

Vergaderjaar 2023–2024

33 529

Gaswinning

Nr. 1244

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2024

Hierbij stuur ik uw Kamer de rapportage over de voortgang van de beoordelingen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) per 1 juli 2024. Mijn ambtsvoorganger heeft deze rapportage aan uw Kamer aangekondigd in zijn brief van 27 juni jl.¹. Tevens bied ik uw Kamer hierbij de jaarlijkse Stand van de Uitvoering van de NCG aan.

Beoordelingen

In de Kamerbrief van 27 juni jl. heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer gemeld dat 4.200 beoordelingen door de NCG afgerond zouden worden voor 1 juli van dit jaar en dat daarna nog circa 1.280 beoordelingen resten. Deze toen gemelde aantallen worden bevestigd door de rapportage die de NCG nu heeft opgeleverd. Het is vervelend voor de bewoners dat de NCG niet alle beoordelingen voor 1 juli jl. heeft kunnen afronden, omdat zij dan langer moeten wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. Tegelijkertijd vind ik de kwaliteit van de beoordelingen van groot belang. De uitkomsten van beoordelingen moeten voor bewoners helder zijn, kloppen en snelheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De NCG werkt sinds 1 juli jl. verder aan het zo snel mogelijk afronden van de resterende beoordelingen.

Tot het einde van de versterkingsoperatie zullen er nog nieuwe adressen zijn, die een beoordeling vergen. Daardoor past het stellen van een nieuwe einddatum voor alle beoordelingen – inclusief de adressen die nog worden toegevoegd – niet bij de praktijk van de versterkingsoperatie. Ik wil bewoners tegelijkertijd wel zoveel mogelijk perspectief bieden. Alle bewoners kunnen er daarom op vertrouwen dat de doorlooptijd van de beoordeling van hun woning 8 tot 12 maanden zal zijn, zodra deze aan de werkvoorraad van de NCG is toegevoegd. De doorlooptijd kan oplopen als er sprake is van complicerende factoren, bijvoorbeeld door gebrek aan

¹ Kamerstuk 33 529, nr. 1242

capaciteit van ingenieursbureaus (zoals eerder in de brieven van mijn ambtsvoorganger benoemd). De programmadirecteur die de NCG heeft aangesteld, blijft zich inzetten om alle beoordelingen zo snel mogelijk af te ronden.

Stand van de Uitvoering (SvdU)

De NCG vraagt, in lijn met de bevindingen van de parlementaire enquête-commissie aardgaswinning Groningen (PEAG), aandacht voor rust, realisme en eenvoud in de versterkingsoperatie en benadrukt het belang van de stem van de bewoner. Ik onderschrijf dit en zal de versterking zoveel mogelijk binnen de bestaande kaders voortzetten. Ook is het belangrijk dat de NCG zelfbewust en zelfkritisch is, zodat zij kan aangeven wat wel en niet mogelijk is in de uitvoering. Dit gaat steeds beter en de NCG gaat verder op de ingeslagen weg. Ik zal eventuele vervolgstappen met de NCG bespreken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. van Marum