Planning vorming nationale politie, ***tentatief***
(versie 31 maart 2011)

2011 (in weken) — Definitiefase — Ontwerpfase
2012 — Realisatiefase tot eind 2013
2013 — Realisatiefase tot eind 2013

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

? Nu ? Start kwartiermakers en overname VtsPN ? start nationale politie

	Status
I: Beleid	
a. Algemeen	
Transitieafspraken	afgerond
Uitvoeringsprogramma	afgerond
b. Landelijk	
Aanvalsplan Bureaucratie	afgerond
Landelijke beleidsdoelstellingen	afgerond
c. Lokaal/regionaal	
Aanwijzen regioburgemeesters	nog te starten
Beoordeling regionale beleidsplannen 2011 (+ doorkijk)	nog te starten
Definitieve inrichting opstellen regionaal beleidsplan 2012 e.v.	nog te starten
Beoordeling regionale beleidsplannen 2012 e.v.	nog te starten
II: Wet- en regelgeving	
a. Nota van wijziging Politiewet	
Voorstel Nota van Wijziging Politiewet	afgerond
Nota van Wijziging Politiewet bij RvS	in uitvoering
Nota van Wijziging Politiewet bij TK	nog te starten
Nota van wijziging Politiewet bij EK	nog te starten
Nota van Wijziging Politiewet klaar voor Staatsblad	nog te starten
b. Fusie wetsvoorstel GVS/Flevoland	
Wetsvoorstel fusie Gooi-Flevoland: nota n.a.v. verslag naar TK	afgerond
c. Invoerings- en Aanpassingswet	
Invoerings- en aanpassingswet plan van aanpak / beslisnotitie	afgerond
Voorstel Invoerings- en Aanpassingswet (incl. MR)	afgerond
Invoerings- en Aanpassingswet bij RvS	nog te starten
Invoerings- en Aanpassingswet bij TK	nog te starten
Invoerings- en Aanpassingswet bij EK	nog te starten
Invoerings- en Aanpassingswet klaar voor Staatsblad	nog te starten
d. Lagere regelgeving	
Instellingsbesluit VtsPN (ivm overname)	in uitvoering
Beleidsbeslissingen Amvb's	in uitvoering
Voorstellen Amvb's (incl. MR)	nog te starten
Voorstellen Amvb's bij RvS	nog te starten
Amvb's klaar voor publicatie	nog te starten
Beleidsbeslissingen Ministeriele regelingen	in uitvoering
Voorstellen Ministeriele regelingen (incl. MR)	nog te starten
Ministeriele regelingen klaar voor publicatie	nog te starten
e. Wet politieonderwijs	
Beleidsbeslissingen wetsvoorstel onderwijs	nog te starten
Wetsvoorstel onderwijs (incl. MR)	nog te starten
Wetsvoorstel onderwijs bij Raad van State	nog te starten
Wetsvoorstel onderwijs bij TK	nog te starten
Wetsvoorstel onderwijs bij EK	nog te starten
Wet onderwijs klaar voor Staatsblad	nog te starten
f. Verzamelwet	
Beleidsbeslissingen Verzamelwet	nog te starten
Wetsvoorstel Verzamelwet	nog te starten
MR (incl. voorportaal en onderrraad)	nog te starten
Wetsvoorstel bij Raad van State	nog te starten
Wetsvoorstel bij TK	nog te starten
Wetsvoorstel bij EK	nog te starten
Verzamelwet klaar voor Staatsblad	nog te starten
III: Aanwijzing en opdracht kwartiermakers	
a. (Voorbereiding op) opdrachten	
Organisatie- en besturingsmodel nationale politie	in uitvoering
Totaalopdracht kwartiermaker nationale politie	in uitvoering
b. (Voorbereiding op) selectie en aanwijzing	
(voorbereiding) selectie en aanwijzing kwartiermaker nationale politie	in uitvoering
(voorbereiding) selectie en aanwijzing kwartiermakers nationale korpsleiding	in uitvoering
(voorbereiding) selectie en aanwijzing kwartiermakers regionale eenheden	in uitvoering
(voorbereiding) selectie en aanwijzing kwartiermaker landelijke eenheid(en)	in uitvoering
IV: Communicatie	
Stakeholdersanalyse	afgerond
Start nieuwsbrieven en inter/intranet	afgerond
Communicatieplan voor fase tot 1-1-2012	afgerond
Scenario's voor communicatieondersteuning kwartiermaker nationale politie	nog te starten
Strategische conferenties	nog te starten
Communicatiestrategie (plan) voor realisatiefase (vanaf 1-1-2012)	nog te starten
V: Bekostiging, control, toezicht en monitoring	
Herijkt en vastgesteld budgetverdeelsysteem	afgerond
Budgetcirculaire (maartcirculaire)	in uitvoering
Doorlichting jaarrekeningen	nog te starten
Monitoringsystematiek en -instrumentarium	in uitvoering
Management- en financieel controlsysteem	nog te starten
Ingericht managementinformatiesysteem	nog te starten
Pilot openingsbalans	in uitvoering
Toetsen van begrotingen 2012 van korpsen	nog te starten
Vaststellen geconsolideerde begroting nationale politie	nog te starten
Vaststellen openingsbalans nationale politie	nog te starten
VI: VtsPN	
Quick-scan ICT door DAD	in uitvoering
Beoordeling DAD van overdrachtsdocumenten korpsbeheerders (second opnion)	nog te starten
Rapport Algemene Rekenkamer	in uitvoering
Beheersplan VtsPN en ICT	nog te starten
Selectie en benoeming nieuwe directeur VtsPN	nog te starten
VII: Personeel	
a. Landelijk Sociaal Statuut	
Verkenning sluitendheid Sociaal Statuut	in uitvoering
b. Landelijk functiehuis Nederlandse Politie (LFNP)	
Brief aan medewerkers over huidige functie (0-meting)	in uitvoering
Gewaardeerd LFNP	nog te starten
Matching medewerkers cf LFNP	nog te starten
Definitieve LFNP functies toegewezen	nog te starten
c. Werkwijze en wijze van samenwerken	
Instrumentaria t.b.v. kwartiermakers	in uitvoering
d. Medezeggenschap	
Structuur voor medezeggenschap in transitiefase	in uitvoering
Protocol medezeggenschap in transitiefase	nog te starten
e. Prétoets en impactanalyse wet- en regelgeving	
Beoordeling (pretoets) voorgenomen reorganisaties	in uitvoering
Systeem impactanalyse wet- en regelgeving (materieel en personeel)	nog te starten
VIII: Onderwijs	
Rapport onderzoek organisatie en bekostiging	in uitvoering
Principebesluit inzake positionering Politieacademie	nog te starten
Business case onderwijsfunctie	nog te starten
IX: Huisvesting (kwartiermakende) korpsleiding	
Analyse inzake mogelijkheden tijdelijke huisvesting	afgerond
Oplevering tijdelijke huisvesting leiding NP	in uitvoering
Programma van eisen lange termijn huisvesting	nog te starten
X: Toezicht IOOV	
Overzicht belangrijkste knelpunten	in uitvoering
Eerste onderzoek staat van de politie	in uitvoering
Uitwerking toezichtmethodieken	nog te starten
XI: Organisatieopbouw (door kwartiermakers)	
Business cases Vastgoed en Communicatie	nog te starten
Dienstverleningsmodel PDC	nog te starten
Organisatie- en sturingsconcept PDC	nog te starten
Sourcingstrategie PDC	nog te starten
Ondernemingsplan PDC	nog te starten
Voorstel medezeggenschapstructuur nationale politie	nog te starten
Plan van aanpak werkwijze en wijze van samenwerken	nog te starten
Compleet inrichtings- en realisatieplan	nog te starten
Openingsbalans nationale politie 2012	nog te starten
Geconsolideerde begroting nationale politie	nog te starten
Definitief O&F-rapport landelijk	nog te starten
Definitieve O&F-rapporten regionale eenheden	nog te starten