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1 Inleiding 

1.1 Kerngegevens van het HWBP-2 

 

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote 

rivieren, meren en de Noordzee, toetsen de beheerders van de primaire 

waterkeringen regelmatig of deze primaire waterkeringen voldoen aan de vigerende 

veiligheidsnormen. In 2001 is deze toets voor het eerst uitgevoerd, in 2006 voor de 

tweede keer. Op basis van deze toetsen is een deel van de primaire waterkeringen 

afgekeurd. Verder bleek uit een toets in 2003, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de 

waterschappen, dat zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties 

binnen 20 jaar niet meer aan de toen geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. 

Deze locaties zijn aangemerkt als de ‘Zwakke Schakels’. Op negen van deze locaties 

lag tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde 

‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’.  

 

De maatregelen, die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006 

afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn 

op het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geplaatst. 

Voorwaarden om op het HWBP-2 programma te komen zijn: 

1. dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde 

veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften;  

2. dat verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit een ander 

programma.  

 

Regulier en/of achterstallig onderhoud behoort niet tot het HWBP-2 programma. 
Maatregelen, die voortkomen uit de derde toetsing van 2011 en de eerste 
Landelijke beoordeling (LBO-1), vallen niet binnen de scope van het HWBP-2, maar 
worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal 
worden in het HWBP-2 87 projecten gerealiseerd waarvan 69 projecten met 362,4 
kilometer te versterken waterkeringen en 18 kunstwerken.  

 

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in 

aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen op basis van 

het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De 

werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage A. De benodigde 

financiële middelen voor het HWBP-2 staan op de begroting van het Deltafonds en 

worden gevoed door bijdragen van het Rijk en de waterschappen op grond van de 

afspraken in het Bestuursakkoord Water.  

 

Karakteristieken van het HWBP-2  

Het HWBP-2 is op 22 maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als ‘Groot 

Project’. Door middel van de basisrapportage is de Tweede Kamer geïnformeerd over 

het programma. De basisrapportage beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de 

partijen die bij het programma betrokken zijn.  

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt de eindverantwoordelijkheid 

voor het HWBP-2 programma. Dat betekent dat hij belast is met het vaststellen van 

het programma, het beoordelen van de subsidieaanvragen van de beheerders, het 

verstrekken van de subsidies en het rapporteren aan de Tweede Kamer.  

 

De water- en hoogheemraadschappen (binnen het HWBP-2 veruit het grootste deel 

van de beheerders) kennen ieder hun eigen democratisch gekozen besturen. Als 

waterkeringen in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn de beheerders 

verplicht maatregelen te treffen, zodat de afgekeurde keringen weer aan de 

vigerende wettelijke normen gaan voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie 

worden aangevraagd.  
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Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven het Rijk en de 

waterschappen, als uitvoeringsalliantie, invulling aan de opgave van het HWBP-2. 

Hierbij draagt de minister verantwoordelijkheid voor de subsidieverstrekking en de 

waterbeheerders voor de realisatie van de afzonderlijke projecten binnen het HWBP-

2. Samen dragen zij bij aan het Deltafonds ten behoeve van de financiering van de 

subsidies. Gezien deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn de formele 

sturingsmogelijkheden van het Rijk in het HWBP-2 in vergelijking met andere 

voormalige grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier (RvR) of Maaswerken, 

beperkt.  

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 

 

Voortgang van het programma 

In de verslagperiode is geen project opgeleverd. Per 30 juni 2023 voldoen 86 

projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm en bevindt zich één 

project in de realisatiefase, zijnde het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam. Hiervoor geldt dat de mijlpaal einde realisatie in de vigerende planning 

is gewijzigd naar Q2-2027, deze planning is getoetst tijdens het afronden van het 

C5*) contactmoment.  

 

Tot en met 30 juni 2023 is voor het programma € 2.500,1 miljoen aan uitgaven 

gerealiseerd (zie figuur 1 en tabel 17).  

 

Scope 

In de verslagperiode is de scope van het HWBP-2 niet gewijzigd en bestaat uit 87 

projecten: 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken waterkeringen en 18 

kunstwerken.  

 

Planning 
Er is voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam een C5*) 
contactmoment afgerond, waarbij de planning is getoetst. Mijlpaal einde realisatie is 
gewijzigd van Q3-2022 naar Q2-2027, waarbij Q2-2027 nu als vigerend wordt 

aangemerkt. 
 

Issues / Risico’s 

Voor wat betreft het financiële risico heeft in de verslagperiode een actualisatie 

plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau.  

Het financiële risico op programmaniveau is met € 9,6 miljoen gedaald naar 

afgerond € 37,8 miljoen, door actualisatie van het onderdeel risico’s onbenoemd 

programmaniveau (VGR23 € 47,4 miljoen). Deze actualisatie betreft het vervallen 

van een benoemd programmarisico van € 10 miljoen voor “Grootschalig herstel van 

de dijk noodzakelijk” en een herberekening van 5% over de lopende projecten 

aangevuld met de raming van de kosten voor de programmadirectie. De post van  

€ 10 miljoen is vervallen daar de geraamde herstelkosten een onderdeel zijn 

geworden van de projectraming van het project Waddenzeedijk Friese Kust. Het 

waterschap heeft een verzoek tot afronding op 30 juni 2023 bij de 

programmadirectie HWBP ingediend. 

Het financiële risico op programmaniveau is exclusief de issues en risico’s van het 

project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Bij de afronding van het C5*) 

contactmoment is voor een bedrag van € 1,6 miljoen aan issues getoetst en positief 

beoordeeld. De beoordeling van de overige issues loopt nog.  

 

De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 

rapportageperiode gewijzigd ten opzichte van de VGR23. Deze risicoreservering 

bedraagt op 30 juni 2023 € 65,9 miljoen (VGR23 € 76,2 miljoen). Vanaf dit moment 

betreft het alleen nog de projectrisico’s van het project Markermeerdijk Hoorn-

Edam-Amsterdam. De verlaging op de projectrisico’s heeft geen invloed op het totaal 

van de projectraming. 



*) Zie bijlage A Pagina 6 van 26 

 

 

De totale risicoreservering bedraagt nu € 103,7 miljoen (VGR23 € 123,6 miljoen). 
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Financiën 

Het actuele programmabudget is ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2023 

€ 2.785 miljoen (VGR23 € 2.785 miljoen).  

 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met  

€ 3 miljoen en bedraagt op peildatum 30 juni 2023 € 2.783 miljoen (VGR23  

€ 2.780 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de doorvoering 

van herberekening programma risico’s en de financiële consequentie uit het C5*) 

moment van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam aangevuld met de 

financiële afrondingen van fase 2 van project Bergambacht-Schoonhoven en fase 2 

van project Krimpen. 

 

Het programmabudget ligt € 2 miljoen hoger dan de programmaraming. Op dit 

moment is er dus geen spanning tussen programmaraming en programmabudget.  

Ten tijde van de VGR23 was er budgetruimte van € 5 miljoen.  

 

De verwachting is dat programmabudget en –raming nog stevig muteren door:  

- Ophoging van het programmabudget met € 40 miljoen uit een reservering 

op het Deltafonds ten behoeve van de resterende issues en risico’s bij het 

proiect Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam (zie onder issues en 

risico’s). Deze mutatie is ingebracht en zal in de komende begroting 2024 

verwerkt worden. 

- Ophoging van de programmaraming als gevolg van als subsidiabel 

beoordeelde issues en risico’s vanuit het project Markermeerdijk Hoorn-

Edam-Amsterdam (beoordeling loopt). 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode 

hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken 

komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico’s (5) 

en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod. 
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Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 30 juni 20223 
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2 Ontwikkelingen in en rond het programma 

2.1 Algemene ontwikkelingen 

In de verslagperiode hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die van invloed 

zijn op het programma. De meest relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.  

2.2 Kwaliteit en auditing 

Het programma HWBP-2 is in afronding en de focus van het audit- en 

kwaliteitsprogramma richt zich op het uitvoeren van toetsen op de onderdelen waar 

zich nog risico’s bevinden voor het HBWP-2. Dit betreft onder andere producttoetsen 

op de afhandeling en onderbouwing van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam, de periodieke toets op het inkoop en aanbestedingsproces van het 

HBWP-2 en de afloop van de fase twee beschikkingen. Er zijn in deze toetsronde 

geen nieuwe bijzonderheden geconstateerd.  

2.3 Correspondentie met het parlement 

De voortgang van het HWBP-2 stond op de convocatie van het Commissiedebat 

Water (7 juni 2023). Verder heeft in de verslagperiode de volgende correspondentie 

over het HWBP-2 met de Tweede Kamer plaatsgevonden.  
 

Datum   Onderwerp       

17 april 2023 Brief aanbieding 23ste voortgangsrapportage van 

het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 

van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

(32 698 nr. 79). 

2.4 Media 

In de eerste helft van 2023 is er o.a. media-aandacht geweest voor:  

 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 

Op vrijdag 30 juni is het eerste deel van Stadsstrand Hoorn officieel in gebruik 

genomen. Gemeente Hoorn deed dit samen met Alliantie Markermeerdijken, HHNK, 

provincie Noord-Holland en vele omwonenden en andere genodigden. Sinds zaterdag 

1 juli is dit eerste deel van het stadsstrand open voor iedereen. Veel aandacht in 

lokale media. Ons Westfriesland en Noordhollands Dagblad. Van de ruim 33 

kilometer versterking Markermeerdijk Hoorn-Edam en Amsterdam is de eerste 538 

meter klaar. Het Noordhollands Dagblad heeft ook bericht over een 

informatiebijeenkomst in Volendam.  

 

Kinderdijk Schoonhovenseveer  

Zo’n 25 bewoners van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer hebben 

het afgelopen jaar schade als gevolg van de dijkverzwaring geclaimd bij Waterschap 

Rivierenland. Het AD schreef hier op 7 maart 2023 over.  
  

https://onswestfriesland.nl/2023/gemeente-hoorn/eerste-deel-hoornse-stadsstrand-officieel-geopend/
https://www.newsdesk.lexisnexis.com/click/?p=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c2Rlc2subGV4aXNuZXhpcy5jb20vYXJ0aWNsZS81MTE5MDY3OTcwOS5odG1sP2hsLnE9bWFya2VybWVlcmRpamtlbiZjaWQ9TVRBM09EUTMmdWlkPU1USXdPRGsxTWc&a=51190679709&f=TmV3cw&s=YWRob2M&u=YW1iZXIua29ydmVyQHJ3cy5ubA&cn=Umlqa3N3YXRlcnN0YWF0&ci=107847&i=470%7C1743&si=250342&fmi=661511295&e=Tm9vcmRob2xsYW5kcyBEYWdibGFkLm5s&d=1208952&t=3&h=1&mbc=Q1QzL2E9NTExOTA2Nzk3MDkmcD0xNGUmdj0xJmhsLnE9bWFya2VybWVlcmRpamtlbiZ4PWlYWUxGNHlqaHh4d0g1NTlsN01DcXcmdTE9TkQmdTI9dXAtdXJuOnVzZXI6UEExODc4NTg1OTk&wa=1&ac=&ck=3c015a51cac3bd2d812cd2dbd9a5c96f
https://www.newsdesk.lexisnexis.com/click/?p=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c2Rlc2subGV4aXNuZXhpcy5jb20vYXJ0aWNsZS81MDQzNTI4OTgwMi5odG1sP2hsLnE9bWFya2VybWVlcmRpamtlbiZjaWQ9TVRBM09EUTMmdWlkPU1USXdPRGsxTWc&a=50435289802&f=TmV3cw&s=YWRob2M&u=YW1iZXIua29ydmVyQHJ3cy5ubA&cn=Umlqa3N3YXRlcnN0YWF0&ci=107847&i=470%7C1743&si=250342&fmi=661511295&e=Tm9vcmRob2xsYW5kcyBEYWdibGFkLm5s&d=1208952&t=3&h=1&mbc=Q1QzL2E9NTA0MzUyODk4MDImcD0xNGUmdj0xJmhsLnE9bWFya2VybWVlcmRpamtlbiZ4PTRQdzZpZHhIaWlpZ09naV9QRUw3YkEmdTE9TkQmdTI9dXAtdXJuOnVzZXI6UEExODc4NTg1OTk&wa=1&ac=&ck=c2b44c577de532ed11f621b1f927f980
file://///ad.rws.nl/p-dfs01/project/wvl/HWBP/1.%20Programma/2.%20Programmabeheersing/06%20Rapp%20Extern/02%20VGR%20TK/VGR-24%2030%20juni%202023/google.com/search%3fq=weather+in+lyon&rlz=1C1GCEA_enNL1072NL1072&oq=weather+in+lyon&aqs=chrome..69i57j0i512l9.4629j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3 De scope van het programma 

 

3.1 Programmascope 

In de huidige verslagperiode is de programmascope niet gewijzigd. De 

programmascope van het HWBP-2 omvat 87 projecten. De beheerders voeren deze 

projecten uit om te bewerkstelligen dat afgekeurde dijkvakken en kunstwerken weer 

aan de vigerende veiligheidsnormen voldoen. De ligging van de projecten is op de 

kaart (figuur 1) op bladzijde 7 weergegeven. Het betreft negen projecten uit de 

eerste toetsronde, negen ‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’ en 69 projecten uit de 

tweede toetsronde. De projecten worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. In 

totaal worden 78 projecten door waterschappen en hoogheemraadschappen 

gerealiseerd, zeven door Rijkswaterstaat en twee door de provincie Groningen. De 

kaders die op deze ontwerpopgave van toepassing zijn, vormen de condities om de 

opgaven van het HWBP-2 te realiseren. In totaal gaat het om 18 kunstwerken en 

362,4 km dijken.  

3.2 Projectscopes 

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan. 

Voor de beheerders bestaat per afgekeurde waterkering een veiligheidsopgave, dit is 

de projectscope. De beheerder werkt deze veiligheidsopgave uit in te treffen 

maatregelen.  
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4 Voortgang en planning 

4.1 Voortgang van het programma  

In de verslagperiode is geen project opgeleverd. Bij het project Markermeerdijk 

Hoorn-Edam-Amsterdam is de mijlpaal einde realisatie gewijzigd van Q3-2022 naar 

Q2-2027.  

 

Op 30 juni 2023 bevindt zich nog één project in de realisatiefase. In totaal voldoen 

86 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm. De mutaties in de 

projectfase ten opzichte van voorgaande rapportage zijn gegeven in tabel 1. 

  

 VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-24 

30-06-2023 

Planstudiefase 0 0 0 0 

Realisatiefase 1 1 0 1 

Gerealiseerde maatregelen 74 74 0 74 

Op basis van nader 

onderzoek is gebleken dat 

de kering voldoet 

12 12 0 12 

Totaal 87 87 0 87 

 

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 kilometer dijken en 18 kunstwerken versterkt. 

Tabel 2 geeft het aantal nog lopende projecten per beheerder weer, met daarbij het 

aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken dat nog versterkt moet worden.  

Een overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in bijlage B. In Tabel 3 zijn 

de projecten opgenomen waarbij het project nog niet geheel financieel is afgerond. 

In de tabel is een prognose betreffende het moment van indiening van de afrekening 

opgenomen. 

 

 

Totaal aantal 

lopende 

projecten 

Projecten aan dijken, 

dammen, duinen 

Projecten aan 

kunstwerken 

HH Hollands Noorderkwartier  1 1 30,8 km - 

Totaal 1  1 30,8 km - 

 

 

Beheerder Code Project 

Prognose 

indiening 

afrekening 

WS Hollandse Delta WN-008 Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Q4-2023 

WS Fryslân W2-030 Waddenzeedijk, Friese kust ingediend 

HH van Schieland en 

de Krimpenerwaard 
W1-009 Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven afgerond 

HH van Schieland en 

de Krimpenerwaard 
W2-002 Dijkversterking Nieuwe Maasdijk Krimpen afgerond 

WS Rivierenland W2-055 Lekdijk KIS Q4-2023 

HH van Rijnland W2-067 Kustversterking Katwijk Q4-2023 

HH van Rijnland WZ-003 Kustversterking Noordwijk Q4-2023 

WS Vallei en Veluwe W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren Q4-2023 

 

Voor de projecten Dijkversterking Nieuwe Maasdijk Krimpen en Dijkversterking 

Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven zijn de eindafrekeningen fase 2 volledig 

afgerond. Het project Waddenzeedijk Friese Kust heeft een verzoek tot financiële 

afronding op 30 juni 2023 bij het HWBP ingediend. 

Tabel 1 

Mutaties in projectfase ten 

opzichte van vorige VGR 

Tabel 2 

Lopende projecten 

 

Tabel 3 

Nog financieel af te ronden 

HWBP-2 projecten 

(peildatum 30-06-2023) 
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4.2 Planningssystematiek  

 

Om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren, geven beheerders de 

belangrijkste mijlpalen in de projectplanningen aan. De onderliggende documenten 

bij deze en andere mijlpalen worden bij formele contactmomenten door het 

programmabureau HWBP-2 getoetst. Een mijlpaal wordt als behaald beschouwd na 

de schriftelijke bevestiging van een positief toetsresultaat. 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de planning met daarin aangegeven de mijlpalen die 

zijn voorzien binnen de lopende projecten. De tabel geeft een weergave van de 

formeel vastgestelde projectplanningen. Daarnaast is deze tabel met ingang van 

VGR21 uitgebreid met een prognose vanuit het waterschap wanneer de verwachting 

is dat het project opgeleverd wordt. In verslagperiode is de vigerende einde 

realisatie van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam gewijzigd van 

2022 Q3 naar 2027 Q2, dit n.a.v. de getoetste en beoordeelde planningswijziging die 

bij het C5 contactmoment door het waterschap is onderbouwd. 

 

Tabel 4 Planning met mijlpalen van de lopende projecten, conform de verstrekte (her)beschikkingen en de 

prognose van het waterschap 

  

Code Naam Beheerder Projectfase

Vigerende datum                   

start realisatie

Vigerende datum                   

einde realisatie

Prognose datum                   

einde realisatie

W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam HH Hollands Noorderkwartier realisatie  ✔ 2027 Q2 2027 Q2

Voortgang mijlpalen:

 ✔   M ijlpaal is behaald

  Mijlpaal is nog niet behaald
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Voortgang mijlpalen  

 

Start realisatie 

In deze verslagperiode is geen eerste subsidiebeschikking afgegeven voor een 

project. 

 

Einde realisatie 

In de verslagperiode is geen project door de aannemer afgerond.  

4.3 Ontwikkelingen in de planning van het HWBP-2 

Hierna zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die zich in de verslagperiode 

hebben voorgedaan in de planning van de projecten.  

 

Bijgestelde mijlpalen 

In de verslagperiode is er een wijziging doorgevoerd voor het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Mijlpaal einde realisatie is gewijzigd van 

Q3-2022 naar Q2-2027. 

 

Ontwikkeling project Waddenzeedijk Friese Kust  

In verslagperiode is de raming van de herstelkosten getoetst en positief beoordeeld, 

dit heeft geleid tot het overeenkomen van een afkoopsom. Deze is formeel 

overeengekomen met een vaststellingsovereenkomst. Het waterschap heeft op 30 

juni 2023 een verzoek tot vaststellen van het project ingediend. Hiermee vervalt het 

benoemde programmarisico van € 10 miljoen (zie hoofdstuk 5). De verwachting is 

dat dit project in de komende verslagperiode volledig financieel wordt afgewikkeld. 

 

Ontwikkeling project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren 

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn zeven van de acht 

deeltrajecten reeds in 2019 opgeleverd en financieel afgerekend. Voor het achtste 

deeltraject is er in 2022 een fase 2 beschikking verstrekt van € 1,2 miljoen voor 

dekking van de kosten die het waterschap maakt om de herstelkosten trachten te 

verhalen op de aannemer. Dit proces is lopend. 

 

Projecten die nog worden opgeleverd 

Dit betreft één project: 

 

 Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam  

De uitvoering is in volle gang. De eerste module, de Westerdijk in de Hoornse 

binnenstad, is gereed. Deze module is overgedragen van de Alliantie 

Markermeerdijken aan de beheerorganisatie van het waterschap en de gemeente 

Hoorn. 

 

Het waterschap heeft voor dit project (zoals eerder gemeld in VGR19) meerkosten 

van circa € 130 miljoen gerapporteerd. Daarnaast is aangegeven dat de voorziene 

einddatum verschuift naar eind 2027 (was Q3 2022). In verslagperiode is het C5*) 

contactmoment afgerond met als resultaat dat de planning formeel is getoetst en 

positief beoordeeld met als resultaat dat de mijlpaal einde realisatie wijzigt van Q3-

2022 naar Q2 2027. Daarnaast is het meerwerkdossier Covid afgerond voor een 

waarde van circa € 1,6 miljoen.   

Voor het meerwerkdossier “PFAS handelingskader” wordt de ingediende 

onderbouwing in de volgende verslagperiode beoordeeld. Voor de rest aan 

meerwerkdossiers is het proces is nog lopende. Afhankelijk van het tijdstip waarop 

deze onderbouwing door het waterschap wordt aangeleverd, kan in de komende 

verslagperiodes hiervoor na een positief beoordeling aanvullende subsidie verleend 

worden.  
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5 Risicomanagement  

5.1 Risicobeheersing op programma- en issues op projectniveau 

Tot en met de VGR18 (peildatum 30 juni 2020) werd in dit hoofdstuk alleen 

ingegaan op de programmarisico’s. Dit zijn risico’s die niet in de projectenramingen 

zijn meegenomen.  

Op het moment dat risico’s zich voordoen, dienen deze opgenomen te worden in de 

raming van het project. In een groot programma hoeft een vertraging van een 

individueel project niet tot een vertraging in het programma te leiden. Echter, gezien 

het feit dat in dit programma nog maar één project loopt, is dit wel het geval. Het 

individuele project is daarmee bepalend voor de doorlooptijd van het totale 

programma geworden. Om hier inzicht over te kunnen geven, is dit hoofdstuk met 

ingang van VGR19 uitgebreid met issues van de projecten.  

Een issue is een bekend probleem bij een project dat van invloed kan zijn op de 

programmadoelen in tijd en geld, de kwantificering is op dit moment nog niet vast te 

stellen. 

5.2 Risico’s programmaniveau 

Door risicobeheersing werkt het programma aan het tegengaan van financiële 

tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming en 

communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden 

getroffen om gevolgen van risico’s te beperken. De basis voor de risicobeheersing 

voor het gehele programma ligt bij de projecten: door de beheerders wordt het 

merendeel van de risico’s gesignaleerd en beheerst. Het risicomanagement door het 

programmabureau HWBP-2 is hierop aanvullend en richt zich zowel op 

risicobeheersing door de beheerders als door het programmabureau HWBP-2. 

Het overzicht van de risico’s wordt elk half jaar geactualiseerd bij zowel de projecten 

als bij het programma. Nagegaan wordt of nieuwe risico’s worden gezien, risico’s zijn 

gewijzigd of aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Het programmabureau 

HWBP-2 voert beheersmaatregelen uit, veelal in samenwerking met de beheerders, 

door onder andere (het faciliteren van) kennisdeling tussen de beheerders, het 

professionaliseren van de kennis bij de beheerders op specifieke onderwerpen en het 

bieden van specialistische kennis om de risico’s beter te beheersen. 

 
Het risicoprofiel van het programma neemt af naarmate het programma vordert en 
bestaat in deze fase van het HWBP-2 nog maar uit enkele risico’s. De tijds- en 
financiële risico’s worden gerapporteerd.  

 

Risico’s met gevolgen in tijd 
Risico’s met gevolgen in tijd voor het programma zijn die risico’s uit de projecten die 
niet opgevangen kunnen worden in de afgesproken buffers van het project, 
waardoor deze gevolgen kunnen hebben voor de verwachte opleverdatum van een 

of meerdere projecten en daarmee voor het totale programma. De risico’s zijn 
weergegeven in tabel 5.  
 
De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico 
zich kan voordoen met daarbij de mogelijke vertraging in maanden.  

 

In deze verslagperiode is het risicoprofiel met gevolgen in tijd gewijzigd. Het risico 
“grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk” is vervallen doordat er 
overeenstemming is tussen het waterschap en het HWBP, waarbij herstel wordt 
meegenomen in het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer.  
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Risico’s met gevolgen in tijd Aantal projecten / 

vertraging 
Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging  1 project 

12-24 maanden 

 
De risico’s met gevolgen in tijd worden hieronder toegelicht: 

 

 Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging 

 

Voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft het waterschap 

inzicht verstrekt in de planning. De gewijzigde planning, exclusief Durgerdam, is 

positief beoordeeld. Het effect van dijkvak Durgerdam kan nader beoordeeld worden 

nadat het projectplan Water is goedgekeurd. 
Dit risico is van invloed op de einddatum van het totale programma 

Risico’s met gevolgen in geld 

Risico’s met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico’s uit de projecten 

welke op dit moment niet zijn getoetst om op te kunnen nemen binnen de 

overeengekomen raming van het project, waardoor deze risico’s consequenties 

kunnen hebben voor de programmaraming. De risico’s met gevolgen in geld zijn 

weergegeven in tabel 6. De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal 

projecten waarbij het risico zich kan voordoen met daarbij de totale 

verwachtingswaarde van de gevolgen in geld voor het programma. Ten opzichte van 

VGR23 zijn de programmarisico’s in geld gewijzigd. De totale benoemde 

risicoreservering wordt met € 10 miljoen verlaagd en komt op € 5 miljoen.  

 

Het risico “grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk” is vervallen doordat er 

overeenstemming is tussen het waterschap en het HWBP, waarbij herstel wordt 

meegenomen in het HWBP project Koehool-Lauwersmeer. De herstelkosten zijn 

vastgesteld met een vaststellingsovereenkomst en zullen een onderdeel zijn in de 

komende financiële afronding van het project. De gereserveerde € 10 miljoen zijn 

hierdoor vervallen. 

 

Risico’s met gevolgen in geld Aantal projecten / 

verwachtingswaarde 

gevolgen in geld 

Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON 

inzake grondstoffengebruik 

1 project 
€ 5,0 miljoen 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot meerkosten 1 project 

€ p.m. 

 
Toelichting op de risico’s: 

 

. Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik 

  

Voor het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer blijft de risicoreservering van € 5 

miljoen op programmaniveau totdat het project financieel is afgerond. De reden 

hiervan is dat er nog verschillende schadezaken afgehandeld dienen te worden. 

  

Tabel 5 

Toprisico’s binnen het 

programma met gevolgen in 

tijd 
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. Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten  

 

Zie de toelichting onder risico’s met tijd voor de omschrijving van het risico bij het 

project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Het hoogheemraadschap maakt 

nog inzichtelijk wat de consequenties zijn voor de overeengekomen projectraming. 

 

. Diverse risico’s 

Voor het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer speelt dat een aantal schadedossiers 

nog niet is afgewikkeld. Voor deze gevallen monitort het waterschap de beweging in 

een aantal objecten (woningen) totdat een stabiele situatie is bereikt. Dit is 

onderdeel van zorgvuldige nazorg na oplevering van het project en voor een aantal 

schadezaken randvoorwaarde voor het afwikkelen van de opgetreden schade. Het 

kan zich voordoen dat het programma hierop financieel wordt aangesproken. Op dit 

moment is geen zicht op de eventuele financiële gevolgen en zijn hier geen extra 

reserveringen voor opgenomen. Bij de aanvraag van de fase 2 beschikking is 

uitgegaan van een afwikkeling op uiterlijk 31-12-2023. Het waterschap geeft aan dat 

deze datum niet haalbaar is daar openstaande schadezaken worden afgehandeld 

conform een naar aanleiding van de onderzoeken herzien schadebeleid. Hiervoor is 

meer tijd nodig. 

5.3 Issues projecten 

 

Binnen het HWBP-2 is sprake van één issue die van invloed kan zijn op de planning 

van het totale programma, namelijk ‘Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot 

vertraging en meerkosten t.o.v. verleende beschikking’. 

 

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft in het uitvoeringsjaar 

2022 significante voortgang geboekt bij de uitvoering van de dijkversterking in alle 

drie deelgebieden (Noord, Zuid en Midden). In verslagperiode is het 

wijzigingsdossier Covid afgerond. Op dit moment worden andere issues door het 

waterschap onderbouwd, waarna het toetsproces verder uitgevoerd kan worden. De 

extra kosten als gevolg van het PFAS handelingskader zal in de komende 

verslagperiode getoetst worden.  

5.4 Algemeen beeld op programmaniveau 

 

De financiële omvang van de risico’s op programmaniveau bedraagt € 37,8 miljoen 

en bestaat voor € 5,0 miljoen uit benoemde risico’s en voor € 32,8 miljoen uit 

onbenoemde risico’s.  

 

De financiële omvang van de benoemde en gekwantificeerde risico’s is in de 
verslagperiode gewijzigd. Het risico ‘grootschalig dijkherstel nodig‘ is vervallen bij 
het project Waddenzeedijk Friese Kust. Dit is exclusief de nog te toetsen meerkosten 
van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.   
 

Inhoudelijk zijn de (mutaties in de) risico’s toegelicht in paragraaf 5.2. 

 

De financiële waarde van de gekwantificeerde onbenoemde risico’s is in de 

verslagperiode ongewijzigd. De reservering voor de onbenoemde risico’s bedraagt 

5% van de projectramingen van de nog lopende projecten inclusief het budget voor 

het programmabureau. Deze is met een bedrag van € 0,4 miljoen verhoogd. Deze 

mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het doorvoeren van de financiële 

mutaties in de projectraming van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam. 
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VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-24 

30-06-2023 

Benoemde risico’s op 

programmaniveau  
15,0 15,0 -10,0 5,0 

        

‘Onvoldoende duidelijkheid in 

contractafspraken met ON inzake 

grondgebruik’ 

 

5,0 

 

 5,0  0,0  5,0  

‘Grootschalig herstel van de dijk 

noodzakelijk’ 

‘Gewijzigde uitvoering kan leiden tot 

vertraging en meerkosten’ 

 

10,0 

 

p.m. 

. 

 

10,0 

 

p.m. 

 

 

-10,0 

 

- 

 

0,0 

 

p.m. 

 

 

Diverse risico’s 0,0  0,0  0,0  0,0  

Onbenoemde risico’s 

programmaniveau 
30,9 32,4 0,4 32,8 

Financiële verwachtingswaarde 

risico’s op programmaniveau 
45,9 47,4 -9,6  37,8 

 

Tabel 7 

Financiële waarde risico’s op 

programmaniveau, 

weergegeven in miljoen 

euro 
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6 Financiën  

6.1 Programmabudget  

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.785,4 miljoen ongewijzigd.  

 

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord 

ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee  

€ 2.798,2 miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.785,4 miljoen.  

 

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor 

de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal € 1.029,0 

miljoen. Vanaf 2023 wordt er geen bijdrage vanuit het HWBP-2 aan de 

waterschappen gefactureerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 8 

Budgetreeks in de 

rijksbegroting, 

weergegeven in miljoen 

euro 

Prijspeil 1-1-2022 

  
Totaal t/m 2022 2023 2024 e.v. 

VGR-22 

30-06-2022 
2.755,3 2.431,9 107,9 215,5 

VGR-23 

31-12-2022 
2.785,4 2.450,5 98,4 236,5 

VGR-24 

30-06-2023 
2.785,4 2.450,5 98,4 236,5 

Verwerking 

terugbetaling 

voorschotten *) 

8,4 8,4 0,0 0,0 

Bijdragen Provincie 
4,4 4,4 0,0 0,0 

VGR-24 

30-06-2023 
2.798,2 2473,3 98,4 236,5 

Tabel 9 

Ontvangsten van de 

waterschappen t.b.v. 

budget HWBP-2, weer-

gegeven in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2022 

 

  
Totaal 

t/m  

2022 
2023 2024 

VGR-22 

30-06-2022 
1.029,0 1.029,0 0,0 0,0 

VGR-23 

31-12-2022 
1.029,0 1.029,0 0,0 0,0 

VGR-24 

30-06-2023 
1.029,0 1.029,0 0,0 0,0 
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Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de 

waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water.  

  

 

t/m VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties 

VGR 24 

 

 
t/m VGR-24 

30-06-2023 

Ontvangsten 1.029,0 0,0  1.029,0 

 

 

6.2 Programmaraming  

De programmaraming bestaat uit het totaal van de gerealiseerde en de nog te 

realiseren kosten voor het HWBP-2. De raming is samengesteld uit de door de 

beheerders opgestelde projectprognoses of de waarde van de geïndexeerde 

verstrekte beschikkingen, de kosten voor het programmabureau HWBP-2 (overige 

projectkosten) en het programma onvoorzien. Gegeven de op dit moment geldende 

inzichten wordt de omvang van het programma-onvoorzien toereikend geacht. 

 

De programmaraming is in de verslagperiode per saldo met bijna € 3 miljoen 

toegenomen en bedraagt op 30 juni 2023 € 2.783 miljoen (was € 2.780 miljoen). 

Deze toename komt voort uit het doorvoeren van de afrekeningen van twee 

projecten fase 2, financiële consequentie C5*) contactmoment en 

vaststellingsovereenkomst herstelkosten dijkvak 4. 

Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorziene kosten 

€ 104 miljoen, bestaande uit € 66 miljoen onvoorzien op projectniveau en € 38 

miljoen onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de 

programmaraming weergegeven. De mutaties zijn hierboven toegelicht. 

 

 

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de 

bandbreedte van de uitgaven tussen € 2,7 miljard en € 2,8 miljard ligt. 

 

Overige projectkosten 

Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 30 juni 2023en de door 

het programmabureau HWBP-2 verwachte programmabureaukosten over de periode 

tot en met 2027. De raming van deze kosten is in de verslagperiode ongewijzigd en 

bedraagt € 49 miljoen. 

  

Programma onvoorzien  

In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde verlaagd met € 9 miljoen 

en die heeft per 30 juni 2023 een totale waarde van € 38 miljoen (VGR23 € 47 

miljoen). Dit is in hoofdstuk 5 toegelicht.  

 

Projectramingen 

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode verhoogd met € 12 

miljoen naar een bedrag van € 2.696 miljoen. Dit komt door het doorvoeren van 

eindafrekeningen en projectmutaties (€ 2 miljoen) . Een onderverdeling van de 

projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12. Waaronder de mutatie 

van programmarisico naar project voorzien van de € 10 miljoen inzake project 

Waddenzeedijk Friese Kust en het actualiseren van de projectrisico’s binnen het 

Tabel 10 

Cumulatieve ontvangsten 

waterschappen, 

weergegeven in miljoen 

euro  

 
VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-24 

30-06-2023 

Subtotaal projectramingen 

projectramingen 

2.651 2.684 +12 2.696 

Project voorzien 2.575 2.608 +22 2.630 

Project onvoorzien   76   76 -10    66 

Overige projectkosten 48 49 0 49 

Programma onvoorzien 46 47 -9 38 

Totaal HWBP-2 2.745 2.780 +3 2.783 

Tabel 11 

Programmaraming, 

weergegeven als 

verwachtingswaarde  

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2022 
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project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam voor een bedrag van € 10 miljoen. 

Deze is toegevoegd aan project voorzien. 

 

Tabel 13 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in 

de planstudiefase als in de realisatiefase.  

 

Beheerder 

VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

VGR-24 

30-06-2023 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

HH Hollands 

Noorderkwartier  
1 570 1 600 1 606 

Lopende projecten 1 570 1 600 1 606 

Gerealiseerde projecten 86 2081 86 2.084 86 2.090 

Totaal 87 2.651 87 2.684 87 2.696 

 

 

6.3 Kasreeks 

Ten behoeve van de Rijksbegroting stelt het programmabureau HWBP-2 iedere 

verslagperiode een overzicht op van realisatie en prognose van verplichtingen en 

kasuitgaven voor het lopende jaar en de jaren daarna. De kasreeks is gebaseerd op 

prognose van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In 

tabel 15 is deze kasreeks opgenomen.  

 

Tabel 12 

Projectkosten per 

projectfase, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2022 

 

 
VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-24 

30-06-2023 

Subtotaal lopende 

projecten 

570 600 +6 606 

Projecten in planstudie 0 0 0 0 

Projecten in realisatie 570 600 +6 606 

Gerealiseerde projecten 2.081 2.084 +6 2.090 

Totaal projectramingen  2.651 2.684 +12 2.696 

Tabel 13 

Raming van de projecten 

in planstudiefase en 

realisatiefase per 

beheerder, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2022 

 

 

 

Tabel 14  

Projectkosten per type 

bekostiging, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2022 

 

 
VGR-22 

30-06-2022 

VGR-23 

31-12-2022 

VGR-24 

30-06-2023 

Subsidieprojecten en 

innovatiebijdrage 1.881 1.914 1.926 

Projecten Zwakke Schakels  606 606 606 

Projecten Rijkswaterstaat  164 164 164 

Totaal projectramingen  2.651 2.684 2.696 

  Totaal t/m 2021 2022 2023 2024 e.v. 

VGR-22 

30-06-2022 
2.745 2.365 70 

62 
248 

VGR-23 

31-12-2022 
2.780 2.358 87 

63 
272 

VGR-24 

30-06-2023 
2.780 2.358 87 

63 
272 

Tabel 15 

Kasreeks, weergegeven 

in miljoen euro 
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6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat 

Het budget van de interne kosten bedraagt per 30 juni 2023 in totaal € 33 miljoen. 

Het budget is ongewijzigd. Dit bedrag is conform de afspraken met betrekking tot de 

bekostigingssystematiek van RWS niet opgenomen in de raming en het 

programmabudget van het HWBP-2. 

6.5 Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 

Tabel 16 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds 

de start van het programma tot en met 30 juni 2023 door het programma zijn 

aangegaan. In de verslagperiode heeft er geen aanbesteding plaatsgevonden. Er is 

voor € 0,04 miljoen aan nieuwe verplichtingen aangegaan en voor € 2,48 miljoen 

aan eerder aangegane verplichtingen vrijgevallen. Deze mutatie wordt hoofdzakelijk 

verklaard door het afrekenen van fase 2 beschikkingen voor de projecten 

Bergambacht-Schoonhoven en Krimpen en daarnaast kleine verplichtingen voor de 

programmadirectie HWBP. 

 

 

t/m VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties  

VGR 24 

 t/m VGR-24 

31-06-2023 

Nieuwe verplichtingen  0,0 -  

Vrijgevallen verplichtingen  2,5 -  

Verplichtingen 2.659,3 -2,5 - 2.656,8 

 

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht.  

In tabel 17 zijn deze uitgaven zichtbaar, die sinds de start van het programma tot 

en met 30 juni 2023 zijn gedaan.  

In verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 55,4 miljoen aan uitgaven 

gerealiseerd. Deze uitgaven omvatten een voorschot voor het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam voor het jaar 2023, financiële afrekeningen 

van twee dijkprojecten fase 2 Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven en fase 2 

Krimpen daarnaast uitgaven voor het programmabureau HWBP-2. 

 

 

t/m VGR-23 

31-12-2022 

Mutaties  

VGR 24 

 t/m VGR-24 

31-06-2023 

Uitgaven 2.444,7 55,4 - 2.500,1 

 

 

Tabel 16 

Cumulatieve 

verplichtingen, incl. BTW, 

weergegeven in miljoen 

euro  

 

Tabel 17 

Cumulatieve uitgaven, 

incl. BTW, weergegeven in 

miljoen euro  
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Bijlage A werkwijze subsidieverlening door het rijk  

 

Tijdens de zes jaarlijkse toetsingen van de primaire waterkeringen in het kader van de Waterwet 

onderzoeken de beheerders deze waterkeringen op verschillende faalmechanismen. Zodra in de eerste of 

tweede toetsronde werd geconstateerd dat een kering als gevolg van één faalmechanisme niet voldeed, werd 

de kering afgekeurd.  

 

De beheerders zorgen voor het op sterkte brengen van de waterkering. Op basis van de Waterwet komen de 

maatregelen van het HWBP-2 in aanmerking voor subsidiëring door het rijk. Hiertoe toetst het rijk de 

maatregelen aan de subsidiecriteria robuust, sober en doelmatig. Op basis hiervan geeft het ministerie een 

voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de 

beheerder. De hoogte van definitieve subsidie wordt op basis van nacalculatie door het rijk vastgesteld. Voor 

rechtmatige subsidieverstrekking vindt een aantal van contactmomenten tussen beheerders en rijk plaats. 

Elk contactmoment wordt onderbouwd met kwantitatief en kwalitatief adequate documentatie. 

 

Contactmoment 1 Startnotitie: dit contactmoment vindt plaats wanneer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(voorheen Startnotitie MER) in concept is opgesteld. Bij dit contactmoment gaat het erom dat wordt 

vastgesteld dat de juiste ontwerpopgave en de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en of het palet aan 

principeoplossingen ook een oplossing bevat die later als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan 

worden. Het zoeken van de mogelijke oplossingen is een iteratief proces waarbij de effecten van alle 

varianten worden afgewogen. Indien er nog veel onzekere variabelen zijn kan in het proces vóór het 

vaststellen van het voorkeursalternatief nog sprake zijn van (sterk) variërende planningen en 

kostenramingen. 

 

Contactmoment 2 Voorkeursalternatief: doel van dit contactmoment is om te bepalen welke 

ontwerpvarianten bestaan en hoe de afweging heeft plaatsgevonden die tot het voorkeursalternatief heeft 

geleid. Het rijk toetst of het voorkeursalternatief als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden. 

Indien ook andere belangen dan het veiligheidsbelang een plaats hebben gekregen in het 

voorkeursalternatief toetst het ministerie welk deel van de te maken kosten aan veiligheid is toe te rekenen 

en voor subsidie in aanmerking komt. 

 

Contactmoment 3 Projectplan: bij dit contactmoment wordt het concept projectplan (voorheen: 

dijkversterkingsplan) getoetst op de criteria sober, doelmatig en robuust. Bij dit contactmoment wordt 

bepaald welk deel van de te maken kosten gerelateerd is aan de veiligheidsopgave en derhalve voor subsidie 

in aanmerking komt. De toetsing vindt plaats voordat het projectplan de inspraakprocedure ingaat en de 

goedkeuringsprocedure van de provincie doorloopt. Nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd 

kan het waterschap een subsidieaanvraag indienen. Het ministerie geeft naar aanleiding van de 

subsidieaanvraag een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige 

subsidies aan de beheerder. 

 

Contactmoment 4 Voorbereiden aanbesteding: dit contactmoment dient om aan de hand van de opgestelde 

marktuitvraag dan wel het opgestelde bestek te bepalen welke aanbestedingsrisico’s bestaan en welke 

maatregelen kunnen worden getroffen om deze te reduceren of voorkomen. 

 

Contactmoment 5 Realisatie: tijdens de realisatie van projecten wordt door middel van rapportages en de 

jaarverantwoordingen de gerealiseerde en geplande voortgang gevolgd. Indien de realisatie daartoe 

aanleiding geeft, volgt een contactmoment 5 teneinde dreigende realisatie risico’s te reduceren of 

voorkomen. 

 

Contactmoment 6 Oplevering: zodra het project is afgerond, toont de beheerder aan dat de in het formeel 

goedgekeurde projectplan beschreven aanpassingen aan de hoogwaterkering zijn gerealiseerd en dat de 

waterkering aan de vigerende norm voldoet.  

 

Eindafrekening 

Een eindafrekening wordt opgesteld na het behalen van het C6 moment, waarbij de verstrekte voorlopige 

subsidies worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten. Ook wordt dan de subsidiebeschikking 

definitief vastgesteld. 
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BIJLAGE B afgeronde HWBP-2 projecten  

 

Beheerder Code Project   

WS AGV WN-006 Ipersloter-en Diemerdammersluis  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-001 Havendijk den Helder   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-001 Balgzanddijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-006 Wieringermeerdijk omgelegde Stonteldijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-003 Markermeerdijk Hoorn - Enkhuizen   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-024 Prins Hendrikpolder, steenbekleding ** 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-036 Dijkversterking Waddenzeedijk Texel  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-064 Bergen aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-066 Egmond aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-080 Koegraszeedijk  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-085 Hoogwaterkering Den Oever  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
WZ-001 Zwakke schakels Noord-Holland   

WS Hollandse Delta W1-003 Versterking Buitenhavendijk Middelharnis   

WS Hollandse Delta W2-026 Dijkversterking Nieuwe Stadse Zeedijk   

WS Hollandse Delta W2-028 Dijkversterking Oostmolendijk   

WS Hollandse Delta WN-001 Dijkversterking Hellevoetsluis   

WS Hollandse Delta WN-002 Dijkversterking Brielse Maasdijk * 

WS Hollandse Delta WN-003a Dijkversterking Spui Oost  

WS Hollandse Delta WN-003b Zettingsvloeiing Spui  

WS Hollandse Delta WN-004 Dijkversterking Spui West  

WS Hollandse Delta WN-005 Dijkversterking Eiland van Dordrecht  

WS Hollandse Delta WN-008 Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid *** 

WS Hollandse Delta WN-009 Dijkversterking Hoeksche Waard Noord  

WS Hollandse Delta WN-014a Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid * 

WS Hollandse Delta WN-014b Dijkversterking Hilledijk * 

WS Hollandse Delta WN-025 Zettingsvloeiing Dordtsche Kil  

WS Hollandse Delta WZ-006 Kust van Voorne   

WS Hollandse Delta WZ-007 Flaauwe Werk   

WS Fryslân W2-013 Havendammen en steenbekleding Stavoren   

WS Fryslân W2-014 
Ijsselmeer kleibekleding en 

pipingmaatregelen 
  

WS Fryslân W2-021 Havendam Lemmer   

WS Fryslân W2-030 Waddenzeedijk, Friese kust *** 
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WS Fryslân W2-045 Terschelling, Waddenzeekering   

WS Fryslân W2-049 Ameland  

WS Fryslân WN-016 Johan Frisosluis Stavoren   

WS Fryslân WN-019 Riensluis te Lemmer   

WS Fryslân WN-020 Oude Zeesluis te Stavoren * 

WS Fryslân WN-021 Inlaat Tacozijl * 

WS Fryslân WN-022 Inlaat Teroelsterkolk * 

HH van Schieland 

en de 

Krimpenerwaard 

W1-008 Nederlekdijk   

HH van Schieland 

en de 

Krimpenerwaard 

W1-009 Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven  

HH van Schieland 
en de 

Krimpenerwaard 

W2-002 Dijkversterking Krimpen   

HH van Schieland 
en de 

Krimpenerwaard 

WN-017 Achterland Maeslantkering * 

WS Rivierenland W1-010 Benedenstad Nijmegen    

WS Rivierenland W2-042 Merwededijk te Werkendam   

WS Rivierenland W2-055 Lekdijk KIS *** 

WS Rivierenland W2-078 Diverse pipingmaatregelen   

WS Scheldestromen W2-019 Onrustpolder Noord-Beveland   

WS Scheldestromen W2-025 Kruiningenpolder   

WS Scheldestromen W2-031 Zimmermanpolder Zuid-Beveland   

WS Scheldestromen W2-082 Noorderstrand Schouwen   

WS Scheldestromen WN-010 Westkapelle    

WS Scheldestromen WN-011 Vlissingen  

WS Scheldestromen WZ-009 Zwakke Schakels Zeeuws Vlaanderen   

HH van Delfland W2-079 Gemaal Westland   

HH van Delfland WN-018 Achterland Maeslantkering * 

HH van Delfland WZ-004 Scheveningen  

HH van Delfland WZ-005 Delflandse kust   

HH van Rijnland W2-067 Kustversterking Katwijk *** 

HH van Rijnland W2-068 Zandvoort, boulevard  * 

HH van Rijnland WZ-003 Kustversterking Noordwijk ***  

WS Aa en Maas  WN-012 Keent en Keent - Grave   

WS Aa en Maas  WN-015 Kunstwerken Boxmeer - Grave   

WS Aa en Maas  WN-023 Heusden * 

WS Aa en Maas  WN-024 Boxmeer   

WS Noorderzijlvest  W2-018 Afvalwaterleidingen   

WS Noorderzijlvest  W2-069 Waddenzeedijk Nieuwstad   

WS Groot Salland  W2-058 IJsseldijk bij Windesheim   

WS Groot Salland  W2-088 Gemaal Westerveld bij Zwolle   

WS Rijn en IJssel  W2-074 Den Elterweg te Zutphen   
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WS Rijn en IJssel  W2-075 IJsseldijk stadsgracht Doesburg   

WS Rijn en IJssel  W2-077 Twentekanaaldijk   

WS Rijn en IJssel  W2-089 Pleijweg, Schaapdijk, Broekdijk te Arnhem   

WS Vallei en Veluwe WN-013 Gemaal Antlia   

WS Vallei en Veluwe W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren *** 

WS Hunze en Aa's W1-004 Oude zeesluis Delfzijl   

WS Zuiderzeeland W2-010 Kadoelersluis   

Provincie Groningen W1-005 Schutsluis complex Delfzijl   

Provincie Groningen W1-007 Keersluis Lauwersoog   

RWS Midden 

Nederland 
R2-006 Houtribdijk  

RWS Noord Holland R2-029 Molwerk in de Mokbaai, Texel   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-011 Roggebotsluis   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-016 Nijkerkersluis   

RWS Zeeland R2-022 Veerhaven Kruiningen   

RWS Zeeland R2-034 Sluizencomplex Terneuzen   

RWS Oost 

Nederland 
R2-062 Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis   

 

 

* 

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet aan de vigerende 

veiligheidsnorm, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen. 

** Het project voldoet aan de norm voor steenbekleding, maar wordt verder versterkt in W2-

036 

*** Het project is opgeleverd, maar financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.  

 


