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Management samenvatting 

Achtergrond 

Vanwege de gezondheidsrisico’s voert het ministerie van IenW het beleid om de verwij-

dering van asbestdaken te stimuleren. Om dit zo snel mogelijk te realiseren is de vraag 

opgekomen of met inzet van een innovatieve verwijdertechniek kosten kunnen worden 

bespaard. Een innovatieve methode kan zijn dat gebruik wordt gemaakt van schuim tij-

dens het verwijderingsproces. De gedachte is dat deze methode lagere kosten tot gevolg 

heeft. 

Het onderzoek 

In het onderzoek is de methode met schuim vergeleken met de methode zonder schuim 

met behulp van een pilot. Op de testlocatie is een dak met asbesthoudende golfplaten 

verwijderd. Op de ene dag met schuimmethode, op de andere dag met de methode zon-

der schuim. Hierbij is het kostenverschil tussen de methodes kwantitatief bepaald. Dit 

betekent dus dat alleen de kosten in deze specifieke pilotsituatie zijn vergeleken. Hierbij 

is gebruik gemaakt van observaties van onze eigen onderzoekers en TNO tijdens de pilot 

en gegevens aangeleverd door de bij de pilot betrokken partijen. 

Bij het maken van de vergelijking is onderscheid gemaakt in: 

 Risicoklassen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder risicoklasse 2. Indien met 

het schuim het risico voldoende kan worden beperkt1 zouden de werkzaamheden ech-

ter ook kunnen worden uitgevoerd onder risicoklasse 1, waarvoor minder veiligheids-

maatregelen gelden. 

 Een gemiddeld en maximum scenario. Omdat een deel van de kostenposten werd 

beïnvloed door de omstandigheden tijdens de pilot, gaf dit niet direct een represen-

tatief beeld van de uitvoeringspraktijk. In het maximum scenario zijn de waarnemin-

gen uit de pilot direct overgenomen. In het gemiddeld scenario zijn aannames 

gemaakt hoe hoog de kosten bij een gemiddelde uitvoering zouden zijn. 

Resultaten 

De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Dit geeft 

aan dat het werken met schuim bij het verwijderen van asbestdaken alleen goedkoper 

kan zijn in situaties wanneer de verwijdering met schuim in risicoklasse 1 valt in plaats 

van risicoklasse 2. Door de onzekerheden bij deze bepaling, zie verder onder de tabel, is 

op basis van de pilot niet te concluderen dat in de praktijk deze werkwijze ook daadwer-

kelijk goedkoper zal zijn. 

Tabel 1. Overzicht kosten per m2 per methode afgerond op hele euro’s2 

Uitgevoerd op basis 

van: 

Zonder schuim Met schuim 

Maximum Gemiddeld 

Risicoklasse 1 Niet van toepassing € 32 € 29 

Risicoklasse 2 € 34 € 37 € 36 

 

1 De asbestvezelconcentratie moet lager zijn dan 2.000 vezels per m3. 

2 De kosten per m2 zijn alleen geschikt voor een vergelijking binnen dit onderzoek. Dit is niet bruikbaar 

als een vast bedrag per m2 omdat de verdeling van de vaste kosten tot grote verschillen kunnen leiden 

bij grotere of kleinere oppervlakten. Omdat de kosten zijn gebaseerd op een enkele pilot zijn geen 

spreidingen of meetonzekerheden aan te geven. 
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In het gemiddeld scenario kunnen bij risicoklasse 1 meer productieve uren op een dag 

worden gewerkt en vervallen enkele kostenposten. Bij het werken met schuim komen er 

een aantal nieuwe maatregelen en kostenposten bij. Een deel hiervan volgt specifiek uit 

de eisen van de leverancier, bijvoorbeeld het volgen van een opleiding voor het mogen 

gebruiken van het schuim en de bijbehorende apparatuur.  

Bij deze kostenvergelijking zijn een paar aandachtpunten waar rekening mee gehouden 

moet worden: 

 De mogelijk hogere productiviteit in het gemiddeld scenario risicoklasse 1 is een aan-

name op basis van de onderzoeksgegevens. De praktijk moet uitwijzen of dit ook kan 

worden behaald. 

 Verschillende schuimleveranciers zorgen voor variatie in prijsuitkomsten. Een andere 

leverancier kan een hogere prijs rekenen voor het schuim waardoor de methode in 

risicoklasse 1 niet meer goedkoper is dan de methode zonder schuim. 

 Specifieke situaties kunnen aanvullende kosten geven. Voor asbestverwijdering bin-

nen vereist de leverancier de aanwezigheid van een begeleider voor het verzorgen 

van instructies en controles. Indien de onderzijde van de asbesthoudende dakdelen 

aan corrosie onderhevig zijn (geweest) moet ook de onderzijde worden voorzien van 

schuim. 

 Specifieke PBM eisen voor het werken met schuim in risicoklasse 1 moeten nog nader 

worden bepaald. Deze kosten zijn geen groot aandeel maar kunnen hoger uitvallen 

dan de kosten waarmee in deze studie rekening is gehouden. 



 

 

6 

 

1 Inleiding 

Achtergrond 

Asbest is een natuurlijk mineraal dat vaak werd toegepast in diverse bouwmaterialen, 

zoals dakbedekkingen en plafondplaten. Vanwege de bekende gezondheidsrisico’s is het 

gebruik van asbest in veel landen verboden of sterk gereguleerd. Als asbesthoudende 

materialen in goede staat verkeren en niet worden bewerkt, vormen ze geen onmiddellijk 

gevaar. Het voornaamste gevaar ontstaat wanneer asbesthoudende materialen worden 

beschadigd of verstoord. Bijvoorbeeld bij renovatie- en sloopwerkzaamheden aan gebou-

wen waarin asbest is verwerkt. Ook door het verouderen van asbesthoudende materialen 

kan gevaar ontstaan. Hierbij kunnen asbestvezels vrijkomen en op lange termijn leiden 

tot gezondheidsproblemen. Het correct omgaan met asbest tijdens verwijdering is 

daarom van groot belang voor zowel verwijderaars als omwonenden. 

Vanwege de gezondheidsrisico’s van verwerende asbestdaken voert het ministerie van 

IenW het beleid om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. De ambitie om deze 

voor 2030 volledig te hebben verwijderd, wordt naar verwachting echter niet gehaald3. 

Om de verwijdering asbestdaken verder te stimuleren, kan het wel inzetten van innova-

tieve verwijdertechnieken voor asbesthoudende dakbedekking helpen. Vanuit de Tweede 

Kamer zijn hierover vragen gesteld4 en is gevraagd een vervolg te geven aan het uitge-

voerde blootstellingsonderzoek5. De gedachte is dat het gebruik van schuim bij het ver-

wijderen van asbesthoudende dakbedekking lagere kosten tot gevolg heeft. 

Pilot verwijderen asbesthoudende golfplaten met schuim 

Voor dit vervolgonderzoek is een pilot uitgevoerd waarbij twee verschillende technieken 

voor asbestverwijdering zijn vergeleken. Voor de pilot is een testlocatie in Farmsum be-

schikbaar gesteld waarbij een dak van asbesthoudende golfplaten werd verwijderd. 

De pilot werd gebruikt om een test uit te voeren met de innovatieve methodiek: verwij-

dering met schuim. Het dak op de testlocatie is deels met schuim en deels zonder schuim 

verwijderd, hiermee kunnen de voor- en nadelen van beide technieken in beeld worden 

gebracht. De complete verwijdering nam 2 werkdagen in beslag. TNO voerde hierbij het 

blootstellingsonderzoek uit. Tijdens de pilot worden zowel de blootstelling als de kosten 

van de schuimtechniek in beeld gebracht ten opzichte van de referentiemethode: verwij-

deren zonder schuim. 

Doelstelling 

Het doel van het onderzoek ‘Kostenvergelijking twee technieken voor asbestverwijdering’ 

is om kwantitatief te bepalen wat het kostenverschil is voor het verwijderen van asbest-

houdende dakbedekking met schuim ten opzichte van het verwijderen van asbesthou-

dende dakbedekking op zonder schuim. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de werkwijze en uitgangspunten van dit onderzoek 

beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige en toekomstige regelgeving. Hoofdstuk 4 

vergelijkt de verschillende verwijdermethodes, waarna in hoofdstuk 5 de kosten vergele-

ken worden. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies. 

 
3 Kamerbrief ‘Voortgang aanpak asbestdaken, 16 december 2022 

4 Motie Stoffer/Geurts (Kamerstuk 28 089, nr. 189) 

5 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/01/rapport-arcadis-blootstellingsonderzoek-

asbestdaken  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/01/rapport-arcadis-blootstellingsonderzoek-asbestdaken
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/01/rapport-arcadis-blootstellingsonderzoek-asbestdaken
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2 Werkwijze en algemene uitgangs-
punten 

2.1 Werkwijze 

De kostenvergelijking voor asbestverwijdering is in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase 

is het bureauonderzoek. Vervolgens is de pilotlocatie bezocht en hebben interviews met 

direct betrokkenen plaatsgevonden. Er zijn geen gesprekken gevoerd met derde partijen 

zoals brancheorganisaties. Tenslotte zijn de onderzoeksresultaten verwerkt in een con-

ceptrapport dat is afgestemd met de opdrachtgever en de betrokken stakeholders. In de 

onderstaande alinea’s gaan we nader in op de belangrijkste onderdelen.  

Bureauonderzoek 

Tijdens het bureauonderzoek zijn de gegevens van bestaande onderzoeken en informa-

tiebronnen verzameld en verwerkt tot bruikbare informatie. Met deze informatie is een 

eerste beeld geschetst van de mogelijke verschillen en welke gegevens ontbreken. Dit is 

vervolgens meegenomen in het praktijkonderzoek om de gevolgen snel en gericht in kaart 

te kunnen brengen.  

Praktijkonderzoek 

Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek zijn de ontbrekende gegevens be-

paald. Deze aanvullende gegevens zijn verzameld zowel door middel van het bezoeken 

van de pilotlocatie als het spreken van de betrokkenen bij de pilot. Dit betreft gesprekken 

met name vertegenwoordigers van FoamShield en het bedrijf dat de asbestverwijdering 

heeft uitgevoerd. Hierbij is zowel gesproken met de medewerkers die werkzaamheden 

hebben uitgevoerd als ook de projectleiders van de uitvoerder. 

2.2 Algemene uitgangspunten 

Voor het maken van de kostenvergelijking is uitgegaan van de werkzaamheden zoals 

deze hebben plaatsgevonden tijdens de pilot in Farmsum. Effectief betekent dit dat als 

uitgangspunt voor de vergelijking de volgende parameters zijn gebruikt: 

 Een totaal dakoppervlak van 483 m2. Voor de pilot was verwacht om 50% van het 

dak zonder schuim te verwijderen en 50% met schuim. In de praktijk bleek echter 

meer tijd nodig dan verwacht voor het werken met het schuim, dit vanwege de on-

derstaande oorzaken. Uiteindelijk is 25% van het dak verwijderd met schuim en 75% 

zonder schuim.  

De gehanteerde kosten en tijdsbesteding tijdens de pilot wijken af van de uiteindelijke 

praktijk vanwege de volgende mogelijke oorzaken: 

- Het werken met schuim was de eerste keer voor het verwijderingsteam. Hier-

door was extra opstarttijd nodig voor uitleg en ook tussentijds overleg. 

- Voor het blootstellingsonderzoek was TNO aanwezig. Hiervoor kregen de saneer-

ders uitleg hoe het onderzoek werd uitgevoerd. Daarnaast kregen de saneerders 

een ‘rugzak’ met meetapparatuur voor de blootstellingsmetingen. Dit zorgde 

voor minder bewegingsvrijheid. De saneerders moesten tijdens een shift kort 

naar beneden vanwege een kleine storing in de meetapparatuur. 

- De weersomstandigheden (warm, circa 30oC, volle zon en windering) hadden 

invloed op de werkzaamheden. Het schuim waaide deels weg en verdampte snel 
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door de zon. Hierdoor moest het schuim vaker aangebracht worden. De omstan-

digheden waren op beide dagen vergelijkbaar waardoor deze factor niet meege-

nomen wordt in de productiviteit van de medewerkers. 

 Uitgegaan is van de FoamShield methode en het gebruik van FoamShield schuim. 

Andere leveranciers kunnen andere voorwaarden en kosten geven. 

 Het aanbrengen van nieuwe dakplaten is niet inbegrepen in deze kostenvergelijking. 
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3 Regelgeving 

3.1 Huidige regelgeving 

Zoals aangegeven in de inleiding kunnen asbesthoudende materialen zorgen voor ge-

zondheidsrisico’s. In Nederland is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. 

Daarnaast zijn in wet- en regelgeving verplichtingen opgenomen ten aanzien van het 

identificeren, verwijderen en afvalverwerking van asbest. 

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen is het belangrijk om minimaal de 

verplichte maatregelen te nemen. In het huidige Arbeidsomstandighedenbesluit wordt 

bepaald in welke risicoklasse werkzaamheden met betrekking tot asbest vallen. Dit wordt 

bepaald op basis van een vooraf beoordeelde concentratie asbestvezels die tijdens de 

sanering kan vrijkomen.  

 Risicoklasse 1: omvat asbestwerkzaamheden waarbij relatief weinig asbestvezels vrij-

komen (onder de wettelijke grenswaarde van 2.000 vezels per m3). 

 Risicoklasse 2(A): omvat asbestwerkzaamheden waarbij relatief veel asbestvezels 

vrijkomen (meer dan 2.000 vezels per m3). 

Een hogere risicoklasse impliceert logischerwijs meer maatregelen om werknemers te 

beschermen tegen blootstelling zoals een beschermende kleding en adembescherming. 

Bovendien zijn in de huidige regelgeving de certificatieverplichting en de verplichting van 

onafhankelijke eindbeoordeling gekoppeld aan risicoklasse 2(A). 

Bij risicoklasse 2(A) moet de verwijdering worden uitgevoerd door een gecertificeerd as-

bestverwijderingsbedrijf en door gecertificeerde personen (DTA/DAV), en er is een onaf-

hankelijke eindcontrole vereist door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Voor 

risicoklasse 1 geldt deze verplichting niet. Wel moeten de werknemers zijn opgeleid voor 

asbestverwijdering en voert de werkgever zelf een visuele inspectie uit. 

Figuur 1 visualiseert de huidige situatie met risicoklassen en bijbehorende eisen zoals 

opgenomen in het Arbobesluit. Het figuur geeft aan dat wanneer de verwijdering van 

asbesthoudende golfplaten tijdens het werken met schuim op een zodanige manier kan 

worden uitgevoerd dat relatief weinig asbestvezels (<2.000 vezels per m3) vrijkomen, de 

verwijdermethode onder risicoklasse 1 valt in plaats van 2. Bij deze eventuele terugscha-

ling vervalt de certificatieplicht, echter zijn ook dan wel maatregelen vereist ter bescher-

ming van de uitvoerende medewerkers. 
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Figuur 1. Huidige regelgeving rondom risicoklassen asbest6 

3.2 Toekomstige regelgeving 

In de voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden A- en B-

toepassingen geïntroduceerd aan de huidige regelgeving om werkzaamheden met en zon-

der risico voor hoge blootstelling aan asbest te onderscheiden:   

 A-toepassing: niet aangemerkt als ‘met potentie tot hoge blootstelling’. 

 B-toepassing: wel aangemerkt als ‘met potentie tot hoge blootstelling’. 

 

De bestaande risicoklassen 1 en 2(A) met bijbehorende eisen blijven bestaan en terug-

schaling blijft hierin mogelijk. De certificatieplicht wordt echter van toepassing op alle B-

toepassingen, ook die in risicoklasse 1. Dit betekent dat alle A-toepassingen geen certi-

ficatieplicht hebben in plaats van risicoklasse 1 in de huidige regelgeving. Een schemati-

sche weergave van de indelingen van deze toepassingen in combinatie met risicoklassen 

is te vinden in figuur 2. 

 
6 Bron: Arboportaal: De asbestregelgeving gaat veranderen. Wat houden de voorgestelde wijzigingen 

in? 

 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/asbest/inhoud-voorgestelde-wijzigingen-asbestregelgeving
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/asbest/inhoud-voorgestelde-wijzigingen-asbestregelgeving
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Figuur 2. Voorgenomen regelgeving rondom risicoklassen asbest7 

 

 

In de voorgenomen wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling8 wordt bepaald 

welke toepassingen het potentieel hebben voor hoge blootstelling aan asbest. Volgens 

artikel 4.30c van deze regeling worden 'asbestcement dakbedekkingen en asbestcement 

leien' genoemd als voorbeelden van dergelijke toepassingen. Dit betekent dat asbestda-

ken worden geclassificeerd als een B toepassing, en daarom altijd zullen moeten worden 

verwijderd door een gecertificeerde partij.  

 

 
7 Arboportaal: De asbestregelgeving gaat veranderen. Wat houden de voorgestelde wijzigingen in? 

8 Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de modernisering van het  

asbeststelsel 

 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/asbest/inhoud-voorgestelde-wijzigingen-asbestregelgeving
https://www.internetconsultatie.nl/asbestregelgeving/document/6651
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4 Verwijdermethoden 

4.1 Verwijderen van asbestdaken zonder schuim 

Er zijn verschillende methodes die kunnen worden gebruikt om asbesthoudende materi-

alen te verwijderen. Een van deze methoden is in de open lucht, ofwel buitensanering. 

Tijdens deze methode wordt gebruik gemaakt van een afbakening van het gebied, en 

dragen de saneerders een pak en masker met luchtfilter voor adembescherming om hen 

te beschermen tegen loskomende asbestvezels. Tijdens de pilot zijn er op dag 2 geen 

verdere maatregelen gebruikt om emissies te beperken, er kan bijvoorbeeld verneveling 

gebruikt worden. Om te beperken dat asbestvezels in de lucht vrijkomen, kunnen asbest-

houdende materialen bevochtigd worden en/of kan een speciaal uitgeruste aanzuiginstal-

latie bij de bron worden gebruikt9.  

Het verwijderen van een asbesthoudend dak met deze methode, ofwel zonder schuim, 

valt in risicoklasse 2. Het strikt naleven van de voorschriften zorgt ervoor dat de gezond-

heid van de werknemers niet in gevaar wordt gebracht en dat na de verwijdering geen 

restanten asbest meer aanwezig zijn. De eindbeoordeling van de inspectie-instelling dient 

om dit te bevestigen. 

Tijdens het verwijderingsproces dient het werkgebied zo leeg mogelijk te zijn of afge-

schermd met folie, inclusief ruwe oppervlakken. De saneerders betreden vervolgens het 

afgesloten gebied in beschermende pakken met filterende maskers. Ze verwijderen voor-

zichtig schroeven en bouten en nemen deze weg. Indien mogelijk wordt het asbesthou-

dende product in zijn geheel verwijderd. Meerdere asbesthoudende producten worden 

verzameld, in folie verpakt en vervolgens in de afvalcontainer gedeponeerd.10 

Het werken met adembescherming met luchtfilters en een asbestpak (werkkleding) 

brengt beperkingen met zich mee tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de 

productieve uren. Saneerders mogen maximaal 2 uur onafgebroken werken in een pak, 

waarna ze moeten douchen, zich omkleden en een uur pauze moeten nemen. Dit resul-

teert in een werkdag van 8 uur, waarin 6 uur wordt besteed aan het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal. 

 

 

 
9 Infofiche Leefmilieu Brussel, Methodes voor asbestverwijdering: https://document.environne-

ment.brussels/opac_css/elecfile/IF_03_amiante_methodes_NL.pdf  

10 Nederlandse Arbeidsinspectie: Asbest saneren? Kies de juisten werkmethode! https://www.nlar-

beidsinspectie.nl/publicaties/brochures/2014/07/15/asbest-saneren-kies-de-juiste-werkmethode  

Figuur 3. Asbestverwijdering zonder schuim tijdens pilot

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_03_amiante_methodes_NL.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_03_amiante_methodes_NL.pdf
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/brochures/2014/07/15/asbest-saneren-kies-de-juiste-werkmethode
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/brochures/2014/07/15/asbest-saneren-kies-de-juiste-werkmethode
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4.2 Verwijderen van asbestdaken met schuimtechniek 

Een andere verwijdermethode is een techniek met schuim. Hierbij wordt op de asbest-

houdende materialen een laag schuim aangebracht voordat het materiaal verwijderd 

wordt. De leverancier tijdens deze pilot, FoamShield, geeft aan dat het schuim een be-

schermende laag vormt die de vezels insluit en dat door de impregnerende werking de 

asbestvezels ook worden gefixeerd in de dakplaten. Dit beperkt verspreiding in de lucht. 

Tijdens de pilot is met deze FoamShield methode gewerkt in risicoklasse 2 aangezien niet 

volgens de daaraan gestelde eisen is vastgesteld dat in risicoklasse 1 mag worden ge-

werkt, waarbij het gebied is afgebakend en de saneerders ook een pak en masker met 

luchtfilter voor adembescherming dragen. Indien uit validatie blijkt dat deze methode 

met schuim veilig genoeg is, kunnen de werkzaamheden mogelijk uitgevoerd worden 

volgens risicoklasse 1. Als dat zo is, vallen een aantal maatregelen weg: 

 het pak en masker met luchtfilter; 

 shifts van maximaal 2 uur; 

 douchen na elke shift; en  

 de deco-unit en de eindmeting voor de unit. 

Doordat de personele kosten van de betrokken medewerkers een belangrijk onderdeel is 

van de totale kosten heeft productiever kunnen werken een belangrijk kostenvoordeel.  

Doordat het gebruik van een pak en masker met luchtfilter niet meer verplicht is, kunnen 

de medewerkers langer doorwerken. Dit betekent dat de normale werk- en rusttijden 

aangehouden worden. Saneerders kunnen hierdoor 4 uur onafgebroken werken in plaats 

van 2 uur. Het is echter de vraag of dit in de praktijk haalbaar is vanwege de fysieke 

werkzaamheden. Zeker onder zomerse omstandigheden tijdens de pilot. Verder hoeft een 

medewerker tussen shifts niet te douchen. Ook dit zorgt voor minder tijdsverlies bij het 

uitvoeren van de asbestverwijdering. De saneerders bij de pilot geven aan dat met deze 

methode meer werk verzet kan worden op een werkdag. Dit door het wegvallen van de 

shifts van 2 uur maar ook omdat de werkomstandigheden minder belastend zijn zonder 

pak en masker met luchtfilter. Al deze voordelen voor de werktijd betekent dat de pro-

ductieve uren in theorie omhoog kunnen gaan naar 8 uur op één werkdag. 

Hoewel een aantal maatregelen en taken wegvallen, zorgt het werken met schuim in 

risicoklasse 1 ook voor nieuwe maatregelen en taken: 

 maatregelen om (wegwaaiend of afdruipend) schuim op te vangen om lozing in het 

milieu te voorkomen; 

 extra handelingen bij de werkzaamheden om het schuim aan te brengen11; 

 toepassingsapparatuur voor het schuim; 

 opleiding voor het gebruik van apparatuur en schuim*; 

 Een begeleider vanuit de leverancier voor het verzorgen van instructies en controle 

bij het gebruik van het schuim12*; 

 Mogelijk nog nader te bepalen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met 

schuim te voorkomen*; en 

 bij pauzes (wegwerp)kleding uittrekken en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

uitdoen. 

* Deze maatregelen zijn gebaseerd op informatie van FoamShield. Een andere leverancier 

kan andere maatregelen hanteren. 

 
11 Op basis van de pilot circa 5,6 minuten per 10 m2 zonder bijschuimen. Zie paragraaf 5.1. 

12 Bij buiten saneringen, zoals bij daken, geeft FoamShield aan dat deze begeleider niet direct verplicht 

is. 
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4.3 Vergelijking verwijdermethoden 

Op basis van de beschrijving van de methoden in paragraaf 4.1 en 4.2 vergelijken we 

drie situaties: 

 Verwijderen zonder schuim in risicoklasse 2, B-toepassing; 

 Verwijderen met de schuimtechniek in risicoklasse 2, B-toepassing; en 

 Verwijderen met de schuimtechniek in risicoklasse 1, B-toepassing. 

 

Een deel van het werkproces blijft hetzelfde, ongeacht de verwijdermethode of risico-

klasse. Om de verschillende verwijdermethoden met elkaar te vergelijken is in tabel 1 

een overzicht gemaakt van de verschillende maatregelen en welke nodig zijn per me-

thode. De maatregelen die afwijken per situatie zijn blauw gekleurd. 

Figuur 4. Asbestverwijdering met schuim tijdens pilot 
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Tabel 2. Overzicht van maatregelen13 

 Verwijderen 

zonder schuim 

 

B-toepassing 

Risicoklasse 2 

Verwijderen met 

schuimtechniek 

 

B-toepassing 

Risicoklasse 2 

Verwijderen met 

schuimtechniek 

 

B-toepassing 

Risicoklasse 1 

Asbestinventarisatie en admi-

nistratie 
Ja Ja Ja 

Verreiker (en machinist) Ja Ja Ja 

Arbeidskosten gecertificeerd per-

soneel 
Ja Ja Ja 

Verwijderen door een gecertifi-

ceerd asbestverwijderingsbedrijf 
Ja Ja Ja 

Schaftkeet en sanitair op project-

locatie 

Ja Ja Ja 

Deco-unit en eindmeting Ja Ja Nee 

Persoonlijke beschermingsmid-

delen (PBM) 

Ja Ja Ja, beperkt14 

Kleine benodigdheden (folie, 

tape, e.d.) 

Ja Ja Ja 

Emissiebeperkende maatregel 

(in deze pilot schuim) 

Nee Ja ja 

Visuele eindbeoordeling (i.v.m. 

toepassing buiten) 

Ja Ja Ja, intern15 

Afvoer en stortkosten Ja Ja Ja 

 

Hoewel de verwijdermethodes een aantal dezelfde maatregelen hebben, zichtbaar in tabel 

1, betekent het niet dat het dezelfde kosten geeft. Door de verschillende methodes of 

risicoklassen, kunnen er verschillende eisen of invullingen zijn aan de kostenpost. In de 

onderstaande tabel beschrijven we de kostenposten die in de praktijk hoger of lager zul-

len uitvallen dan tijdens de pilot. 

  

 

13 Bron: www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-

blootstellingsonderzoek.pdf  

14 Onduidelijk is nog in hoeverre het werken met schuim eisen gaat geven ten aanzien van het gebruik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

15 In risicoklasse 1 is ook een visuele eindbeoordeling nodig. Echter mag dit een van de bevoegde 

saneerders (de werkverantwoordelijke) zijn en hoeft hiervoor geen externe partij te komen. 

http://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-blootstellingsonderzoek.pdf
http://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-blootstellingsonderzoek.pdf
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Tabel 3. Overzicht variërende kostenposten bij de verschillende verwijdermethodes en risicoklassen 

Kostenpost T.o.v. pilot Toelichting 

Schuim Hoger  FoamShield rekent een vast bedrag per m2. Door weer-

omstandigheden is meer schuim gebruikt. Mocht het 

per liter worden berekend, zal deze kostenpost hoger 

uitvallen. 

 Andere aanbieders kunnen een andere prijs rekenen. 

 Voor het toepassen van schuim is toepassingsappara-

tuur nodig. Dit kan zowel gehuurd als gekocht worden. 

Arbeidskosten Lager  Het team gebruikte de methode met schuim voor het 

eerst tijdens de pilot. Hierdoor was meer tijd nodig voor 

uitleg en begeleiding. 

 De shifttijden en veiligheidseisen van risicoklasse 2 

werden aangehouden. De saneerder geeft aan dat het 

team bij risicoklasse 1 meer productieve uren kan ma-

ken vergeleken met risicoklasse 2, dit door werkom-

standigheden en het wegvallen van shifts.  

PBM, kleding en filter Hoger  Bij risicoklasse 1 zijn minder PBM verplicht. Echter moe-

ten saneerders een mondmasker dragen. Een type FFP3 

kost € 2 per stuk. Voor 2 medewerkers en 2 shifts kost 

dit € 2 * (2*2) = € 8,00 per dag. 

 Om contact met het schuim te beperken, kan het nodig 

zijn om ook gebruik te maken van een veiligheidsbril, 

wegwerphandschoenen en lange (ondoordringbare) 

werkkleding. Deze zijn nu niet meegerekend maar zijn 

mogelijk vereist voor de veiligheid van de saneerders 

indien de huidige PBM niet voldoen.  
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5 Kostenvergelijking 

5.1 Registraties bij de pilot 

Tijdens de pilot zijn voor TNO registraties bijgehouden van de uitgevoerde werkzaamhe-

den en de hoeveelheid gebruikt schuim. Deze registraties zijn alleen gemaakt voor de 

werkzaamheden tijdens het verwijderen met schuim. Deze gegevens zijn gebruikt bij het 

maken van de kostenvergelijking. 

Tijdsbesteding 

Het uitvoeren van een asbestverwijdering met schuim (zowel in risicoklasse 1 als 2) geeft 

extra werkzaamheden voor het (her)aanbrengen van het schuim en het (bij)vullen van 

de tank met schuim. Het heraanbrengen van schuim, ‘bijschuimen’, is nodig wanneer het 

schuim niet op de behandelde oppervlakten blijft zitten. Tijdens de pilot was dit het geval 

vanwege de warmte en wind op de locatie. 

Voor het bepalen van de tijdsinzet voor de werkzaamheden zijn de registraties van TNO 

(alleen beschikbaar voor dag 1) aangevuld door eigen observaties tijdens de pilot en de 

gesprekken met de saneerders. Deze tijdsbesteding is weergeven in tabel 4. Dit betreft 

de daadwerkelijk gewerkte tijd exclusief pauzes16, instructies en voorbereiding voor dag 

1. De totale werktijd, 3 uur en 32 minuten, is iets korter dan het weergegeven totaal. De 

oorzaak hiervan is dat de werkzaamheden  die ook nodig zouden zijn zonder schuim en 

de werkzaamheden ‘met schuim’ soms parallel plaats vonden. Omdat de werkzaamheden 

op dag 2 niet vergelijkbaar zijn met dag 1, zijn alleen de gegevens van dag 1 gebruikt 

voor het bepalen van de tijdsinzet. Deze berekening van de tijdsbesteding staat los van 

de blootstellingsmetingen door TNO. 

Tabel 4. Tijdsverdeling werkzaamheden pilot op basis van pilotdag 1 

  Tijdsbesteding Verdeling 

Werkzaamheden ook nodig zonder schuim17 2 uur en 24 minuten 65% 

Werkzaamheden inschuimen 1 uur en 7 minuten 30% 

Werkzaamheden bijschuimen 12 minuten 5% 

Totale tijdsinzet 3 uur en 43 minuten 100% 

Hoeveelheid gebruikt schuim 

In tabel 5 staat de hoeveelheid ingeschatte en werkelijk gebruikte liters schuim tijdens 

de pilot. FoamShield geeft aan 20 liter schuim nodig te hebben voor 100 m2. Hierbij geven 

zij aan dat dit is zonder de weersomstandigheden tijdens de pilot waardoor bijschuimen 

nodig was. TNO heeft bijgehouden dat tijdens de eerste shift 60 liter schuim is gebruikt, 

tijdens de tweede 75 liter en bij de laatste shift 15 liter. In totaal in 150 liter schuim 

gebruikt tijdens de pilot. 

Tabel 5. Gebruikte schuim tijdens pilot 

 Inschatting FoamShield Pilot 

Hoeveelheid 48,3 liter 150 liter 

Verschil   310,6% 

 
16 Dit betekent dat ook het douchen en omkleden niet in deze registratie is meegenomen. 

17 Dit zijn de werkzaamheden die ook zouden worden uitgevoerd indien er niet met schuim zou worden 

gewerkt. 
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5.2 Vergelijkbaarheid van de gegevens 

Een directe vergelijking van de kosten tussen het wel en niet gebruik van schuim bij het 

verwijderen van asbestdaken is op basis van de uitgevoerde pilot niet te maken. De re-

denen hiervoor zijn dat de omstandigheden van de werkzaamheden niet ideaal waren en 

hierdoor de uitvoering hebben beïnvloed. Dit betreft onder andere: 

 Het team dat de werkzaamheden uitvoerde had nog niet eerder met schuim gewerkt. 

De tijdsbesteding is daarmee niet geheel representatief. Al gedurende de werkzaam-

heden was een verbetering te zien in de besteedde tijd. Hiermee is de geregistreerde 

tijd een overschatting van de tijdsbesteding die in een normale situatie zou optreden. 

 Door de weersomstandigheden, warm en winderig, is meer schuim gebruikt en kostte 

het aanbrengen van het schuim meer tijd.  Ook waren de werkomstandigheden voor 

de medewerkers zwaarder. 

 Alleen de bovenkant van de dakbedekking was ingespoten terwijl mogelijk ook de 

onderkant volgens de FoamShield methode zou moeten zijn ingespoten. Dit is nodig 

wanneer de onderzijde van het dak onderhevig is geweest aan corrosie zoals in een 

stal met dieren. Als dit nodig is dan moet in de praktijk hieraan extra tijd worden 

besteed, wat in de praktijkproef niet is gebeurd. 

 De situatie op de tweede dag is niet direct vergelijkbaar omdat: 

− Geen emissiebeperkende maatregelen genomen werden, wat een vergelijking van 

verwijdering met schuim bemoeilijkt. 

− Op de tweede dag veel meer oppervlakte is verwijderd dan op de eerste dag. 

− Gebruik is gemaakt van de maatregelen volgens risicoklasse 2 (RK2). Hiermee is 

geen informatie vanuit de pilot beschikbaar over het werken volgens risicoklasse 

1 (RK1). Dit geldt ook voor dag 1. 

5.3 Beschrijving van de scenario’s 

Om toch een goede vergelijking te kunnen maken tussen situaties waarin wel en niet met 

schuim asbest wordt verwijderd, hanteren we twee scenario’s: 

1. Maximum scenario 

Dit scenario gaat uit van de tijdbesteding zoals die is geregistreerd tijdens de pilot. 

Hiermee worden alle aanvullende tijdsbestedingen en kosten meegenomen die mo-

gelijk in een meer standaard situatie niet zouden voortkomen. Dit is de meest zuivere 

vergelijking ten aanzien van de uitgevoerde pilot, maar geeft mogelijk een overschat-

ting van de tijdsinzet. Het betreft de maximaal te besteden tijd en kosten. 

2. Gemiddeld scenario 

In het gemiddeld scenario maken we aannames om te corrigeren voor de onderdelen 

van de pilot die niet representatief zijn voor een gemiddelde situatie. Hoewel we hier-

mee een scenario beschrijven die dichterbij bij de gemiddelde praktijk zal zijn, maken 

we hierbij ook aannames en wijken we af van de direct beschikbare gegevens. De 

uitkomsten hiervan zijn dan ook mogelijk minder betrouwbaar. De gebruikte aanna-

mes zijn gebaseerd op de gesprekken die tijdens de pilot zijn gevoerd met de saneer-

ders en onze observaties. Tijd en kosten zijn daarnaast altijd afhankelijk van 

specifieke omstandigheden. Eén standaard kostenberekening volstaat dan ook niet 

om voor alle situaties een representatief resultaat te geven. De uitkomsten zijn dan 

ook bedoeld ter indicatie van de effecten op de kosten van het gebruiken van schuim. 
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De gehanteerde uitgangspunten voor het doorrekenen van de kosten in de beide scena-

rio’s zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel. 

Tabel 6. Uitwerking uitgangspunten voor de kostenberekening 

Onderwerp Maximum scenario Gemiddeld scenario 

Tijdsbesteding van de saneerders 

Productiviteit: zoals beschre-

ven in paragraaf 4.2 zou het 

werken in RK1 de productivi-

teit kunnen vergroten. 

We maken voor RK1 geen cor-

rectie op de productiviteit om-

dat deze niet is bepaald in de 

pilot. 

Voor de tijdsbesteding in RK1 

gaan we uit van een producti-

viteitswinst van 25%. (8 uur 

productief op een dag in plaats 

van 6 uur). Zie 4.2 voor de 

toelichting. 

Bijschuimen: door de weers-

omstandigheden moest soms 

opnieuw schuim worden aan-

gebracht. 

We gaan uit van de gemeten 

tijdsbesteding inclusief bij-

schuimen. 

We nemen de tijdsbesteding 

voor bijschuimen niet mee. Dit 

is 5% van de totale tijd voor de 

verwijdering met schuim. 

Ervaring van de medewerkers: 

doordat zij voor het eerst met 

schuim werkte, kost dit meer 

tijd. 

We gaan uit van de gemeten 

tijdsbesteding. 

Indien de medewerkers meer 

ervaring hebben, kunnen zij de 

werkzaamheden efficiënter 

uitvoeren. Ook zouden enkele 

problemen tijdens de uitvoe-

ring worden voorkomen. In to-

taal schatten wij in dat dit 10% 

van de bestede tijd van de ver-

wijdering met schuim betreft. 

Totale extra tijdbesteding 35% RK1: -5%18 

RK2: 20%19 

 

Kosten gebruik van schuim 

Om een goed beeld te krijgen van alle kosten die het gebruik van schuim met zich mee brengen, 

worden alle kosten meegenomen die in de praktijk zullen optreden. Ook als deze kosten in de pilot 

niet direct in rekening zijn gebracht. Deze uitwerking is gedaan in overleg met FoamShield, de 

leverancier van het schuim. 

Begeleider voor instructies en 

controle. Het is onduidelijk hoe 

lang deze medewerker van Fo-

amShield hiervoor aanwezig 

moet zijn. 

FoamShield geeft aan dat een begeleider aanwezig moet zijn tij-

dens het gebruik van hun schuim. Dit geldt echter niet voor sa-

neringen in de buitenlucht zoals bij deze pilot. Er zijn in deze 

berekening dan ook geen kosten opgenomen. Geen verschil in 

de scenario’s20. 

 
18 35% extra tijd voor het werken met schuim min de tijdswinst voor productiviteit (25%), het niet 

meenemen van schuim (5%) en het efficiënter werken (10%) geeft een 5% minder tijd. 

19 35% extra tijd voor het werken met schuim min de tijd voor het niet meenemen van schuim (5%) 

en het efficiënter werken (10%) geeft een 20% meer tijd. 

20 Aanname van de kosten indien wel een begeleider verplicht is: een bezoek van één uur tijdens het 

aanbrengen van het schuim plus een uur reistijd. Hiervoor is geen uurtarief bekend, hetzelfde uurtarief 

van de DTA is gebruikt. De kosten komen hiermee op € 120 per sanering. 
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Apparatuur: Om met schuim te 

kunnen werken is specifieke 

apparatuur nodig. Voor het on-

derzoek zijn de kosten per toe-

passing ingeschat. 

Geen verschil in de scenario’s. Aankoopbedrag voor toepassings-

apparatuur is circa € 70021 inclusief de benodigde compressor, 

spuitapparatuur en slangen. We nemen aan dat jaarlijks 20% 

wordt afgeschreven. De saneerder die de pilot heeft uitgevoerd 

schat in dat de apparatuur, indien de toepassing wordt goed ge-

keurd ongeveer 1x per week zou kunnen worden gebruikt. Voor 

de pilot zijn hiervoor twee apparaten gebruikt. Dit komt neer op 

€ 8 afgerond. (€ 700 x 20%)/52 )x 2 = € 5,38 per toepassing. 

Er is nog geen informatie over eventuele verplichten keuringen. 

Kosten hiervoor zijn dan ook niet meegenomen. 

Schuim: Voor de pilot is door 

FoamShield het schuim aange-

boden voor € 0,20 per m2 om 

241 m2 van het dak te verwij-

deren met schuim. 

In de pilot is circa 120,5 m2 

dak verwijderd. dit zou neer 

komen op afgerond € 24,10. 

Hierbij is echter ruim 3 maal 

meer schuim gebruikt dan ver-

wacht. De totale kosten zijn: € 

24,10 * 310,6% = € 74,85 

Bijschuimen wordt niet mee-

genomen. Er is niet precies be-

kend hoeveel liter specifiek 

hiervoor is gebruikt. Op basis 

van de tijdinzet zou dit 15% 

minder schuim zijn. De kosten 

zouden hiermee ook 15% la-

ger: €63,63 

Opleiding: Om met het schuim 

te mogen werken, zal een op-

leiding worden gevraagd. Voor 

het onderzoek zijn de kosten 

per toepassing ingeschat. 

Geen verschil in de scenario’s. De opleidingskosten zijn € 28522 

per persoon. De opleiding is 3 jaar geldig. Voor de pilot hebben 

twee saneerders de opleiding gevolgd. Net als bij de toepassings-

apparatuur wordt ervan uitgegaan dat ze dit eenmaal per week 

gebruiken. Dit komt neer op € 3,65 afgerond. 

Totaal schuim gerelateerde 

kosten per toepassing 

€ 83,88 € 72,66 

 

Bij de vergelijking van de kosten zijn er ook enkele kostenposten die specifiek zijn gere-

lateerd aan de risicoklasse. In de onderstaande tabel zijn deze toegelicht. 

Tabel 7. Kostenposten die afhankelijk zijn van de risicoklasse 

Onderwerp Toelichting Kosten bij de pilot 

Persoonlijke be-

schermingsmidde-

len 

Voor risicoklasse 1 vervallen de PBM eisen zoals 

een pak en masker met luchtfilter. Er moet als-

nog gewerkt worden met een FFP-3 type mas-

ker. Doordat er nog geen specifieke eisen zijn 

aan PBM in risicoklasse 1 bij gebruik van 

schuim, kunnen deze kosten hoger uitvallen. 

Daarnaast kunnen extra maatregelen verplicht 

worden om contact te voorgekomen met het 

schuim, wat aanvullende kosten kan geven. 

Naar verwachting zullen deze kosten wel lager 

zijn dan de kosten die nu voor risicoklasse 2 zijn 

berekend. 

Voor RK 2 zijn de PBM € 

12,50 per shift. Op een 

werkdag zijn drie shifts 

voor twee medewerkers. 

Dit komt neer op 6 shifts 

* € 12,50 = € 75.  

 

De kosten voor RK1 zijn 

€ 8 per dag. 

 
21 Informatie van FoamShield 

22 www.sgssearchopleidingen.nl/asbest/508-saneren-met-fibercover, FoamShield geeft een range van 

€ 200 tot € 300. 

http://www.sgssearchopleidingen.nl/asbest/508-saneren-met-fibercover
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Deco-unit Een deco-unit is alleen nodig is risicoklasse 2. 

In de kolom voor risicoklasse 1 zijn deze kosten 

dan ook niet opgenomen. 

€ 255 

Eindbeoordeling De eindbeoordeling door een extern bedrijf is 

alleen nodig in risicoklasse 2. De eindbeoorde-

ling in risicoklasse 1 mag uitgevoerd worden 

door een medewerker van de saneerder. Deze 

tijdsbesteding is opgenomen bij de kosten voor 

de inzet van gecertificeerd personeel. 

€ 275 

5.4 Vergelijking van de kosten 

In de onderstaande tabel zijn de kosten vergeleken van de asbestverwijdering met en 

zonder schuim. De kosten zijn berekend op basis van de uitgangspunten zoals beschreven 

in paragraaf 5.3 en de gegevens uit de offerte van de aannemer. In navolging hiervan 

zijn de kosten weergegeven over de twee in 5.3 beschreven scenario’s, gemiddeld en 

maximum, en voor zowel risicoklasse 1 als 2 (in aparte tabellen). De kosten voor risico-

klasse 1 zijn deels een schatting omdat deze in de pilot niet zijn uitgevoerd. Omdat zonder 

schuim niet in RK1 kan worden gewerkt, staat deze kolom op niet van toepassing in tabel 

9. 

In de tabellen geven we ook de kosten per m2. Deze waarden zijn alleen geschikt voor 

een vergelijking binnen dit onderzoek en zijn niet representatief voor de kosten per m2. 

De waarden zijn niet bruikbaar als een vast bedrag per m2 omdat de verdeling van de 

vaste kosten tot grote verschillen kunnen leiden bij grotere of kleinere oppervlakten. 

Tabel 8. Kostenvergelijking bij inschaling in risicoklasse 2 (RK2) 

Kostenpost Zonder schuim 

RK2 

RK2 met schuim 

  Maximum Gemiddeld 

Asbestinventarisatie en administratie € 425 € 425 € 425 

Verreiker (incl. transport en machinist) € 975 € 975 € 975 

Gecertificeerd personeel (DTA, DAV) € 92023 € 1.24224 € 1.10425 

Schaftkeet en sanitair op projectlocatie € 135 € 135 € 135 

Deco-unit € 255 € 255 € 255 

Persoonlijke beschermingsmiddelen € 75 € 75 € 75 

Materialen (folie, overig)26 € 91 € 91 € 91 

Schuim (FoamShield), toepassingsappara-

tuur en bijkomende kosten 

€ 0 € 84 € 73 

 
23 DAV: 8 uur * € 55 = € 440 en DTA: 8 uur * € 60 = € 480. € 440 + € 480 = € 920. € 440 + € 920 = € 920 

24 35% extra ten opzichte van werken zonder schuim. Zie tabel 6. 

25 20% extra ten opzichte van werken zonder schuim. Zie tabel 6. 

26 Voor een deel van de materialen maakt de methode en risicoklasse niet uit, zoals voor de folie. Het 

diverse materiaal wordt ook gelijk verdeeld en wordt berekent per m2. De kosten hiervoor per methode 

zijn 120,75 m2 * € 0,75 = € 90,56 
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Visuele eindbeoordeling € 275 € 275 € 275 

Afvalverwijdering (container, stortkosten) € 950 € 950 € 950 

Totaal € 4.101 € 4.507 € 4.358 

Oppervlakte (m2) 120,75 m2 120,75 m2 120,75 m2 

Kosten per m2 € 33,96 € 37,33 € 36,09 

Tabel 9. Kostenvergelijking bij inschaling in risicoklasse 1 (RK1) 

Kostenpost Zonder schuim 

RK1 

RK1 met schuim 

  Maximum Gemiddeld 

Asbestinventarisatie en administratie n.v.t. € 425 € 425 

Verreiker (incl. transport en machinist) n.v.t. € 975 € 975 

Gecertificeerd personeel (DTA, DAV) n.v.t. € 1.242 € 87427 

Schaftkeet en sanitair op projectlocatie n.v.t. € 135 € 135 

Deco-unit n.v.t. € 0 € 0 

Persoonlijke beschermingsmiddelen n.v.t. € 8 € 8 

Materialen (folie, overig) n.v.t. € 91 € 91 

Schuim (FoamShield), toepassingsappara-

tuur en bijkomende kosten 

n.v.t. € 84 € 73 

Visuele eindinspectie n.v.t. € 0 € 0 

Afvalverwijdering (container, stortkosten) n.v.t. € 950 € 950 

Totaal n.v.t. € 3.910 € 3.531 

Oppervlakte (m2) n.v.t. 120,75 m2 120,75 m2 

Kosten per m2 n.v.t. € 32,38 € 29,24 

5.5 Aandachtspunten bij de kostenvergelijking 

Verandering van risicoklasse 

Indien de werkzaamheden onder risicoklasse 1 kunnen worden uitgevoerd, zijn er ook 

enkele efficiëntievoordelen. Zoals benoemd geeft het werken in risicoklasse 1 voordelen 

doordat de shifts vervallen en de werkomstandigheden minder belastend worden doordat 

het pak en masker met luchtfilter niet meer gedragen hoeft te worden. Het eerdere on-

derzoek28 voor de vergelijking van de methodes verwacht hierdoor een tijdswinst van 

10%. In dit onderzoek zijn we in het gemiddeld scenario uitgegaan 25% doordat de pro-

ductieve uren per dag van 6 naar 8 uur gaan. Dit is doorberekend in de personeelskosten. 

De praktijk moet nog laten zien of de saneerders efficiënter werken in 1 uur doordat zij 

minder PBM hoeven te dragen. Er moet alsnog ademhalingsbescherming gedragen. Naast 

 
27 5% minder tijd ten opzichte van werken zonder schuim. Zie tabel 6. 

28 www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-bloot-

stellingsonderzoek.pdf  

http://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-blootstellingsonderzoek.pdf
http://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/kostenevaluatie-uitvoering-motie-vervolg-blootstellingsonderzoek.pdf
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voordelen heeft schuim bij buitensanering het nadeel dat het niet toegepast kan worden 

tijdens regen, harde wind of hoge temperaturen. Hierbij moet de overweging worden 

gemaakt om het verwijderen uit te stellen of te verwijderen zonder de schuimmethode. 

Kosten van het schuim 

Tijdens de pilot is het schuim van FoamShield gebruikt. Hiervoor heeft FoamShield een 

vaste prijs per m2 aangeboden. Zoals eerder benoemd is meer schuim gebruikt dan vooraf 

was ingeschat. De kosten voor het schuimkosten kunnen echter ook veranderen afhan-

kelijk van de leverancier. Als voorbeeld is FoamShield vergeleken met leveranciers Fiber-

binder en FiberCover in tabel 10. Voor deze leveranciers is een prijsinschatting gemaakt 

op basis van informatie op hun websites en contact met de verkoopafdeling. Om een 

goede vergelijking te maken, is voor FoamShield uitgegaan van het verwachte gebruik 

per m2 net als bij de andere leveranciers. In de pilot bleek het gebruik hoger, maar dat 

zou bij de andere leveranciers ook zo kunnen zijn. 

Tabel 10. Prijsvergelijking schuimleveranciers 

 

De tabel geeft aan dat de prijzen van schuim sterk verschillen en daarmee potentieel een 

belangrijke post zijn in het bepalen van de economische haarbaarheid van de methode. 

Toepassing van schuim 

In de pilot is alleen de bovenkant van het dak voorzien van schuim. Achteraf is aangege-

ven dat voor een effectieve toepassing van het schuim (FoamShield methode) mogelijk 

ook de onderkant van het dak moet worden voorzien van schuim29. Omdat dit in de pilot 

niet is gebeurd, is hiervoor ook geen correctie toegepast. In de praktijk zou hierdoor 

echter de gebruikte hoeveelheid schuim toenemen en daarmee ook de kosten en tijdsbe-

steding die hiermee zijn gemoeid. 

Schoonmaken schuimapparatuur 

In de kostenberekening zijn geen kosten meegenomen voor het schoonmaken van de 

apparatuur die is gebruikt voor het schuim. In de pilot heeft de schuimleverancier dit 

gedaan, maar in de praktijk zal deze inzet bij het bedrijf komen te liggen die de asbest-

daken verwijderd. Hierdoor is geen informatie bekend over de tijdsbesteding en daarmee 

de kosten die hiermee zijn gemoeid. 

Vergelijkbaarheid met verneveling 

Hoewel het aanbrengen van schuim een extra taak is ten opzichte van de methode zonder 

schuim tijdens de pilot, is het volgens de saneerder vergelijkbaar met de methode waarbij 

verneveling wordt toegepast als emissiebeperkende maatregel. Dit zou betekenen dat 

het in de praktijk overeenkomt in tijdsbesteding die ook nu al deels gebruikelijk is bij het 

verwijderen van asbest onder risicoklasse 2. Ook de maatregelen om het schuim op te 

vangen komen, volgens de saneerder, grotendeels overeen met het opvangen van het 

water. Hierdoor zou slechts een beperkte hoeveelheid extra tijd nodig zijn voor het wer-

ken met schuim ten opzichte van situaties waar nu verneveling wordt toegepast. Omdat 

op dag 2 geen verneveling is toegepast, kunnen we dit op basis van de pilot niet vast-

stellen en is hier geen rekening mee gehouden in de kostenvergelijking. 

 
29 Dit is nodig indien de onderzijde onderhevig is geweest aan corrosie. 

Kosten per m
2 Totale kosten

FoamShield € 0,20 120,75 m
2 € 24,15

Fiberbinder (Denemarken) € 1,50 120,75 m
2 € 181,13

Fibercover € 7,00 120,75 m
2 € 845,25

Pilot oppervlakteSchuimleverancier
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6 Conclusie 

Op basis van dit onderzoek blijkt dat het werken met schuim bij het verwijderen van 

asbestdaken alleen goedkoper kan zijn in situaties wanneer de verwijdering met schuim 

in risicoklasse 1 valt in plaats van risicoklasse 2 in de huidige situatie. In de onderstaande 

tabel zijn de kosten weergegeven. Vanwege de verschillende onzekerheden bij de kos-

tenbepaling, zoals hieronder beschreven, is niet direct te concluderen dat de uitvoering 

op deze wijze leidt tot een significant kostenvoordeel. 

Tabel 11. Samenvatting kostenvergelijking30 

Uitgevoerd op basis 

van: 

Zonder schuim Met schuim 

Maximum Gemiddeld 

Risicoklasse 1 niet van toepassing € 32 € 29 

Risicoklasse 2 € 34 € 37 € 36 

 

Meer specifiek: 

 De schuimmethode in risicoklasse 2 ten opzichte van de manier zonder schuim in 

risicoklasse 2 geeft tussen de 1% en 11% extra kosten voor het schuim en voor de 

tijdsbesteding van de medewerkers die het asbest verwijderen. 

 De schuimmethode die is toegepast tijdens de praktijkproef zou in risicoklasse 1 tus-

sen de 6% en 16% goedkoper kunnen zijn dan de methode zonder schuim in risico-

klasse 2. Dit voordeel komt door het wegvallen van de kosten voor enkele 

voorzieningen en in het gemiddeld scenario ook door een hogere productiviteit.  

 

Ten aanzien van deze resultaten en met name de kostenverschillen gelden nog wel de 

volgende aandachtspunten: 

 De belangrijkste factor in het kostenvoordeel in het gemiddeld scenario is de produc-

tiviteit van de saneerders. Doordat de pilot is uitgevoerd onder de veiligheidseisen 

van risicoklasse 2, kan de werkelijke productiviteit niet vergeleken worden zoals eer-

der benoemd. Indien uit de nog benodigde validatie van de werkmethode blijkt dat 

verwijderen met schuim inderdaad veilig genoeg is om plaats te vinden onder risico-

klasse 1, dan zal de praktijk moeten uitwijzen of deze tijdswinst ook wordt gehaald. 

Dit zal verschillen per project en ook afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden. 

 Bij de pilot is de onderkant van de platen niet ingeschuimd wat volgens de werkme-

thode van FoamShield nodig kan zijn. Als dit wel moet worden gedaan om in risico-

klasse 1 te kunnen saneren, zal ook meer tijd nodig zijn. 

 Verschillende schuimleveranciers zorgen voor verschillende prijsuitkomsten. De vari-

atie in prijs hierbij is zodanig groot dat dit het verschil maakt of de schuimmethode 

in risicoklasse 1 circa 11% goedkoper of 11% duurder dan de methode zonder schuim. 

 De kosten voor een begeleider van de leverancier zijn niet mee genomen om dat is 

aangegeven door de leverancier dat in deze omstandigheden dat niet verplicht zou 

zijn. Wanneer deze kosten wel verplicht zouden zijn, stijgen de kosten met 3% ten 

opzichte van de werkwijze zonder schuim. 

 
30 Afgerond op hele euro’s. Omdat de kosten zijn gebaseerd op een enkele pilot zijn geen spreidingen 

of meetonzekerheden aan te geven. 



 

 

25 

 

 De specifieke eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken met 

schuim moeten nog worden bepaald. Indien het werken met schuim inderdaad kan 

plaats vinden onder risicoklasse 1, kan dit nog invloed hebben op de kosten. Hierbij 

verwacht we wel dat dit verschil op de totale kosten beperkt is ten opzichte van de 

huidige inschatting. 


