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De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in
de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 23 september 2024 voorgelegd aan de Minister van
Defensie. Bij brief van 27 september 2024 zijn ze door de Minister van
Defensie beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Kahraman

Adjunct-griffier van de commissie,
Manten

kst-36613-K-3
s Oravonhage 2024 Tweede Kamer, vergaderjaar 2024-2025, 36 613 K, nr. 3



Vragen en antwoorden

1.

Om welke reden is een groot aantal projecten verschoven naar
latere jaren? Hoeveel vertraging in het kader van de paraatheid
van de krijgsmacht wordt in totaal opgelopen, en op welke
manier bent u voornemens deze opgelopen vertraging in te
halen?

2.

Kunt u verder uitweiden over de impact die de grillige mondiale
defensiemarkt en de krapte op de arbeidsmarkt hebben op de
verlaging van het DMF 2024 met € 1,6 miljard naar € 8,2 miljard?

3.
Valt er een verschil te constateren tussen de beschikbaarheid van
materieel voor de Nederlandse krijgsmacht op de nationale en
internationale defensiemarkt?

5.
Kunt u specifiek aangeven welke projecten niet meer conform
planning uitgevoerd kunnen worden en welke gevolgen dit heeft
voor de operationele gereedheid?

De geopolitieke omstandigheden doen de vraag naar defensiematerieel
fors stijgen. Veel landen versterken de krijgsmacht om de dreiging het
hoofd te bieden. Dat leidt tot een overspannen markt waarin de productie-
en leveringszekerheid onder druk staat. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt doordat de productie van veel defensiematerieel uit binnen- en
buitenland afhankelijk is van dezelfde schaarse kritieke grondstoffen en
componenten. Hierdoor staan toeleveringsketens in toenemende mate
onder druk, wat leidt tot langere leveringstijden. Defensie ziet deze
tendens op zowel de nationale als de internationale defensiemarkt. De
nationale en internationale defensiemarkten zijn qua toeleveringsketens,
exportmogelijkheden en contracten dusdanig met elkaar verweven dat er
geen exacte uitspraken mogelijk zijn over de mate van beschikbaarheid
van materieel per markt.

Tevens heeft de defensie-industrie te maken met schaarste van voldoende
en gekwalificeerd personeel. Mede hierdoor worden levertijden en
tijdplanningen bijgesteld en laten offertes vanuit de defensie-industrie
langer op zich laten wachten (zie ook het antwoord op vraag 4). Dit leidt
tot verschuivingen in het DMF.

Verschuivingen van projecten in de tijd kunnen daarnaast nog verschil-
lende oorzaken hebben. In sommige gevallen wordt de scope van het
project uitgebreid door additionele behoeftes vanuit Defensie of door
internationale vraagbundeling met andere landen. In andere gevallen
prioriteert Defensie de interne project- of verwervingscapaciteit naar
andere projecten in het kader van de transitie naar Hoofdtaak 1. Tot slot
worden verschuivingen ook veroorzaakt door de complexiteit van
sommige materieelprojecten. Hierdoor kost de verwerving van deze
materieelprojecten meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Voor meer
informatie over verschuivingen op product, tijd of geld op individuele
materieel en wapensysteemgebonden-IT projecten verwijs ik u door naar
het Defensie Projectenoverzicht (DPO) van afgelopen mei en de onlangs
met Prinsjesdag verstuurde afwijkingsrapportage (AWR) op het DPO. Het
DPO bevat de meest recente planning van de lopende materieelprojecten
met een budgetomvang van meer dan € 50 miljoen.

De strategische doelstellingen uit de Defensievisie 2035 en de Defen-
sienota 2024 geven richting aan keuzes voor verdere beleidslijnen en
investeringen. Het op orde brengen van de operationele en materiele
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gereedheid van de krijgsmacht blijft daarbij onze voornaamste drijfveer.
Defensie houdt hier uitvoerig rekening mee in de planning en (her)priori-
tering van projecten. Daarbij speelt ook mee dat niet ieder investerings-
project hetzelfde effect op het herstel van de gereedheid heeft. Waar
mogelijk worden de meest dringende verbeteringen als eerste gestart.

4.

Gaat het bij de projecten die niet meer conform planning uit te
voeren zijn om met name nationale of internationale aanbeste-
dingen?

Projecten, zoals vermeld in het DPO en DMF, volgen met name interna-
tionale aanbestedingen. Het is daarom niet mogelijk om in algemene zin
een uitspraak te doen over de impact van nationaal of internationaal
aanbesteden op de planning van projecten. Wel is het in bepaalde
gevallen mogelijk dat Defensie onder voorwaarden Government-to-
Government (G2G) verwerft bij een ander land, zoals Foreign Military
Sales (FMS) uit de Verenigde Staten. Hierbij kan vertraging optreden in
het goedkeuringsproces door, in dat geval, de Amerikaanse overheid.

Of een project de oorspronkelijke planning volgt is afhankelijk van vele
factoren; de aanbesteding is hier slechts één van. De omvang,
complexiteit, mate van internationale of industriéle samenwerking, en de
nauwkeurigheid van de beschikbare informatie ten tijde van de raming
spelen een belangrijke rol in de tijdigheid van het voorzien-in proces.
Andere factoren, zoals vertraagde leveringen van grondstoffen en
computerchips, hebben ook invloed op de looptijd van het proces. Ook de
beschikbaarheid van intern en extern benodigde kennis en capaciteit en
de marktomstandigheden beinvloeden de planning.

6.
Welke stappen worden er concreet genomen om de beschikbare
middelen toch zo snel mogelijk tot besteding te laten komen?

Defensie zet zich ten volste in om de beschikbare middelen zo snel
mogelijk in te zetten voor het versterken van de Krijgsmacht. Daarnaast
zet Defensie in op het verminderen van administratieve druk en het
versnellen van het inkoopproces. Dit moet bijdragen het reduceren de
doorlooptijden van procedures, dringen regeldruk terug en versnellen de
inkoop- of aanbestedingsfase. Hierover is uw Kamer recent geinformeerd
(Kamerstuk 36 600-X, nr 6). Dit doet zij binnen een context van een
gespannen mondiale defensiemarkt en een krappe arbeidsmarkt, waar
snel handelen in het geval van versnellingsmogelijkheden van groot
belang is. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de scope van het
project Precision Guided Rockets (PGR), waardoor gezamenlijke extra
systemen en munitie kunnen worden aangeschaft en de volledige
inzetambitie voor zowel CZSK als CLAS wordt behaald. Uw Kamer is
hierover geinformeerd via de Afwijkingsrapportage op het DPO
(Kamerstuk 27 830, nr. 444).

7.

Kunt u aangeven welk deel van de defensie-industrie de

€ 150 miljoen aan extra middelen voor strategische samen-
werking zal ontvangen, en op welke manier deze middelen zullen
worden ingezet?

8.

Op welke manier en met welke bedrijven van de defensie-
industrie is gesproken over hoe de € 150 miljoen het meest
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effectief benut wordt, voor zowel de korte als lange termijn?
Welke afspraken zijn daar gemaakt?

De geopolitieke situatie vraagt om een actief industrie- en innovatiebeleid.
Defensie heeft daarom tussen 2024 en 2031 meerjarig middelen vrijge-
maakt om actief en gericht samen te werken met de industrie. Defensie
werkt nog momenteel aan de specifieke uitwerking van deze middelen,
waarbij de prioriteiten die zijn gesteld in de Actie-agenda Productie- en
Leveringszekerheid en de prioritaire technologiegebieden
(NLD_Gebieden) centraal staan. Defensie is hierover veelvuldig in gesprek
met de (defensie-)industrie, brancheverenigingen, regionale partners en
de Ministeries van EZ en FIN.

9.
Waar worden de extra middelen voor het Programma Aanvulling
inzetvoorraad munitie specifiek aan besteed?

Defensie voorziet met het programma «Aanvulling inzetvoorraad munitie»
in de doorgroei van de inzetvoorraad munitie. In de Kamerbrief Aanvul-
lende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024 (Kamerstuk 27 830,

nr. 434) is aangegeven waaraan de extra middelen worden besteed. De
vertrouwelijke bijlage bij deze brief geeft meer inzicht in de specifieke
munitieartikelen en de financiéle omvang per categorie.

De aanvulling betreft een uitbreiding op de al lopende bestellingen en
omvat zowel NAVO-genormeerde Battle Decisive Munitions (veelal
kapitale munitie) als non-Battle Decisive Munitions (veelal conventionele
munitie). Het betreft munitieartikelen waarvan de benodigde voorraad
voor inzet hoger is dan de huidige inzetvoorraad. De munitiesoorten
worden al binnen Defensie gebruikt of maken deel uit van vervangings-
projecten.

De nieuwe bestellingen van Battle Decisive Munitions omvatten onder
andere luchtverdedigingsmunitie voor de fregatten en amfibische en
ondersteuningsschepen, anti-tank raketten voor de gevechtseenheden van
de Landmacht en het Korps Mariniers, vuursteunmunitie (artillerie- en
mortiergranaten), raketten voor het Patriot lucht- en raketverdedigings-
systeem en de nieuwe grondgebonden short- en medium range luchtver-
dedigingscapaciteiten, kanonmunitie en geleide raketten voor Apache
gevechtshelikopters, evenals precision guided munitions en lucht-lucht
raketten voor de F-35.

10.
Wat is de reden dat de raming voor onderhoud aan nieuwe
wapensystemen met ruim € 11 miljoen is gestegen?

Verschillende investeringsprojecten zijn afgerond waardoor nu de
reguliere uitvoering, waaronder onderhoud, begint. Voor deze uitvoering
zijn de exploitatie budgetten nodig. Met deze budget overheveling zijn de
budgetten op de juiste plaats op de begroting gezet.

11.

Wat is de oorzaak van de vertraging van het project Defensie
Bewakings- en Beveiligingssystemen? Welke maatregelen worden
genomen om het project Defensie Bewakings- en Beveiligings-
systeem zo spoedig mogelijk te voltooien, en extra kosten zo veel
als mogelijk te voorkomen?

De vertraging op dit project is tweeledig. Ten eerste bleek al in een vroeg
stadium dat de leverancier meer tijd nodig had dan voorzien vanwege de
hoge complexiteit van het te leveren product. Daarna is de vertraging
steeds verder opgelopen doordat de samenwerkingsorganisatie van het
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project niet tijdig een betrouwbaar en stabiel systeem kon opleveren.
Vanwege de aanhoudende vertraging werd het project eind 2023
opgeschort en een extern onderzoek ingesteld. Defensie onderzoekt op dit
moment hoe het project kan worden afgerond. Op basis daarvan wordt
een hernieuwde aanpak geformuleerd. Zodra daarover besluitvorming
heeft plaatsgevonden, wordt de Kamer daarover via de reguliere
rapportages geinformeerd.
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