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Aanleiding 
De Tweede Kamer is eerder geïnformeerd over de voortgang van de 
vlootvervanging van de Rijksrederij. In bijgaande brief wordt ingegaan op de 
huidige stand van zaken en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan enkele 
toezeggingen en moties. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met verzending van bijgevoegde brief. 

Kernpunten 
De brief gaat in op de voortgang van de vlootvervanging van de Rijksrederij en 
welke stappen in de nabije toekomst verder genomen worden. 

De vlootvervanging is 'van de kant gekomen'. De opgave is groot en de 
interdepartementale omgeving is complex. Met behulp van een robuuste 
organisatie inrichting/aansturing (daarvoor wordt een apart programma 
ingericht) en de afspraken uit de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de productie te verhogen. Ook het huidige 
gebrek aan capaciteit wordt hierin meegenomen. In de eerste helft van 2024 
wordt een plan van aanpak opgesteld voor de (resterende) vlootvervanging. 

• De investeringskosten voor de vlootvervangingsopgave bedragen meer dan € 
1 mld. Voor de benodigde investeringen worden de komende maanden de 
verschillende financieringsmogelijkheden onderzocht. Voor ieder vervangings-
/vernieuwingstraject wordt een businesscase opgesteld. 

• De stand van zaken van de vlootvervanging schetst de voortgang van drie 
series schepen. De eerste serie schepen, trailerbare meetvaartuigen, is 
inmiddels opgeleverd. Besluitvorming over de tweede serie, multi-inzetbare 
schepen (MPV-50), is afgerond en de realisatiefase wordt gestart. 
Besluitvorming over de derde serie (MPV-20) wordt Q1 2024 verwacht. 

• Tijdelijke oplossingen zijn nodig om de dienstverlening te kunnen blijven 
garanderen. Zo wordt het door LNV gebruikte vaartuig de Stern vervangen, 
zijn twee schepen van de politie overgenomen voor de uitvoering van de 
patrouilletaak van RWS en wordt er een extra handhavingsvaartuig voor de 
kustwacht ingehuurd. 

• Met de volgende fase van de vlootvervanging (deel 2) is inmiddels gestart. Er 
wordt gewerkt aan de besluitvorming voor vervanging van 
patrouillevaartuigen van de Douane en de afronding van de eerste 
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verkenningsfase om op een gestructureerde en onderbouwde wijze integrale 
afwegingen en keuzes te kunnen maken voor de vervanging van de vloot. 

• Parallel aan de vlootvervanging wordt onderzocht of en hoe, extra, 
noodsleepvaartuigen, zogeheten Emergency Response Towing Vessel (ERTV's) 
voor de Kustwacht kunnen worden gerealiseerd als onderdeel van het 
Europese Herstel- en Veerkrachtplan voor Nederland. Tevens is in de 
vlootuitbreiding de inzet van twee multi-inzetbare schepen voorzien voor het 
waarborgen van de veiligheid nabij windenergie gebieden op zee. 
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