



> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Ons briefkenmerk
1020243586

Aantal bijlagen
1

Datum 16 oktober 2019
Betreft Uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

Geachte voorzitter,

Vanwege het belang van mijn besluit voor u als gebruiker bericht ik u het volgende.

Op 7 oktober jl. heb ik de voorzitter van de Tweede Kamer de derde rapportage renovatie Binnenhof toegezonden. Deze heb ik u in afschrift eveneens toegezonden. Hierin gaf ik aan dat de cumulatie van risico's en hierdoor het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan garanderen. Alles afwegende en gelet op de noodzaak van een ongestoorde doorgang van het democratisch proces moet de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de zomer van 2021.

Voorgaande heb ik ook aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten; een afschrift van deze brief treft u bijgaand aan.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 16 oktober 2019
Betreft uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

Op 7 oktober jl. heb ik u de derde rapportage renovatie Binnenhof toegezonden. Hierin gaf ik aan dat de cumulatie van risico's en hierdoor het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan garanderen.

In de derde rapportage heb ik tevens aangegeven om nog eenmaal met alle betrokkenen en deskundigen alle relevante informatie, waaronder de recente beleidslijn ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek te wegen en finaal te beoordelen. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Alles afwegende en gelet op de noodzaak van een ongestoorde doorgang van het democratisch proces moet de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de zomer van 2021. Ik heb alle gebruikers over dit besluit reeds geïnformeerd.

De kosten van dit besluit worden nader in kaart gebracht door BZK. De kosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof zullen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien van de projectbegroting renovatie Binnenhof.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops