

Saba Package: uitvoeringsagenda januari – december 2019

Openbaar Lichaam Saba

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast OLS |
|---|---|-----------------|--|---------------------------|
| Bestrijding van armoede | Daling werkgeverslasten naar OLS werknemers | 2019; Q1 | Afgerond | |
| | Sociale dialoog starten met werkgevers | 2019; Q2/3 | Nog te starten | SZW |
| | Project 'leren budgetteren starten' | 2019; Q2 | Nog te starten | SZW |
| | Beleidsplan armoedebestrijding vaststellen | 2019; Q3 | Nog te starten | SZW |
| | Project arbeidsmarktbemiddeling, activiteitenbegeleiding; vooral voor diegenen met afstand tot de arbeidsmarkt | 2019; Q2 | Gestart | SZW |
| Sociale voorzieningen beter op orde brengen | Programma 'BES(t)4' kids ondertekenen en uitvoeren | 2019: Q1 | Ondertekening afgerond, uitvoering gestart | SZW, VWS, OCW |
| | Het bestuursakkoord 'Bestrijding huiselijk geweld' uitvoeren | 2019: Q1 | Gestart | VWS |
| | Een analyse maken welke specifieke zorg/voorzieningen missen en deze leemtes/kinken in de kabel met VWS oplossen (vb rond crisisopvang) | 2019: Q1 | Gestart | VWS |
| | 'Sport- en preventieakkoord Saba' vaststellen met als pijlers: sport, gezonde voeding, preventie | 2019: Q2 | Ondertekening afgerond, uitvoering gestart | VWS |
| | Ambities rond 'modernisering bibliotheek', 'impuls muziek, cultuur en historie (in het onderwijs)' expliciteren, een verzoek bij OCW indienen | 2019; Q3 | Nog te starten | OCW |
| | Saba, J&V en VWS onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid om de jeugdinterventie "Alleen jij bepaalt wie je bent", waarbij sport als middel ingezet wordt, op te starten. | 2019; Q2 | Gestart | J&V, VWS |
| | Een jeugdbeleidsplan vaststellen | 2019; Q2 | Gestart | VWS |
| | Met woningbouwcorporatie Woonlinie 18 nieuwe sociale woningen realiseren inclusief een nieuwe weg (met Europees geld) | 2019; Q1 | Gestart | |

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast OLS |
|--|--|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living' | Uitvoering geven aan het project 'Hydroponics on Saba', een vanuit de Regio Envelop gefinancierd project | 2019; Q1 | Gestart | LNV, RVO |
| Impulsen voor de economie | 'Saba the unspoiled queen', beter marketen onder high end eco toeristen. Een 'Actieplan toerisme' opstellen en dit uitvoeren | 2019; Q2 | Gestart | |
| Voortzetting van de investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden | Uitvoering geven aan de projecten 'bouw water bottelingplant', 'uitbreiding haven en verbetering havengebied', 'aanleg van waterleiding naar centrale tappunten in alle dorpen', 'verbetering recycling- en afvalverwerking', 'renovatie airport terminal' | 2019; Q1 | Gestart | I&W, Rijkswaterstaat, Vitens Evides |
| | SEC realiseert zonnepanelen park 2, met EZK worden de problemen bij zonnepanelenpark 1 opgelost | 2019; Q1 | Gestart | EZK |
| Oplossingen voor OOV en Rampenbestrijding vraagstukken | Expliciteren hoe de meldkamer functie verbeterd kan worden | 2019; Q2 | Gestart | JenV |
| | Starten met projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik | 2019; Q2 | Gestart | JenV |
| | Initiatieven nemen om de OOV keten te verbeteren | 2019; Q2 | Gestart | JenV |
| | Aandacht blijven vragen voor verbetering van reddingsoperaties op zee | 2019; Q2 | Gestart | JenV |
| | Aandacht blijven vragen voor een betere afstemming van de samenwerkende partijen op de luchthaven en in de haven | 2019; Q1 | Gestart | JenV |
| Verder professionaliseren van de rampenbestrijding organisatie | 2019; Q2 | Gestart | JenV | |
| Taakverdeling: bepaalde taken van Rijk naar OLS | Aandacht blijven vragen voor meer stapsgewijs meer taken naar OLS; verruiming bevoegdheden gezaghebber, proces werk- en verblijfsvergunningen, onderwijshuisvesting, pilot jeugdpreventie | 2019; Q2 | Gestart | BZK, SZW, OCW, VWS, JenV |
| Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie | Het ambtelijk apparaat blijven versterken (o.a. bemensing, opleiding, uitwisseling), investeren in processen en procedures, digitalisering. Onderlegger is een nieuwe aanvraag 'Goed Bestuur' bij BZK | 2019; Q1/Q2 | Gestart | BZK |
| | Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen verbeteren; o.a. via digitalisering, tijdige publicatie besluiten | 2019; Q1 | Gestart | |
| | Pilot 'juridisch loket' uitvoeren | 2019; Q1 | Gestart | |
| | Investeren in kwaliteit van overheidsbestuurders en bestuurders/kader van bedrijven/instellingen | 2019; Q3 | Gestart | BZK, VNG |

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast OLS |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | Digitalisering van overheidsinformatie (akten etc.) en daarbuiten (historisch materiaal) | 2019; Q2 | Nog te starten | BZK, OCW |
| | Bijdragen aan de totstandkoming van en zorgdragen voor het operationaliseren van een rekenkamerfunctie voor Saba | 2019; Q2 | Gestart | BZK |
| | Uitnodigen waarnemers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2019 | 2019; Q1 | Afgerond | BZK |
| | Het zoveel als mogelijk opheffen van kwetsbaarheden bij burgerzaken, onder andere door het aanstellen van een extra medewerker. | 2019; Q3 | Nog te starten | BZK |
| Robuuste overheidsfinanciën | In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren. | 2019; Q1 | Gestart | BZK, VWS, SZW, IenW |

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast BZK |
|---|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living' | Start van een pilot '(ver)huursubsidie Saba' voor de sociale en particuliere woningmarkt | 2019; Q1 | Gestart | OLS |
| | OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten mogelijk is. | 2019; Q3 | Nog te starten | OLS, overige departementen |
| Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie | OLS ondersteunen bij de ambitie om de organisatie verder te versterken. Een nieuwe aanvraag 'Goed Bestuur' beoordelen. Bij een positieve beoordeling van de aanvraag zal BZK een nader te bepalen financiële bijdrage leveren aan de verdere versterking van de organisatie. | 2019; Q3 | Nog te starten | OLS |
| | Steun verlenen aan initiatieven om de kwaliteit van overheidsbestuurders, bestuurders/kader van bedrijven/instellingen te borgen, ontwikkelen | 2019; Q3 | Gestart | OLS, VNG |
| | Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van (historisch) archief materiaal | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS, OCW |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---------|---------------------|
| Robuuste overheidsfinanciën | In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren. SZW zet hier al stappen in met BES(t)4 kids en Kansen voor alle kinderen. VWS heeft een deel van de integrale middelen overgeheveld naar de vrije uitkering, de structurele subsidie aan Child Focus loopt nu via OLS, financiering van de GGD functie wordt structureel gedekt en de lopende pilot Jeugdpreventie bevat structurele fte's. Vanuit lenW is 1 miljoen structureel toegevoegd aan de Saba voor infrastructuur (wegen, zee- en luchthaven). | 2019; Q1 | Gestart | BZK, VWS, SZW, lenW |
|-----------------------------|---|----------|---------|---------------------|

Ministerie van Financiën (FIN)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast FIN |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Sociale voorzieningen op orde | De resultaten van het rapport van PWC rond 'bancaire stelsel Caribisch gebied' betrekken bij maatregelen om het bancaire stelsel op Saba kwalitatief te verbeteren en meer toegankelijk te maken | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS, EZK, DNB, BZK |
| | OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten mogelijk is. | 2019; Q3 | Nog te starten | OLS, overige departementen |

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast JenV |
|--|---|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Oplossingen voor OOV en rampenbestrijding vraagstukken | Ondersteunen van ideeën om de meldkamer functie te verbeteren | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| | Een trainee en vervolgens (onder voorbehoud van financiering) een fte beschikbaar stellen voor projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik | 2019; Q2 | Gestart | OLS, driehoeksoverleg Saba |
| | Meewerken aan verbetering van de OOV keten | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| | Ondersteuning van Saba's wens om reddingsoperaties op zee te verbeteren | 2019; Q2 | Gestart | BZK, Def, IenW en OLS |
| | Betere afstemming organiseren van de samenwerkende partijen op de luchthaven en in de haven | 2019; Q2 | Gestart | Fin (douane), Def (Kmar) en OLS |
| | Uitvoering geven aan de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie orkanen Irma en Maria | 2019; Q2 | Gestart | Def, BZK, OLS |
| Taakverdeling en samenwerking | JenV/OLS werken waar mogelijk toe naar versoepeling verblijfsvergunningsprocedure | 2019; Q2 | Gestart | OLS |

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast IenW |
|--|--|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living' | Inspanning om de transportkosten voor personen en goederen tussen Saba en Sint Maarten omlaag te brengen; hierbij het rapport 'Connectiviteit' betrekken en een pilot op Saba starten | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| Voortzetting van de investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden | Ondersteuning bieden bij uitvoering van de projecten 'bouw water bottelingplant', 'uitbreiding haven en verbetering havengebied', 'aanleg van waterleiding naar centrale tappenpunten in alle dorpen', 'verbetering recycling en afvalverwerking' en 'renovatie luchthaven terminal' | 2019; Q2 | Gestart | OLS, Vitens Evides |

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast SZW |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|
| Bestrijding van armoede | Uitvoering geven aan Kabinetsreactie 'Ijkpunt sociaal minimum' | 2019 | Gestart | BZK, EZK, LNV, Fin, OLS |
| | Pilot armoedebestrijding | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| | Project arbeidsmarktbemiddeling | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| Taakverdeling en samenwerking | Uitvoering geven aan de nieuwe werkwijze rond vacaturetijd van bepaalde functies | 2019; Q1 | Gestart | OLS, BZK |
| | SZW/OLS werken toe naar verbetering en versoepeling van het TWV-proces en voeren het gesprek over de rol van OLS in dat proces. | 2019; Q2 | Gestart | OLS, JenV |

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast OCW |
|---|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Sociale voorzieningen beter op orde brengen | Ondersteuning geven aan de ambities rond 'modernisering bibliotheek', 'impuls muziek, cultuur en historie (in het onderwijs)' | 2019; Q3 | Nog te starten | OLS |
| Andere taakverdeling; verschillende taken van het Rijk naar OLS | OLS wordt primair verantwoordelijk voor de verbouw en nieuwbouw onderwijshuisvesting: de uitvoeringstaak die nu bij het Rijksvastgoedbedrijf ligt, gaat over naar OLS. | 2019; Q2 | Gestart en afgerond | OLS |
| Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie | Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van (historisch) archief materiaal | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS, BZK |

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast EZK |
|---|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living' | Het wijzigen van de elektriciteitswet BES om te komen tot een tariefstructuur die beter aansluit bij de wensen van de openbare lichamen. | 2019; Q1 | Gestart | OLS |
| | Legt relatie met een Europees telecommunicatie bedrijf om de samenwerking met Satel aan te gaan | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS |
| Impulsen voor de economie | Ondersteunen van het 'Actieplan toerisme' waarin lange termijn marketing onder high-end eco toeristen centraal staat | 2019; Q1 | Gestart | RVO, OLS |
| | Adviseren bij de ontwikkeling van specifieke stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers | 2019; Q2 | Nog te starten | RVO, OLS, KvK |
| | Inventariseren of er nieuwe stappen te zetten zijn in het kader van duurzaamheid | 2019; Q2 | Gestart | RVO, OLS |
| | Inventariseren van en adviseren over de mogelijkheden om de economie van Saba te diversifiëren en te vergroten | 2019; Q4 | Nog te starten | RVO, OLS |
| Voortzetting van investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden | Ondersteuning van realisatie zonnepanelen park 2, en samen met SEC de problemen bij zonnepanelenpark 1 oplossen | 2019; Q1 | Gestart | SEC |

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast LNV |
|---|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living' | Het project 'Hydroponics on Saba' en andere landbouw, visserij en natuur initiatieven ondersteunen | 2019; Q1 | Gestart | OLS |
| Impulsen voor de economie | Meewerken aan projecten die bijdragen aan vergroting van het eco toerisme, bijvoorbeeld onderhoud/nieuwe wandelpaden, verbetering van informatievoorziening, botanische tuin | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast VWS |
|---|--|-----------------|--|---------------------------|
| Sociale voorzieningen beter op orde brengen | Een aantal met WMO vergelijkbare voorzieningen implementeren, te weten (aanpassingen woningen, vervoer-op-maat, maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp) | 2019; Q2 | Gestart | OLS / BFS |
| | In het kader van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord stelt VWS structureel \$176.000 ter beschikking aan OLS voor structureel aanstelling van een buurtsportcoach, een gezondheidsbevorderaar/preventiemedewerker, schoolfruit op basis- en middelbare school, en budget voor preventieprogramma's en onderzoek op middelengebruik en seksuele gezondheid. Over evt extra inzet op voorkomen en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen worden nadere afspraken gemaakt. Verder wordt de JOGG aanpak geïntensiveerd. | 2019; Q2 | Akkoord is ondertekend en de uitvoering is gestart | OLS/VWS |
| | Permanente tandheelkundige hulp organiseren en intentie om vanaf 2020 hulp bij stoppen met roken op te nemen in het zorgpakket | 2019; Q1 | Gestart | VWS/ZVK |
| | Helpen bij het oplossen van ontbrekende en noodzakelijke (specifieke) zorg/voorzieningen (vb rond crisisopvang) | 2019; Q2 | Nog te starten | OLS |
| | Mede uitvoering geven aan het programma 'BES(t)4 kids', het Bestuursakkoord 'Bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling' en het 'Preventieprogramma Saba' | 2019; Q1 | Gestart | OLS |
| | Een jeugdbeleidsplan vaststellen met betrokken organisaties uit de jeugdketen | 2019; Q2 | Gestart | VWS, SZW, OCW, BZK |
| | OLS ontvangt van VWS een jaarlijkse bijzondere uitkering van \$309.944 voor de uitvoering van de taken op publieke gezondheid. Deze tijdelijke regeling wordt begin 2019 geëvalueerd, omdat de regeling loopt tot 1 januari 2020. VWS en OLS gaan voor de zomer 2019 met elkaar in gesprek over de uitkomsten van deze evaluatie en uitvoering van de taken uit de Wet Publieke Gezondheid. | 2019; Q2 | Gestart | OLS |
| | Er wordt gestart met een pilot waarbij Saba het medisch vervoer zelf gaat organiseren. | 2019; Q3 | Nog te starten | OLS |

| Wat | Artikel | Wanneer (start) | Status | Wie (betrokken) naast VWS |
|---|--|--------------------|---------|---------------------------------|
| Andere taakverdeling; verschillende taken van het Rijk naar OLS | De pilot waarin preventieve taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2 jaar zijn overgedragen aan OLS wordt uitgevoerd en na positieve evaluatie (Q3 2019) regulier voortgezet in 2020 | 2019; Q1 | Gestart | OLS |