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Geachte voorzitter, 

Op verzoek van mijn voorganger heeft Bureau ICT-Toetsing (BIT) een toets 

uitgevoerd over het VWS/RIVM programma “Vernieuwd Praeventis”. Hierbij doe ik 

uw Kamer het advies van het BIT toekomen, alsook mijn reactie daarop. 

Ik dank het BIT voor de uitgevoerde toets en het bijbehorende advies.  

Hieronder beschrijf ik kort het programma “Vernieuwd Praeventis”, en hoe VWS 

en het RIVM samengewerkt hebben aan de totstandkoming van de plannen die 

door het BIT getoetst zijn. Vervolgens geef ik u mijn reactie op de kern van het 

BIT-advies, waarbij ik ook inga op de aanbevelingen van het BIT. 

 

Programma “Vernieuwd Praeventis” 

De landelijke uitvoering van drie preventieprogramma’s - de Nationale 

Hielprikscreening (NHS), het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Prenatale 

Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)  - waarover het RIVM 

in opdracht van VWS de regie voert, wordt ondersteund met een in 2003 gebouwd  

ICT-systeem genaamd “Praeventis”.  

 

Niet enkel volgens het RIVM, maar op basis van verschillende (deels externe) 

systeemonderzoeken1 en gesprekken tussen VWS en het RIVM, werd 

geconstateerd dat er noodzaak was tot vernieuwing van dit ICT-systeem. 

 

Vervolgens hebben VWS (opdrachtgever) en het RIVM (opdrachtnemer) 

gezamenlijk, in nauwe samenwerking met de CIO-offices van beide organisaties, 

de nodige voorbereidingen getroffen om dit in kleine beheersbare stappen te 

kunnen realiseren. Gedurende deze fase van voorbereiding heeft continu, zowel 

interne als externe, kwaliteitsborging plaatsgevonden. Ondermeer door Gateway 

reviews uit te laten voeren, onafhankelijke kwaliteitscontrole te organiseren en 

CIO-adviezen en -oordelen op te laten stellen. Dit laatste als opmaat naar de 

voorziene toets op de plannen door het BIT.  

                                                
1 Toekomstvastheidsonderzoek Praeventis, DNV, fase 1 (2010), fase 2 (2011); Software 

Kwaliteitstoets op Praeventis, SIG (2016). 
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Het BIT-advies 

Het BIT komt, op basis van eigen onderzoek2 (zie bijlage), tot de slotsom dat het 

vernieuwen van het huidige systeem vooralsnog niet noodzakelijk is. Dit omdat 

het nu goed functioneert en stabiel is, omdat technologische aanpassingen 

mogelijk zijn en omdat er op dit moment geen ontwikkelingen in (de opzet van) 

de preventieprogramma’s zelf zijn die vernieuwing noodzakelijk maken. Daarnaast 

schat het BIT, op basis van de omvang van het huidige systeem en de huidige 

opzet van het programma, de kans op een succesvol verloop laag in. Het advies 

van het BIT luidt dan ook: focus op het verbeteren van het huidige systeem, en 

bouw intern meer kennis op van de ICT-systemen voor preventieprogramma’s. 

 

Mijn reactie 

Vanwege het zorgvuldig gevolgde voorbereidingsproces, inclusief de interne en 

externe kwaliteitsborging, was de slotsom van het BIT-onderzoek voor alle 

betrokkenen een niet verwachte uitkomst. Hoewel ik niet alle observaties van het 

BIT deel, neem ik de kern van het BIT-advies ter harte. In de aanbevelingen zie ik 

voldoende handelingsperspectief om, in overeenstemming met het advies van het 

BIT, de continuïteit van de drie preventieprogramma’s te borgen. Dit laatste staat 

voor mij voorop, zowel voor de korte als voor de lange termijn. 

 

Ik zal het RIVM dan ook vragen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren 

aan het huidige systeem. Hiermee is een groot ICT-project en volledige  

nieuwbouw, beoogd in de plannen die het BIT getoetst heeft, nu dan ook niet 

meer aan de orde. In samenhang met de focus op het verbeteren van het huidige 

systeem zal het RIVM ook meer ICT-kennis opbouwen ten behoeve van de 

preventieprogramma’s. Dit laatste sluit aan bij een ontwikkeling die door het RIVM 

al is ingezet. Op deze manier evolueren zowel het huidige systeem als het RIVM 

naar een situatie waarin beide - meer dan nu al het geval is - klaar zijn om 

(gedeeltelijke) vernieuwing succesvol te laten verlopen wanneer dat in de 

toekomst nodig blijkt. 

 

Tot slot 

Het borgen van de continuïteit in de landelijke uitvoering van de drie 

preventieprogramma’s die met Praeventis ondersteund worden staat voor mij 

voorop. Na gesprekken met betrokkenen kan geconcludeerd worden dat het BIT-

advies daarvoor voldoende handelingsperspectief biedt. In een aanpak waarbij 

door het RIVM geïnvesteerd wordt in de doorontwikkeling van het huidige systeem 

en het opbouwen van meer ICT-kennis, heb ik dan ook vertrouwen. 

  

                                                
2 VWS en RIVM hebben alle daarvoor benodigde documenten en de broncode van het 

huidige systeem ter beschikking gesteld, en VWS heeft het BIT een voorstel gedaan om het 
beoogde gesprek met de softwareleverancier van het huidige systeem te kunnen faciliteren. 
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Mocht zich in de toekomst een situatie voordoen die vraagt om heroverweging van 

de ingeslagen weg, dan kan de beschikbare ICT-kennis maximaal benut worden 

om richting te geven en een eventuele (gedeeltelijke) vernieuwing in de kleinst 

mogelijke stappen succesvol te realiseren. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 
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