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Uw kenmerk

Aanleiding Zaaknummer
Informeren van de Kamer over de laatste ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe 1056386

huisvesting RIVM: Bindend tussenadvies Commissie van Deskundigen III Bijlage(n)

(CvD III) inzake toerekening van de vertraging d.d. 26 oktober j.l. Kamerbrief Project Nieuwe

Huisvesting RIVM

Geadviseerd besluit
Ik adviseer u bijgevoegde brief, waarin u de Kamer informeert over de laatste
ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe huisvesting RIVM, te ondertekenen.

Kernpunten

- Middels een nota ter informatie bent op 16 november jl. geinformeerd
over de voortgang op het project Nieuwe Huisvesting RIVM.

- De Commissie van Deskundigen III heeft op 26 oktober 2023 een bindend
tussenadvies uitgebracht waar het gaat om de toedeling van de opgelopen
kritieke vertraging.

- Door de Kamer hierover te informeren, wordt deels voldaan aan de
toezegging aan de Kamer d.d. 2 september 2022 om de Kamer op de
hoogte te stellen van de uitkomsten van de geschillenprocedures.

- De Kamer zal nader worden geinformeerd als er meer informatie
beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst
van de geschillen.

Toelichting

Draagvlak politiek

De Kamer is voor het laatst geinformeerd over de geschillenprocedures in de
‘Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023: 'In de
Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG’ van 2
september 2022, heeft de minister van VWS toegezegd uw Kamer na afloop
van de beroepstermijnen op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de
geschillenprocedures, waaronder de eventuele meerkosten en de toedeling
hiervan. Deze bindende adviezen werden in het eerste kwartaal van 2023
verwacht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Commissie van
Deskundigen meer tijd nodig heeft en is de minister net zoals u in afwachting
van de bindende adviezen. De verwachting is dat de bindende adviezen in
het derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd.”
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Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
Indien de Kamerbrief leidt tot publiciteit, ligt woordvoering bij VWS, in
afstemming met RIVM en RVB.

Financiéle en personele gevolgen

De Commissie geeft de Staat en Meet Strukton drie maanden de tijd om
gezamenlijk het zgn. Financieel Nadeel te bepalen. Mocht dat niet lukken dan
zal de Commissie hierover alsnog een uitspraak doen.

Juridische aspecten haalbaarheid
N.v.t.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De inhoud van de brief is afgestemd met het RIVM en RVB.
Een kopie van deze nota en brief zal gelijktijdig gedeeld worden met minBZK.

Gevolgen administratieve lasten
N.v.t.

Toezeggingen

Nieuwe toezegging: ‘Tk zal u op de hoogte stellen als er meer informatie
beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van
de geschillen.”

Fraudetoets
N.v.t.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleeshaar gemaakt vanwege de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Datum
8 december 2023

Kenmerk
3729989-1056386-BPZ
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