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Vorderman, voormalig Directeur Materieel Koninklijke Luchtmacht en Directeur Militaire Luchtvaartautoriteit. In de 
laatste hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de veiligheidsregelgeving voor de Nederlandse militaire luchtvaart, 
alsmede voor het toezicht op en de handhaving van de regelgeving. Het track record van VorCons omvat onder meer 
opdrachten van Deloitte Consulting Nederland, ADSE Consulting and Engineering, Rand Europe, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, Ordina Consulting, Deloitte Consulting Denemarken, Golden Number Solutions (GNS) 
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e
r VorCons is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit opgeleverde producten. Opdra htgever vrijwaart 

VorCons voor mogelijke aanspr4en van derden. Totdat opdrachtgever het rapport openbaar heeft g maakt mag niets 
uit dit rapport worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

1. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinlenW) heeft Vorderman 
Consultancy (VorCons) het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024 
geëvalueerd. Het convenant beoogt het risico van aanvaringen tussen vliegtuigen en risicovolle 
vogels (met name ganzen) op en rond Luchthaven Schiphol te reduceren, met maatregelen binnen 
vier sporen: (1) techniek, (2) ruimtelijke ordening, (3) foerageren en (4) populatiebeheer. De 
evaluatie is uitgevoerd op basis van 28 interviews en questionnaires met stakeholders, 
documentenonderzoek en een grondige analyse. Aan de hand van de evaluatie zijn aanbevelingen 
gedaan voor toekomstige afspraken. 

2. De omgeving van Schiphol (open water, natuurgebieden, akkerbouw, grasland) is jaarrond 
aantrekkelijk voor ganzen. Ganzen en andere vogels vormen een hoog risico voor de luchtvaart. 
Vogelaanvaringen behoren tot de zeven prioritaire veiligheidsinitiatieven van het Nederlands 
Actieplan voor Luchtvaartveiligheid 2023-2026. Het mitigeren van de problematiek is urgent en 
vraagt om een intensieve gezamenlijke aanpak. Sinds 2012 wordt een convenant als instrument 
gehanteerd. Het met elkaar 'aan tafel zitten' en een commitment aangaan over te nemen 
maatregelen, wordt als belangrijke meerwaarde bestempeld. Voortzetten van een gezamenlijke 
aanpak wordt ook voor de toekomst noodzakelijk geacht. 

3. Het aanvaringsrisico (hoofddoelstelling convenant) laat zich (nog) niet vangen in kwantitatieve 
indicatoren en kan momenteel alleen worden afgeleid van relevante parameters, zoals aantallen 
ganzen en baankruisingen. Onverlet alle positieve inspanningen is het aantal ganzen in de 
convenantperiode toegenomen, naar pieken van 4.000 in de 6 km-zone (onderwerkgebied) en 
40.000 in de 10 km-zone. Dat is een verdubbeling over de laatste zes jaar. Het aantal risicovolle 
baankruisingen lijkt ook licht te zijn gestegen. Op basis van de jaarlijkse juli-tellingen worden de 
gewenste streefwaarden van het maximum aantal ganzen in de Schipholzones (10 en 20 km) zelfs 
overschreden met een factor 20 respectievelijk 8. Hoewel definitieve conclusies pas kunnen worden 
getrokken na validering van de trends en onderliggende data, lijkt daarmee het vogelaanvaringsrisico 
te zijn toegenomen en zou geconcludeerd kunnen worden dat het gevoerde beleid niet voldoende 
effectief is geweest. Dat blijkt echter niet uit het aantal gansaanvaringen, dat fluctueert zonder 
duidelijke trend. Een causaal verband tussen de relevante parameters (aantal ganzen, 
baankruisingen, risico, aanvaringen) is moeilijk aantoonbaar. Wel is evident dat een hoger aantal 
ganzen leidt tot een hoger risico. Hoewel dit niet met feiten is onderbouwd, wordt breed 
aangenomen dat zonder de viersporenaanpak het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol verder 
zou zijn gestegen. Om de streefwaarden te realiseren dient het beleid te worden geïntensiveerd. 

4. De vele dwarsverbanden en deelbelangen maken de uitvoering van het convenant een complex en 
stroperig geheel. Dat de gewenste resultaten niet zijn gerealiseerd, kan dan ook niet aan een enkele 
factor worden toegeschreven. De bestaande twijfels over de trends van belangrijke parameters 
maken het geheel niet eenvoudiger. 

5. Het huidige convenant bevat weinig inhoudelijke vernieuwing ten opzichte van het voorgaande. 
Hoewel het convenant zeker vruchten heeft afgeworpen, zijn de bereikte resultaten in de vier sporen 
achter bij de doelstc[Ilingen. 

a. In het technische spoor (detectie, verjagen) zijn geen nieuwe innovatieve ontwikkelingen tot stand 
gekomen. Hiernaast worden de (potentiële) mogelijkheden van de vogelradars onvoldoende benut. 



Gecoiirdineerde planmatige verjaging met drones en andere middelen biedt mogelijk perspectieven. 

b. Het ruimtelijke spoor (vogeltoets) is evenmin effectief gebleken. De proef voor eventuele 
uitbreiding van het vogelbeperkingengebied Schiphol (LIB-zone) van 6 naar 13 km is mislukt. Vanaf 
2016 zijn drie plannen getoetst en in de convenantperiode zijn geen nieuwe projecten aangemeld, 
terwijl mogelijk wél meerdere projecten zijn uitgevoerd zonder vogeltoets. Voortzetten van de proef 
is niet realistisch. Op basis van een evaluatie moet een definitieve beslissing worden genomen. 
Mogelijk kunnen nieuwe ruimtelijke initiatieven worden ontwikkeld om de Haarlemmermeer minder 
aantrekkelijk te maken voor ganzen. 

c. De resultaten van het foerageerspoor (minder voedsel, minder ganzen) zijn nog niet duidelijk. De 
onderwerkregeling wordt door betrokkenen succesvol genoemd, maar de effectiviteit kan niet 
objectief worden vastgesteld en roept vragen op. De nog niet gevalideerde onderliggende gegevens 
en overige relevante aspecten vormen onvoldoende basis voor een heldere conclusie. Een 
werkgroep dient hier nader onderzoek naar te doen en gelijktijdig een jaarrond alternatief te 
ontwikkelen en beproeven. De voortgang op het gebied van alternatieve teelt en eigen initiatieven 
van de landbouwers heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Van de reeds bekende vegetatie en 
technische alternatieven dient de toepasbaarheid definitief te worden vastgesteld. 

d. In het populatiespoor (reduceren ganzenpopulatie) zijn de streefwaarden van de aantallen in de 
Schiphol-zones (10 en 20 km) bij verre niet gerealiseerd. Toch zijn substantiële resultaten geboekt 
met ruivangsten en afschot. De normstelling, monitoring en rapportering binnen dit spoor zijn niet 
op orde. Aangezien de vooruitzichten op grote bijdragen van de andere sporen gematigd zijn, moet 
nadrukkelijker worden ingezet op populatiebeheer. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan 
beroepsmatige beheerteams in samenwerking met vrijwillige jagers. Duidelijk moet daarbij worden 
aangetoond dat intensivering van populatiebeheer noodzakelijk is, wat essentieel is voor de 
juridische onderbouwing van de vergunningverlening. Knellende regelgeving wordt door de 
uitvoerders ervaren als de grootste bottle neck voor het realiseren van hogere ambities. Drastische 
maatregelen in andere sporen, zoals de ruimtelijke aanpassing van het landschap en andere teelten, 
kunnen bijdragen aan de noodzakelijke reductie van de populatie. 

6. Hiernaast zijn op bestuurlijk en organisatorisch vlak tekortkomingen geconstateerd, die mede 
hebben geleid tot de matige realisatie van de convenantmaatregelen. Zo lijkt in de loop der jaren de 
sense of urgency en betrokkenheid van de convenantpartners te zijn afgezwakt en is een wake-up 
call noodzakelijk. Verder dienen de governance en regievoering te worden geïntensiveerd. Ook lijken 
partijen meer te participeren vanuit hun eigen agenda dan vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dat wordt mede veroorzaakt door een te grote vrijblijvendheid van het 
convenant. Het beleid zou moeten worden gewijzigd van inspannings- naar resultaatverplichting en 
de maatregelen moeten daarvoor meetbaar worden gemaakt. Daarnaast bestaat nog onvoldoende 
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de luchtvaartveiligheid op en rond 
Schiphol. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de convenantpartners en de regievoering 
moeten beter worden benoemd en vastgelegd. Tenslotte schort het aan gestructureerde 
communicatie met en tussen de stakeholders. 

ja 7. Op basis van de bevindingen worden zowel beleidsaanp ssingen als ook bestuurlijke en 
organisatorische hervormingen noodzakelijk geacht. Met e juiste maatregelen, een gezamenlijke 
aanpak van alle partijen en met adequate governance, wordt in meerdere sporen en maatregelen 
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substantiële verbetering haalbaar geacht. De bevindingen leiden tot een reeks aanbevelingen, 
waarvan de navolgende de belangrijkste zijn: 

Bestuurlijk en organisatorisch 
1. Reflectie over de aanpak vanaf 2012 (doen we de goede dingen, doen we die dingen goed). 
2. Prolongeren van gezamenlijke afspraken met een convenant of in een andere vorm. 
3. Beleid intensiveren en ombuigen van inspannings- naar resultaatverplichting. 
4. Meetbaar maken van aanvaringsrisico en de effectiviteit van sporen en convenantmaatregelen. 
5. Governance (plan-do-check-act) intensiveren. 
6. Terms of Reference (TOR) opstellen voor SRV en Coördinatiegroep en samenstelling doorlichten. 
7. Communicatie met stakeholders structureren en institutionaliseren. 
8. Looptijden van convenant en ganzenbeheerplan gelijktrekken. 
9. Monitoring, analyse, rapportering, validering van relevante parameters op orde brengen. 
10. Definiëring bird strike, near miss en dergelijke op orde brengen. 

Technisch 
1. (0n)mogelijkheden van de vogelradars voor convenantdoeleinden onderzoeken. 
2. Nagaan of artificial intelligence ganzenherkenning met de radars mogelijk maakt. 
3. Pilot initiëren naar de effectiviteit van verjaging met drones en andere middelen. 
4. Externe instituten inschakelen bij het zoeken naar innovatieve middelen en methoden. 

Ruimtelijk 
1. Proef met de vogeltoets in de tijdelijke 13 km-zone beëindigen. 
2. Proef evalueren en besluiten over een wettelijke 13 km LIB-zone. 
3. Overwegen een vogeltoets te verplichten in een ruimere zone, zonder LIB-aanpassing. 
4. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven in het ruimtelijk spoor. 

Foerageer 
1. Effectiviteit van de onderwerkregeling onderzoeken en meetbaar maken. 
2. Jaarronde alternatieven ontwikkelen en beproeven. 
3. Nadrukkelijker inzetten op het foerageerspoor (minder voedsel, minder ganzen). 
4. Toepasbaarheid van implementatie alternatieve gewassen en oogstmethoden inventariseren. 
5. Besluitvorming over de financiering van de onderwerkregeling afronden. 
6. Onderzoeken van de populatiegroei in de Haarlemmermeer versus overig Nederland. 

Populatie 
1. Intensiveren van het populatiespoor. 
2. Nadrukkelijke aandacht voor de hoge concentraties ganzen bij de baankoppen. 
3. Kaders, normstelling, monitoring, rapportering van het ganzenbeheerplan op orde brengen. 
4. Pilot initiëren naar de effectiviteit van het jaarrond permanent ganzenvrij houden van een kleine 
zone rondom Schiphol (veiligheidszone plus). 
5. De ervaren knellende regelgeving structureel aanpakken en de wens tot eenduidige 
interprovinciale ontheffingen benadrukken. 

Dank aan alle stakeholders, die waardevolle bijdragen hebben geleverd aan mijn gedachtenvorming, constructief 
alle vragen hebben beantwoord en relevante informatie hebben verstrekt. Ook dank aan MinlenW voor de 
geleverde ondersteuning gedurende het proces. 
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0. ADDENDUM 

Noodzaak validatie 
0.1. Tijdens de reviewronde van het concept-evaluatierapport is door meerdere stakeholders 
gewezen op mogelijk statistische onjuistheden in de voor de evaluatie aangeleverde trends en 
gegevens. In paragraaf 2.7 hieronder wordt daar nader op ingegaan. Het betreft trends en gegevens 
waarop meerde conclusies in het rapport zijn gebaseerd: (1) aanvaringsgegevens (Schiphol, KLM, 
ABL), (2) aantal baankruisingen (Schiphol), (3) ganzenaantallen en heatmaps (Trifolium), (4) 
streefwaarden en realisatiecijfers in de Schiphol-zones (FBE-NH). Bovendien zijn relevante 
Schipholcijfers over 2022-2023 niet aangeleverd en zijn geen periodieke tellingen gedaan in de 20 
km-zone. 

0.2. Daarop is door MinlenW besloten de aangeleverde trends en onderliggende data 
wetenschappelijk te laten valideren door Biometris (Wageningen University & Research). In overleg 
met MinlenW is tevens besloten de resultaten van de validatie niet meer te verwerken in het 
voorliggende evaluatierapport. De deadline voor indiening van het eindrapport was 10 mei 2024, 
terwijl de resultaten van de validatie in een later stadium worden verwacht. 

Voorlopige uitslag 
0.3. Op de valreep van het indienen van voorliggend evaluatierapport zijn de eerste resultaten door 
Biometris voorgelegd aan MinlenW. Dat betreft voorshands alleen de ganzenaantallen, zoals 
periodiek geteld door Trifolium. Hierover wordt geconcludeerd: 
a. In de 6 kilometer zone rond Schiphol is een significante toename van het aantal getelde ganzen 
geconstateerd (juni 2018-eind 2023). Het aantal getelde ganzen per dag loopt op van ongeveer 400 
ganzen (juni 2018) tot 1.200 ganzen eind 2023. 
b. In de 10 kilometer zone rond Schiphol is geen significante toename van het aantal getelde ganzen 
geconstateerd (juni 2018-eind 2023). De spreiding in de aantallen is groot en het aantal tellingen is 
aanzienlijk minder frequent dan in de 6 kilometer zone. Het is wel zo, dat in de laatste jaren de 
hoogste aantallen ganzen zijn waargenomen. 
c. Een (simpel) lineair regressiemodel (rechte lijn) lijkt voldoende te passen bij de data om de globale 
trend te duiden. 

0.4. Biometris heeft (als voorlopige uitslag) dus geconcludeerd dat in beide zones het aantal ganzen 
is toegenomen. In de 6 km-zone betreft het een significante opgaande trend en in de 10 km-zone zijn 
de aantallen de laatste jaren het hoogst, zij het dat de trend (statistisch) niet significant is. Daarmee 
worden meerdere constateringen en conclusies in het evaluatierapport bevestigd en worden zelfs 
iets 'harder' dan in voorliggend rapport geformuleerd. 

Vervolg 
0.5. De noodzakelijke validatie van de overige trends en relevante gegevens (heatmaps Trifolium, 
baankruisingen (including 2022-2023), vogelaanvaringen (totaal en ganzen), FBE trendlijnen en 
cijfers 20 km-zone), volgen mogelijk in een later stadium; opdracht hiertoe is nog niet gegeven. 
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1. INLEIDING 

1.1. Opdracht 
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinlenW) heeft Vorderman 
Consultancy (VorCons) een evaluatie uitgevoerd van het Convenant reduceren risico 
vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024 van de Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen (SRV). Naast 
het beoordelen van de resultaten en de wijze waarop het convenant is geïmplementeerd, dient een 
drietal specifieke vragen te worden beantwoord: (1) Is het eerder ingezette en gecontinueerde 
viersporenbeleid in voldoende mate effectief en/of zijn aanpassingen wenselijk, (2) Is de uitvoering 
van elk afzonderlijk spoor nog voldoende effectief?, (3) Zorgen de bestaande beheersmaatregelen in 
voldoende mate voor een jaarrond beheersplan? Hiernaast dienen conclusies en aanbevelingen te 
worden geformuleerd voor een aansluitend convenant 2025-2028 of toekomstige afspraken. 
Het doel van het convenant is het reduceren van het risico van aanvaringen tussen vliegtuigen en 
vogels (met name ganzen) op en rond de nationale luchthaven Amsterdam Airport Schiphol (SPL), 
door het nemen van maatregelen binnen vier sporen: (1) techniek, (2) ruimtelijke ordening, (3) 
foerageren en (4) populatiebeheer. De resultaten van de evaluatie zijn neergelegd in voorliggend 
rapport. 

1.2. Aanleiding 
Mede naar aanleiding van de Hudson crash in januari 2009 1)  en de explosieve groei van het aantal 
ganzen in Nederland in die periode, met toenemende overlast en baankruisingen tot gevolg, heeft 
Schiphol begin 2009 het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinVenW) verzocht de 
vogelproblematiek bovenregionaal op te pakken. Ruim een jaar later vond een ernstig incident plaats 
met een toestel van Royal Air Maroc, dat tijdens de start vanaf Schiphol een aanvaring heeft gehad 
met een groep canadese ganzen 2). Direct daarop en mede op aansporing van de Vereniging 
Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), heeft MinVenW in samenwerking met het Ministerie van 
Defensie (MinDef) in 2010 de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) ingesteld 3). 
Vanwege de grote toename van het aantal ganzen rondom Schiphol, heeft de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) in haar rapport over het incident (november 2011) opgeroepen tot effectuering en 
intensivering van beheersmaatregelen om het aantal ganzen in de regio Schiphol te minimaliseren. 
Van de zowel internationaal als nationaal al langere tijd bestaande overeenstemming over het 
beperken van het risico van vogelaanvaringen op vier aandachtsgebieden (populatie, foerageren, 
rust/broedgebieden, radardetectie), werd door de OVV met name aangedrongen op 

1) Op 15 januari 2009 heeft een Airbus A320 van US Airways (US1549) kort na vertrek van LaGuardia Airport (New York City) op een 
hoogte van ca. 2.800 ft (860 meter) een aanvaring gehad met een groep canadese ganzen, waarbij beide motoren uitvielen. 
Gezagvoerder Sullenberger (voormalig gevechtsvlieger) heeft daarop een succesvolle ditch landing uitgevoerd op de Hudson 
rivier bij New York. Alle 150 passagiers en de 5 crewleden hebben de crash overleefd. 

2) In de avond van 6 juni 2010 heeft een Boeing 737-4B6 van Royal Air Maroc (RAM685R) tijdens de start van de Aalsmeerderbaan 
(18L) van Schiphol op een hoogte van ca. 16 ft (5 meter) een aanvaring gehad met een groep van negen canadese ganzen, waarbij 
onder meer de linker motor zwaar is beschadigd. De vliegers besloten tot een go around en hebben ondanks afwijkingen van de 
standard operating procedures en tekortschietend crew resource management, een veilige noodlanding gemaakt op de 
Polderbaan (18R). Vanwege het beperkte klimvermogen van het toestel is bij de go around op een gevaarlijk lage hoogte boven 

1 de bebouwde kom van Vijfhuizen, Haarlem en het westelijk havengebied van Amsterdam gevlogen. Bij het ernstige inciden zijn 
geen gewonden gevallen. Aan boord waren 15 6 passagiers en 6 crewleden. 

3) Op 11 juni 2010 is de NRV voor het eerst bijeen gekomen. Het startdocument van de NRV is 'Shared Skies' (4 augustus 2010, 
Vogels en vliegtuigen delen het luchtruim). Bestuurders van rijk, provincie, luchtvaart, landbouw en natuurbescherming zagen in 
dat behalve overleg en onderzoek, vooral gezamenlijke regie nodig was om tot een effectieve aanpak te komen. 
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populatiereductie volgens het 'Ganzen-7' advies 4), als urgente korte termijn maatregel. Daarbij werd 
de centrale regie belegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinlenM), dat 
verantwoordelijk is voor de veiligheid in de luchtvaart en daarmee 'probleemeigenaar' is. Tevens 
werd MinlenM opgeroepen het belang van luchtvaartveiligheid te waarborgen in gerelateerde 
beleidsdomeinen, door een afdwingbaar noodinstrumentarium te creëren waarmee kan worden 
ingegrepen als het risico van vogelaanvaringen te groot wordt. 

1.3. Convenanten 
De hierboven beschreven ontwikkelingen hebben geresulteerd in een eerste NRV-convenant 2012-
2015, dat werd gevolgd door het tweede convenant 2016-2018. Het huidige convenant 2020-2024 
van thans de Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen (SRV) 5)  is dus het derde in een reeks 
convenanten om het vogelaanvaringsrisico rondom Schiphol te reduceren. Het huidige convenant 
telt elf convenantpartijen 6), zij vertegenwoordigen relevante organisaties die directe betrokkenheid 
hebben bij het de doelstellingen van het convenant. Uitgangspunt van het convenant is dat de 
convenantpartijen in gezamenlijkheid en fust culture en op basis van hun eigen 
verantwoordelijkheid, invulling geven aan de inhoud en de uitvoering van het convenant en dat bij 
eventuele onduidelijkheid, de verantwoordelijke partij wordt aangesproken. In alle convenanten is 
consequent de viersporenaanpak gehanteerd. Van convenant naar convenant zijn binnen de sporen 
aanvullende maatregelen geïntroduceerd en bestaande aangepast aan de ontwikkelingen. MinlenW 
(Directie Luchtvaart) voert de centrale regie over de uitvoering van het convenant. De looptijd van 
het convenant was aanvankelijk van november 2020 tot eind maart 2024, maar is recent verlengd tot 
31 december 2024. 

1.4. Onderzoekaanpak 
VorCons heeft de evaluatie gedaan aan de hand van 28 interviews/questionnaires 7)  met de 
convenantpartijen en andere stakeholders ), bestudering van achtergronddocumentatie 
(bijlage R) en analyse van de bevindingen. De resultaten hiervan zijn onafhankelijk getoetst aan de in 

4) Het betreft het advies van zeven maatschappelijke organisaties, waaronder diverse natuurorganisaties, verenigd in de 'Ganzen-7'. 
In het akkoord worden maatregelen genoemd om de populatieomvang van diverse ganzensoorten in Nederland te reduceren tot 
en te stabiliseren op een bepaalde omvang: Het in 5 jaar terugbrengen van de stand grauwe overzomerende ganzen naar het 
niveau van 2005 (100.000). Gelet op het vanaf die tijd gestaag stijgende aantal ganzen, is dit een utopie gebleken. Het plan is niet 
tot uitvoering gekomen. 

5) In 2020 is de naam van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) gewijzigd in Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen 
(SRV). Daarmee werd duidelijker dat het werkgebied van de regiegroep zich voornamelijk uitstrekt tot Schiphol en omgeving. Om 
aan de EASA regelgeving voor luchthavens te voldoen, fungeert sinds 2018 het Nederlands Comité Vogelaanvaringen als landelijk 
forum, met als doelgroep alle Nederlandse luchthavens en andere stakeholders. Doel daarvan is het uitwisselen van kennis, 
ervaring en best practices tussen de Nederlandse luchthavens. De regionale luchthavens is geadviseerd om zelf een lokale 
regiegroep op te richten, analoog aan de SRV. 

6) De elf convenantpartijen zijn: Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), Schiphol Nederland, Vereniging 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, het College 
van B&W van de Gemeente Haarlemmermeer, de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht en de Staat der Nederlanden. 

7) 1. Vanwege agendaproblemen hebben de interviews grotendeels plaatsgevonden op ambtelijk niveau en maar deels met 
bestuurlijk niveau. Politieke, beleid- n bestuurlijke overwegingen konden dan ook maar in beperkte mate worden meegenomen 
in de evaluatie. 
2. Voor de interviews en questionnai es zijn maatwerk vragenlijsten opgesteld, die vooraf zijn toegestuurd. Tijder s de interviews 
konden de antwoorden worden toegelicht en uitgediept en evt. ontbrekende aspecten worden ingebracht. VorCons heeft de 
geïnterviewden gevraagd de definitieve antwoorden op de vragen per mail in te dienen. Niet alle partijen hebben aan dit verzoek 
voldaan. 
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het convenant vastgelegde doelstellingen, maatregelen en afspraken. Ook de conclusies en 
aanbevelingen voor een convenant 2025-2028 of andere afspraken zijn hierop gebaseerd. Op 
gezette tijden heeft terugkoppeling plaatsgevonden met opdrachtgever MinlenW. Alle stakeholders 
hebben de gelegenheid gehad om het draft rapport te.becommentariëren (hoor-wederhoor). Niet 
iedereen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Relevante response uit de reviewronde is 
verwerkt in het rapport. Het draft eindrapport is met de opdrachtgever besproken. Aan de 
stakeholders en ook de opdrachtgever is aangegeven dat VorCons uiteraard verantwoordelijk is voor 
de inhoud van het eindrapport. Uitdrukkelijk is de stakeholders verzocht de concept rapportteksten 
binnenskamers te houden. 

1.5. Leeswijzer 
1.5.1. De informatiedichtheid van het rapport is hoog en het heeft ook een hoge redundancy. Het 
bevat veel relevante details en achterliggende informatie, waarvan een groot deel is verwerkt in 
voetnoten. Om zicht te houden op de hoofdlijnen, wordt aanbevolen na de Executive Summary 
(yellow pages) het hoofdstuk 3 (Convenant algemeen) te lezen en daarna hoofdstuk 8 (Conclusies en 
aanbevelingen), waarin uitgebreider op de bevindingen wordt ingegaan. De overige hoofdstukken 
betreffen een uitwerking van de verschillende sporen en aspecten, welke separaat kunnen worden 
geraadpleegd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een (samenvattende) conclusie. 

1.5.2. Na de inleiding in hoofdstuk 1 (hierboven) wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op 
vogelaanvaringspreventie en de cijfermatige aspecten van de vogelproblematiek. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 3 een appreciatie gegeven van de overall resultaten van de evaluatie en worden de 
verantwoordelijkheden van de convenantpartijen en stakeholders tegen het licht gehouden. 
Aansluitend wordt in de hoofdstukken 4 tot en met 7 ingezoomd op de respectievelijke sporen 
techniek, ruimtelijk, foerageer en populatie. Op basis hiervan volgen in hoofdstuk 8 de conclusies en 
aanbevelingen, tevens aanbevelingen en aandachtspunten voor het convenant 2025-2028 of andere 
afspraken. 



orderman Consultancy 
Aviadon and Defense 13 van 110 

2. VOGELAANVARINGEN en RISICO 

2.1. Algemeen 
2.1.1. De omgeving van Schiphol met natte natuurgebieden, open water, akkerbouwgebied en 
grasland is voor ganzen uitermate geschikt om te foerageren en als broed- en ruiplaats. Naast voor 
jaarrond verblijvende (overzomerende) ganzen is Nederland ook een belangrijke overwintering-
plaats. Het Schipholgebied trekt veel ganzen en vormt daarmee een hoog risico voor de luchtvaart. 
In de recente Nationale Veiligheidsanalyse voor de Nederlandse luchtvaart (NVA, NLR 2022 8)) 
behoren vogelaanvaringen tot de zeven risicoscenario's, uit een lijst van 110 risico's, die de meeste 
prioriteit zouden moeten krijgen. In de NVA is geconstateerd dat de frequentie van vogelaanvaringen 
niet afneemt, ondanks alle inspanningen om dit probleem op te lossen. NLR (NLR-Netherlands 
Aerospace Centre) heeft vastgesteld dat de trend over de periode 2017-2020 licht stijgend is; dit 
betreft alle vogelsoorten. Op basis van de analyse en de expert opinion van NLR wordt het risico 
(kans x effect) 9)  ingeschat als mogelijk catastrofaal en NLR acht deze risicoschatting vrij zeker. 
MinlenW heeft deze risicokwalificatie gehanteerd als uitgangspunt voor het Nederlands actieplan 
luchtvaartveiligheid 2023-2026 (NALV, MinlenW 2023). Daarin worden vogelaanvaringen 
gekwalificeerd als prioritair veiligheidsinitiatief dat nadrukkelijk aandacht behoeft. Het mitigeren van 
de problematiek van vogelaanvaringen is dus urgent en vormt een grote uitdaging, die vraagt om 
een intensieve gezamenlijke aanpak. 

2.1.2. De meeste vogelaanvaringen komen voor tijdens de start en landing van vliegtuigen, 
doorgaans tot een hoogte van maximaal 300 meter (1.000 ft) 10). Tijdens de start verblijven 
verkeersvliegtuigen korter in deze hoogteband dan tijdens de landing. Het klimmen na de start gaat 
met meer motorvermogen, een steilere klimhoek en met hogere snelheid dan tijdens de approach 
en de landing. Een startende middelzwaar beladen B-737 klimt 2.500 ft/min en is net voorbij de 
grens van de luchthaven de vogelkritische hoogte van 1.000 ft vaak al gepasseerd. Wide-body 
vliegtuigen als de B-777 en B-787 klimmen ongeveer 1.500 ft/min en zijn ook kort na de start al 
boven deze hoogte. De landing heeft een standaard glide path van 3° en op de grens van de 6 km 
LIB-zone (Luchthavenindelingsbesluit) hebben de vliegtuigen een hoogte van ongeveer 1.000 ft. Dat 
betekent dat het aanvaringsrisico voor landende vliegtuigen langer bestaat dan voor startende 
vliegtuigen, maar een aanvaring in de start (hoog motorvermogen) is relatief kritischer dan tijdens de 
landing (laag motorvermogen). Dit zijn louter indicaties en slechts bedoeld om een indruk te geven 
van het risicoprofiel. Het grootste deel van de vlucht bevinden de vliegtuigen zich op grotere hoogtes 
dan de risicohoogteband. Dat betekent overigens niet dat op grotere hoogtes geen gansaanvaringen 
plaatsvinden. Zo vond de Hudson-aanvaring plaats op een hoogte van 2.800 ft (860 meter) en recent 
heeft een KLM-toestel op ongeveer 3.500 ft (1.070 meter) een forse aanvaring gehad met een groep 

8) MinlenW voert de NVA uit als onderdeel van het cyclisch veiligheidsmanagementproces en beslist welke acties in het Nederlands 
Actieplan Luchtvaartveiligheid (NALV) worden opgenomen. 

9) Ri ico kan worden gedefinieerd als de kans van optreden vermenigvuldigd meti het effect van de gevolgen (risico = kans x effect). 

10) KLM gaat uit van een lagere hoogteband: Most bird strikes occur at very low attitude, below 500 feet (150 meter) AGL. Schiphol 
registreert bird strikes tijdens de start tot een bovengrens van 500 ft (150 meter) en tijdens de landing beneden 200 ft (60 meter). 
MinlenW hanteert voor het ruimtelijk spoor 700 ft (215 meter). 
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kolganzen, waarbij een van de ganzen ternauwernood een motor heeft gemist 11). De ganzen op die 
hoogte zijn doorgaans geen lokale vogels, maar meestal trekganzen. Vogelaanvaringen en 
gerelateerde voorvallen dienen door de sector (Schiphol en luchtvaartmaatschappijen) te worden 
gemeld aan het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Alvorens in te gaan op de aanvaringscijfers en de monitoring wordt een globaal 
overzicht gegeven hoe vogelaanvaringspreventie op en rondom Schiphol is georganiseerd. 

2.2. Vogelaanvaringspreventie 

Schiphol 
2.2.1. Schiphol besteedt substantiële aandacht aan het voorkomen van vogelaanvaringen, zowel met 
preventieve als correctieve maatregelen en regelgeving, voornamelijk op het luchtvaartterrein zelf 
12). Zo geeft Schiphol naar schatting jaarlijks grofweg 6 M€ uit aan vogelveiligheidsmaatregelen en de 
inzet van bird controllers. Meerdere keren per dag voeren de bird controllers baaninspecties uit, 
voornamelijk voorafgaand aan baanwisselingen. Ze bewaken tijdens de vliegoperatie permanent het 
vogelrisico op het landingsterrein en verjagen vogels waar en wanneer dat nodig is. Jaarlijks vinden 
ruim 60.000 verjaagacties plaats. Dit gebeurt met angstkreten van vogels, knallen, lichtkogels, 
handheld lasers 13)  en soms afschot (40-50 per jaar). Hiernaast wordt zowel op als buiten de 
luchthaven vegetatiebeheer toegepast. Verder monitort en analyseert het Schiphol Bird Strike 
Committee (SBC) vogelaanvaringen op Schiphol en worden preventieve strategieën ontwikkeld. In 
2021 is door het SBC een actieplan voor risicoreductie vastgesteld (niet beschikbaar) 14). Het zou 
interessant zijn om na te gaan of dit bruikbaar is voor convenantdoeleinden. Ook worden de 
aanwezigheid en bewegingen van vogels in kaart gebracht, onder meer met de vier vogelradars op 
de luchthaven. 

2.2.2. De vogelaanvaringspreventie wordt uitgevoerd op basis van lokale procedures, welke direct 
zijn afgeleid van zowel nationale wetgeving als ICAO- en EU-regelgeving 15). ILT houdt met audits 
periodiek toezicht op de vogelaanvaringspreventie op Schiphol. De luchthaven dient daarbij aan te 
tonen dat conform door ILT goedgekeurde lokale procedures wordt gewerkt. Schiphol voert ook 
tussentijds interne audits uit. Maar hoe goed ook geregeld, vogelaanvaringspreventie kan niet als 

11) Op 21 december 2023 heeft een Embraer 190 van KLM Cityhopper (KL1920) in de approach naar Schiphol tussen de 
Oostvaardersplassen en Almere op een hoogte van ca. 3.500 ft (1.070 meter) een aanvaring gehad met een groep kolganzen. Een 
van de ganzen heeft de rechtervleugel leading edge geraakt en is daarmee rakelings langs een motor gegaan. Een andere heeft de 
neus van het toestel geraakt. Het vliegtuig is veilig geland. De schade was groot (romp, vleugel, weerradar, instrument landing 
system) en heeft voor reparatie twee maanden aan de grond gestaan. Aan boord waren 39 passagiers en 4 crewleden. 

12) Schiphol is daar op basis van nationale en internationale regelgeving aan gehouden. MinlenW en de andere convenantpartners 
concentreren zich hoofdzakelijk op de gebieden 'buiten de hekken'. 

13) De ervaringen met een vast opgestelde laser zijn niet goed (veiligheidsrisico), daarom worden handheld lasers gebruikt, 
tegenwoordig met horizonbegrenzing om verblinding te voorkomen. 

14) Bron: Jaarverslagen Schiphol 2021, 2022, 2023. 

15) Nationaal: Luchtvaartwet, Wet Luchtvaart en de Wet natuurbescherming (thans Omgevingswet). 
Internationaal: ICAO Annex 14, ICAO Document 9137, EU 139/2014 Organization and Operations Requirements for Aerodromes, 
including Acceptable means of compliance (AMC) and Guidance material (GM). 
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een 100% controleerbaar proces worden gemanaged, het is deels ongrijpbaar 16). Evenmin kunnen 
aanvaringsrisico en vogelaanvaringen volledig worden uitgesloten, gestreefd wordt om ze tot een 
minimum te beperken. 

Overige stakeholders 
2.2.3. De maatregelen die door de andere convenantpartijen en stakeholders zijn genomen en 
worden uitgevoerd, vinden plaats buiten het luchthaventerrein. Preventief met de maatregelen die 
binnen de sporen techniek, ruimtelijk en foerageren. Correctief via de technische en 
populatiesporen. De inspanningen en resultaten komen tot uiting in de uitwerking van de vier sporen 
in de hoofdstukken 4 tot en met 7. 

Internationaal 
2.2.4. Nederland behoort wereldwijd tot de kopgroep van landen die intensief bezig zijn met de 
vogelproblematiek. Zo vervullen MinlenW en de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) prominente 
rollen in multinationale fora, zoals de World Birdstrike Association (WBA) en de ICAO Wildlife Hazard 
Management Expert Group (ICAO WHMEG). Verder het European Goose Management Platform 
(EGMP), dat ressorteert onder het AEWA (African European Waterbirds Agreement), waar ganzen 
ook onder vallen 17). Nederland heeft het initiatief genomen om onder de EGMP een task force flight 
safety op te richten. Ook financiert Nederland (1/3 Rijk, 2/3 Provincies) in EGMP-verband een 
onderzoek van WenR (Wageningen Environmental Research), Sovon Vogelonderzoek Nederland en 
N100-KNAW 18)  naar populatiemodellen om te komen tot betrouwbare schattingen van de aantallen 
en de effecten van onder meer af- en aanschot (crippling rate). Hiernaast naar impactmodellen om 
onder meer de schade-effecten van overwinterende en pleisterende ganzen inzichtelijk te maken. 
Tenslotte het European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 
Law (IMPEL). Regelmatig wordt Nederland gevraagd presentaties te geven binnen deze fora. Binnen 
IMPEL leiden de MLA en MinlenW het onderzoek naar de implementatie van de Europese 
Vogelrichtlijn op Europese luchthavens. Verder is Nederland onder meer lead nation van een 
internationale workshop over het risico van roofvogels op luchthavens (raptor management, 2024). 

2.3. Trends vogelaanvaringen en baankruisingen 
2.3.1. Het reduceren van het vogelaanvaringsrisico (hoofddoelstelling van het convenant) zou 
uiteraard moeten leiden tot minder bird strikes en een afname van het aantal risicovolle kruisingen 
van de startbanen en de aan/uitvliegpaden (runway/funnelkruisingen, bijlage K zone B). Het 
aanvaringsrisico laat zich evenwel (nog) niet vangen in objectieve kwantitatieve indicatoren, wat 

16) Schiphol beschouwt bird strikes als een ALARP (As Low As Reasonably Practicable) risico. Dat betekent dat het risico op een 
vogelaanvaring in relatie tot de ernst van de gevolgen tot een aanvaardbaar minimum is gereduceerd. Want zelfs wanneer 
risicomanagement nauwgezet is toegepast, blijft het risico op een vogelaanvaring bestaan. Het reduceren van een risico tot nul, is 
praktisch onhaalbaar en zou een logaritmische toename in tijd, inspanning en kosten vergen. Hiernaast wordt in de NVA 
geconcludeerd dat een precieze relatie tussen de uitgevoerde beheermaatregelen en trends in vogelaantallen moeilijk is te 
leggen en dat ondanks alle maatregelen de kans op vogelaanvaringen (risico) blijft bestaan. Deze conclusies worden breed 
gedeeld door de stakeholders. 

17) In Nederland is een Werkgroep voor de AEWA aanpak Ganzen (WAG) actief. 

18) 1. Sovon Vogelonderzoek Nederland brengt (samen met duizenden vrijwilligers) ontwikkelingen in aantallen en versprei ing van 
vogels in kaart en doet verklarend onderzoe< naar de oorzaken van veranderingen. Sovon organiseert en coordineert de 
vogelmonitoring op landelijk niveau en volgens gestandaardiseerde wetenschappelijke criteria. 
2. N100-KNAW, het Nederlands Instituut voor Ecologie, doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met ruim 200 
onderzoekers en studenten is het NI00 één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). 
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voor convenantdoeleinden wel praktisch zou zijn. Nu heeft Schiphol recent het vogelrisico (opnieuw) 
laten uitrekenen door het NLR, waarvan ook de rekenmethodiek in een rapport is vastgelegd (niet 
beschikbaar). Verder werkt Schiphol met een Integraal Safety Management System (ISMS), waarin 
de vogelproblematiek in de top-3 van risico's staat. Ook de KLM beschikt over een risicosysteem 
(operational risk management), in de vorm van een risicomatrix. Het is zinvol en relevant te bezien of 
de door Schiphol en KLM gehanteerde risicomodellen bruikbaar zijn voor het meetbaar maken van 
het aanvaringsrisico in de Schiphol-zones. Of anders kan het NLR hiervoor wellicht een praktische 
methodiek ontwikkelen. 

2.3.2. Een antwoord op de risicovraag kan momenteel alleen worden afgeleid van relevante 
parameters, zoals de aantallen aanwezige ganzen in de 10 en 20 km-zones en het aantal 
gansaanvaringen, near misses en risicovolle runway/funnelkruisingen van ganzen en andere hoog 
risicosoorten 19). Het is belangrijk de meerjarentrend van deze gegevens goed in beeld te houden. 
Naast het absolute aantal gansaanvaringen is ook het aantal aanvaringen per 10.000 
vliegbewegingen (aanvaringsratio 20)) van belang. De aanvaringsratio is indicatief voor de trend. In 
combinatie met andere factoren, zoals de mate van realisatie van de populatie streefaantallen en 
reductiedoelstellingen 21), kunnen mogelijk conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het 
convenant. VorCons heeft de bird strike gerelateerde gegevens opgevraagd bij zowel Schiphol als de 
KLM en het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van ILT. 

Schiphol 
2.3.3. Volgens de statistieken van Schiphol vinden meeste vogelaanvaringen (alle vogelsoorten) 
plaats in de zomermaanden (juli-september, bijlage A), wat tot uiting komt in zowel de absolute 
aantallen als de aanvaringsratio. Na de broedperiode zijn de populaties op maximale grootte en 
neemt het aantal bird strikes toe, mede vanwege de hoge aantallen jonge en onervaren vogels. De 
gemiddelde aanvaringsratio op Schiphol over de convenantperiode is zeven (7,0). Het afgenomen 
luchtverkeer als gevolg van de corona pandemie heeft weliswaar geleid tot een toename van de 
vogelpopulatie op Schiphol (alle soorten), maar niet tot een significante verandering van de 
aanvaringsratio (bron: Jaarverslagen Royal Schiphol Group). Het aantal vogelaanvaringen en de 
aanvaringsratio van Schiphol zijn gebaseerd op de cijfers van zowel Schiphol als de KLM. 

19) In het NRV-document 'Inrichting van het proefjaar ter voorbereiding van de wijziging van de vogelzonering in het 
Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol', versie 8 okt 2015, worden als risicosoorten aangemerkt: ganzen, reigers, eenden, 
zwanen, lepelaars, ooievaars, meeuwen, aalscholvers, roofvogels en spreeuwen/kieviten/duiven in grote groepen. 

20) De aanvaringsratio is het aantal bird strikes per 10.000 vliegbewegingen (starts en landingen). Hierin is het aantal 
vogelaanvaringen gecorrigeerd voor het aantal vliegbewegingen en is daarmee een meer vergelijkbare indicator dan de absolute 
aantallen. De aanvaringsratio's zijn constateringen after the fact en zijn niet geschikt om op te sturen, ze zijn deels het resultaat 
van het gevoerde beleid. Er zijn ontwikkelingen om leading indicators te definiëren en valideren, waarop wel kan worden 
gestuurd. Het ICAO Doc 9137 geeft op dit gebied weinig guidance. 

21) 1. De reductiedoelstellingen in het Convenant 2020-2024 en het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 zijn: 
a. Sterke verlaging van de aantallen jaarrond verblijvende ganzen in de 0-10 km-zone. 
b. Het voorkomen van de aanwezigheid van ganzen buiten de broedperiode op risicovolle locaties in de 0-10 km-zone. 

i
l c. Reductie van de antallen jaarrond verblijvende ganzen in de 10-20 km-zone. 

Het accent van de opulatiebeheermaatregelen ligt op de 10 km-zone. 

2. De streefwaarden zijn: (1) In de 10 km-zone maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 
broedparen in het voorjaar. Voor de andere ganzensoorten geldt een nulstand. (2) In de 20 km-zone maximaal 7.500 grauwe 
ganzen in de nazomer, komt overeen met 1.100 broedparen. Voor de andere ganzensoorten is de streefwaarde 'minimaal'. 
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2.3.4. Uit de informatie van Schiphol over gansaanvaringen in de periode 2005-2021 (bijlage B, 
gegevens 2022-2023 niet aangeleverd) blijkt dat het aantal gansaanvaringen (on en off airport) 
fluctueert, met een gemiddelde van ca. 3 per jaar, waarbij 2010 en 2015 uitschieters waren 22). Een 
duidelijke trend kan niet worden vastgesteld en een causaal verband tussen de populatieomvang en 
aantal bird strikes met ganzen is niet gevonden. Het aantal gansaanvaringen tijdens de landing 
bedraagt ongeveer het dubbele van het aantal tijdens de take-off (bron: GBS18-24). Dat is in lijn met 
de eerdere opmerking dat landende vliegtuigen langer in de risicohoogteband vliegen dan startende 
vliegtuigen. Gelet op de momenten waarop de gansaanvaringen plaatsvonden, is het risico jaarrond 
en door de seizoenen heen globaal hetzelfde (bron: GBS18-24). Hoewel het aandeel bird strikes met 
ganzen op het totale aantal vogelaanvaringen niet hoog is, vormen ze wél een groot risico. Zo 
hebben met name de veel voorkomende grauwe en canadese ganzen een hoog gewicht (3-6 kg) 23)  
en daarmee dus ook een grote impact op een vliegtuig. Hiernaast vliegen ze veelal in groepen, 
waardoor een aanvaring kan resulteren in de uitval van meerdere/alle motoren. Verder vliegen ze 
doorgaans op lage(re) hoogte en vormen met name tijdens de start en landing een groot risico, wat 
ook blijkt uit de aanvaringsgegevens. 

2.3.5. Schiphol heeft aangegeven near misses niet te registreren, in het verleden gebeurde dat wel 
24). De reden hiervoor is dat geen duidelijke definitie van een near miss bestaat en deze gegevens 
geen meerwaarde hebben, naast wat al bekend is van de heatmaps (radarbeeld) van concentraties 
van vogels. Aangezien een near miss een narrow escape is en evenzeer een aanvaring had kunnen 
zijn, wordt geadviseerd near misses toch weer te gaan registreren en ook te melden aan ABL. De 
door Schiphol aangeleverde gegevens over het aantal baan/funnelkruisingen door ganzen lijken een 
langjarige stijgende trend te hebben (bijlage C) 25), wat een bevestiging zou kunnen zijn van de 
veronderstelde toename van het aantal ganzen en dus ook het toenemende aanvaringsrisico. Deze 
trends zijn evenwel nog niet gevalideerd, zodat hierover geen stellige uitspraken kunnen worden 
gedaan. 

KLM 
2.3.6. De gegevens van KLM laten ook een relatief laag aantal gansaanvaringen zien (bijlage B), 
waarbij in de KLM-rapportage pieken bestaan in de jaren 2018 en 2019. De gegevens betreffen 
eveneens alleen Schiphol, maar ze wijken substantieel af van de gegevens van Schiphol Airport. Zo 
rapporteert KLM in 2019 elf gansaanvaringen en Schiphol vier. Ook de jaren 2020 en 2021 wijken 

221 In de NVA (Nationale veiligheidsanalyse luchtvaart, NLR 2022) wordt gerapporteerd dat in geheel Nederland voor de periode 
2017-2020 (net vóór de huidige convenantperiode) gemiddeld 20 vogelaanvaringen per 10.000 vluchten hebben plaatsgevonden. 
Als ook de mogelijke vogelaanvaringen (near misses) worden meegerekend zijn dit 34 vogelaanvaringen per 10.000 vluchten. In 
de gebruikelijke notering is dat een aanvaringsratio van respectievelijk 10 en 17 incidenten per 10.000 vliegbewegingen, 
aangezien een vlucht bestaat uit een start en een landing (2 vliegbewegingen). 

23) Een motor van een gemiddelde wide body is ontworpen (gecertificeerd) om een vogel van maximaal 3,7 kg te kunnen weerstaan 
(de Hoon 2023). Een grauwe gans weegt ongeveer 4 kg, een canadese gans 6 kg. 

24) Bronnen: Convenant 2020-2024, Evaluatie convenant 2012-2015, AGV-rapport 2020 (afstand 75 meter). 

25) De baankruisingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op visuele waarnemingen. Analyse van de 24/7 structureel verzamelde data van 
de vogelr dars zouden die gegevens kunnen bevestigen (valideren). De radar kan (nog) geen vogelsoorten herkennen, maar wel 
de tracks ubriceren naar gewichtsklasse, waarmee een goede indicatie wordt gekregen van het aantal risicovolle baankruisingen 
van zwar vogels. Naar verwachting kan de opmars van artificial intelligence bijdragen aan de analyse van de radardata en het 
onderkennen van risicosoorten. In 2018 en 2019 is in NRV-verband gesproken over het beschikbaar stellen van 
vogelradargegevens inzake vliegbewegingen over Schiphol (baankruisingen) en in 2020 over de uitwerking van de koppeling van 
radar- en visuele waarnemingen (bron: Agenda's NRV 14 februari 2018, 20 maart 2019 en 5 maart 2020). 
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onderling af. In de KLM rapportages fluctueert het aantal ganzenaanvaringen eveneens, evenwel 
met een gemiddelde van 4,5 per jaar over de jaren 2017-2023. Een duidelijke trend is in de KLM-
cijfers evenmin vast te stellen. Onder de aanname (educated guess) dat het aantal bird strikes van 
KLM ongeveer 50% is van het totaal aantal aanvaringen op de luchthaven 26)  en die aanname ook van 
toepassing is op het aantal gansaanvaringen, wordt het verschil nog pregnanter. De KLM gegevens 
zijn substantieel hoger dan die van Schiphol. Definitieve uitspraken over een mogelijke trend en het 
mogelijke effect van de convenantmaatregelen daarop, kunnen pas worden gedaan nadat een 
verklaring is gevonden voor de verschillen tussen de Schiphol en KLM gegevens en de cijfers zijn 
gevalideerd. 

Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) 
2.3.7. In de ABL gegevens lijkt naar voren te komen dat het totaal aantal gemelde vogelaanvaringen 
van Schiphol over de jaren 2017-2023 een licht stijgende trend heeft. In tegenstelling tot Schiphol 
registreert ABL ook de gerapporteerde near misses (mogelijke/bijna vogelaanvaringen). ABL is 
afhankelijk van de ontvangen meldingen en publiceert die op het Dashboard Analysebureau 
luchtvaartvoorvallen 27). ABL analyseert de bird strikes evenwel niet naar vogelsoort, maar acht het 
zeer wenselijk dat de vogelsoort wel wordt gemeld. In het huidige ABL-systeem telt een aanvaring 
met een boerenzwaluw van 20 gram namelijk even zwaar als die met een gans van 4 kg of een groep 
ganzen. Mede gelet op de focus van het convenant op ganzen wordt geadviseerd een meldplicht en 
registratie naar vogelsoort in te voeren. Aangezien de meldplicht formeel is vastgelegd in EU 
Verordening 376/2014 en het wijzigen daarvan wel wat haken en ogen zal hebben, is het 
waarschijnlijk pragmatischer om hierover werkafspraken te maken in het convenant. Weliswaar zijn 
de aangetroffen vogelresten vaak niet herkenbaar, maar op basis van veren, bloed en DNA 
onderzoek bij Naturalis Leiden kan de vogelsoort veelal wel worden vastgesteld. Bij Schiphol en de 
Koninklijke Luchtmacht (KLu), alsmede een enkele luchtvaartmaatschappij, is dat een standaard 
procedure. 

COVID/Corona 
2.3.8. Het begin van de convenantperiode 2020-2024 is doorkruist door de piek van de COVID-19 
(Corona) pandemie in de jaren 2020 en 2021 28). Door het (sterk) verminderde luchtverkeer in die 
periode nam de vogelpopulatie op Schiphol weliswaar toe, maar heeft dit niet geleid tot een 
opmerkelijke verandering van de bird strike ratio (bron: jaarverslagen Schiphol, bijlage A). Evenmin 
hebben zich in die periode ernstige incidenten voorgedaan. Uit de tellingen van Trifolium (bijlage D) 
blijkt dat de pandemie geen of nauwelijks effect heeft gehad op het aantal ganzen in het 
onderwerkgebied en de 10 km-zone. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de hoeveelheid 
ganzen in de directe omgeving van Schiphol kennelijk maar in beperkte mate wordt beïnvloed door 
de intensiteit van het luchtverkeer en is het aannemelijk dat het voedselaanbod een meer bepalende 
factor is. 

26) 	Het aantal vogelaanvaringen van Schiphol wordt afgeleid van de door Schiphol Airport en de KLM geregistreerde bird strikes. Het 
gerapporteerde gemiddelde is gebaseerd op de circa 50 procent van het totaal aantal vliegtuigbewegingen op SPL, dat door de 
home carrier KLM wordt gemaakt. De rapportages van KLM worden ook betrouwbaarder geacht dan die van de overige 
luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen. Bron: jaarverslagen Royal Schiphol Group. 

27) https://dashboards.ilt.rilkscloud.nl/luchtvaartvoorvallen/  

28) 2020 .. Eerste besmetting, intelligente lockdown, testen op corona voor iedereen, tweede coronagolf. 
2021 .. Avondklok, start vaccinatie, samenleving gaat weer open, Omikron, harde lockdown. 
2022 .. Coronatoegangsbewijs vervalt, laatste maatregelen vervallen, langetermijnstrategie... Bron: RIVM. 
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2.4. Betrouwbaarheid cijfers 
Tussen de cijfers van Schiphol, KLM en ABL worden grote verschillen geconstateerd, oplopend tot 
een factor 2 (100%). Eerder (AGV 2020, beroepsprocedures) is al vastgesteld dat de definities van 
een vogelaanvaring en een near miss niet eenduidig zijn gedefinieerd en/of verschillend worden 
geïnterpreteerd en gerapporteerd 29). Ook de kwaliteit van de meldingen loopt uiteen. Dit leidt 
enerzijds tot uiteenlopende statistieken en anderzijds maakt het de vergelijkbaarheid van de 
gegevens onmogelijk. De definitie van een vogelaanvaring die Schiphol hanteert: Bird strikes are 
incidents in which dead birds or bird remains are found on an aircraft or a runway, and for which it 
can reasonably be assumed that the strike occurred within the airport boundaries. Bovendien 
hanteren niet alle Nederlandse luchthavens hetzelfde systeem van registratie en rapportage. 
Hiernaast komen (drie)dubbele en soms uiteenlopende meldingen voor, van zowel de luchthaven als 
de carrier en de luchtverkeersleiding (LVNL), die alle rapportageplicht hebben conform verordening 
EU 376/2014. Bij het ABL is de volledigheid en juistheid van de gegevens afhankelijk van de kwaliteit 
van de meldingen. Het is evident dat zowel de direct betrokken partijen als derden over dezelfde 
betrouwbare cijfers moeten (kunnen) beschikken. Ook voor convenantdoeleinden is dit belangrijk. 
Ter bevordering van de gewenste eenduidigheid en vergelijkingsmogelijkheden, zijn onder auspiciën 
van het Nederlands Comité Vogelaanvaringen (NCV) en ABL in het verleden al pogingen ondernomen 
hierin verbetering te brengen, maar dit onderwerp is tot stilstand gekomen. Aanbevolen wordt het 
initiatief weer nieuw leven in te blazen (actie NCV en/of ABL). Vanwege de verschillen is in het kader 
van de evaluatie van het convenant daarom vooral trendmatig naar de cijfers gekeken. Het totaal 
aantal vogelaanvaringen lijkt stijgend en het aantal gansaanvaringen fluctueert met een gemiddelde 
van 3,5 tot 4,5 per jaar. Validatie van de trends heeft nog niet plaatsgevonden. 

2.5. Tellingen 
2.5.1. Tellingen van de aantallen ganzen in de omgeving van Schiphol en specifiek in de 10 en 20 km-
zones zijn essentieel om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en trends, alsook het kunnen nagaan 
van het effect van het gevoerde beleid en de getroffen maatregelen. Omdat in het convenant 
doelstellingen en streefwaarden zijn vastgesteld voor de 10 en 20 km-zones, zou ook moeten 
worden gemonitord in deze zones. Daarmee kunnen de SRV en de Coördinatiegroep (CG, 
voorportaal SRV) periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de 
populatiedoelstellingen, te weten de streefwaarden en de geplande versus gerealiseerde 
reductiedoelstellingen in beide zones. Indien gewenst of noodzakelijk, kunnen dan tussentijds de 
ambities ten aanzien van het populatiebeheer worden bijgesteld door de SRV, mede op advies van 
de FBE-NH. Zowel het tellen in beide zones als tussentijdse rapportages, evaluaties en bijstellingen 
vinden momenteel niet (volledig) plaats. Door meerdere instanties worden ganzentellingen gedaan 
in de regio Schiphol. Dit betreft onder meer Trifolium, de Faunabeheereenheden van de Provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Op het 

29) Een dode vogel op de startbaan wordt soms aangemerkt als vogelaanvaring, soms als fauna-incident, soms als wildlife strike, 
soms als niets. Het is niet van alle luchthavens duidelijk hoe vogelslachtoffers door downwash en jetblast worden gerubriceerd. 
Een aanvaring met een gans (4 kg) telt even zwaar als met een boerenzwaluw (20 gram). Er worden uiteenlopende 
hoogtegrenzen gehanteerd (voorbeeld voetnoot 10 
wanneer de bird strike ja dan nee binnen de grenzei  
worden vaak niet of anders geregistreerd. De defini  

, waarop een vogelaanvaring nog aan een luchthaven wordt toegerekend of 
van het luchthaventerrein heeft plaatsgevonden. Aanvaringen en-route 

ie 'near miss' wordt niet eenduidig gehanteerd of niet gebruikt. Geen 
onderscheid wordt gemaakt in lichte of ernstige vogelaanvaringen en met of zonder schade. Schade is een verplicht aspect van de 
melding, maar ontbreekt in ruim 50% van de gevallen. Wederom wordt aanbevolen eenduidigheid aan te brengen in de definities 
en rapportering. Bron: AGV 2020. 
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luchthaventerrein zelf doet Schiphol periodiek vogeltellingen. Omdat de gebieden en doeleinden van 
de verschillende tellingen uiteen lopen, zijn ze afwijkend en sluiten ze niet op elkaar aan. 

Trifolium 
2.5.2. De jaarronde tellingen van Trifolium 30), in opdracht van MinlenW en vanaf 2018, zijn zowel 
gericht op het gebied van de onderwerkregeling (tijdens de graanoogst wekelijks 31)) als de 10 km-
zone (vier tot vijf keer per jaar). De tellingen sluiten aan op de doelstellingen van het convenant en 
het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 (GBS18-24). Door de keuze en frequentie van 
de telmomenten geven de rapportages een representatief beeld van de trend van de aantallen 
ganzen in het onderwerkgebied en de 10 km-zone (bijlage D). De tellingen laten over de laatste zes 
jaar in beide zones een (constante) stijging zien (nog niet gevalideerd). In absolute aantallen is het 
jaarlijks gemiddelde in zowel het onderwerkgebied als de 10 km-zone in de periode 2018-2023 in 
ieder geval ruwweg bijna verdubbeld, los van de statistische trend. De aantallen in de 6 km-zone 
(onderwerkgebied) zijn opgelopen van 2.000 in 2018 naar ongeveer 4.000 eind 2023. Het aantal 
getelde ganzen per dag loopt op van ongeveer 400 tot 1.200. In december 2023 zijn zelfs 7.400 
ganzen geteld. In de 10 km-zone lopen de pieken op van 20.000 in 2018 naar 41.000 eind 2023. Het 
merendeel van de ganzen bevindt zich in de 6-10 km-zone. Het verschil tussen de aantallen in de 6 
km-zone en de totale 10 km-zone is overigens opvallend, maar laat zich wel verklaren 32). Als 
streefwaarde (convenantdoelstelling) in de 10 km-zone geldt een maximum van 1.000 Grauwe 
ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 broedparen in het voorjaar. Voor de andere 
ganzensoorten geldt een nulstand. Het verschil tussen de doelstelling (streefwaarde 1.000) en de 
daadwerkelijk getelde aantallen (4.000) is een factor vier, wat grote zorgen baart 33). 

2.5.3. Hiernaast preenteert Trifolium de ganzendichtheid in zogenaamde heatmaps, die een beeld 
geven van de locaties waar de problematiek het grootst is (bijlage E, nog niet gevalideerd). Hieruit 
blijkt dat in het onderwerkgebied jaarrond hoge concentraties ganzen worden geteld vlakbij en 
tussen de noordelijke baankoppen van de Polderbaan (18R) en de Zwanenburgbaan (18C) en iets 
noord van de Buitenveldertbaan (09-27). Hiernaast bij de zuidelijke baankoppen van de Kaagbaan 
(06) en de Zwanenburgbaan (36C). Op die locaties (wisselteelt akkerbouwgebieden) worden tot wel 
2.500 ganzen geteld, rond de drie oogstperioden van graan, maïs en aardappelen, suikerbieten). Het 
is evident dat dit probleem bijzondere aandacht behoeft. Het tellen in de 10-20 km-zone is enige 

30) Trifolium is een fauna adviesbureau voor optimalisatie van agrarische exploitatie en landschapsontwikkeling in relatie tot 
vliegveiligheid. Naast de tellingen begeleidt en controleert Trifolium in het kader van het convenant de onderwerkregeling en de 
'gras voor graan' regeling van Schiphol. Hiernaast heeft Trifolium in opdracht van de Provincie Utrecht onder meer onderzoek 
gedaan naar de effecten van het gecotirdineerd verjagen van ganzen op de gewasschadecijfers en weidevogels (Pilot Eemland). 

31) Overwogen zou kunnen worden om in de oogsttijden de frequentie van de tellingen te verhogen naar 2x per week. Onder de 
rationale dat het ganzengedrag soms onvoorspelbaar is, de ene dag ziet het zwart van de ganzen, de volgende dag worden er 
geen gezien. Hoewel statistisch gezien de huidige frequentie afdoende lijkt. 

32) 1. De 6 km zone is akkerbouwgebied, met een oppervlakte van ongeveer 10.000 ha. Wanneer geen oogstresten meer aanwezig 
zijn, worden weinig ganzen gezien in dit gebied (geen voedsel, geen ganzen). Om dezelfde reden zijn er in de winterperiode ook 
relatief weinig winterganzen (rietganzen), het percentage schommelt tussen de 10-20% van het totaal aantal dan aanwezige 
ganzen in het gebied. Jaarlijks worden in de 6 km-zone ca. vijftig tellingen gedaan. 

ti 2. De 10 km zone bestaat it voornamelijk grasland, met een oppervlakte van ongeveer 70.000 ha. In d ze zone bevinden zich 
jaarrond altijd ganzen (vee voedsel, veel ganzen). Om dezelfde reden zijn er in de winterperiode ook relatief veel trekganzen 
(kolganzen), ongeveer 50%. In deze zone worden jaarlijks vier tellingen gedaan. 

33) Het is niet bekend of daarmee de maximum grens van het ecologisch draagvlak van het gebied is bereikt, wat overigens een 
interessant gegeven zou zijn. 
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jaren geleden gestopt door MinlenW, zodat hierover geen trend- en aantalleninformatie beschikbaar 
is. Geadviseerd wordt deze tellingen weer te op te pakken, waarbij de frequentie voldoende hoog 
moet zijn voor het bepalen van een valide trend. Dat geldt overigens ook voor de 10 km-zone. Ook 
de telmomenten moeten zorgvuldig (ecologisch en statistisch verantwoord) worden gekozen. Op 
gezette tijden rapporteert Trifolium haar bevindingen aan MinlenW, in de vorm van een 'Monitor 
ganzen rondom Schiphol'. 

2.5.4. Tijdens de tellingen monitort Trifolium ook de vliegrichting van de ganzen, wat een indicatie 
geeft van de dagelijkse trekbewegingen (bijlage F). Naar verwachting kunnen de vliegbewegingen 
over langere tijd ook worden gemonitord met de vogelradars van SPL, voor zover binnen het bereik 
van de radars. Hiernaast gaat het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in opdracht van 
MinlenW mogelijk onderzoek doen naar (dagelijkse) ganzenvliegbewegingen in de omgeving van 
Schiphol 34). Sovon doet hiervoor een literatuurstudie. Dat betreft onder meer het zenderen van 
ganzen met locatietags om de vliegroutes van foeragerende vogels te monitoren en op basis van 
voorspellingen mogelijk live vogeltrekwaarschuwingen te kunnen geven. Op de behoefte van 
vergelijkbare monitoring met de vogelradars is al eerder gewezen 35). Hiernaast gaat de Universiteit 
Utrecht in opdracht van MinlenW een plan van aanpak opstellen voor een onderzoek naar de 
effecten van de vegetatie en landbouw op de aanwezigheid en vliegbewegingen van vogels en 
ganzen in de Schiphol-regio. Dergelijke onderzoeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
het (verder) inzichtelijk maken van de problematiek en een bijdrage leveren aan de beschouwingen 
over de onderwerkregeling en het ruimtelijk spoor. 

Faunabeheereenheden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
2.5.5. Onder coordinatie van de faunabeheereenheden (FBE 36)) van Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht wordt jaarlijks een telling uitgevoerd naar de aantalsontwikkeling en verspreiding van 
stand/zomerganzen in de provincies. Dat zijn jaarrond in Nederland verblijvende ganzen, die weinig 
of geen seizoenstrek vertonen. Deze zogenoemde juli-tellingen worden uitgevoerd door de 
wildbeheereenheden (WBE 36)), lokale vogelverenigingen en de terreinbeherende organisaties (TBO) 
en aan de hand van een landelijk telprotocol 37). De resultaten van de juli-tellingen zijn leidend voor 
het toetsen van het (inter)nationale en provinciale beleid en vormen in combinatie met 
trendanalyses, de basis voor de streefwaarden en reductiedoelstellingen in het faunabeheerplan 
ganzen. Op basis van de tellingen wordt ook jaarlijks bepaald of het ganzenbeheer eventueel moet 

34) In 2022 is bij Vancouver International Airport een succesvolle proef gedaan met een Avian radar to identity, predict and respond 
to flocking waterfowl hazards. 

35) Adviesgroep Vogeltoets (2016-2020), Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 (FBE, Arcadis, Sovon). 

36) 1. Faunabeheereenheid (FBE) .. zelfstandige stichting die, gefinancierd door de overheid, het faunabeheerplan opstelt, binnen de 
kaders van de wet natuurbescherming en het landelijke en provinciale beleid. De FBE vraagt ook ontheffingen en vrijstellingen 
aan voor uitvoering van het faunabeheerplan. 

2. Wildbeheereenheid (WBE) .. zelfstandige vereniging van (verplicht aangesloten) jachthouders uit het WBE-gebied. De WBE is 
verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het faunabeheerplan en de organisatie van de tellingen. 

37) De jaarlijkse telling vindt plaats op de derde zaterdag in juli, volgens een multidisciplinair vastgesteld telprotocol. Hiermee wordt 
de aantalsontwikkeling en verspreiding van stand/zomerganzen (jaarrond verblijvende ganze) gemonitord. In juli zijn de 
trekganzen (winterganzen) al terug in hun broedgebieden in het Noorden, zodat alleen de populatie zomerganzen wordt geteld. 
De provincies zijn onderverdeeld in telgebieden. De trendanalyses worden uitgevoerd met een door het CBS ontwikkeld 
statistisch programma (TRIM 3). 
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worden stopgezet, om de staat van instandhouding niet in geding te laten komen 38). De tellingen 
worden gefinancierd door de provincies en gepubliceerd op de websites van de FBE's. 

2.5.6. De FBE-NH heeft aangegeven dat de tellingen in principe niet worden gebruikt voor het 
monitoren van de vliegveiligheidsaspecten en dat alleen gebeurt in daartoe verstrekte opdracht van 
MinlenW. In de afgelopen convenantperiode is niet periodiek gerapporteerd over de ontwikkeling 
van de aantallen (streefwaarden) en de realisatie van de reductiedoelstellingen in de 10 en 20 km-
zones. Om de voortgang in de SRV te kunnen volgen, moeten daarover voortaan duidelijke afspraken 
worden gemaakt. Met extra (gewaardeerde) inspanningen heeft de FBE-NH kort voor 'sluitingstijd' 
van de evaluatie de realisatiecijfers van de populatie streefwaarden en reductiedoelstellingen in de 
10 en 20 km-zones toch kunnen aanleveren (bijlagen G en 0). Deze cijfers zijn gecoiirdineerd met 
Zuid-Holland en Utrecht, die ook deels in de Schiphol-zones liggen, zodat het een integraal overzicht 
betreft. Op verzoek van MinlenW wordt vliegveiligheid en monitoring wel meegenomen in het 
toekomstige Interprovinciale Faunabeheerplan Ganzen 2024-2030 (IFG24-30), waarvan de evaluatie 
van de afgelopen periode deel uitmaakt. De jaarlijks éénmalige juli-tellingen zijn afdoende voor het 
monitoren van de streefwaarden en reductiedoelstellingen, maar niet voor het monitoren van de 
aantallen gedurende het jaar. Onder meer gelet op de rui- en oogstperioden en het monitoren van 
de resultaten van de onderwerkregeling zijn daarvoor frequentere tellingen noodzakelijk, zoals die 
door Trifolium worden gedaan. 

2.5.7. De basis voor het vigerende GBS18-24 waren de juli-tellingen van de voorafgaande periode 
2011-2017 (bijlage G). De recent aangeleverde tellingen beslaan de periode 2017-2023 (bijlage G) 
voor het toekomstige IFG24-30. De cijfers van het overlappende jaar 2017 van beide plannen wijken 
substantieel van elkaar af. De reden daarvoor was niet meer te achterhalen. De trend in de recente 
cijfers (2017-2023) toont een lichte stijging in de 10 km-zone en een stabiel patroon in de 10-20 km-
zone (wel intern, niet extern gevalideerd), wat in lijn is met de indicatieve trends in de andere 
tellingen. De cijfers van Trifolium laten vanaf 2018 ook een stijging zien (niet gevalideerd). Aangezien 
er belangrijke beslissingen op worden gebaseerd, dienen de cijfers en trends met prioriteit te 
worden gevalideerd en ook moet de methodiek voor de toekomst op orde worden gebracht. 

2.5.8. In het huidige convenant is aangesloten bij de streefwaarden en reductiedoelstellingen van het 
Ganzenbeheerplan Schiphol 2018-2024 (GBS18-24) 39). Van FBE-zijde wordt evenwel aangegeven dat 
de beleidsdoelen van de overheid worden overgenomen in het plan (kip-ei) en dat de FBE alleen het 
faunabeheerplan opstelt en een ontheffing aanvraagt. De doelen in het GBS18-24 komen overeen 
met die van het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2013-2018 (GBS13-18) en betreffen 
streefwaarden die dateren van rond de eeuwwisseling 40), zie ook paragraaf 7.2.1 hieronder. De 
validiteit ervan voor de periode 2020-2024 wordt niet onderbouwd. In het toekomstige IFG24-30 

38) Onder staat van instandhouding wordt de 'gezondheid' van de populatie van een beschermde soort verstaan, een minimum 
aantal om niet in hun voortbestaan te worden bedreigd. 

39) De reductiedoelstellingen in het Convenant 2020-2024 en het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 zijn: 
a. Sterke verlaging van de aantallen jaarrond verblijvende ganzen in de 0-10 km-zone. 
b. Het voorkomen van de aanwezigheid van ganzen buiten de broedperiode op risicovolle locaties in de 0-10 km-zone. 
c. Reductie van de aantallen jaarrond verblijvende ganzen in de 10-20 km-zone. 
Het accent van de populatiebeheermaatregelen ligt op de 10 km-zon =_. 

40) De streefwaarden zijn: (1) In de 10 km-zone maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 
broedparen in het voorjaar. Voor de andere ganzensoorten geldt een nulstand. (2) In de 20 km-zone maximaal 7.500 grauwe 
ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 1.100 broedparen. Voor de andere ganzensoorten is de streefwaarde 'minimaal'. 
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worden de streefwaarden en doelstellingen geactualiseerd, op basis van nog vast te stellen 
beleidsdoelen van de SRV. Van FBE-zijde wordt daarbij aangegeven dat een faunabeheerplan niet als 
doel heeft om het aantal vogels te reduceren, maar dat het gaat om het voorkomen van 
maatschappelijke schade, waarbij verschillende middelen kunnen worden gebruikt. Het doden van 
dieren is daarin het laatste middel, reductie is geen doel op zich. Alvorens het populatiespoor kan 
worden ingezet, moet zijn aangetoond dat andere methoden geen optie zijn en waarom. Dit is ook 
een relevant aspect voor de juridische onderbouwing van de vergunningverlening. Om zeker te 
stellen dat de vliegveiligheid afdoende wordt gewaarborgd, zijn actuele vliegveiligheidsnormering en 
doelstellingen (kaders) vanuit de SRV essentieel, wat overleg en afstemming vergt tussen MinlenW 
(SRV, Coiirdinatiegroep), de Prov-NH en de FBE-NH. Het lijkt erop dat dit voor het vigerende GBS18-
24 niet is gebeurd. Een cruciale vraag daarbij is hoeveel ganzen in de (directe) omgeving van Schiphol 
acceptabel worden geacht. Het wordt betwijfeld of de huidige streefwaarde van rond de 
eeuwwisseling (1.000 grauwe in de 10 km-zone) nog realistisch is, aangezien dat naar verwachting 
onevenredige inspanningen vergt. 

Schiphol 
2.5.9. Op het luchthaventerrein worden tweewekelijks vogeltellingen gedaan. Op de luchthaven is de 
Grauwe gans de meest voorkomende ganzensoort. In de jaren 2020-2021 was het weekgemiddelde 
in de zomerperiode respectievelijk 30 en 15. Van de jaren 2022-2023 zijn geen cijfers aangeleverd. In 
de voorgaande convenantperiode (2016-2018) zijn op Schiphol zelf vrijwel nooit ganzen 
waargenomen en de weinige die er wel waren zijn direct verjaagd (van Bommel 2020). Gelet op de 
hoge concentraties ganzen direct buiten de luchthaven en de indicatie dat de trend van het aantal 
baankruisingen stijgend is (niet gevalideerd), is dat opmerkelijk. Gelet op de intensieve preventieve 
acties binnen de hekken en het sterk lerende vermogen van ganzen ten aanzien van verstoring en 
verjaging, is dat evenwel niet verrassend. Buiten het luchthaventerrein doet Schiphol geen tellingen. 
Het is interessant en ook relevant om de tellingen van Trifolium en de Schipholtellingen van de 
baankruisingen te synchroniseren, zodat kan worden vastgesteld of pieken in de tellingen 
overeenkomen. Anders geformuleerd, of dagen waarop meer ganzen zijn geteld meteen leidt tot 
meer baankruisingen. 

Overige tellingen 
2.5.10. Hiernaast worden nog andere tellingen gedaan die relevante aspecten bevatten voor 
convenantdoeleinden. Zo wordt onder coordinatie van Sovon van september tot maart maandelijks 
de winterpopulatie watervogels geteld (meetnet watervogels). Het betreft de aantallen en 
verspreiding van watervogels buiten de broedtijd. De tellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers 
en enkele professionals van Sovon. Elke provincie is verdeeld in telgebieden. Verder worden met het 
Broedvogel Monitoring Project (BMP) de aantalsontwikkeling en de verspreiding van broedvogels in 
kaart gebracht, in vastomlijnde gebieden en volgens een vaste methode. Voor veel soorten worden 
ook de trends per provincie en per Natura 2000-gebied (N2000) berekend. Het BMP wordt 
uitgevoerd in het voorjaar, door een grote groep vrijwilligers. Ook de FBE-NH doet eens per drie jaar 
een broedparentelling. Hiernaast worden door Sovon enkele keren per jaar tellingen georganiseerd 
op de belangrijkste slaapplaatsen van onder andere ganzen, voornamelijk in N2000-gebieden met 
een beschermde status. 

2.6. Monitoring programma 
2.6.1. Al met al zijn voldoende bronnen voorhanden om voor convenantdoeleinden een adequaat 
overzicht te krijgen van de ganzenpopulatie en trends in de Schiphol-zones, alsmede het aantal 
baankruisingen. Het wordt noodzakelijk geacht de uiteenlopende tellingen van de verschillende 
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organisaties goed af te stemmen, teneinde een eenduidig en representatief beeld te krijgen. Ook de 
organisatie van de monitoring voor convenantdoeleinden behoeft verbetering, opdat de gevraagde 
gegevens tijdig voor SRV-overleg beschikbaar zijn. Aanbevolen wordt om periodieke rapportages af 
te spreken over rapportering van de tellingen en de voortgang van de realisatie van de 
streefwaarden. 

2.6.2. In de voorgaande convenantperiode 2016-2018 is een monitoringprogramma opgesteld 
(Griffioen et al. 2017), om de effectiviteit van de verschillende sporen te kunnen beoordelen. Ook de 
gemaakte kosten (buiten de reguliere werkzaamheden) zouden daarin een aandachtspunt zijn, zoals 
rond 2012 ook het geval was. In de NRV is destijds afgesproken dat de Prov-NH verantwoordelijk was 
voor de tellingen en het verzamelen van de gegevens van populatiebeheer, MinlenW voor de 
aanvullende tellingen in de 10 en 20 km-zones en Schiphol voor het beschikbaar stellen van 
vogelradargegevens inzake vliegbewegingen over Schiphol (baankruisingen) 41). Schiphol zou tevens 
nadenken of de organisatie van het bijeen brengen van data voor de monitoring op een 
vernieuwender wijze kan. De monitorgegevens werden gerapporteerd en gepresenteerd in de NRV. 
Deze wijze van monitoring en rapportering zou in de huidige convenantperiode worden 
gecontinueerd. De laatste jaren wordt de SRV evenwel niet meer periodiek geïnformeerd over deze 
aspecten (aantallen, baankruisingen, streefwaarden, reductie). Wellicht is de coronaperiode met 
online vergaderingen hier mede debet aan. Aanbevolen wordt hieraan weer structureel aandacht te 
gaan besteden, gebaseerd op een wetenschappelijk monitorplan, waarbij de Coördinatiegroep een 
centrale coordinerende rol moet hebben. 

2.7. Validatie trends 
2.7.1. Tijdens de reviewronde van het concept-rapport is door meerdere stakeholders gewezen op 
mogelijk statistische onjuistheden in de aangeleverde trends en dat gegevens mogelijk niet op orde 
zijn. Het betreft onder meer de trends in (1) de aanvaringsgegevens (Schiphol, KLM, ABL), (2) het 
aantal baankruisingen (Schiphol), (3) de ganzenaantallen en heatmaps (Trifolium) en mogelijk ook (4) 
de realisatie van de streefwaarden en reductiedoelstellingen in de Schiphol-zones (FBE-NH) 42). 
Bovendien zijn relevante Schipholcijfers over 2022-2023 niet aangeleverd en zijn geen periodieke 
tellingen gedaan in de 20 km-zone. Meerdere conclusies in de evaluatie zijn evenwel gebaseerd op 
de gepresenteerde stijgende trends in het aantal ganzen en baankruisingen, als belangrijke 
parameters van het aanvaringsrisico. Zolang de ontbrekende gegevens niet beschikbaar zijn en de 
aangeleverde trends niet zijn gevalideerd, kunnen over die aspecten geen definitieve conclusies 
worden getrokken. Het is noodzakelijk op korte termijn de trends en achterliggende cijfers statistisch 
(wetenschappelijk) te laten valideren. 

2.7.2. Sinds het begin van de serie convenanten in 2012 is dit de eerste keer dat (door 
convenantpartijen en stakeholders) kanttekeningen worden geplaatst bij de gepresenteerde trends 
en een statistische analyse noodzakelijk achten. De tussenliggende evaluaties en convenanten zijn 
dus vervolgd op basis van die (niet gevalideerde) gegevens, wat te denken geeft. Wel is in 2018 door 
de WUR Biometris (Wageningen University & Research) een analyse gedaan van de maand-data 
baankruisingen van groepen ganzen zoals door Schiphol aangeleverd. Een van de conclusies was dat 
een model met alleen een lineaire trend geen recht doet aan de data. Overigens is het ook in 

41) Bron: Agenda's NRV 14 februari 2018 en 20 mrt 2019. 

42) De gegevens van FBE-NH zijn wel intern gevalideerd (TRIM3), maar (nog) niet extern. 



44) In de omgeving SPL zijn jat met name de grauwe gans, canadese gans, soepgans, nijlgans, toendrarie gans, kolgans, brandgans. 

45) De Herculesramp is 199 was het gevolg van een aanvaring met een zwerm spreeuwen. In het NRV-d cument 'Inrichting van het 
proefjaar ter voorbereiding van de wijziging van de vogelzonering in het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol' (versie 8 okt 
2015) worden als risicosoorten aangemerkt: ganzen, reigers, eenden, zwanen, lepelaars, ooievaars, meeuwen, aalscholvers, 
roofvogels en spreeuwen/kieviten/duiven in grote groepen. 

wetenschappelijke publicaties niet ongebruikelijk een lineaire trend te hanteren. Verder heeft de 
Biometris vastgesteld dat de toename van het aantal baankruisingen is gestopt en dat daarna een op 
dat moment niet-significante daling is gemeten. De voor onderhavige evaluatie aangeleverde 
informatie over het aantal baankruisingen heeft evenwel ook een lineaire trend (bijlage C) . Het 
behoeft geen betoog dat de validiteit van gepresenteerde en aangeleverde informatie, of dat nu 
voor SRV-vergaderingen is of voor evaluatiedoeleinden, niet ter discussie mogen staan. Als de trends 
en daarop gebaseerde conclusies niet juist zijn, maakt dat ook een advies tot geïntensiveerd 
populatiebeheer juridisch kwetsbaar 43). Aanbevolen wordt zeker te stellen dat de methodiek van 
gegevensverzameling en de analyse daarvan dusdanig robuust zijn, dat de gepresenteerde trends 
absoluut betrouwbaar zijn. Anders geformuleerd, dat de monitoring en de analyse van de gegevens 
op orde zijn. 

2.7.3. Los van de vraag of de trends van de aantallen ganzen en risicovolle baankruisingen statistisch 
correct zijn, feit is dat in de Schiphol zones hoge aantallen ganzen worden geteld (bijlagen C, D, E, G). 
In de 6 km-zone (onderwerkregeling) werden in 2018 gemiddeld ongeveer 2.000 ganzen geteld en 
eind 2023 een kleine 4.000. In december 2023 zijn zelfs 7.400 ganzen geteld. In de 10 km-zone 
waren de pieken ruwweg 20.000 in 2018 en 41.000 eind 2023. Die aantallen gaan de streefwaarden 
(1.000, 7.500) ver te boven. Het verschil tussen de streefwaarde in de 10 km-zone (1.000 grauwe) en 
de daadwerkelijk getelde aantallen in de nazomer (circa 15.000) is een factor vijftien. Hiernaast 
worden tussen de noordelijke en zuidelijke baankoppen van Schiphol jaarrond hoge aantallen 
ganzen geteld, soms wel 2.000-3.000 per dag, waar vliegtuigen met een klein hoogteverschil 
overheen vliegen. Het aantal risicovolle baankruisingen lijkt ook licht te zijn gestegen. Hoewel de 
belangrijke parameters nog niet zijn gevalideerd, geven de absolute aantallen een redelijk consistent 
beeld en lijken de trends en daarmee het aanvaringsrisico te zijn toegenomen. 

2.8. Risicosoorten 
Het convenant focust met name op ganzen 44)  als grootste risicogroep. Maar aanvaringen met 
andere risicosoorten komen ook en vaker voor (roofvogels, meeuwen, kieviten, spreeuwen) 45). 
Gehoord is dat een groot deel van de aanvaringen op Schiphol roofvogels betreft (geen gegevens 
aangeleverd). Ook wordt door Schiphol in toenemende mate hinder ondervonden van zwanen en 
ooievaars. Hiernaast heerst momenteel een rivierkreeftenplaag op Schiphol, die een aantrekkende 
werking heeft op risicovogels als aalscholvers, reigers en meeuwen. Gegevens over de aanvaringen 
per vogelsoort zijn niet aangeleverd. Veel stakeholders zijn van opvatting dat met de focus op 
ganzen niet alle veiligheidsbelangen voldoende worden behartigd en in het convenant meer 
aandacht zou moeten worden besteed aan de andere hoog risicosoorten, wat overigens reeds in het 
convenant 2012-2015 is vastgelegd. Het huidige convenant sluit dat ook niet uit, maar de facto is het 
bij een focus op ganzen gebleven, omdat die de grootste risicogroep vormen. Gelet op de 

43) Een recent voorbeeld betreft een bezwaar van de Stichting De Faunabescherming tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Noord-Holland tot verlenging van een groot aantal ontheffingen en vergunningen in verband met ganzenbestrijding 
in de provincie. Een in het kader van de validatieproblematiek relevant argument, dat door Faunabescherming wordt aangevoerd: 
In het kader van de opgevoerde vliegveiligheid en schade aan de landbouw is verder relevant dat de ganzenpopulatie ook bij 
intensief doden van ganzen niet afneemt. 
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waarschijnlijk forse consequenties, dienen vooraf de mogelijke meerwaarde, haalbaarheid en 
juridische aspecten wel grondig te worden onderzocht. 

2.9. Conclusie 
2.9.1. Het aanvaringsrisico laat zich (nog) niet vangen in objectieve kwantitatieve indicatoren. 
Aanbevolen wordt te onderzoeken of de risicomodellen van Schiphol en KLM bruikbaar zijn voor het 
meetbaar maken van het aanvaringsrisico (hoofddoelstelling convenant), of anders NLR te vragen 
een praktische methodiek te ontwikkelen. Een antwoord op de risicovraag kan momenteel alleen 
worden afgeleid van relevante parameters, met name de aantallen ganzen en risicovolle 
baan/funnelkruisingen. De jaarronde tellingen van Trifolium geven een goed inzicht in de 
aantalsontwikkeling van de ganzen in de onderwerk- en 10 km-zones. Dat betreft jaarrond hoge 
pieken, in de 10 km-zone oplopend van 20.000 in 2018 naar 41.000 eind 2023. Waarbij de 
noordelijke en zuidelijke baankoppen van Schiphol grote hotspots zijn, die bijzondere aandacht 
behoeven. De juli-tellingen van de FBE-NH geven een goede indicatie van de realisatie van de 
streefwaarden in de 10 en 20 km-zone (1.000, 7.500). De daadwerkelijke aantallen overschrijden de 
streefwaarden (meer dan) substantieel. Een directe relatie met het fluctuerende aantal 
gansaanvaringen kan niet worden gelegd. 

2.9.2. Het lijkt er sterk op dat de belangrijke parameters (aantallen, baankruisingen) een stijgende 
trend hebben. De trends en onderliggende data zijn niet gevalideerd en relevante gegevens over 
2022-2023 ontbreken. Meerdere conclusies in deze evaluatie zijn evenwel gebaseerd op de 
gepresenteerde stijgende trends. Zolang de ontbrekende gegevens niet beschikbaar zijn en de 
aangeleverde trends niet zijn gevalideerd, kunnen over meerdere aspecten geen definitieve 
conclusies worden getrokken. Ook de juridische onderbouwing van beheermaatregelen is daarmee 
kwetsbaar. In absolute cijfers is het aantal ganzen fors gestegen, lijkt het aantal risicovolle 
baankruisingen ook licht te zijn gestegen en zijn de populatie streefwaarden bij verre niet 
gerealiseerd. Op basis hiervan zou kunnen worden geconcludeerd dat het aanvaringsrisico is 
toegenomen en het gevoerde beleid waarschijnlijk niet voldoende effectief is geweest en daarom 
beleidsaanpassingen noodzakelijk zijn. Waarbij onder meer wordt gedacht aan een meer 
resultaatgerichte aanpak, strakkere governance (plan-do-check-act) en intensivering van de 
foerageer- en populatiesporen. Een causaal verband tussen het aantal gansaanvaringen en het 
waarschijnlijk toegenomen risico kan niet worden gelegd. Daar zou diepgaande studie naar moeten 
worden gedaan. De geconstateerde terughoudendheid in het delen van bird strike gerelateerde 
informatie is niet in het belang van de vliegveiligheid. Hiernaast behoeft de eenduidigheid van bird 
strike definities en cijfers verbetering. Verder moet de voortgang van de realisatie van de 
streefaantallen en reductiedoelstellingen door de SRV adequaat kunnen worden gevolgd. Het 
invoeren van een periodieke rapportageplicht over de belangrijkste parameters kan daartoe een 
eerste stap zijn. Aanbevolen wordt zeker te stellen dat de methodiek van gegevensverzameling en de 
analyse daarvan dusdanig robuust zijn, dat de gepresenteerde informatie absoluut betrouwbaar is. 
Anders geformuleerd, dat de monitoring en de analyse van de gegevens op orde zijn. 

2.9.3. De in gang gezette onderzoeken naar ganzenvliegbewegingen en vegetatie kunnen bijdragen 
aan betere inzichten in het vlieg- en foerageergedrag van ganzen en de consequenties daarvan op 
het aantal risicovolle baan/funnelkruisingen. Bovendien zou het convenant mogelijk van toepassing 
moten zijn op alle hoog risicosoorten. Hoewel ganzen natuurlijk het grootste risico vormen, omdat 
ze zwaar zijn en veelal in groepen vliegen. Vooraf dienen de mogelijke meerwaarde, haalbaarheid en 
juridische aspecten ervan te worden onderzocht. 
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3. CONVENANT ALGEMEEN 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de overall resultaten van het convenant, waarbij op hoofdlijnen 
wordt ingegaan op zowel de positieve aspecten als de minder succesvolle. Getracht wordt antwoord 
te geven op de voor de hand liggende vraag wat het convenant heeft opgeleverd en wat het heeft 
gekost. Verder wordt het functioneren van de SRV en haar voorportaal de Coördinatiegroep (CG) aan 
de orde gesteld. Dit hoofdstuk kan worden beschouwd als een summiere samenvatting van de 
hoofdbevindingen van de evaluatie, waar in de andere hoofdstukken op wordt ingezoomd. 

3.2. Resultaat viersporenaanpak 
3.2.1. Gevraagd naar de effectiviteit van het convenant en of de viersporenaanpak heeft geleid tot 
een lager aanvaringsrisico en minder gansaanvaringen, volgden tijdens de interviewronde 
voornamelijk kwalitatieve antwoorden. Gezamenlijk 'aan tafel zitten' over het verminderen van het 
nog immer bestaande aanvaringsrisico, wordt door de SRV-partners als belangrijke meerwaarde 
bestempeld. Over de daadwerkelijk bereikte resultaten zijn de antwoorden minder concreet. Het 
convenant zorgt er wel voor dat de betrokken partijen elkaar regelmatig informeren en het belang 
van het convenant blijven onderkennen. Verder vinden alle convenantpartijen het waardevol dat 
een gezamenlijk commitment is aangegaan over de te volgen aanpak (maatregelen in vier sporen) en 
dat dit formeel is vastgelegd. Met een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid kan meer worden 
gerealiseerd dan met individuele acties. In een samenvattend overzicht met een 
stoplichtenkwalificatie heeft VorCons een kwalificatie gegeven van de resultaten van de vier sporen 
en een inschatting gemaakt of deze zich kunnen ontwikkelen tot kansrijk (bijlage H). Het huidige 
convenant bevat overigens weinig inhoudelijke vernieuwing van maatregelen ten opzichte van het 
voorgaande convenant. 

3.2.2. In het technische spoor wordt niet goed (rood, onvoldoende) gescoord op het aspect 
resultaat. Dat betreft onder meer het onvoldoende benutten van de potentiële mogelijkheden van 
de vogelradars voor convenantdoeleinden en het niet delen van (analyses van) de radardata. Verder 
zijn onvoldoende vorderingen gemaakt in het ontwikkelen van innovatieve technieken. De 
vooruitzichten kunnen als kansrijk worden gekwalificeerd, maar dat vereist wel een gezamenlijke 
aanpak en mogelijk het betrekken van externe organisaties. Zo is een pilot met verjaging met drones 
in combinatie met andere middelen rondom Schiphol potentieel kansrijk. De regelgeving is daarvoor 
naar verwachting geen showstopper meer. 

3.2.3. In het ruimtelijke spoor is in de convenantperiode gebleken dat de proef met de tijdelijke 
uitbreiding van het vogelbeperkingengebied Schiphol (LIB-zone, Luchthavenindelingsbesluit) van 6 
naar 13 km is mislukt. In de acht jaar van de proef (2016-2023) is op slechts drie projecten de 
vogeltoets uitgevoerd, terwijl mogelijk meer projecten zijn uitgevoerd zonder vogeltoets. Het lijkt 
erop dat het bevoegd gezag niet in alle gevallen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Doorgaan 
met de proef is niet realistisch. Aanbevolen wordt om de proef te beëindigen en af te ronden met 
een evaluatie, gevolgd door een definitief besluit. Overwogen kan worden toch een vogeltoets te 
verplichten in een ruimere zone, zonder LIB-aanpassing. 

3.2.4. Bij de effectiviteit van de onderwerkregeling, d belangrijkste maatregel van het 
foerageerspooriworden vraagtekens geplaatst, zij he dat de onderliggende argumentatie nog niet is 
gevalideerd en geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Weliswaar heeft onderwerken 
een positief effect en wordt een groot deel van de oogstresten ondergewerkt, maar met cultivateren 



orderman Consultancy 
Aviation am, Defense 28 van 110 

(meest gebruikte methode) blijft nog wel ongeveer 5-30% van de graanresten op de akkers achter, 
wat nog steeds ganzen aantrekt. Gelet op de onzekere factoren is een kwalificatie in dit stadium niet 
mogelijk en wordt het foerageerspoor voorshands blanco gelaten. De twijfels over de 
onderwerkregeling kunnen worden weerlegd of bevestigd als de effectiviteit meetbaar is. 
Aanbevolen wordt daar met een pilot grondig onderzoek naar te doen. Zonder goede data is goed 
beheer niet mogelijk, wat niet in het belang is van de vliegveiligheid. Voorts wordt op belangrijke 
aspecten als alternatieve teelt en eigen initiatieven van de agrariërs onvoldoende gescoord. Een 
jaarrond beheersplan (combinatie meerdere maatregelen) is formeel nog geen convenantmaatregel 
en valt buiten de scope van de evaluatie, maar voortgang is nog niet geboekt. De resultaten met 
betrekking tot het gras voor graan beleid, olifantsgras en zonneparken zijn wel goed. De mogelijke 
vooruitzichten zijn gunstiger, met name op het gebied van het jaarrond beheersplan en wellicht ook 
oogstmethoden (arenstripper). Als het onderwerken permanent op hoog niveau kan worden 
gebracht en de alternatieven intensiever wordt opgepakt, is een ontwikkeling richting groen wellicht 
haalbaar. 

3.2.5. Tenslotte wordt het resultaat van het populatiespoor als onvoldoende (rood) beoordeeld. De 
streefwaarden in de Schiphol-zones 46)  en de reductiedoelstellingen zijn bij verre niet gerealiseerd 
(bijlage G). Verder zijn de monitoring en rapportering hiervan niet geheel op orde. Toch zijn de 
ruivangsten en het afschot substantieel, met een totaal gemiddelde van ruim 31.000 per jaar over de 
convenantperiode. Het resultaat van nestbehandelingen in termen van populatiereductie laat zich 
niet kwantificeren. De veiligheidszone (met ruimere ontheffingen) rondom Schiphol is gerealiseerd. 
De vooruitzichten in dit spoor zijn redelijk (geel), maar dat vergt wel een forse intensivering van met 
name het afschot. De ruivangsten zijn al gemaximaliseerd, tenzij meer gekwalificeerde bedrijven 
kunnen worden gevonden. Uit beroepsmatige en vrijwillige jagers samengestelde beheerteams 
kunnen het grootste effect sorteren. De ervaren knellende regelgeving en de verschillende regimes 
per provincie, worden door de uitvoerders ervaren als de grootste bottle neck bij het realiseren van 
hogere ambities. 

3.2.6. Al met al zijn de resultaten van drie sporen (technisch, ruimtelijk, populatie) als rood 
gekwalificeerd en is één spoor (foerageer) blanco gelaten. Hiernaast lijkt het er sterk op dat het 
aantal ganzen en baankruisingen is toegenomen (nog niet gevalideerd) en daarmee het 
aanvaringsrisico hoger is geworden. Het totale resultaat van alle inspanningen is dus onvoldoende. 
Met de juiste maatregelen, een echt gezamenlijke aanpak, het nemen van verantwoordelijkheid en 
adequate bewaking van de voortgang, worden substantiële verbeteringen haalbaar geacht. 

3.3. Wat kan en moet beter 
3.3.1. Voor wat betreft het aspect 'wat zou beter kunnen en moeten' zijn meerdere zaken 
opgevallen. Allereerst natuurlijk de conclusie dat het gevoerde beleid waarschijnlijk (hangende 
validatie) niet effectief genoeg is geweest en beleidsaanpassingen noodzakelijk zijn. In theorie zal 
een reductie van het aantal ganzen leiden tot afname van het aanvaringsrisico en daarmee een lager 
aantal bird strikes. De praktijk is evenwel weerbarstiger, het aanvaringsrisico is niet meetbaar en een 
relatie met het aantal vogelaanvaringen is niet aantoonbaar. Maar niets doen wordt door geen van 

46) De streefwaarden zijn: 
1. 10 km-zone .. maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 broedparen in het voorjaar Voor de 
andere ganzensoorten geldt een nulstand. 
2. 20 km-zone .. maximaal 7.500 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 1.100 broedparen. Voor de andere 
ganzensoorten is de streefwaarde 'minimaal'. 
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de stakeholders een realistische optie geacht. Van meerdere kanten is aangevoerd dat de 
problematiek zonder convenantmaatregelen meer zou zijn toegenomen, wat weliswaar aannemelijk 
is, maar niet overtuigend aantoonbaar ". Het is overigens opmerkelijk dat de appreciatie van de 
stakeholders over de effectiviteit van het convenant hoofdzakelijk kwalitatief van aard is, terwijl een 
combinatie van zowel kwalitatieve als kwantitatieve argumenten meer in de rede zou liggen. Het 
aanvaringsrisico en de effectiviteit van de verschillende sporen moeten op enigerlei wijze meetbaar 
worden gemaakt. Dat is essentieel om op bestuurlijk niveau de zorgvuldige afwegingen te kunnen 
maken en de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

3.3.2. Verder straalt het huidige convenant een grote mate van vrijwilligheid uit 48). Waarschijnlijk 
was dit gewenst voor een eerste convenant (2012), teneinde de medewerking van alle partijen zeker 
te stellen. Maar inmiddels drie convenanten verder, zou de vrijblijvendheid van de uitvoering van de 
convenantmaatregelen moeten worden aangescherpt. Een beleidsaanpassing van inspannings- naar 
resultaatverplichting zal de effectiviteit van het convenant naar verwachting verhogen 49). De 
vrijblijvendheid van het convenant is ook niet in lijn met de OVV-aanbeveling (RAM 2010) om een 
afdwingbaar noodinstrumentarium te creëren, waarmee kan worden ingegrepen als het risico van 
een vogelaanvaring te groot wordt. Gerichte acties en concrete (liefst gekwantificeerde) 
doelstellingen die kunnen worden gemonitord, zullen het convenant krachtiger maken. Een 
meerderheid van de convenantpartijen kan zich hierin vinden. Een enkele keer is gehoord dat dit niet 
realistisch zou zijn, omdat dieren en de natuur zich maar beperkt laten sturen. Voor veel 
convenantmaatregelen zijn resultaatafspraken echter wel degelijk mogelijk. Reeds in 2016 zijn 
hiertoe voorstellen gedaan, zoals het opzetten van een regeling met resultaatverplichting voor het 
gansvrij houden van percelen, waarvoor de agrariërs zelf verantwoordelijk zijn (Visser et al. 2016). 

47) Tijdens de evaluatie zijn argumenten aangedragen ter onderbouwing van voor deze stelling. Bijvoorbeeld dat in 2016 geen 
ruivangsten mogelijk waren en dat meteen zichtbaar werd in de populatie groei. Verder dat de verwachtingen over de 
toekomstige populatiegrootte (Alterra-WUR 2013) niet zijn uitgekomen, wat mede het gevolg zou zijn van de 
convenantmaatregelen. Beide redeneringen worden niet overgenomen, omdat ze niet overtuigend worden onderbouwd. 

48) Voorbeelden: 
1. Convenantpartijen leggen in dit vernieuwde convenant vast hoe zij zich op basis van hun eigen verantwoordelijkheid zullen 
inspannen om bij te dragen aan de doelstelling en de daaruit voortvloeiende afspraken (para 1.9). 
2. Convenantpartijen verplichten zich in te spannen om het convenant uit te voeren en te participeren in de SRV (para 5.1). 
3. Uit dit artikel vloeien noch direct, noch indirect (bijv. via publiekrechtelijke besluitvorming) extra verplichtingen/beperkingen 
voort voor de agrariërs (p3 voetnoot 2). 
4. De proef met de 13 km LIB-zone continueren onder de voorwaarde dat deelname plaats blijft vinden op basis van vrijwilligheid 
en dat er geen aanvullende beperkingen gaan gelden voor lopende projecten. Op eigen gronden van de agrariërs kunnen 
eventuele wijzigingen/beperkingen in grondgebruik/teelten slechts plaatsvinden op basis van vrijwilligheid en met de 

endbewerking 
nadrukkelijke toestemming vane agrariërs (para 2.2). 
5. Agrariërs die niet-kerende gr 	toepassen hebben een inspanningsverplichting om ganzen te v rjagen (para 2.3.3). 

49) Het KCBR Overheid (Kenniscentrum voor beleid en regelgeving) kwalificeert een convenant als een beleidsinstrument met een 
informeel karakter, maar het kan dwingend op prestaties gericht zijn en ook regelen dat er sancties zijn op het niet halen van de 
prestaties. De afspraken in het convenant zijn juridisch bindend. 
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3.3.3. Hiernaast leeft veel discussie en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van MinlenW 
en de Provincie Noord-Holland ten aanzien van de luchtvaartveiligheid op en rond Schiphol 50). Dat is 
nergens adequaat vastgelegd en regelmatig wordt naar elkaar gekeken. Het is overigens een 
vraagstuk dat alleen gezamenlijk kan worden opgelost, want iedereen is verantwoordelijk op een 
deelterrein en de belangen lopen niet altijd synchroon. Wel zijn de partijen gezamenlijk 
verantwoordelijk voor reduceren van het vogelaanvaringsrisico, het probleem heeft niet één 
'eigenaar'. Bovendien is het noodzakelijk het functioneren en de samenstelling van de SRV-CG en de 
invulling van de regierol onder de loep te nemen. Hierin dient het nodige te worden verbeterd. 
Aanbevolen wordt ook Terms of Reference (TOR) op te stellen voor de SRV en CG, zodat meer 
duidelijkheid bestaat over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op zowel bestuurlijk als 
uitvoerend niveau. 

3.3.4. Ook dient de voortgang van het convenant structureler te worden gemonitord dan nu het 
geval is. De aanpak komt momenteel wat fragmentarisch over. Uit de verslagen van de SRV blijkt dat 
in het verleden structureler met de materie werd omgegaan. Weliswaar worden individueel door de 
convenantpartners de nodige goede en juiste activiteiten ontplooid, maar niet alle partijen hebben 
volledig hun verantwoordelijkheid genomen en het vastgelegde 'huiswerk' gedaan en daarover 
teruggekoppeld in de SRV 51). De partners hebben elkaar hierover waarschijnlijk ook onvoldoende 
aangesproken. VorCons heeft in een totaaloverzicht de realisatie van alle convenantmaatregelen en -
afspraken gekwalificeerd met stoplichten (bijlage 1). Dit geeft een goed beeld in welke mate het 
convenant is uitgevoerd. En dat vanuit de aanname dat de vliegveiligheid optimaal is gediend 
wanneer alle afspraken en maatregelen zijn nagekomen en gerealiseerd. Van de 56 maatregelen en 
afspraken zijn er evenwel maar 13 groen (volledig/grotendeels uitgevoerd) gekwalificeerd, 15 als 
geel (deels uitgevoerd) en 22 zijn rood (niet/onvoldoende uitgevoerd), terwijl 6 maatregelen blanco 
zijn gelaten omdat ze niet konden worden beoordeeld. Daar komt bij dat in het convenant voor 
meerdere maatregelen geen actienemer is benoemd en soms actiehouders zijn aangewezen die 
geen formele link hebben met de SRV-CG 52). Het hoeft geen betoog dat dit aspect verbetering 
behoeft, bijvoorbeeld via formeel vastgelegde linking pin constructies. Uit de SRV-verslagen blijkt 
verder niet dat de convenantpartijen periodiek de stand van zaken van de maatregelen hebben 
nagelopen. 

3.3.5. Voorts wordt ook de centrale regierol (verantwoordelijkheid MinlenW) niet optimaal ingevuld. 
Meerdere maatregelen zijn niet of niet volledig uitgevoerd, zonder dat voldoende 

50) In het huidige convenant staat ten aanzien van de verantwoordelijkheden: 
MinlenW is verantwoordelijk voor en heeft de eindregie over het waarborgen van de vliegveiligheid op en rondom Schiphol, 
inclusief het daarvoor noodzakelijke beheer en toezicht. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en vergunningverlening in relatie tot de Wet natuurbescherming. 
Schiphol is verantwoordelijk voor de aanpak van de vogelaanvaringproblematiek binnen het luchthavengebied zoals vastgesteld 
in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 

51) Convenant paragraaf 1.10: Het resultaat van de maatregelen die voortvloeien uit de doelstelling van het convenant worden door 
middel van het verzamelen en analyseren van data door de partij die verantwoordelijk is voor de betreffende maatregel 
gemonitord en geëvalueerd en met de andere convenantpartijen gedeeld. 

52) Zo is geen actienemer benoemd bij het reduceren van gansaantrekkende teelt nabij Schiphol (paragraaf 2.3.1), striktere controle 
op de inspanningsverplichting om ganzen te verjagen (paragraaf 2.3.3) en voortzetting van de huidige monitoring (paragraaf 3.1). 
Hiernaast worden taken toebedeeld aan agrariërs bv. het ontwikkelen van eigen initiatieven om akkers onaantrekkelijk te maken 
(paragraaf 2.3.4). 
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voortgangscontrole is gedaan of partijen erop zijn aangesproken 53). Dit heeft mede invloed gehad op 
de matige realisatie van de convenantmaatregelen. Verder wordt uit het veld gehoord dat veel 
aspecten blijven liggen en de responsetijd van MinlenW traag is. Van de andere kant is ook 
vastgesteld dat vaak en snel naar MinlenW wordt gewezen, waar het gaat over 
verantwoordelijkheden en financiering van de maatregelen 54). Hiernaast wordt betwijfeld of 
MinlenW zich wel moet bezig houden met uitvoeringszaken, zoals het goedkeuren van de 
onderwerkdeclaraties van de landbouwers en het organiseren van jachtdagen. 

3.3.6. Bovendien wordt geconstateerd dat 14 jaar na het laatste ernstige incident, de sense of 
urgency bij meerdere partijen wat is verslapt en een wake-up call noodzakelijk is 55). Gelet op het nog 
steeds manifeste aanvaringsrisico, dat gedurende de afgelopen convenantperiode wellicht zelfs is 
toegenomen (hangende validatie), dient de problematiek weer voldoende prioriteit te krijgen. 
Wanneer het onderwerp hoger op de agenda zou hebben gestaan, had naar verwachting meer 
resultaat kunnen worden geboekt. Ook is geconstateerd dat de betrokkenheid van meerdere 
convenantpartners als 'matig' moet worden gekwalificeerd en de daadwerkelijke samenwerking van 
de stakeholders suboptimaal is. Meerdere partijen lijken meer te participeren vanuit hun eigen 
agenda dan vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanwege tegengestelde belangen 
worden sommige onderwerpen bewust niet plenair besproken in de SRV. De indruk bestaat dat de 
uiteenlopende deelbelangen een eensgezinde aanpak in de weg staan. 
Uiteraard is hierbij relevant hoe hoog het ambitieniveau is ten aanzien van het aanvaringsrisico, 
maar dat moet vooraf worden afgesproken en vastgelegd. Ter illustratie: (1) vinden de 
convenantpartners het huidige risico acceptabel of moet het substantieel dalen (huidige 
doelstelling), (2) uitgedrukt in het aantal ganzen in de 10 km-zone, zijn 1.000 ganzen (huidige 
streefwaarde) acceptabel, of maar 500 of 3.000 of 70.000?? 

3.3.7. Bovenstaande aspecten vormen tevens belangrijke aandachtspunten voor een mogelijk 
convenant 2025-2028 of andere toekomstige afspraken. Omdat het IFG24-30 de kern is van het 
toekomstige populatiespoor, wordt ook aanbevolen de looptijden van beide documenten gelijk te 
trekken. Doelstellingen, monitoring en voortgangscontrole kunnen dan beter worden 
gesynchroniseerd. Ook zouden de convenantmaatregelen waar mogelijk moeten worden 
gekwantificeerd 56). Verder zou het onderzoek naar jaarronde maatregelen en binnen welke zone, 
met prioriteit moeten worden afgerond. De totale kosten van het convenant en de uitvoering ervan, 
worden momenteel niet meer bijgehouden. Wat het convenant heeft opgeleverd en wat het heeft 
gekost, zijn gerechtvaardigde bestuurlijke vragen. Aanbevolen wordt dit aspect in SRV-verband weer 

53) Als in de maatregelenmatrix (bijlage I) bij de rode en gele kwalificaties de vraag wordt gesteld 'had de regievoerder daar wat aan 
kunnen/moeten doen', is vaak het antwoord 'ja'. 

54) Ten aanzien van financiering is in het convenant afgesproken dat de kosten voor de maatregelen en onderzoek naar redelijkheid 
en billijkheid over de betrokken convenantpartijen zullen worden verdeeld. 

In het belang van de vliegveiligheid benadert VorCons de evaluatie mede vanuit een worst case invalshoek. Dat wil zeggen of in 
het geval van een onverhoopte (fatale) ganzencrash, die overigens nooit geheel kan worden uitgesloten, de convenantpartijen 
dan gewetensvol kunnen zeggen er in redelijkheid alles aan te hebben gedaan om dat te voorkomen. En hiernaast of de OVV dan 
kritische kanttekeningen zou kunnen plaatsen over relevante aspecten als het functioneren van de SRV en de CG, de invulling van 

r de regierol door MinlenW en de medeverantwoordelijke stakeholders, de erealiseerde effectiviteit van het convenant en de 
realisatie van de convenantafspraken. 

56) In de MinlenW Beleidsagenda 2011-2015 waren gekwantificeerde doelstellingen opgenomen: (1) 25% minder rustmogelijkheden, 
(2) 50% minder foerageermogelijkheden, (3) 50% populatiereductie, (4) 50x aanpassing luchtverkeer op basis van 
radarwaarschuwing. Een evaluatie van deze beleidsagenda is niet aangetroffen. 

55)  
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op te pakken. Structurele communicatie met en tussen de stakeholders ontbreekt in vele gevallen en 
behoeft ook verbetering. De meeste (ook nieuwe) maatregelen zijn in principe te vangen onder de 
paraplu van de vier sporen. Met uitzondering van monitoring, daar wordt in het huidige convenant 
weliswaar een apart hoofdstuk aan gewijd, maar dat is te summier en niet expliciet genoeg. 

3.4. Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen en Coördinatiegroep 
3.4.1. Gelet op de aard van de bevindingen in de evaluatie van de convenantmaatregelen en de vier 
sporen, wordt hieronder ingegaan op het functioneren van de SRV-CG en de rolverdeling en de taken 
van de convenantpartijen in die fora. 

Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen 
3.4.2. De SRV draagt op bestuurlijk niveau en vanuit verschillende disciplines verantwoordelijkheid 
voor het mitigeren van de vogelproblematiek in de regio Schiphol. Belangrijke aspecten daarvan zijn 
het op- en vaststellen van het 4-jaarlijkse convenant. Ook het bewaken van de voortgang van de 
implementatie van het convenant behoort tot haar taken. Het beoogt een proactieve regiegroep te 
zijn met voldoende mandaat. In de SRV moet open en transparant (kunnen) worden 
gecommuniceerd, ook over gevoelige onderwerpen, wat niet altijd het geval is. De SRV komt in 
principe twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken en richting te geven aan de 
ontwikkelingen. Deze frequentie wordt voldoende geacht. In het convenant is vastgelegd dat het 
maatregelenpakket jaarlijks zal worden besproken. Uit de SRV-verslagen blijkt dat dit wat 
fragmentarisch gebeurt. Niet alle sporen/maatregelen worden aan de orde gesteld, het lijkt erop dat 
hand-picked onderwerpen worden geagendeerd en ook in verschillende mate van detail. Voor een 
goede uitvoering van het convenant, dient de SRV de voortgang meer gestructureerd en op het 
juiste bestuurlijke abstractieniveau te bewaken. Als voorportaal van de SRV dient de 
Coördinatiegroep hierin belangrijk voorbereidend werk te doen. 

3.4.3. Geconstateerd is dat de samenstelling van de SRV hier en daar wringt en de 
verantwoordelijkheden van de leden niet altijd duidelijk zijn. Zo is de Gemeente Haarlemmermeer lid 
van de SRV, wat begrijpelijk is omdat Schiphol in deze gemeente ligt en bevoegd gezag is voor 
meerdere aspecten. Maar naast Haarlemmermeer vallen nog 30 gemeenten (deels) binnen de 6 km 
LIB-zone rondom SPL. Het aantal gemeenten binnen de 13 km-zone (gebied vogeltoetsproef) is naar 
schatting zelfs 65 en beslaat drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Het ligt wel in 
de rede, maar is niet vastgelegd, dat de Prov-NH de verbindende schakel vormt tussen de SRV en die 
gemeenten. De Prov-NH vertegenwoordigt formeel al wel de provincies ZH en UT, hoewel is 
gebleken dat overleg tussen de provincies niet structureel plaatsvindt 57). Omdat in het convenant 
alle gemeenten worden aangesproken, dient dit formeel te worden vastgelegd. 

3.4.4. Hiernaast is de rol van de faunabeheereenheden onderbelicht. Zij moeten beter 
gepositioneerd en benut worden voor het bereiken van de convenantdoelstellingen. Dat kan echter 
niet zonder opdracht (mandaat en financiering), wat nu het geval is. Vaak wordt gehoord dat de 
FBE's een louter uitvoerende en coordinerende taak hebben ten aanzien van het planmatig 
faunabeheer. Maar de FBE heeft ook een belangrijke planningsverantwoordelijkheid, waar het gaat 

57) Convenant paragraaf 4.1.4: De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen en het afgeven 
van omgevingsvergunningen waarbij vogelaantrekkende elementen, met mogelijke gevolgen voor het risico van 
vogelaanvaringen, een rol kunnen spelen. Voor de LIB 13 km-proef wordt het bevoegd gezag (gemeenten, provincie, 
waterschappen, rijk ed.) opgeroepen ruimtelijke plannen aan te melden voor de vogeltoets. 
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om het opstellen van het ganzenbeheerplan ten aanzien van vliegveiligheid en het aanvragen van 
ontheffingen binnen de kaders van de Omgevingswet. Gelet op de cruciale rol van de FBE's in het 
populatiespoor (planvorming, coordinatie, monitoring), zou de FBE-NH ook aan tafel moeten zitten, 
tenminste in de Coiirdinatiegroep. Op basis van convenantafspraken zou de link eventueel via de 
Provincie Noord-Holland kunnen worden geformaliseerd, maar direct overleg tussen SRV-CG en de 
FBE-NH is effectiever. De FBE-NH dient hier ook de twee andere Schiphol-provincies te 
vertegenwoordigen. 

3.4.5. Het is ook minder logisch dat de uitvoerende terrein beherende organisaties wél zijn 
vertegenwoordigd in de SRV en een planvormende FBE-NH niet. Verder is het opmerkelijk dat 
MinLNV geen lid meer is van de SRV en het convenant niet heeft ondertekend, dit ministerie heeft 
immers ook belangen ten aanzien van populatiebeheer en kan en moet belangrijke bijdragen leveren 
aan de realisatie van het convenant. Geadviseerd wordt om MinLNV weer op te nemen in de SRV en 
uiteraard op bestuurlijk niveau. 

3.4.6. Hiernaast valt op dat de KLM alleen agenda lid is van de SRV. Naast een mogelijke 
adviesfunctie als hoofdgebruiker van Schiphol draagt KLM geen medeverantwoordelijkheid en levert 
geen praktische bijdrage aan het uitwerken van de maatregelen. Ook de Vereniging van Nederlandse 
Verkeersvliegers (VNV) heeft een voornamelijk adviserende rol, hoewel de VNV wel 
medeondertekenaar is van het convenant en dus (mede)verantwoordelijkheid draagt. Verder 
vertegenwoordigt de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord, Afdeling Haarlemmermeer) de 
deelnemende landbouwers (70-80) in de regio Schiphol ten aanzien van de onderwerkregeling en 
informeert haar leden ook over de stand van zaken. Parallel hieraan communiceert MinlenW ook 
rechtstreeks met alle betrokken agrariërs en deelnemers aan de onderwerkregeling, ook de niet-
LTO-leden (5-6 58)). Dat betreft de verwachtingen (convenantmaatregelen) en de ontwikkelingen in 
de voortgang van het convenant. Destijds is weliswaar afgesproken dat de SRV-leden hun eigen kring 
en netwerk van de voortgang op de hoogte houden, maar tijdens de interviews is vastgesteld dat 
daar onvoldoende invulling aan wordt gegeven. AI met al redenen genoeg om de samenstelling van 
de SRV (en ook de CG) tegen het licht te houden. 

Codrdinatiegroep 
3.4.7. De Coördinatiegroep (CG) ressorteert onder de SRV en fungeert als haar voorportaal. De 
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de CG zijn niet beschreven. De CG bereidt 
momenteel de SRV-vergaderingen voor. Dat betreft het vaststellen van de agenda, het doorspreken 
van de agendapunten, het overleggen over aan de SRV voor te leggen besluiten en de actualiteiten 
die moeten worden besproken. Gelet op de gewenste meer gestructureerde SRV-vergaderingen, kan 
de CG hiervoor een format uitwerken waarmee de SRV adequaat wordt geïnformeerd over de 
convenantvoortgang en op het juiste abstractieniveau. Daarbij dienen ook de eventuele beslis- en 
adviespunten goed voorbereid aan de SRV te worden voorgelegd. Voor uiteenlopende opvattingen 
in de CG is de SRV het escalatieniveau. Hiernaast kan de CG worden ingezet voor assistentie in de 
regierol, waar het geen specifieke MinlenW-onderwerpen betreft. Gedoeld wordt onder meer op het 
inventariseren en nagaan van actiepunten, het doen van voortgangscontrole op de 
convenantmaatregelen, het begeleiden van werkgroepen voor specifieke onderzoeken en dergelijke. 
Daarmee moet de frequentie van de CG-vergaderingen waarschijnlijk worden verhoogd. 

58) Deze 5-6 landbouwers hebben wel een redelijk groot aandeel ha in eigendom. 
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Samenstelling SRV en Coördinatiegroep 
3.4.8. Ten tijde van de oprichting bestond de NRV uit topbestuurders van alle betrokken organisaties 
59). Dat is in de loop der tijd verwaterd en momenteel ook niet noodzakelijk meer, maar de 
organisaties dienen wel op bestuurlijk en beleidsniveau te participeren in de SRV. Het betreft 
bestuurders van rijk, provincie, gemeente, luchtvaart, grondeigenaars en op het functieniveau 
waarop het convenant is ondertekend. Gelet op de doelstellingen van het convenant en de 
drastische maatregelen die (moeten) worden getroffen om het aanvaringsrisico te reduceren, is 
besluitvaardigheid gewenst en moet de SRV daarom niet te omvangrijk zijn. Als criteria voor SRV-
deelname wordt gedacht aan politieke en ambtelijke statuur, ruim mandaat, inhoudelijk 
toegevoegde waarde en een dusdanige mix van disciplines dat in de SRV alle sporen en/of afspraken 
kunnen worden besproken en bindende afspraken kunnen worden gemaakt. Op basis daarvan 
zouden in ieder geval deel moeten uitmaken van de SRV: MinlenW en MinLNV (directeur), Schiphol 
((senior) vice president), Provincie Noord-Holland (gedeputeerde), Gemeente Haarlemmermeer 
(wethouder), LTO (directeur), TBO (directeur). Hierbij dienen formeel linking pin constructies te 
worden vastgelegd naar de andere provincies en gemeenten in de Schiphol-zones, agrariërs 
(grondeigenaren) in het onderwerkgebied, FBE'n van de drie provincies en terrein beherende 
organisaties in de Schiphol-zones. In een adviserende rol wordt gedacht aan de VNV, KLM en wellicht 
de Faunabeheereenheid Noord-Holland (directeur, mede namens de andere FBE'n in de Schiphol-
zones). Op ad-hoc basis kunnen materiedeskundigen worden uitgenodigd voor relevante 
presentaties en discussies. 

3.4.9. De Coördinatiegroep (CG) functioneert op ambtelijk en operationeel/uitvoerend niveau. De CG 
is het voorportaal van de SRV en bereidt de SRV-vergaderingen voor, werkt convenantmaatregelen 
uit, voert de regie, bewaakt de monitoring en rapportages, begeleidt werkgroepen, zorgt voor 
gestructureerde communicatie met en tussen de stakeholders en dergelijke. Als criteria voor CG-
lidmaatschap zijn materiedeskundigheid, goede contacten met de directe uitvoerders en voldoende 
capaciteit (tijd) van belang. De vaste kern bestaat uit de ambtelijk betrokkenen van MinlenW en 
MinLNV, Schiphol Bird Control, ecologen Prov-NH en Gemeente Haarlemmermeer, FBE-NH en TBO's. 
Ook hier dienen waar noodzakelijk linking pins naar de andere stakeholders formeel te worden 
vastgelegd. Op ad hoc basis kunnen specifieke uitvoerders als Trifolium, KNJV, Duke Faunabeheer, 
juristen, agrariërs, KLM, VNV worden betrokken bij het CG-overleg. Ook niet direct bij het convenant 
betrokken partijen kunnen op basis van hun expertise ad-hoc worden uitgenodigd. Aldus kunnen 
regie, materiedeskundigheid, praktijkkennis en -ervaring optimaal worden gecombineerd. 

Terms of Reference 
3.4.10. Gelet op de bevindingen over het functioneren van de SRV (bestuurlijk) en CG (uitvoerend), 
wordt het noodzakelijk geacht (nieuwe) Terms of Reference (TOR) voor deze fora op te stellen. Naast 
de gebruikelijke artikelen die in TOR worden opgenomen 60), dient specifieke aandacht te worden 
besteed aan aspecten waar het in de convenantperiode aan heeft ontbroken. Zo moet in de TOR 
duidelijk het 'wie is verantwoordelijk voor wat' en het 'wie doet wat' van beide fora en betrokken 

59) Dat waren in persoon de Directeur Luchtvaart MinlenW, betrokken gedeputeerde van de Prov-NH, Algemeen directeur 
Natuurmonumenten, Commandant luchtstrijdkrachten, CEO Luchtverkeersleiding Nederland, Voorzitter LTO Noord-Holland, COO 
Schiphol, Vicevorzitter Commissie Vliegtechnische Zaken VNV, Burgemeester gemeente Harlemmermeer, Directeur 
Vogelbescherming Nederland. 

60) Achtergrond, doelstellingen, stakeholders, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, scope of work, planning, deliverables (op 
en aan te leveren producten), frequentie vergaderingen, financiën, communicatie etc. 
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functionarissen worden omschreven. Ook moet worden vastgelegd welke SRV-leden de formele 
linking pin (intermediair) zijn tussen partijen die in het convenant worden genoemd, maar zelf geen 
lid zijn van de SRV. Hiernaast dient de communicatie meer te worden gestructureerd. In de 
communicatieparagraaf kan worden vastgelegd dat partijen onderling en in kruisverbanden 
periodiek overleg hebben over de voortgang van het convenant (provincies, gemeenten, FBE's, 
TBO's, uitvoerende organisaties etc.), zodat de stakeholders meer betrokken worden. Illustratief is 
dat van meerdere kanten dezelfde opmerking is gehoord: We horen niets, we zien niets, we worden 
nergens bij betrokken, onze adviezen worden niet gevraagd. Wel wordt af en toe een 
informatieavond belegd voor de circa 80 betrokken agrariërs, waarvan de laatste keer (2023) 
ongeveer de helft aanwezig was. Hiernaast dient de samenstelling van de SRV en CG te worden 
vastgelegd, wellicht ook onder vermelding van criteria en functieniveau. Daarmee wordt voorkomen 
dat de samenstelling in de toekomst weer gaat verwateren en de prime members zich te vaak laten 
vertegenwoordigen door de ambtelijke staf. Overigens zijn in 2012 ooit TOR opgesteld, maar die 
waren erg summier van inhoud en zijn in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt. 

3.5. Conclusie 
3.5.1. Als meerwaarde van het convenant wordt gewezen op het 'samen aan tafel zitten' over de 
ganzenproblematiek, maar ook het aangaan van een gezamenlijk commitment over de te volgen 
aanpak (vier sporen) en het formeel vastleggen van de maatregelen in een convenant. De overall 
resultaten van het convenant 2020-2024 en het viersporenbeleid zijn onvoldoende. De sporen 
techniek, ruimtelijk en populatie zijn als rood (onvoldoende) gekwalificeerd. Belangrijke parameters 
(ganzen onderwerkgebied en 10 km-zone, baan/funnelkruisingen) laten op basis van de absolute 
aantallen over de convenantperiode een stijging zien. Hoewel het aannemelijk is dat het aantal 
ganzen en baan/funnelkruisingen (en wellicht het aantal aanvaringen) wellicht verder zou zijn 
gestegen als niets was gedaan, kan dat niet overtuigend worden aangetoond 61). Hiernaast zijn de 
populatie streefwaarden en reductiedoelstellingen bij verre niet gerealiseerd. Hoewel vraagtekens 
worden geplaatst bij de onderwerkregeling, kan vanwege onzekerheden en niet gevalideerde trends 
geen duidelijke kwalificatie worden gegeven en is het foerageerspoor voorshands blanco gelaten. 
Een werkgroep dient de effectiviteit van de onderwerkregeling grondig te onderzoeken en gelijktijdig 
een jaarrond beheerssysteem te ontwikkelen en beproeven. Verder is een groot deel van de 
convenantafspraken maar deels of niet gerealiseerd. Hoewel definitieve conclusies pas kunnen 
worden getrokken na validering van de trends en onderliggende data, lijkt het vogelaanvaringsrisico 
(hoofddoelstelling convenant) te zijn toegenomen en zou geconcludeerd kunnen worden dat het 
gevoerde beleid waarschijnlijk niet voldoende effectief is geweest. Aangezien de afgelopen 12 jaar 
het aantal ganzen alleen maar is toegenomen, wordt aanbevolen grondig te evalueren (reflectie) of 
de huidige aanpak nog wel de juiste is (doen we de goede dingen, doen we die dingen goed), of dat 
misschien een andere weg moet worden ingeslagen. 

3.5.2. Het convenant heeft zeker positieve effecten gehad, maar ook zijn meerdere tekortkomingen 
geconstateerd. De twee matrices met stoplichtkwalificaties over de resultaten van enerzijds de vier 
sporen en anderzijds de convenantmaatregelen en afspraken, geven hiervan een overzichtelijk 
beeld. De resultaten laten duidelijk zien dat beleidsaanpassingen zijn gewenst en het voortzetten van 

61) 	Vaak L., ordt gewezen op de ontwikkelingen in de rest van Nederland, waar de gan enoverlast naar verwachting meer is 
toegenomen dan in de Haarlemmermeer. Weliswaar kunnen goede resultaten zijn bereikt in vergelijking met de rest van 
Nederland en was de Schipholproblematiek vermoedelijk groter geweest als niets was gedaan, maar dat kan zonder nadere 
studie niet worden aangetoond. Hierbij zijn gegevens van Sovon mogelijk bruikbaar. 
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preventieve en correctieve maatregelen noodzakelijk is. Met de juiste maatregelen en medewerking 
van alle partijen, wordt in meerdere sporen substantiële verbetering haalbaar geacht. Hiervoor is 
een meer resultaatgerichte aanpak gewenst en strakkere governance (bewaking voortgang, plan-do-
check-act, regie) noodzakelijk. Hiernaast moet intensiever worden ingezet op de foerageer- en 
populatiesporen. Een overall jaarronde aanpak kan naar verwachting meer effect sorteren dan 
individuele maatregelen. De te grote vrijblijvendheid van het convenant moet worden aangescherpt 
met een beleidswijziging van inspannings- naar resultaatverplichting. Hiernaast zal het objectief 
meetbaar maken van de effectiviteit van de sporen een duidelijker inzicht geven waar de voortgang 
van het convenant staat. Adequate monitoring en tussentijdse rapportages dragen hieraan bij. 
Verder is het gewenst dat de SRV de voortgang van het convenant meer gestructureerd en op het 
juiste bestuurlijke abstractieniveau bewaakt. Bovendien wordt het noodzakelijk geacht duidelijke 
TOR (verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden) op te stellen voor de SRV en de 
Coiirdinatiegroep, waarbij tevens de samenstelling van beide fora tegen het licht wordt gehouden en 
de centrale regierol van MinlenW specifieker moet worden benoemd. Tenslotte is de sense of 
urgency te veel weggezakt en behoeft de betrokkenheid van sommige partners verbetering. Een 
wake-up call is noodzakelijk .. !! 
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4. TECHNISCH SPOOR 

4.1. Inleiding 
Het technische spoor (preventief en correctief) beoogt de inzet van en onderzoek naar technische 
middelen om vogels te detecteren en/of te verjagen. Dat betreft onder meer de inzet van de 
vogelradars op Schiphol voor de detectie en monitoring van het vlieggedrag van risicovolle vogels. 
Verder de inzet van technische middelen voor het verjagen van vogels, zoals drones, lasers en 
akoestische birdalerts. Ook onderzoek naar nieuwe technische middelen maakt ook deel uit van dit 
spoor. 

4.2. Vogelradars Schiphol 
4.2.1. Om vogelaanvaringen te voorkomen moet de aanwezigheid van risicosoorten worden 
geminimaliseerd. Daartoe monitort Schiphol onder meer de aanwezigheid en vliegbewegingen van 
vogels, wat deels inzichtelijk kan worden gemaakt met radarbeelden. Uit de jaarverslagen van 
Schiphol blijkt dat de vier vogelradars waardevolle inzichten hebben opgeleverd in migratiepatronen 
en vogelgedrag. De radardekking beslaat de hele luchthaven en een deel van de aangrenzende 
terreinen. Ook de resultaten van (eigen) vogelwerende maatregelen kunnen ermee worden 
gemonitord, waarvoor de radars veelvuldig zijn ingezet. Zo is de radar in 2016 ingezet voor onder 
andere onderzoeken naar het effect van het onderwerken van graanresten 62). Verder zijn de 
resultaten van het in 2018 gestarte 'gras voor graan' programma en een pilot met varkens op 
geoogste bietenakkers in 2021-2022 beoordeeld met de vogelradars en visuele waarnemingen. In 
2018 zijn de eerste resultaten van de radargegevens geanalyseerd. Aan de hand van de bruikbare 
inzichten die dit heeft opgeleverd, konden zowel de luchthaven als de NRV concrete actie 
ondernemen ten aanzien van de verbouwde gewassen, om het risico van toekomstige aanvaringen 
te minimaliseren. Reeds in het verdere verleden (2015) is het vogeldetectiesysteem veelvuldig 
ingezet om de NRV-partners van data te voorzien. 

4.2.2. Gebaseerd op de ervaringen van Schiphol blijken de radars in de praktijk dus geschikt voor het 
24/7 trendmatig monitoren van zowel vliegbewegingen van risicosoorten (richtingen, hoogte, 
baan/funnelkruisingen, hotspots), als het beoordelen van de effecten van getroffen maatregelen om 
de aanwezigheid van ganzen te verminderen. Bovendien is gebleken dat de radardata kunnen 
worden geanalyseerd, wat momenteel niet mogelijk is vanwege ICT-problemen 63). Daarmee kan 
wellicht ook invulling worden gegeven aan de convenantafspraak dat Schiphol de uitgevoerde 
(eventueel maatwerk) analyses van de radardata beschikbaar zal stellen aan de convenantpartijen, 
om de effecten van maatregelen te kunnen bepalen en daar mitigerende maatregelen op te baseren. 
Voor een juiste interpretatie is wel (wetenschappelijke) begeleiding nodig. Meerdere stakeholders 
hebben van tijd tot tijd behoefte aan radarinformatie (trendgegevens). Onder meer de FBE-NH, om 
het faunabeheerplan te kunnen schrijven en de effectiviteit van het ganzenbeheerplan te kunnen 
beoordelen. Verder MinlenW voor het monitoren van de effectiviteit van de onderwerkregeling, met 
een combinatie van de visueel en met de radars waargenomen baan/funnelkruisingen en de 
wekelijkse tellingen in het onderwerkgebied. Hiernaast de Prov-NH bij regelmatig voorkomende 
juridische procedures naar aanleiding van vergunningverlening. Ook zou de gemeente 
Haarlemmermeer bij gebleken noodzaak gegevens willen raadplegen. Verder zijn de gegevens van 

62) Bron: Verslag NRV 26 oktober 2016. 

63) Hier was rond 2020 ook sprake van (AGV 2020). 
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vogelradars vaak bruikbaar bij het opstellen van fauna-effectrapportages. Ten slotte heeft de 
Adviesgroep Vogeltoets (AGV) vanaf 2017 aanbevolen met de radars vogelbewegingen (richting, 
hoogte) en risicovolle baankruisingen in kaart te brengen. Enerzijds om te onderzoeken of 
baan/funnelkruisingen voorspelbaar kunnen worden gemaakt. Anderzijds voor het verifiëren van de 
trendgrafieken van het aantal baankruisingen. 

4.2.3. Waarschijnlijk zijn radargegevens ook essentieel voor het (mogelijk) aanstaande NI00-
onderzoek naar ganzenvliegbewegingen in de omgeving van Schiphol, waarbij de gegevens van 
verschillende databronnen worden gecombineerd. Sovon roept in dit verband de vraag op of 
vogelradars mogelijk een duidelijk en actueel beeld kunnen genereren van locaties met verhoogde 
risico's, als het gaat om aantallen en vliegbewegingen van ganzen. Waarmee ook het ruimtelijke 
spoor baat heeft bij de ontwikkelingen in het technisch spoor. Nu dekken de Schipholradars (Robin 
Flex) voornamelijk de airside af, een mogelijk beperkende factor, hoewel de richting configureerbaar 
is"). Waar de dekking van de Schiphol radars ontoereikend is, kan wellicht aanvullend gebruik 
worden gemaakt van weerradars, welke veelbelovende ontwikkelingen laten zien in het voorspellen 
van mogelijke birdhits 65). Het verdient aanbeveling in werkgroepverband de mogelijkheden van de 
radars, zowel de Schiphol-radars als weerradars, voor convenantdoeleinden nader te onderzoeken. 

4.2.4. De Schiphol-radars worden momenteel maar beperkt gebruikt voor real-time ondersteuning 
van de dagelijkse vliegoperaties 66). De inzet beperkt door een technische vertraging in het 
doorgeven van de radargegevens naar de tablets van de birdcontrollers. De vertraging is meer dan 
12 sec, vanwege het Schiphol Skylark systeem plus de interne vertraging van de radar zelf. 
Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Het aanvaringsrisico kan er nog niet 
aantoonbaar mee worden gereduceerd. De radars worden beschouwd als een handig extra 
hulpmiddel om te zien van welke richting vogels te verwachten zijn, maar hebben beperkte 
toegevoegde waarde. De door de radarproducent (Robin Radar Systems, Nederlandse firma) in het 
vooruitzicht gestelde herkenning van vogelsoorten is nog niet gerealiseerd. Wellicht dat de opmars 
van artificial intelligence (Al) hierin een doorbraak kan betekenen, iedere soort heeft immers een 
karakteristiek vluchtpad (snelheid, hoogte, vorm). Robin radar: Artificial intelligence, enhanced 
classification and less false positives. Los hiervan is het ingrijpen op de operatie op basis van 
radarinformatie niet zonder meer mogelijk. Het voor korte tijd ophouden van een start is wel 
haalbaar, maar het laten uitwijken van vliegtuigen in het strakke landingsschema of het maken van 
een go around bij een daadwerkelijke vogelaanvaring, worden risicovoller geacht dan het doorzetten 
van de landing (AGV 2020). De VNV ziet ook potentiële (veiligheid)issues bij de operationele inzet 
van de vogelradars, met betrekking tot false warnings, validatie en training (VNV Position paper 

64) 1. Schiphol beschikt over vier Robin 3D Flex radars, met als hoofdkenmerken (destijds): (1) Real-time position and track in (semi) 
3D, in a configurable direction, (2) 10 km instrumented range (horizontal), 4,5 km instrumented range (vertical). De Flex heeft drie 
scanmodes: scanning, staring, automatic acquisition. 
2. De Robin Max radar heeft een volledig 360° beeld en een groter bereik, maar Schiphol beschikt niet over dit radartype. 

65) Citaat Nilsson et al. 2021: We show that weather radar-based estimates of migration intensity can accurately predict the 
probability of bird strikes, with 80% of the variation in bird strikes across the year explained by the average amount of migratory 
movements captured on weather radar. We also show that eBird-based estimates of species occurrence can, using species' body 
mass and flocking pro ensity, accurately predict when most damaging strikes occur. 

66) De vogelradar op Copenhagen Airport Kastrup (Robin Max, geplaatst op 15 meter hoogte) kan real-time proactief worden ingezet 
om naderende vluchten ganzen te volgen er ervoor te waarschuwen. Voor brandganzen (gekwalificeerd als FLOCK) werd een 
correcte classificatie van 92,9% bereikt. Het vereist nog wel een grotere set gegevens dan thans beschikbaar is, om daarmee een 
gevalideerde meer betrouwbare classificatie van vluchten ganzen te verkrijgen. 
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09/01). Het operationeel gebruik van de vogelradar is niet verder ontwikkeld (convenant maatregel 
2.1.1). 

4.2.5. Hoewel de radardata al succesvol zijn gebruikt voor zowel eigen monitoring als het 
beschikbaar stellen van informatie aan NRV-partners 67), heeft Schiphol aangegeven de analyses van 
de radardata niet (meer) beschikbaar te stellen aan de convenantpartners of derden. Dat zou zonder 
kennis van de specifieke context kunnen leiden tot verkeerde conclusies en de gegevens bevatten 
soms bedrijfsgevoelige informatie. Verder geeft Schiphol aan te kampen met ICT-problemen, maar 
dat in de toekomst wellicht wel analyses kunnen worden gedaan. Al met al wordt geconstateerd dat 
de potentieel veelbelovende mogelijkheden van de vogelradars in het belang van de vogelveiligheid 
op en rondom Schiphol, niet ten volle worden benut. Aanbevolen wordt in werkgroepverband de 
(on)mogelijkheden van de vogelradars (Robin 3D Flex) voor convenantdoeleinden nader te 
onderzoeken en waar mogelijk te implementeren. 

4.3. Overige technische maatregelen 
4.3.1. Voor de verjaging van ganzen (preventief) buiten het luchthaventerrein worden verschillende 
middelen gebruikt, zoals drones, lasers en BirdAlert. Met name door de Provincie Utrecht wordt 
beleidsmatig ingezet op niet-letale verjagingsmiddelen, die in Utrecht de voorkeur genieten boven 
letale middelen. Mogelijke verhoging van het aanvaringsrisico door wegvliegende ganzen na 
verjaging, dient daarbij goed in ogenschouw te worden gehouden. Ook het voedselaanbod is een 
factor, ganzen zullen steeds willen terugkeren naar een voedselrijk gebied. Toch zijn successen 
geboekt met verjaging door drones, in combinatie met andere middelen en gereguleerde jacht, 
waarbij deze nadelen niet zijn geconstateerd. 

Drones 
4.3.2. In potentie kunnen drones effectief worden ingezet voor de verjaging van ganzen. In kleine 
proefprojecten zijn successen geboekt en veel landbouwers zijn er enthousiast over. Hiernaast is het 
een diervriendelijke manier om ganzen te weren. De inzet van drones verkeert nog wel in een 
verkennend stadium en richt zich vooralsnog primair op het beperken van landbouwschade. In 2022 
en volgende jaren is met een onderzoek van de Provincie Utrecht vastgesteld dat drones ook zeer 
effectief zijn bij het verjagen van ganzen op grote percelen grasland (1.000-1.500 ha). Hoewel 
verjagingsmiddelen vaak leiden tot gewenning, is in dit onderzoek vastgesteld dat de verjaagde 
ganzen niet zijn uitgeweken naar naburige percelen (referentiepolder). Het aantal ganzen is daar niet 
veranderd en gewenning trad niet op. Er leek zelfs sprake van een negatieve gewenning, waarmee 
een afnemende inzet van de drones nodig was om hetzelfde effect te bereiken. De 
verjaaginspanningen konden worden verlaagd van 40 naar 20 minuten per dag 68). Continuïteit in de 
verjaging was wel noodzakelijk om de ganzen buiten het gebied te houden. De inzet van drones is 
natuurlijk wel deels weersafhankelijk. Waar de landbouwschade in de overige gebieden tot 75% is 
toegenomen, is in het proefgebied de schade met ruim 30% afgenomen 69). 

67) Bron: Jaarverslagen Royal Schiphol Group, Agenda's NRV 14 februari 2018, 20 maart 2019 en 5 maart 2020. 

68) Verjaging werkt wel, maar doorgaans alleen tijdelijk. Met een proef bij Copenhagen Airport Kastrup in 2022-2023 is aangetoond 
dat 2x per week verjagen onvoldoende effectief is, maar 3x waarschijnlijk wel. Dat de intensieve bejaging en de ermee gepaard 
gaande onru t aanleiding gaf tot grotere aantallen risicovolle baan/funnelkruisingen of verhoogd risico voor de vliegveiligheid, 
kon met radaronderzoek niet worden aangetoond. 

69) In 2020 is in Utrecht ruim 1,6 miljoen euro uitgekeerd voor faunaschade veroorzaakt door ganzen. Dit is 82% van het totaalbedrag 
aan faunaschade voor dat jaar. Jaarlijks stijgt het bedrag aan tegemoetkomingen aan faunaschade significant. 
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4.3.3. In 2023 is een breder vervolgonderzoek gedaan (pilot Eemland), om te onderzoeken of met 
planmatige gecoëirdineerde verjaaginspanningen een hele polder (circa 3.000 ha) ganzenluw kan 
worden gemaakt en de gewasschade verminderd. Drones waren in deze pilot één van de 
verjaagmiddelen, naast handlasers, gaskanonnen, vogelafweerpistolen, akoestische detectie en 
afschot. Interessant detail is dat de drones ook geluid (bv. angstkreten, predatiegeluiden) kunnen 
produceren. Met akoestische detectie (microfoons) werden de locaties van ganzen doorgegeven 
naar een smartphone, zodat gericht kon worden verjaagd. Ook dit onderzoek was succesvol, het 
aantal getelde ganzen is sterk gedaald ten opzichte van eerdere cijfers, zowel in het verjaaggebied 
als in de referentiegebieden in de directe omgeving. Per dag zijn soms meer dan 20.000 ganzen 
verjaagd 70). De lokale schadereductie bedroeg ruim 50% ten opzichte van 2022 (500 K€) 71). De 
cijfers van het overige (niet-pilot) gebied van Utrecht lieten een stijging zien van 12%, waarschijnlijk 
als gevolg van de verplaatsing van de ganzenpopulaties. De pilot is momenteel (2024) het tweede 
jaar ingegaan en het verjaaggebied is verdubbeld naar 10.000 ha. 

4.3.4. In de uitvoering dienen nog wel de nodige problemen te worden opgelost, maar drones 
hebben zonder meer potentie. Zo zijn drones nog niet autonoom, waardoor altijd een crew aanwezig 
moet zijn, wat ook leidt tot hoge kosten. Een mogelijk toekomstbeeld is dat sensoren op de grond de 
ganzen detecteren en dit doorsturen naar de drone, die dan automatisch zijn werk doet. Een 
dergelijke ontwikkeling wordt realistisch en haalbaar geacht. Verder zijn de kosten hoog, is het 
project arbeidsintensief en kan het een verstorende werking hebben op andere vogelsoorten. 
Hiernaast zouden met name grauwe ganzen zich in het gebied heen en weer verplaatsen of uitwijken 
naar de Haarlemmermeer. Het verdient aanbeveling hier onderzoek naar te doen. Het verjagen van 
de ganzen 'naar de buurman' is immers niet de oplossing. Ondanks de (relatief) positieve resultaten 
in Utrecht, is het uiteraard de vraag of de verjaging relatief dichtbij vliegverkeer niet 
contraproductief zal zijn. Ook om die reden wordt een pilot in het onderwerkgebied aanbevolen, 
wellicht parallel aan de oogst- en onderwerkperiode. Naar Utrechts voorbeeld zou de pilot in een 
later stadium kunnen worden uitgebreid naar planmatige gecoo5rdineerde verjaaginspanningen met 
de inzet van meerdere middelen. 

4.3.5. Een mogelijk beperkende factor is dat de huidige regelgeving met betrekking tot drones erg 
restrictief is. Een grote zone rondom Schiphol is momenteel nog verboden gebied voor bepaalde 
drone-operaties. Mogelijk vervallen later in 2024 sommige restricties en wordt het opereren met 
drones rondom Schiphol vereenvoudigd 72). In bijlage J zijn de toekomstige drone-zones en maximum 
vlieghoogtes weergegeven (nog concept). Overigens blijven de noodzakelijke vergunningen en 
andere regels gewoon van kracht. Dit biedt evenwel voldoende perspectief om een pilot in het 
onderwerkgebied daadwerkelijk inhoud te geven. 

70) Met de kanttekening dat mogelijk dezelfde groepen ganzen meerdere keren per dag zijn verjaagd (dubbeltellingen), omdat het 
verjaaggebied circa 3.000 ha groot is. 

71) Schade aan gras wordt getaxeerd in kilogram droge stof. Op basi van de grasprijs wordt de schade (het verlies) omgerekend naar 
het uit te keren schadebedrag. 

72) Waarschijnlijk kan dan vanaf ongeveer 2 km buiten de luchthaven tot 45 meter hoogte worden gevlogen met een bepaalde 
categorie drones, zonder contact met de verkeersleiding. Vanaf ongeveer 5 km gaat dit gelden voor drones tot 120 meter hoogte. 
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Robird / RobotFalcon 
4.3.6. Een variant van drones is de Robird, een op afstand bestuurde robotvogel in de vorm van een 
slechtvalk, waarmee in het verleden (vorige convenantperiode) is geëxperimenteerd op Schiphol. 
Het opereren met de Robird was echter arbeidsintensief en alleen gespecialiseerde operators waren 
bevoegd ermee te vliegen. Ook stuitte het op wettelijke beperkingen, vanwege het vliegen in de 
buurt van 'echte' vliegtuigen. Reguliere verjaging was naar het oordeel van Schiphol flexibeler en 
kosteneffectiever. Om die redenen is de proef gestaakt. In (andere) studies is naar voren gekomen 
dat drones met het uiterlijk van roofvogels (met name (zee)arend) effectief kunnen zijn en meer 
effect sorteren dan gewone drones. Beproeving in het onderwerkgebied kan worden overwogen. 

Laser 
4.3.7. De mogelijkheid om ganzen te verjagen met laserstralen liet zich een aantal jaren geleden 
veelbelovend aanzien. Opgedane ervaringen zijn ook overwegend positief, maar vanwege de risico's 
(permanent oogletsel) worden ze nog niet op grote schaal toegepast. Onderzoek van het 
Faunafonds (thans BIJ12 73)) heeft uitgewezen dat de laser niet effectief is op gebiedsniveau. Op 
Schiphol is een proef met een automatische laser omstreeks 2018 gestaakt, omdat het autonoom 
laten functioneren van de laser te veel risico's met zich mee bracht. Toenmalig staatssecretaris 
Dijksma heeft daarop besloten geen verdere proeven met lasers meer te laten uitvoeren. Met het 
voortschrijden van de techniek zet Schiphol naast andere verjaagmiddelen sinds december 2023 een 
nieuw type hand-held laser in dat beschikt over horizonbegrenzing. Het is nog te kort dag om 
conclusies te trekken. Op beperkte schaal gebruiken ook boeren handlasers (agrilaser) om ganzen 
van hun landbouwgronden te verjagen. 

BirdAlert 
4.3.8. Sinds enkele jaren bestaat de zogenaamde BirdAlert, een autonoom werkende intelligente 
vogelverschrikker, die onder meer met een smartphone op afstand kan worden bediend. De 
apparatuur kan binnen een straal van 250 meter (20 ha) specifieke vogelsoorten detecteren en 
herkennen (waaronder ganzen, meeuwen, kraaien) en ze vervolgens verjagen met angstgeluiden of 
de roep van predatoren, licht en visuele effecten. Hierin wordt variatie (onvoorspelbaarheid) 
aangebracht om gewenning te voorkomen. Ook andere verjaagsystemen kunnen worden 
aangesloten, zoals knalapparaten, laserapparatuur of een score man (automatisch opblaasbare 
verschrikker). BIJ12 heeft in 2023 een onderzoek laten uitvoeren en heeft geconcludeerd dat een 
BirdAlert mét knalapparaat een effectief middel is voor het verjagen van ganzen op graslanden 74). 
Ook een van de geïnterviewde boeren heeft er een in gebruik en is er tevreden over. Het verdient 
aanbeveling de BirdAlert op grotere schaal te beproeven voor convenantdoeleinden. 

Verjagen met ondersteunend afschot 
4.3.9. Over de effectiviteit van verjagen met verschillende middelen, gecombineerd met 
ondersteunend afschot, bestaan uiteenlopende opvattingen. Van meerdere stakeholders wordt 
gehoord dat dit het probleem alleen maar verplaatst 'naar de buurman' en dus niet effectief is. 
Evenzeer wordt de stelling gehoord dat deze verjaagmethode wel degelijk effectief is, maar in een 

73) BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie die werkt voor de p ovincies en onder andere wettelijke regelingen uitvoert, zoals de 
afhandeling van faunaschade. B1112 publiceert jaarlijks Ile getaxeerde faunaschade, waarbij het alleen gaat om schade waarvoor 
een vergoeding is uitgekeerd. De organisatie is opgericht in 2014, als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de provincies, naar 
aanleiding van de decentralisatie van het natuurbeleid. 

74) BirdAlert mét knalapparaat blijkt effectief voor verjaging ganzen - BIJ12 
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klein gebied en periodiek moet worden herhaald. Bezien vanuit vliegveiligheid zou dat een positief 
effect kunnen hebben, te weten fysiek minder ganzen rondom Schiphol, ook al zijn de totale 
aantallen in de regio hetzelfde. Hoewel ook in algemene zin vraagtekens worden gezet bij verjagen 
(al dan niet met ondersteunend afschot) ten aanzien van de vliegveiligheid. De rationale daarvoor is 
dat foeragerende ganzen geen vogelaanvaringen opleveren en vliegende ganzen wel. Het verjagen 
van ganzen levert meer vliegbewegingen op, zodat hier zorgvuldig mee moet worden omgegaan. 

4.3.10. Bij Copenhagen Airport Kastrup is in 2023 is overigens met redelijk succes een uitgebreide 
wetenschappelijk begeleide proef gedaan, om het aantal ganzen te verminderen door verjaging met 
gereguleerde jacht (Madsen 2023). Daarbij is ook een radar (Robin Max) ingezet om de zwermen 
ganzen te volgen. Dat betrof duizenden ganzen die pendelden tussen slaap- en foerageerplaatsen en 
daarbij de luchthaven kruisten. Zie ook voetnoot 66. 

4.4. Innovatie 
In opdracht van de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar innovatieve methoden voor niet-
letale ganzenwering en -verjaging, voor het beperken van landbouwschade (Meijer et al. 2023). Uit 
een set van 23 potentieel kansrijke innovatieve methoden zijn er vier als kansrijk beoordeeld: (1) 
akoestische detectie en wering met BirdAlert, (2) verjaging door border collie honden, (3) visuele 
wering met automatische laser en (4) visuele en akoestische wering met de object-associatie 
methode 75). Aanbevolen is om deze methoden met een gebiedsgerichte aanpak in de praktijk te 
brengen. Verder is in het rapport geconstateerd dat met het huidige faunabeheer en de 
bijbehorende subsidieregeling, de grondgebruikers onvoldoende worden geprikkeld en dat daarom 
de mate van innovatie binnen de ganzenwering en -verjaging relatief laag is. Het rapport 
onderstreept het belang dat innovatie effectiever moet worden gestimuleerd en moet worden 
verankerd in de sector. Deze constatering is herkenbaar, want de convenantmaatregel ter zake van 
het stimuleren van innovatie en het gezamenlijk onderzoeken van aanvullende maatregelen heeft 
nauwelijks iets opgeleverd. In de convenantperiode zijn weinig nieuwe innovatieve ontwikkelingen 
tot stand gekomen en/of beproefd. Mogelijk kunnen andere disciplines innovatieve methoden 
ontwikkelen die ook toepasbaar zijn voor vliegveiligheidsdoeleinden (ecologische bureaus, 
universiteiten, wetenschappelijke instituten, industrie, internationaal). 

4.5. Conclusie 
In het technische spoor hebben in de convenantperiode niet veel ontwikkelingen plaatsgevonden en 
zijn weinig nieuwe innovatieve methoden tot stand gekomen en/of beproefd. Meer (gezamenlijke) 
aandacht moet worden besteed aan het stimuleren van innovatie en het gezamenlijk onderzoeken 
van aanvullende maatregelen (convenantafspraken). Mogelijk kunnen ecologische bureaus, 
wetenschappelijke instituten en de industrie, eventueel in opdracht van de SRV, bijdragen leveren. 
De mogelijkheden van de vogelradars op Schiphol worden onvoldoende benut voor het monitoren 
van het effect van de maatregelen en andere convenantdoeleinden. Hiernaast zijn geen (relevante) 
analyses van de radardata gedaan. Hiermee blijven kansen liggen. Het verdient aanbeveling de 
mogelijkheden van de radars, zowel de Schiphol-radars als weerradars, voor convenantdoeleinden 
nader te onderzoeken. Met name de provincie Utrecht zet succesvol in op diervriendelijke niet- 

75) De object-associatiemethode is het dusdanig aanpassen van een perceel, dat de voorspelbaarheid van veiligheid voor de ganzen 
wordt doorbroken. Met de inzet van boerderij-eigen objecten (bv. schuilplaats van jagers ten tijde van ondersteunend afschot), 
wordt bij de ganzen een sterke associatie gelegd tussen het gevaar voor afschot en het object in het veld. Doordat ganzen deze 
objecten gaan associëren met de jager en de dood, zullen zij uit de buurt van het perceel (en de omgeving) blijven. 
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letale manieren van wering en verjaging van ganzen. Mogelijk biedt deze aanpak (drones, 
gecoiirdineerd planmatig verjagen) perspectieven voor de Schiphol-zones. Aanbevolen wordt hier 
nader onderzoek naar te doen en een pilot in het onderwerkgebied te overwegen, zo mogelijk in 
combinatie met andere (automatische) middelen als de BirdAlert. De veranderende regelgeving ten 
aanzien van drones maken een pilot naar verwachting haalbaar en uitvoerbaar. 
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5. RUIMTELIJK SPOOR 

5.1. Inleiding 
Het ruimtelijk spoor (preventief) beoogt het voorkomen dan wel mitigeren van nieuwe 
vogelaantrekkende bestemmingen, activiteiten en vormen van grondgebruik rondom de luchthaven 
en het stimuleren dat bestaande bestemmingen en vormen van grondgebruik een minder grote 
vogelaantrekkende werking krijgen. Dat zou moeten leiden tot vermindering van het aantal 
risicovolle baan/funnelkruisingen. Op basis van een ICAO-aanbeveling is vanaf 2015 een proef 
gehouden voor eventuele uitbreiding van het vogelbeperkingengebied Schiphol (LIB-zone, 
Luchthavenindelingsbesluit) van 6 naar 13 km, in zuidwestelijke richting met 4 zones (bijlage K) en 
tevens de invoering van een vogeltoets 76). Door het bevoegd gezag (rijk, provincies, gemeenten, 
hoogheemraadschappen) zouden op vrijwillige basis nieuwe mogelijk vogelaantrekkende ruimtelijke 
bestemmingen binnen de 13 km-zone 'n, worden onderworpen aan een vogeltoets (quick scan, 
fauna-effectonderzoek) en hiernaast een onafhankelijk advies over de kwaliteit van de uitgevoerde 
vogeltoets (2nd opinion) door de Adviesgroep Vogeltoets (AGV). De resultaten van de vogeltoets en 
het AGV-advies zouden worden meegewogen in de besluitvorming door het bevoegd gezag. Het 
aantal aangemelde projecten voor de vogeltoets is erg laag. Het betreft slechts drie projecten, te 
weten PARK21, Beheertypen open akker rondom Schiphol en de Piekberging en Ecologische zone 
Haarlemmermeer, alle drie in de periode 2015-2017. Daarna en tot en met de huidige 
convenantperiode zijn geen projecten meer aangemeld. De voorliggende vragen zijn hoe succesvol 
de proef is verlopen en wat te doen met de ICAO-aanbeveling. 

5.2. Getoetste ruimtelijke projecten 
5.2.1. PARK21 
PARK21 is het grootste project van de drie uitgevoerde vogeltoetsen. Het bevoegd gezag is de 
Gemeente Haarlemmermeer. Het PARK21 gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep is bestemd 
om het groene recreatiehart van de Haarlemmermeer te worden. Hierin is ook een grote 
recreatieplas (35 ha) voorzien. Naast de plas zijn ook percelen voor stadslandbouw en een nat 
natuurgebied gepland. Beide voorzieningen trekken potentieel ganzen aan en bieden zowel een rust-
als foerageerfunctie (hotel en restaurant). De huidige situatie is overigens ook al in enige mate 
vogelaantrekkend. Naar aanleiding van de door Haarlemmermeer uitgevoerde vogeltoets (quick scan 
én fauna-effectonderzoek) en het hierover uitgebrachte AGV-advies (2017) is het ontwerp wat 
aangepast. De plas is qua formaat iets verkleind en qua locatie verschoven, de uiteindelijke grootte is 
nog niet bekend. Verder geeft Haarlemmermeer aan dat eventuele ongewenste effecten zullen 
worden ondervangen door een combinatie van gezoneerde recreatie en beheermaatregelen. In april 
2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Verdere follow-up van de plannen 
en uitvoering worden per deelgebied uitgewerkt. 

76) MinlenW: Met een vogeltoets wordt een onderzoek bedoeld dat zodanige informatie over de vogelaantrekkende werking van 
een voorgenomen bestemming of gewijzigd grondgebruik oplevert, dat op basis daarvan een afgewogen besluit over de 
bestemming of het grondgebruik kan worden genomen. De vogeltoets bestaat uit 2 stappen, een quick scan en eventueel een 
fauna-effectonderzoek. Een fauna-effect studie is alleen nodig als dit uit de quick scan blijkt. 

77) Dat betreft nieuw open water groter dan 3 ha, extramurale bestemmingen (zoals vuilnisbelten) en nieuwe sloten en vaarten 
breder dan 5 meter, het laatste in de zone van 0-1 km rondom Schiphol. De besluitvorming over nieuwe bestemmingen en 
mogelijk vogelaantrekkend grondgebruik is gedelegeerd aan het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de ruimtelijke 
ordening (veelal de gemeente). 
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5.2.2. Beheertypen open akker rondom Schiphol 
Om de biodiversiteit in Noord-Holland te beschermen en bevorderen, is overwogen om voor het 
leefgebied open akker rondom Schiphol, het gebied van akkervogels, weer subsidie te gaan 
verstrekken. Het bevoegd gezag van deze ontwikkeling is de Provincie Noord-Holland. Op basis van 
een onderzoek (quick scan én fauna-effectrapportage) door Natuurlijke Zaken 78)  naar de mogelijke 
risico's hiervan voor de vliegveiligheid en een advies daarover van de Adviesgroep Vogeltoets (2017), 
heeft de Provincie Noord-Holland het beleidsvoornemen ingetrokken. 

5.2.3. Piekberging en Ecologische zone Haarlemmermeer 
Om bij hevige neerslag waterpeilstijgingen in de boezem van de Haarlemmermeerpolder te 
beperken, wordt in het zuiden van de polder (grens 13 km-zone) een piekberging aangelegd. Dat is 
een omkaderd waterreservoir van 60 hectare, met een capaciteit van ca. 1 miljoen m3. Naar 
verwachting zal de piekberging eens in de 15 jaar worden gebruikt, gedurende maximaal drie weken. 
Wanneer de berging niet in gebruik is, wordt de locatie gebruikt als grasland met intensieve veeteelt. 
Een ernaast gelegen ecologische zone tussen de piekberging en de A44 beoogt de natuurwaarden in 
het gebied te verhogen. Hiertoe was gepland een smalle strook (1,3 km x 13 meter) af te graven, 
waarmee een plas-dras situatie ontstaat. In het uiteindelijk ontwerp is dat een natuurvriendelijke 
oever met kruidenrijke vegetatie op het talud en beheerpad geworden. Het bevoegd gezag van deze 
ruimtelijke projecten is het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR). Het hoogheemraadschap 
heeft zelf een summiere vogeltoets (quick scan) gedaan van de piekberging, de ecologische zone is 
niet getoetst. In haar advies heeft de Adviesgroep Vogeltoets geconcludeerd (2017) dat het gebruik 
van de piekberging naar verwachting niet zal leiden tot een verhoging van het veiligheidsrisico voor 
het luchtverkeer rondom Schiphol. Destijds is geadviseerd ook een vogeltoets te doen over de 
ecologische zone. Later bleek dat voor die zone al een NNN-verplichting (Natuurnetwerk Nederland) 
bestond, ruim voor de inwerkingtreding van de Vogeltoets. Waarschijnlijk wordt de piekberging in 
het najaar van 2024 voor het eerst getest. 

5.3. Niet getoetste ruimtelijke projecten 
5.3.1. Gedurende de evaluatie en interviewronde zijn door stakeholders meerdere projecten naar 
voren gebracht, waarover geen vogeltoets is uitgevoerd. Hieronder wordt nagegaan of deze 
projecten mogelijk 'aanmeldplichtig' waren en wie het bevoegd gezag erover is. 

5.3.2. Verbreding A9 
De snelweg A9 (rijksweg) tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt verbreed van drie naar vier 
rijstroken en over een lengte van 1,6 km verdiept met drie viaducten. Dit stuk van de A9 ligt binnen 
de 6 km-zone, pal noord van Schiphol. Het bevoegd gezag is MinlenW. De werkzaamheden zijn begin 
2020 gestart en worden naar verwachting in 2027 afgerond. Ter compensatie 79)  van het dempen van 
sloten en vijvers, is en wordt op verschillende locaties 'nieuw water' aangelegd, met hier en daar 
brede rietkragen. Onder andere bij Badhoevedorp. Dit is potentieel vogelaantrekkend en kan ook 
een aantrekkelijk broedgebied vormen voor ganzen, wat weer bijdraagt aan de toename van de 
aantallen. Het strookt ook niet met de convenantafspraak waarin is vastgelegd dat de mogelijkheden 
worden verkend of met bepaalde inrichtingsmaatregelen de broedlocaties en slaapplaatsen van 

78) Natuurlijke Zaken is de zakelijke dienstverlening van Stichting landschap Noord-Holland. Het is een onderzoeks- en adviesbureau 
op het gebied van natuur en landschap en ecologisch aannemer voor groene projecten. 

79) Dergelijke natuurcompensatie is verplicht en vastgelegd in de Wet natuurbescherming (thans Omgevingswet) en de Flora- en 
faunawet. 
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ganzen rondom Schiphol minder aantrekkelijk kunnen worden gemaakt. De heatmaps van Trifolium 
(bijlage E) laten op deze locatie een hoge concentratie ganzen zien. Hoewel dat in de rede ligt en er 
intern MinlenM (Directies Luchtvaart en Wegen) over is gesproken, is om onbekende redenen geen 
vogeltoets uitgevoerd voor het A9-project ". Overigens gaat de inrichting van gebieden langs 
nieuwe snelwegen (klaverbladen, afritten) vaker gepaard met de aanleg van waterpartijen, waar veel 
watervogels worden waargenomen. 

5.3.3. Houtakkerbeemden 
Bij het recreatiegebied Spaarnwoude in de Houtakkerbeemden is rond 2019 op voormalige 
aardappelakkers een 'waddengebied' aangelegd, met een slenkstructuur en brak water condities, 
zoals dat honderden jaren geleden bestond in Noord-Holland. Het gebied omvat 45 ha, waarvan 
ongeveer 11 ha ontgraven. Het zoute water stroomt naar het gebied via het Noordzeekanaal. De 
Houtakkerbeemden liggen op 6 km afstand van Schiphol en pal onder de aanvliegroute van de 
Polderbaan (18R). Dat het gebied vogelaantrekkend is (met name ganzen, eenden, reigers) kan het 
beste worden geïllustreerd met een uitspraak van de lokale boswachter van Staatsbosbeheer (SBB): 
En een hoeveelheid vogels die dat trekt, niet normaal! De Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (thans Haarlemmermeer) is bevoegd gezag voor het project. De Provincie Noord-
Holland heeft het project gefinancierd. Uit de projecttoelichting 81)  blijkt dat het niet uitvoeren van 
een vogeltoets is gebaseerd op onjuiste gronden of onbekendheid met de proef. 

5.3.4. Amsterdam Wetlands 
In het project Amsterdam Wetlands (thans Veen- en poldercoalitie), gaan vier terreinbeherende 
organisaties 82)  (convenantpartner) 12.000 ha topnatuur en cultuurlandschap ontwikkelen in het 
aaneengesloten veen- en poldergebied tussen Amsterdam en Alkmaar, met actief water- en 
natuurherstel. Het wordt een perspectief voor Laag-Holland in 2050 genoemd, ook wel de groene 
achtertuin van Amsterdam, met ruimte voor onder meer purperreiger, zeearend, lepelaar en 
kemphaan. Het project is vogelaantrekkend en ligt deels binnen de 13 km-zone. Wetlands 
Amsterdam omvat meerdere gemeenten, waaronder Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en misschien 
Wormerland. De gemeente op wiens grondgebied een deelproject wordt uitgevoerd, is het bevoegd 
gezag. Met subsidie van de provincie Noord-Holland en MinLNV zijn in voorjaar 2021 de eerste 
projecten gestart. Waarom op dit project (of deelprojecten) geen vogeltoets is uitgevoerd, is niet 
duidelijk geworden. 

5.3.5. Kleine waterplassen Schiphol 
Aan de zuidkant van Schiphol, onder de baankoppen 06 (Kaagbaan) en 36R (Aalsmeerbaan) zijn drie 
nieuwe waters aangelegd. Een daarvan ligt bij Schiphol-Rijk en daar worden veel ganzen 
waargenomen (bron: Trifolium). Ze zijn weliswaar geen 3,5 ha groot, maar de proef is ook van 
toepassing op zone A (huidige LIB-zone), waarin als aanvullend criterium geldt dat binnen 1 km van 
Schiphol álle open water breder dan 5 meter, moeten worden getoetst. Het bevoegd gezag is de 
gemeente Haarlemmermeer. Als reden waarom geen vogeltoets is uitgevoerd, wordt aangevoerd 

80) Bron: Verslag NRV 26 oktober 2016 dd. 8 december 2016. In latere verslagen niets meer over terug gevonden. 

81) De vogelaantrekkende werking van de Houtakkerbeemden is zelfs formeel aangegeven in de projecttoelichting va 
Staatsbosbeheer (30 april 2018): De ir richting kan een verhoogde aantrekkingskracht op vogels hebben. Maar oveí4eenkomstig 
bijlage 5 uit het LIB valt het projectgebied volledig buiten de toetszone hiervoor (6 km). De Houtakkerbeemden vallen wel binnen 
de 13-km zone en waren daarmee 'aanmeldplichtig'. 

82) Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland. 
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dat formeel de (agrarische) bestemming van de locatie niet is gewijzigd en die al van kracht was vóór 
inwerkingtreding van de vogeltoets, zodat een ruimtelijke toets niet noodzakelijk is. Maar aangezien 
die plassen wel vogelaantrekkend zijn, had in de geest van de proef bij de realisatie van het project 
wel een vogeltoets kunnen of moeten worden uitgevoerd. En voor zover bekend maakt deze formele 
clausule (wijziging bestemmingsplan) geen deel uit van de proef. 

5.3.6. Overige projecten 
Door de convenantpartners en stakeholders zijn tijdens de reviewronde meer nieuwe projecten en 
waterpartijen genoemd die veel ganzen aantrekken. Dat betreft onder meer nieuwe waters naast 
snelwegen en verkeersknooppunten, een extra plas bij de Geerpolder, nieuwe NNN-verbindingen 
met otterpaden en andere nieuwe waterpartijen op meerdere plaatsen in de Haarlemmermeer. 
Binnen het tijdsbestek van de evaluatie was het niet meer mogelijk al deze projecten in detail te 
onderzoeken, maar de strekking van bovengenoemde wel uitgewerkte voorbeelden spreekt voor 
zich. 

5.3.7. Afronding 
Naar verwachting kwam of komt een aantal van bovengenoemde projecten zeker in aanmerking 
voor de vogeltoets, maar ze zijn niet gedaan en evenmin getoetst door de AGV. Aanbevolen wordt 
hierover navraag te doen bij het bevoegde gezag van deze projecten. Mogelijk was de proef met de 
vogeltoets niet bekend of onvoldoende beklijfd. Alle gemeenten in de 13 km-zone en uiteraard ook 
de Provincie Noord-Holland (convenantpartner) zijn overigens vooraf (2015 en 2016) formeel over 
de proef geïnformeerd en om medewerking verzocht 83). Ook al zouden op formele gronden 
sommige projecten niet 'vogeltoetsplichtig' zijn, had ook in de geest van de proef kunnen worden 
gehandeld. 

5.4. Conclusie 
5.4.1. Het ruimtelijk spoor heeft niet opgeleverd wat was beoogd. Weliswaar is voor drie projecten 
gedurende de proefperiode een vogeltoets uitgevoerd, inclusief een advies daarover van de AGV, 
maar naar verwachting is een groter aantal vogelaantrekkende projecten niet aangemeld door het 
bevoegde gezag en zijn die uitgevoerd zonder vogeltoets. Naast de genoemde projecten zijn de 
afgelopen periode meerdere andere natuur- en watervoorzieningen aangelegd die het gebied 
aantrekkelijker maken voor ganzen. Ook gaat de inrichting van gebieden langs nieuwe snelwegen 
(klaverbladen, afritten) vaak gepaard met de aanleg van waterpartijen, waar veel watervogels 
worden waargenomen. Het bevoegd gezag (rijk, provincie, gemeente) heeft hierin (mogelijk) 
onvoldoende zijn verantwoordelijkheid genomen. De 13 km proef, als kern van het ruimtelijk spoor, 
heeft in ieder geval niet bijgedragen aan het minder aantrekkelijk maken van de Haarlemmermeer 
voor ganzen. 

5.4.2. Met het gewijzigde regime zou een jaar (2015-2016) worden proefgedraaid, maar vanwege 
onvoldoende aangemelde projecten is de proef verlengd tot en met de huidige convenantperiode. 
Dit heeft echter geen nieuwe projecten opgeleverd. Het geringe aantal beoordeelde ruimtelijke 
plannen biedt onvoldoende basis voor een goed onderbouwde beslissing over het wettelijk invoeren 
van een 13 km LIB-zone en een verplichte vogeltoets. Het nog langer voortzetten van de proef wordt 
evenwel niet realistisch geacht. Geadviseerd wordt het project te beëindigen en een grondige 

83) 1. Brief MinienW kenmerk IenM/BSK-2015/215460 dd. 22 september 2015. 
2. Rappelbrief MinlenW kenmerk IenM/BSK-2016/235798 dd. 20 oktober 2016. 
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evaluatie over de proef te laten uitvoeren en op basis daarvan een uiteindelijke beslissing te nemen. 
Mogelijk kunnen in het ruimtelijk spoor nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om de 
Haarlemmermeer minder aantrekkelijk te maken voor ganzen, zoals aanpassing van het landschap. 
Aanbevolen wordt hier nader onderzoek naar te doen. 

Korte beschouwing 
5.4.3. Aangezien de proef niet voldoende inhoud is gegeven, kan geen aanbeveling worden gedaan 
over het wel dan niet uitbreiden van de LIB-zone naar 13 km. Wel kunnen vooruitlopend op de 
evaluatie al wat argumenten worden genoemd voor beide opties. 

5.4.4. Argumenten tegen de uitbreiding zijn onder meer dat een effectievere 13 km-zone en een 
sterke reductie van het aantal ganzen daar, meteen zal leiden tot opvulling uit andere gebieden 
(communicerende vaten). Verder blijkt uit meerdere studies dat de dagelijkse foerageervluchten 
(slaapplaats-foerageergebied) van ganzen vaak niet groter zijn dan ongeveer 5 km, waarmee een 
uitbreiding van de huidige 6 km LIB-zone naar 13 km weinig effect zou sorteren. Ook wordt betoogd 
dat zonder vogeltoets en navenante maatregelen de 6-13 km-zone nu al voldoende aantrekkelijk is 
voor ganzen en nieuwe projecten niet het verschil gaan maken. Bovendien vliegen 
startende/landende vliegtuigen in de 6-13 km-zone boven de 1.000 ft (300 meter) risicohoogte. 
Daarom zou een 13 km LIB-zone waarschijnlijk geen substantiële meerwaarde hebben. Aangezien 
een dergelijk besluit zou afwijken van de ICAO-aanbeveling, is dan een grondige analyse 
noodzakelijk. 

5.4.5. Hiernaast zijn er ook overwegingen om een vogeltoets in een grotere zone rondom Schiphol 
wél verplicht te stellen. Want als het inderdaad juist is dat nog steeds nieuwe ruimtelijke plannen 
met waterpartijen en rietkragen worden uitgevoerd zonder (vrijwillige) vogeltoets en wetende dat 
die projecten potentieel gansaantrekkend zijn en daarmee het aanvaringsrisico verhogen, zou het 
verplicht stellen van een vogeltoets wél gewenst zijn. Of daarvoor een wettelijke LIB-aanpassing 
noodzakelijk is, kan worden betwijfeld, wellicht zijn hiervoor simpele(r) richtlijnen en/of 
convenantafspraken afdoende "). Hiernaast komt het aanvaringsrisico voort uit het stijgende aantal 
ganzen in 10 en 20 km-zones (niet gevalideerd), waar een 13 km-zone binnen valt. Bovendien sluit 
een 13 km-zone aan bij de ICAO-aanbeveling en zet MinlenW in op een hoge compliance met ICAO-
verplichtingen en heeft de ambitie om tot de best presterende landen te behoren. In dat geval zou 
overigens ook moeten worden overwogen om de (de facto opgeheven) Adviesgroep Vogeltoets te 
institutionaliseren, aangezien is gebleken dat een onafhankelijk advies (second opinion) over de 
uitgevoerde vogeltoetsen meerwaarde heeft. 

84) Wanneer de vogeltoets verplicht zou worden gesteld, moet uiteraard goed worden vastgelegd wie welke verantwoordelijkheden 
heeft met betrekking tot het onderzoek, de inhoudelijke beoordeling ervan, welke consequenties de uitkomsten hebben, alsmede 
hoe toezicht en handhaving inhoud wordt gegeven. 
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6. FOERAGEER SPOOR 

6.1. Inleiding 
Het foerageer spoor (preventief) beoogt het beperken van het voedselaanbod voor vogels op en 
rondom de luchthaven, met specifieke aandacht voor overzomerende ganzen. Met de in ruime mate 
aanwezige combinatie van hoogwaardig eiwitrijk voedsel en waterrijke natuurgebieden, is de 
omgeving van Schiphol bijzonder aantrekkelijk voor foeragerende, rustende en broedende ganzen. 
Bovendien lopen de internationale trekroutes van meerdere soorten ganzen over ons land en is 
Nederland daarmee een veel gebruikt rust- en foerageergebied. De belangrijkste maatregel binnen 
het foerageerspoor betreft de onderwerkregeling 85), waarbij de agrariërs binnen 48 uur na de oogst 
de akkers omploegen of cultivateren en daarvoor een vergoeding ontvangen van MinlenW. 
Hiernaast zijn meerdere vegetatie en technische maatregelen geprobeerd om de landbouwgebieden 
minder aantrekkelijk te maken voor foeragerende ganzen 86). 

6.2. Onderwerkregeling 
6.2.1. De foerageervluchten van ganzen naar en van de akkers met eiwitrijke graanresten 87)  in de 
omgeving van Schiphol kunnen leiden tot risicovolle baan- en funnelkruisingen. Met het zo snel 
mogelijk na de oogst onderwerken van de graanresten, zou deze voedselbron in principe niet meer 
beschikbaar zijn en nemen zowel de intensiteit van de foerageervluchten als de aantallen ganzen in 
het gebied af. Het onderwerkgebied (bijlagen K en L) omvat ongeveer 6.000 ha akkerland (zware 
kleigrond), waarvan ruwweg 2.000 ha graan, 2.000 ha aardappelen en 2.000 ha suikerbieten. De 
regeling bestaat al vanaf 2012 en destijds is gekozen voor een overeenkomst op vrijwillige basis, wat 
nog steeds het geval is. Een enkeling daargelaten nemen alle betrokken agrariërs (95% van de circa 
80) deel aan de regeling 88). 

6.2.2. Niet-kerende grondbewerking 
Voor het onderwerken kunnen twee methoden worden toegepast, het traditionele 
omploegen (wentelploeg) en de niet-kerende grondbewerking (cultivator). Met omploegen wordt de 
grond 'ondersteboven' gekeerd en worden de graanresten diep onder de grond gewerkt, wat een 
zeer effectieve methode is (100%) 88). Nadeel van ploegen is dat de grond kan dichtslaan, er water op 
blijft staan en het bodemleven wordt aangetast. Ook bestaat meer kans op verbranding van 
organische stof en snellere onkruidgroei. Niet-kerende grondbewerking is een meer oppervlakkige 
bewerking, waarbij de grond met een cultivator wordt losgewoeld tot ca. 15 cm diep, maar niet 

85) Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018-2022 en 2023-2024. 

86) Om een indruk te krijgen van de substantiële landbouwschade die ganzen aanrichten, in 2022 bedroeg de uitgekeerde schade in 
de aan Schiphol grenzende provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht respectievelijk 11.8, 5.0 en 3.8 (totaal 20.6) M€ 
(bijlage M). Hiervan is veruit de meeste schade aangericht door ganzen (met name grauwe) aan grasland. Uit de vanaf 2013 
beschikbare cijfers blijkt dat schade in de loop der jaren sterk is gestegen. De schade wordt gemonitord en gepubliceerd door 
BIJ12, waarbij wordt aangegeven dat de daadwerkelijke schade zelfs hoger is dan de uitgekeerde, vanwege bijvoorbeeld een 
eigen risico van de landbouwers. 

87) Graankorrels zijn hoogwaardig voedsel met een hoge calorische waarde. Het betreft gewassen zoals tarwe, rogge, haver, spelt of 
gerst. 

88) De reden waarom drie tot vijf boeren niet deelnemen aan de (vrijwilli  ) regeling is dat ze het na de oogst achterblijvende stro 
zelf willen bundelen en verkopen. Overigens is in het tarief voor het onderwerken wel een post opgenomen voor stro-derving. 

89) Specifiek voor gerst is (stoppel)ploegen in de regeling verplicht gesteld. Tevens wordt na de oogst een niet gansaantrekkende 
groenbemester voorgeschreven. 
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wordt gekeerd. Dit draagt bij aan verbetering van de bodemstructuur en bevordert het bodemleven 
(biodiversiteit) 90). Het is ook een minder arbeidsintensieve en snellere methode van onderwerken 
dan ploegen. Een meerderheid van de agrariërs hanteert deze methode. Het onderwerken met een 
cultivator heeft als nadeel dat, in tegenstelling tot ploegen, niet alle oogstresten worden 
ondergewerkt, waardoor de akkers aantrekkelijk blijven voor ganzen. Cultivateren is dus minder 
effectief dan ploegen en voldoet niet helemaal aan de regeling, die als criterium hanteert dat 
correct is ondergewerkt als nagenoeg alle graanresten zijn afgedekt met aarde. Dat is met het blote 
oog echter moeilijk waar te nemen. Alleen de zorgvuldigheid van het onderwerken kan worden 
beoordeeld. Dit wordt gedaan door Trifolium en waar nodig gecorrigeerd. Een uitzondering 
daargelaten wordt doorgaans serieus ondergewerkt. De deelnemende agrariërs die niet-kerende 
grondbewerking toepassen hebben een inspanningsverplichting om na het onderwerken ganzen te 
verjagen 91). De verjaagacties worden evenwel niet gemonitord. Aan de verjaging zou een 
resultaatverplichting kunnen worden gekoppeld, eventueel met inzet van bewezen middelen als de 
BirdAlert. 

Effectiviteit onderwerkregeling 
6.2.3. Door een meerderheid van de geïnterviewden is aangegeven dat de onderwerkregeling 
succesvol is en zou moeten worden voortgezet. Dat is evenwel een kwalitatieve appreciatie. De 
vraag of de effectiviteit van de regeling objectief is vastgesteld, werd niet concreet beantwoord. 
Hoewel daar in het verleden wel pogingen toe zijn gedaan 92), is de effectiviteit van de regeling nog 
steeds niet meetbaar. Om meerdere redenen, zoals de voortdurende discussie over de effectiviteit 
van de regeling en de financiering, is dat wel gewenst. Mogelijke parameters voor een meer objectief 
oordeel zijn (1) het aantal ganzen in het onderwerkgebied direct vóór en direct ná het onderwerken, 
(2) het aantal baan/funnelkruisingen op Schiphol op overeenkomstige meetmomenten en (3) cijfers 
over de verjaagacties na het onderwerken. Hierbij zouden overigens op ruime schaal wildcamera's 
en de vogelradars kunnen worden ingezet. Opgenomen informatie van de wildcamera's kan 
tegenwoordig al goed worden geanalyseerd met artificial intelligence (Al) software 93). Met de 
wekelijkse tellingen van Trifolium in het onderwerkgebied (bijlage D) komt tot uiting dat de ganzen 
massaal op de graanoogst/resten afkomen. Het is de eerste piek in het jaar, met aantallen rond de 
2.500-3.000. Na het onderwerken met een cultivator wordt 5 tot 30% van de graankorrels 
(oogstresten) niet ondergewerkt en blijft achter op de akkers. Hoewel de agrariërs zich inspannen 
om de regeling succesvol te maken, is de kwaliteit van het onderwerken niet constant ". Altenburg 

90) https://ees.kuleuven.behld/geografie/gebruikersinstrument_nkg/niet-kerende_bodembewerking/index.html.  

91) Citaat uit de Uitvoeringsovereenkomst versneld onderwerken graanresten 2023-2024: De agrarische onderneming is verplicht 
om, indien noodzakelijk, aanvullend maatregelen te nemen die ervoor zorgdragen dat ganzen niet op de ondergewerkte 
gerstpercelen gaan foerageren. 

92) Monitoringsprogramma Schiphol (concept), 1 atuurlijke Zaken 2017. 

93) Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Arctisch Centrum. Toegepast bij ganzenonderzoek op Spitsbergen. 

94) Het resultaat van het onderwerken is afhankelijk van (1) de gebruikte machine en machinist, (2) weersomstandigheden (droge 
versus vochtige grond en dergelijke), (3) grondsoort. 
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& Wymenga et al. heeft daar in 2015 en 2016 onderzoek naar gedaan 95). Voorshands wordt 
aangenomen dat deze percentages nog steeds representatief zijn, de methode van cultivateren en 
het ganzengedrag zijn naar verwachting niet veel veranderd. Maar aangezien de onderzoeken 8 jaar 
geleden zijn uitgevoerd en de cijfers een grote variatie hadden, is het gewenst het onderzoek te 
actualiseren. Hiernaast geeft LTO aan dat het met cultivateren zeker kan lukken om conform de 
eisen van de regeling 'nagenoeg alle graanresten af te dekken met aarde'. 

6.2.4. De variatie in wisselteelt heeft natuurlijk invloed en wellicht zijn in overleg met de sector nog 
verbeteringen in de kwaliteit van het cultivateren mogelijk, zodat minder graanresten achterblijven. 
Tot nu toe blijven de ondergewerkte graanpercelen evenwel aantrekkelijk voor foeragerende 
ganzen. Uit de tellingen van Trifolium blijkt dat de huidige regeling niet leidt tot een daling van de 
populatie in het gebied. Hiernaast zijn met de huidige statistieken van Schiphol over het aantal 
baankruisingen (bijlage C) de effecten van het onderwerken niet vast te stellen. Aanbevolen wordt 
onderzoek te doen naar de daadwerkelijke effectiviteit van de regeling (aantal ganzen en 
baankruisingen) en een pilot te doen, met een representatief referentieperceel. Met objectieve 
cijfers zou ook de al langer sluimerende vraag over het voortzetten van de onderwerkregeling 
eenvoudiger te beantwoorden zijn. Verder is zonder goede data goed beheer niet mogelijk, wat niet 
in het belang is van de vliegveiligheid. 

6.2.5. Naast de constatering dat de regeling niet leidt tot een aantoonbare daling van de populatie in 
het gebied, speelt nog een tweede belangrijke factor. De wekelijkse tellingen van Trifolium in het 
onderwerkgebied (bijlage D) laten geen significante verschillen zien tussen de piekaantallen ganzen 
tijdens de graanoogst (juli-augustus) en de eveneens gansaantrekkende oogstperiodes van enerzijds 
maïs (medio september) en anderzijds aardappelen en suikerbieten (oktober-november), waarop de 
onderwerkregeling evenwel niet van toepassing is. Ook na de oogst blijven restanten van de 
gerooide aardappelen en de koppen van de suikerbieten achter op de akkers, die ganzen aantrekken. 
De drie oogstperiodes veroorzaken de grootste pieken in het jaar, waarbij de laatste is gecombineerd 
met overwinterende ganzen. Vanwege de gelijke piekaantallen met en zonder onderwerken en het 
niet substantieel dalende aantal na het onderwerken van de graanresten, worden vraagtekens gezet 
bij de effectiviteit van de onderwerkregeling. 

6.2.6. Aan de andere kant en gelet op het feit dat 70 tot 95% van de graanresten wél wordt 
ondergewerkt, resulteert het onderwerken dus in een afname van het voedselaanbod. Hoewel het 
mogelijk effect daarvan niet zichtbaar is in de tellingen, roept dit wel de vraag op waarom de 
regeling dan ook niet van toepassing is op maïs, aardappelen en bieten 96). Alle drie oogstperiodes 
zijn immers in vergelijkbare mate gansaantrekkend en dan zou dat een logische stap zijn. In de 
interviews kreeg deze suggestie bijval. Maar ook kwam naar voren dat landbouwers na het 

95) De onderzoeken hebben plaatsgevonden op basis van nauwgezette korreltellingen. De wentelploeg is zeer effectief (100% 
reductie) en de overige methoden verschillen onderling niet sterk van elkaar. 
1. 2015: Vóór onderwerken was de graankorrel-dichtheid voor wintertarwe gemiddeld 29 graankorrels per m2 (range 17-72 per 
m2) en erná 9 graankorrels per m2 (range 3-23 per m2). De vogeldichtheid vóór het oogsten was gemiddeld 1,2 vogel/ha en ná 
oogsten en onderwerken 3,9. In de eerste week na oogsten en onderwerken zelfs 8,2 vogels/ha. 
2. 2016: In 2016 was de kwaliteit van het onderwerken zeer hoog. Vóór het onderwerken gemiddeld 70 korrels per m2, ná het 
onderwerken 4 korrels per m2, een afname van 94%. Van de ruim 11.000 waargenomen vogels is ruim 95% op de ondergewerkte 
percelen geteld. Met name de oogs van de wintergerst leidt tot een aanzienlijke stijging in het aantal vogels. In eerste instantie 1 
vooral duiven en kraaiachtigen, ma r ook de dichtheid aan ganzen neemt snel toe. 

96) De agrariërs bewerken de akkers zo snel mogelijk na de oogst, om het wintergraan (tarwe) te kunnen inzaaien. De 
weersomstandigheden zijn daarbij een belangrijke factor. Dat bewerken is evenwel wat anders dan onderwerken. 
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eventueel onderwerken van aardappels beducht zijn voor de aardappelziekte (waterschimmel, 
Phytophthora). Hiernaast zouden de akkerbouwers in een periode met slecht weer (vaak in dat 
jaargetijde) liever niet met zwaar materieel het land opgaan, om de bodemstructuur niet te 
beschadigen. Verder heeft het eventueel toevoegen van maïs, aardappelen en bieten aan de 
onderwerkregeling forse financiële consequenties. Aanbevolen wordt onderzoek te doen naar de 
noodzaak, haalbaarheid en effectiviteit van het uitbreiden van de regeling, eventueel gevolgd door 
een (met de graanoogst gecombineerde) pilot. 

Financiering 
6.2.7. Reeds vanaf 2012 97)  wordt in NRV/SRV-verband gesproken over de financiering van de 
onderwerkregeling en het mogelijk verhalen daarvan op de luchtvaartsector (Schiphol en 
luchtvaartmaatschappijen). Vanwege de urgentie na het Royal Air Maroc incident in 2010, heeft 
MinlenM aanvankelijk de kosten voor haar rekening genomen. Op dat moment moest snel actie 
worden ondernomen. Van meet af is evenwel aangegeven de financiering te willen overdragen aan 
de sector. Rond 2016 is na een evaluatie besloten de centrale financiering voorshands te 
continueren. Vanwege de discussies over de financiering is de huidige regeling (2023-2024) maar 
twee jaar van kracht, in plaats van de gebruikelijke vier jaar. MinlenW onderzoekt momenteel welke 
mogelijkheden bestaan voor het overdragen van de financiering. De scenario's zullen worden 
besproken met de sector. Naar verwachting worden de partijen het hierover niet snel eens. 
Aangezien deze discussie al 12 jaar loopt, wordt aanbevolen snel tot een beslissing te komen. 

6.2.8. Het is overigens opmerkelijk dat alleen de financiering van de onderwerkregeling ter discussie 
staat. Het is weliswaar een substantieel bedrag, maar de uitvoering van het convenant omvat veel 
meer kosten. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan ruivangsten, jachtdagen, vogeltoets, de 
kosten die de provincies en gemeentes dragen, beheerteams, de kosten van pilots en 
wetenschappelijke onderzoeken, opstellen en evaluatie van het convenant en ook de kosten die de 
jagers zelf dragen. Deze kostenposten dienen in onderling perspectief te worden bezien. Teneinde 
het overzicht te bewaren wordt aanbevolen de kosten voor de uitvoering van het convenant (weer) 
te gaan registreren en jaarlijks te bespreken in de SRV. De vraag 'wat heeft het opgeleverd en wat 
heeft dat gekost' is bestuurlijk immers relevant. 

6.3. Voortzetten onderwerkregeling 
6.3.1. Naast de effectiviteit (belangrijkste criterium) en de overwegingen als hierboven benoemd, 
hebben ook andere aspecten invloed op een beslissing over het voortzetten van de 
onderwerkregeling. Dat zijn onder meer de mogelijke alternatieven voor de regeling, die hieronder 
en in het populatiespoor (hoofdstuk 7) nader aan de orde worden gesteld. Het onderzoeken van 
alternatieven is reeds vanaf het begin van de regeling een aandachtspunt van de NRV-SRV, wat 
echter nog niet tot afdoende resultaten heeft geleid. Ook in de vigerende regeling (2023-2024) 
wordt aangegeven dat wordt ingezet op het ontwikkelen van alternatieve methoden om foerageren 
te voorkomen. Hiertoe zijn de agrariërs uitgenodigd om voorstellen in te dienen bij MinlenW. 
Wanneer een voorstel wordt overgenomen, kan de landbouwer hiervoor een vergoeding krijgen. 
Hiernaast is in het convenant afgesproken dat gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar 
aanvullende maatregelen. Deze initiatieven hebben in de convenantperiode niet geleid tot 
resultaten. 

97) Bronnen: Convenant 2012-2015, Convenant 2016-2018, NRV-SRV verslagen. 
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6.3.2. Tijdens de interviews kwamen ook gevoels- en beleidsmatige aspecten naar voren. Zo werd de 
huidige grote draagkracht voor de regeling onder de vrijwillig deelnemende agrariërs veel ter sprake 
gebracht. Hiernaast wordt in brede kring aangenomen dat de regeling tot een minder sterke stijging 
van het aantal ganzen in het gebied heeft geleid, wat echter niet met feiten kon worden 
onderbouwd. Verder is geopperd dat het eventueel stoppen met de regeling collateral damage kan 
opleveren, die de voortgang van het convenant negatief beïnvloedt. Dat betreft mogelijke weerstand 
bij convenantpartijen om met volle inzet de convenantdoelstellingen te behartigen. Ook zullen de 
landbouwers blijven telen zoals zij willen en misschien minder verantwoordelijkheid willen dragen 
voor de eventuele veiligheidsrisico's daarvan. Verder wordt gerept over mogelijke imagoschade en 
negatieve media-aandacht. Voorts wordt gezegd dat de regeling van toepassing is op een gebied dat 
wettelijk onder de verantwoordelijkheid van MinlenW valt, waarmee wordt gedoeld op het 
voorgenomen decentraliseren van de kosten naar de sector. Van de agrariërs is ook gehoord dat ze 
het 'eeuwige gezeur' over de regeling langzamerhand beu zijn. Van meerdere kanten werd 
geadviseerd met de regeling door te gaan, mede om de agrariërs gemotiveerd te houden voor hun 
consequente inspanningen om de ganzenproblematiek te mitigeren. Naarmate de regeling langer 
bestaat, zou hij ook steeds moeilijker af te schaffen zijn (gewoonterecht). Het zijn weliswaar meer 
gevoels- en beleidsmatige dan feitelijke overwegingen en zonder harde onderbouwing, maar ze 
leven wel. 

6.3.3. Afrondend, de effectiviteit van de onderwerkregeling kan momenteel niet objectief worden 
vastgesteld. Het onderwerken resulteert wel in een afname van het voedselaanbod, 70 tot 95% van 
de graanresten wordt ondergewerkt. Daarbij heeft LTO aangegeven dat het met cultivateren zeker 
kan lukken om conform de eisen van de regeling 'nagenoeg alle graanresten af te dekken met aarde'. 
Uit de tellingen van Trifolium (bijlage D) blijkt niet dat het onderwerken aantoonbaar leidt tot een 
verlaging van het aantal ganzen in het gebied en dat tussen de pieken tijdens de oogstperioden van 
graan, maïs, aardappelen en suikerbieten (met en zonder onderwerken) geen noemenswaardig 
verschil bestaat. De aantallen ganzen in de 6 km-zone (onderwerkgebied) zijn van 2018 tot eind 2023 
verdubbeld naar ongeveer 4.000 en ook in de 10 km-zone zijn de pieken verdubbeld, naar ruwweg 
40.000. De juli-tellingen van de FBE-NH in de 10 km-zone (bijlage G) laten een stijging zien van 
ongeveer 18.000 in 2018 naar 23.000 in 2023. Omdat de telmomenten en methodiek verschillen, zijn 
de getallen van Trifolium en de FBE-NH overigens niet vergelijkbaar. Wel tekent zich in beide 
tellingen een toename af van het aantal ganzen. Het aantal risicovolle baankruisingen lijkt ook licht 
te zijn gestegen. Dit laat zich evenwel niet zien in het fluctuerende aantal gansaanvaringen. De cijfers 
en trends zijn (nog) niet gevalideerd, terwijl ook de Schiphol-gegevens over 2022-2023 nog 
ontbreken. 

6.3.4. Uiteraard is deze toename het gevolg van meerdere factoren en kan niet alleen worden 
toegerekend aan de effectiviteit van het onderwerken. Ook het matige resultaat van de andere 
sporen en niet-beïnvloedbare externe factoren spelen hierin een rol. Verder vragen landbouwers 
zich af in hoeverre de grote aantallen worden geteld op onderwerkterrein of op locaties waar 
nieuwe waterpartijen en natuurgebied zijn aangelegd. Ook wordt vanuit het ongerijmde 
geredeneerd, met de stelling dat als de populatie in geheel Nederland harder is gestegen dan in de 
omgeving van Schiphol, de regeling als succesvol zou kunnen worden gezien. Of omgekeerd: als de 
poptiilatie rondom Schiphol harder is gestegen dan in de rest van Nederland, zou kunnen worden 
geconcludeerd dat de regeling niet effectief is. Aangezien dat leen relevant en wezenlijk aspect is, 
wordt aanbevolen hier onderzoek naar te doen. 
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6.3.5. Op basis van de cijfers worden weliswaar vraagtekens gezet bij de effectiviteit van de regeling, 
maar kan geen afdoende onderbouwde conclusie worden getrokken over het al dan niet voortzetten 
van de regeling. In het verleden is de regeling regelmatig succesvol genoemd, maar zonder sluitende 
numerieke onderbouwing. De andere inhoudelijke aspecten (hierboven) dienen eerst nader te 
worden onderzocht en ook in de afweging te worden betrokken. Het eventueel afschaffen van de 
regeling zonder werkbaar alternatief wordt niet realistisch geacht. Met het zoeken naar 
alternatieven zijn echter nog weinig vorderingen gemaakt. Vanwege de complexiteit van het 
onderwerp en de vele 'losse eindjes', wordt aanbevolen een werkgroep met prioriteit de effectiviteit 
van de onderwerkregeling en relevante aspecten grondig te laten onderzoeken en gelijktijdig een 
jaarrond alternatief te laten ontwikkelen en beproeven. Hierbij kan worden gedacht aan een 
jaarrond beheerssysteem en een 'veiligheidszone plus', waarop in hoofdstuk 7 nader wordt 
ingegaan. 

6.4. Gewas alternatieven 
6.4.1. Gedurende het afgelopen decennium zijn reeds vele alternatieven onderzocht voor het 
onderwerken van graanresten en vermindering van het voedselaanbod. Zo heeft de WUR in 2016 al 
een groot aantal potentieel kansrijke alternatieven tegen het licht gehouden. Hiernaast betreft een 
van de convenantmaatregelen de ambitie om naast preventieve maatregelen, de teelt van 
gansaantrekkende gewassen in de directe omgeving van de luchthaven te reduceren. MinlenW zet 
ook al jaren in op alternatieve gewassen en een daarop gerichte stimuleringsregeling, met het doel 
de onderwerkregeling overbodig te maken. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de alternatieven, de 
opsomming is zo volledig mogelijk. Ook omdat MinlenW niet langer de financiering van de 
onderwerkregeling op zich wil nemen, dient meer duidelijkheid te komen hoe verder om te gaan met 
de alternatieven. 

6.4.2. Vlas 
Vlas (éénjarig gewas voor vezel- en zaadwinning) is onaantrekkelijk voor ganzen, dat is op een klein 
perceel (11 ha) beproefd. De oogstresten trekken wel veel houtduiven aan. Het telen van vlas in 
plaats van graan kan maar éénmaal in de zes tot zeven jaar op hetzelfde perceel en moet vanwege 
gevaar voor ziekten en ook de opbrengst worden afgewisseld met bij voorkeur granen. Een 
landbouwer die vier jaar vlas heeft verbouwd zegt erover 'geen droog brood mee te verdienen'. Vlas 
is lastig in te voegen in het teeltplan. Het netto effect voor het weren van ganzen is dus beperkt. Vlas 
wordt in de Haarlemmermeer maar op zeer beperkte schaal verbouwd. 

6.4.3. Vezelhennep 
Vezelhennep is een éénjarig gewas en een geschikte graanvervanger in het bouwplan. Het is 
vergelijkbaar met graan als bodemverbeteraar. In percelen hennep worden ganzen niet 
aangetroffen, het gewas is ook dermate dicht dat er niets onder groeit. Vezelhennep kan worden 
verwerkt tot vezel, hout, voedingsproducten, spijsolie, diervoeder, isolerend bouwmateriaal en als 
alternatief voor glas- en steenwol. De opbrengst van vezelhennep is lager dan die van granen zoals 
wintertarwe. Hiernaast zijn de afzetmogelijkheden beperkt en is het moeilijk rendabel te krijgen. Bij 
grootschalige toepassing van hennep wordt de Haarlemmermeer onaantrekkelijk voor ganzen. Ook 
vezelhennep wordt momenteel nauwelijks geteeld in de Haarlemmermeer. 
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6.4.4. Olifantsgras (miscanthus) 
In de Haarlemmermeer wordt circa 70 ha olifantsgras verbouwd 98), deels onder de aanvliegroute 
van Schiphol. Het is effectief tegen ganzen en andere grote vogelsoorten, het is geen voedselgewas 
en ganzen landen er niet in. Het meerjarige circa drie meter hoge gewas kan van 2 tot 20 jaar na 
aanplant jaarlijks worden geoogst. De celluloserijke bamboe-achtige (van oorsprong Aziatische) plant 
heeft een goede business case en wordt gebruikt voor duurzame producten als lichtgewicht beton 
en panelen, biologisch afbreekbare plastics, papier, geluidswallen, stalstrooisel en dergelijke (bio 
based economy). Ook haalt het veel CO2 uit de lucht en is het goed voor de biodiversiteit. De 
financiële opbrengst van miscanthus is lager dan van granen. Voor een akkerbouwbedrijf is 
olifantsgras niet interessant, omdat het niet past in de wisselbouw en minder rendement geeft dan 
een regulier bouwplan. Bij grootschalige toepassing van olifantsgras wordt de Haarlemmermeer 
onaantrekkelijk voor ganzen. 

6.4.5. Strokenteelt 
Om te testen of de ganswerendheid ook kan worden gecreëerd met een andere inrichting van het 
landschap (raakt ook het ruimtelijk spoor), zoals strookbeplanting van olifantsgras langs akkers, zijn 
in 2019 door MinlenW als proef 2 stroken miscanthus van in totaal 3 kilometer lengte langs 
graanpercelen ingeplant (Zwanenburg). Met stroken zou een onveilig gevoel bij ganzen kunnen 
worden gecreëerd (landscape of fear), omdat de stroken het zicht ontnemen op predatoren 
(vossen), waardoor ze het gebied mogelijk gaan mijden. Bovendien kunnen de stroken fungeren als 
camouflage voor jagers. De resultaten zullen vanaf 2019 over een periode van 6 jaar worden 
gemonitord. De stand van zaken van het project was niet bekend bij MinlenW. 

6.4.6. Gras voor graan 
Sinds 2019 is op de pachtgronden van Schiphol buiten het luchtvaarterrein, onder begeleiding van de 
WUR, een project gestart waarmee de traditionele graanteelt is vervangen door een speciaal 
grasmengsel dat niet aantrekkelijk is voor ganzen. Het betreft ongeveer 165 van de 300 ha die 
Schiphol in eigendom heeft (bron: Agenda NRV 20 maart 2019). Ook van dit gras, vaak vermengd 
met olifantsgras, worden duurzame producten gemaakt, zoals panelen voor de aviobrug (slurf) naar 
de vliegtuigen. De betreffende pachtgronden vallen onder de zogenoemde liberale contracten 99). 
Verplichte grasteelt op de resterende 135 ha op Schipholgronden met een reguliere pachtvorm, stuit 
bij de boeren op bezwaren en kan niet worden afgedwongen. Schiphol compenseert de pachters 
financieel voor gederfde inkomsten, het verschil in opbrengst tussen gras en graan. Op de 'gras voor 
graan' percelen wordt noodzakelijkerwijs wisselbouw toegepast, wat soms tot problemen leidt met 
de vervolgteelt. Naar informatie van LTO leidt dat zelfs tot misoogsten. In het gebied komt ook 
ritnaald voor, de larve van een kever (kniptor) die knaagt aan wortels van granen (bron: Delphy 
2024). In grasland gedijt de ritnaald goed en is lastig te bestrijden (verbod bestrijdingsmiddelen), 

98) Vanaf 2011 wordt in de Haarlemmermeer geëxperimenteerd met vogel/ganswerend olifantsgras. In een zogenaamde Green Deal 
pilot is onderzocht of de teelt van olifantsgras de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk kan maken voor ganzen en andere grote 
vogelsoorten. Anderzijds of miscanthus economische, innovatieve en duurzame perspectieven kan bieden voor de boeren in de 
omgeving van Schiphol (bio based economy). De pilot is succesvol verlopen en olifantsgras dient beide doelen. De Green Deal is 
een samenwerking van de Miscanthusgroep (boeren Haarlemmermeer), Wageningen University & Research en Rijksoverheid. 

1 99) Van de verschillende pachtvormen zijn libe ale en reguliere pacht de meest voorkomende. Liberale pacht is een flexibele  
pachtvorm, waarbij verpachter en pachter elf een pachtperiode afspreken en wederzijds voorwaarden kunnen stellen. Reguliere 
pacht betreft hoofdzakelijk percelen welke al decennialang zijn verpacht, een vorm met veel beperkingen voor de verpachter. Het 
verplicht stellen van bepaalde teelt is op die pachtgronden niet mogelijk, dat kan alleen op basis van vrijwilligheid. Door de 
beperkende regels wordt de reguliere pachtvorm bijna niet meer afgesloten. 
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zodat de ritnaald in een latere teelt op hetzelfde perceel de wortels van de granen aantast. Maar ook 
de groei van het gras wordt erdoor geremd. Gras voor graan lijkt dus een goede oplossing, maar dat 
heeft zijn keerzijde. 

6.4.7. Endofyten in gras 
Schiphol heeft vanaf 2013 op de airside een proef gedaan met door endofyt geïnfecteerd gras, voor 
het weren van ganzen. Dergelijk gras zou de vogeldruk op luchthavens substantieel kunnen 
reduceren. Endofyt is een schimmel die alkaline aanmaakt waarvan dieren misselijk worden en het 
gras zodoende mijden. De giftige schimmel komt alleen in het blad voor en niet in het wortelstelsel. 
De graswortels worden wel gegeten door (woel)muizen, waarmee het terrein aantrekkelijk blijft voor 
predatoren, zoals roofvogels en reigers, wat weer leidt tot aanvaringsrisico. Het resultaat van de 
proef was niet positief en het project is inmiddels gestaakt. Het endofytgras wordt geleidelijk 
uitgefaseerd, wanneer de noodzaak bestaat nieuw gras in te zaaien, parallel aan baanonderhoud. 

6.4.8. Bomenteelt (agroforestry) 
Geopperd is dat bomenteelt en agroforestry, in combinatie met intensieve bejaging, mogelijk 
perspectief biedt om de Haarlemmermeer minder aantrekkelijk te maken voor ganzen. Deze aanpak 
betreft het combineren van bomen en in rijen aangeplante struiken, met akkerbouw, veeteelt en 
grasland op hetzelfde perceel. Hiermee wordt de openheid van het landschap verminderd en dat is 
mogelijk minder aantrekkelijk voor ganzen. Vooral in de tropen maar ook in Europa worden bomen 
en bos geïntegreerd in productiesystemen. Als voorbeeld kan de verbouwing van maïs tussen 
kastanjebomen worden genoemd. Door anderen wordt de effectiviteit betwijfeld, alleen 
landschappelijke aanpassingen zouden kunnen leiden tot een significante afname van vogels. 
Inmiddels lopen 2 pilots voor agroforestry in Haarlemmermeer (Kaagweg, Hoofdvaart N207). 
Resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Dergelijke visies passen ook in het ruimtelijk spoor. 

6.4.9. Foerageergebieden 
Met het creëren van aantrekkelijke foerageerlocaties buiten de risicovolle funnels van de 
luchthaven, kan het aantal baankruisingen mogelijk worden gereduceerd. Hierbij wordt onder meer 
gedacht aan het afstemmen van de oogstperioden in de zuidelijke en noordelijke Haarlemmermeer 
(bron: NI00). Wanneer eerder wordt geoogst in de zuidelijke Haarlemmermeer, zullen de ganzen 
daar gaan foerageren. Wanneer bijna gelijktijdig wordt geoogst in de Schipholregio en die akkers 
snel worden ondergewerkt, zullen de ganzen naar verwachting niet voor een paar dagen van het 
voedselrijke zuiden naar de wat schaarsere noordelijke Haarlemmermeer trekken. Met visuele 
monitoring en gebruik van de Schipholradars kan het effect van de maatregel (in aantal 
baankruisingen) worden gemonitord. Een dergelijk voorstel is nog niet nader onderzocht op 
haalbaarheid, mogelijke risico's en consequenties. Een nader onderzoek gevolgd door een pilot 
zouden daarvoor geëigend kunnen zijn. 

6.4.10. Eigen initiatieven 
De oproep aan de agrariërs om met eigen initiatieven te komen heeft in de convenantperiode geen 
resultaten opgeleverd. 

6.5. Technische alternatieven 
6.5.1. Gehele plarFt silage (GPS) 
Bij GPS wordt het graan niet gedorst, maar wordt de gehele graanplant ver akseld, vergelijkbaar met 
de oogstmethode van maïs. Dat gebeurt in een vroeg stadium vóór de normale oogsttijd, waardoor 
nauwelijks korrels op de akker achterblijven. Het dient als ruwvoer voor onder andere koeien. 
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Omdat de financiële opbrengst van GPS-teelt lager is dan die van korrelteelt, de afzet afhankelijk is 
van de behoefte van onder meer melkveehouders en de telers er qua mechanisatie niet op zijn 
ingericht, heeft dit alternatief geen grote vlucht genomen. 

6.5.2. Arenstripper 
Met een arenstripper worden alleen de aren geoogst en zouden maar weinig graankorrels 
achterblijven op de akkers. De strohalmen blijven staan en ganzen landen daar niet in. De halmen 
worden in een later stadium verhakseld en ondergewerkt. Eerste indicaties geven aan dat het 
'morsen' niet sterk zal afnemen, maar wel zijn de oogstresten vanwege de strohalmen niet of 
moeilijk bereikbaar voor ganzen. Als een deel van het gewas plat ligt (storm) kan de arenstripper 
mogelijk niet worden ingezet voor alle gewassen en zou alleen de traditionele dorsmethode 
resteren. Dit moet nog nader worden onderzocht. De beoogde proef In 2023, met begeleiding van 
Bureau Delphy, is door omstandigheden evenwel niet doorgegaan. Dit jaar (2024) wordt naar 
verwachting een nieuwe poging gedaan. De proef wordt daarna mogelijk voortgezet op grotere 
schaal, op vier of meer graanpercelen van 15-20 ha, waarvan bekend is dat er doorgaans veel ganzen 
op trekken. Bij grootschaliger introductie van de arenstripper dient een oplossing te worden gezocht 
voor de financiële consequenties van een dergelijke investering (50-60 K€). 

6.5.3. Oogstmethoden suikerbieten 
Met een nieuwe oogstmethode voor suikerbieten worden de bietenkoppen niet afgesneden, maar 
worden de bladeren van de bietenkop verwijderd. De traditionele methode laat de suikerrijke 
bietenkoppen (oogstresten) achter op de akkers, wat ganzen aantrekt. Met de nieuwe methode 
wordt tijdens het oogsten de kleigrond mechanisch van de bieten verwijderd. Daarmee breken 
stukjes biet af, die op de akker blijven liggen en evenzeer ganzen aantrekken. Met het snijden blijven 
meer bietenresten achter op de akkers dan met de nieuwe methode. Maar welke van de twee 
oogstmethoden ook wordt gebruikt, er blijven altijd suikerrijke resten achter op de akkers. Eigenlijk 
kan dus niet worden gesproken van een alternatieve ganswerende oogstmethode. 

6.5.4. Zonneparken 
In de Haarlemmermeer zijn vanaf 2020 op circa 50 ha landbouwgrond zonneparken aangelegd. Het 
beleid komt voort uit de Regionale Energie Strategie (RES), waar Haarlemmermeer invulling aan 
heeft gegeven. De initiatieven (aanvragers) komen uit de markt en betreft ten dele lokale 
grondeigenaren. Zonnepanelen zijn effectief tegen ganzen en vormen een goed alternatief. De 
parken zijn niet primair ontwikkeld voor het reduceren van aanvaringsrisico, maar met name om 
economische redenen (verdienmodel). Bij grootschalige toepassing van zonnepanelen op 
landbouwgrond wordt de Haarlemmermeer onaantrekkelijk voor ganzen. Voor uitbreiding van het 
aantal zonneakkers is het Zonnecarré beschikbaar, een gebied direct om de Polderbaan en 
Zwanenburgbaan heen. Voor het Zonnecarré is tot 2030 een plafond van 300 ha vastgesteld. Het 
project bevindt zich momenteel in de participatiefase. Nog verdere uitbreiding van de zonneparken 
wordt mogelijk belemmerd door recent regeringsbeleid, dat zegt 'neen, tenzij ..' voor landbouw- en 
natuurgebieden ". Deze gedragscode wordt per 1 juli 2024 van kracht. Slechts bij hoge 
uitzondering mogen dan nog zonnepanelen worden geplaatst op landbouw- en natuurgebieden. 

wo) In het re eringsbeleid is sprake van een zogenaamde zonneladder, met een voorkeurvolgorde: (1) daken en gevels, (2) 
onbenutte terreinen in bebouwd gebied (parkeer/stortplaatsen), (3) onbenutte terreinen in landelijk gebied (bv. langs de weg) en 
als laatste (4) landbouw- en natuurgebieden. De regels worden vastgelegd in afspraken tussen het Kabinet en de lokale 
overheden (provincies, gemeenten, waterschappen). 
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Vliegveiligheid zou evenwel onder de uitzonderingen kunnen vallen. Ook de overbelasting van het 
elektriciteitsnetwerk is een beperkende factor. 

6.5.5. Robotmaaier 
Begin 2022 is op de airside van Schiphol een pilot gestart met solar-powered robotmaaiers, ter 
vervanging van de traditionele grasmaaiers. Het achterliggende doel is om jaarlijks ongeveer 30.000 
liter dieselbrandstof te besparen. De testen tot dusver zijn succesvol en vanwege minder vervilting 
van het gras zijn er ook minder muizen. Ook wordt de grasmat minder beschadigd en blijft de 
vegetatie kort, waardoor vogels beter zichtbaar zijn voor de bird controllers. In 2024 wordt als 
volgende stap de impact van robotmaaiers op de vogelpopulatie beproefd, op een strook langs de 
Polderbaan. De robotmaaiers zouden een afschrikwekkende werking kunnen hebben op ganzen en 
andere grote vogels. De resultaten van de pilot worden eind 2024 verwacht. 

6.6. Overig 
6.6.1. Varkens 
In de periode 2021-2022 is door Schiphol in samenwerking met MinlenW een pilot gedaan om te 
onderzoeken of varkens (groep van twintig) de oogstresten op bietenakkers wegwerken (eten) en/of 
onderwerken. Ook het verjagen van vogels door de varkens is meegenomen. De proef is gehouden 
op een perceel van circa twee ha, gelegen tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. De 
vogelbewegingen bij het proefgebied zijn vergeleken met een referentieperceel en het resultaat is 
beoordeeld met de vogelradars en visuele waarnemingen. De effectiviteit van deze methode bleek 
beperkt te zijn. Omdat een grootschalige toepassing van het concept ook praktische problemen kent 
(snelheid, logistiek, werklast) en de hoge kosten ervan niet in verhouding staan met die van de 
onderwerkregeling, is aan de pilot geen vervolg gegeven. 

6.6.2. Jaarrond beheersplan 
MinlenW heeft in 2023 een voorstel gelanceerd om gezamenlijk de haalbaarheid van een jaarrond 
beheersplan (2024-2030) te ontwikkelen. Het beoogt een regeling te zijn waarbij het gehele jaar een 
combinatie van met name agrarische en populatie maatregelen wordt uitgevoerd en tevens 
gecoiirdineerd faunabeheer plaatsvindt. Hiervoor moet een geselecteerde set van deels al 
bestaande maatregelen (menukaart) worden samengesteld. Een dergelijke aanpak zou kunnen 
leiden tot grotere effectiviteit en mogelijk ook kosteneffectiviteit. Het Convenant bestaat nu uit 
verschillende beheersmaatregelen, met verschillende looptijden en effectiviteit, maar één maatregel 
alleen blijkt niet afdoende te zijn. Ook zouden nadere maatregelen met betrekking tot gepachte 
grond kunnen worden getroffen, in navolging van de 'gras voor graan' regeling van Schiphol. De 
agrariërs zouden zelf de lead moeten hebben en dié maatregelen selecteren die het beste passen bij 
hun bedrijfsvoering en hen goed in staat stellen om jaarrond ganzen te weren. In het beheersplan is 
ook samenwerking met MinLNV voorzien, om te inventariseren welke initiatieven synchroon lopen 
en gunstig zijn voor beide partijen, waaronder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het 
monitoren van de resultaten en effectiviteit zou moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
derde partij. Het initiatief bevindt zich nog in een pril stadium, een eerste overleg heeft 
plaatsgevonden in november 2023. 

6.6.3. Amerikaanse rivierkreeften 
Dit onderwerp betreft weliswaar geen convenantmaatreigel of alternatief, maar is wel relevant omdat de 
rivierkreeften risicovogels aantrekken. 
Schiphol heeft in toenemende mate last van Amerikaanse rivierkreeften (invasieve exoten), die een 
aantrekkende werking hebben op hoog-risico vogels, als aalscholvers, reigers en meeuwen. Samen 
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met de WUR is een plan van aanpak opgesteld voor het verminderen van de populatie. Momenteel 
worden de kreeften met een fuik weggevangen, inmiddels al vele duizenden. Rivierkreeften komen 
al langere tijd voor in de gehele Haarlemmermeer en hebben zich explosief vermeerderd 101)  Ze 
ondergraven slootoevers, tasten de waterkwaliteit aan en bedreigen de biodiversiteit, waar de 
landbouwers veel last van hebben Omdat ze bijna geen natuurlijke vijanden hebben, behalve de 
vogels hierboven, groeien ze grootschalig in aantal. 

6.7. Conclusie 
6.7.1. De onderwerkregeling wordt door veel stakeholders succesvol genoemd en heeft een groot 
draagvlak, maar de effectiviteit kan niet objectief worden vastgesteld. De agrariërs nemen 
doorgaans hun verantwoordelijkheid en spannen zich in om de regeling goed uit te voeren. De 
regeling heeft evenwel niet aantoonbaar geleid tot een verlaging van het aantal ganzen en tussen de 
pieken tijdens de oogstperioden van graan, maïs, aardappelen en suikerbieten (met en zonder 
onderwerken) bestaat geen noemenswaardig verschil. In de tellingen tekent zich een duidelijke 
toename van het aantal ganzen af, tot zelfs een verdubbeling over de laatste zes jaar (niet 
gevalideerd). Uiteraard is deze toename het gevolg van meerdere factoren en kan niet alleen 
worden toegerekend aan de effectiviteit van het onderwerken. Ook het matige resultaat van de 
andere sporen, niet-beïnvloedbare externe factoren, nieuwe waterpartijen en natuurgebieden en de 
situatie in de rest van Nederland versus de Haarlemmermeer spelen hierin een rol. Valide conclusies 
hierover kunnen alleen worden gebaseerd op diepgaander onderzoek. Op basis hiervan worden 
weliswaar vraagtekens gezet bij de effectiviteit van de regeling, maar kan nog geen afdoende 
onderbouwde conclusie worden getrokken over het voortzetten van de regeling. Het eventueel 
afschaffen van de regeling zonder werkbaar alternatief, wordt bovendien niet realistisch geacht en 
hiermee zijn nog onvoldoende vorderingen gemaakt. Vanwege de complexiteit van het onderwerp 
en de nog vele 'losse eindjes', wordt aanbevolen een werkgroep met prioriteit de effectiviteit van de 
onderwerkregeling en relevante aspecten grondig te laten onderzoeken en gelijktijdig een jaarrond 
alternatief te laten ontwikkelen en beproeven. Hierbij kan worden gedacht aan een jaarrond 
beheerssysteem en een 'veiligheidszone plus'. 

6.7.2. De belangrijkste redenen waarom ganzen naar de Haarlemmermeer trekken is het 
voedselaanbod en ook het vele water als rustplaats en geschikte broedgebieden. Naast het beperken 
van waterplassen met vogelaantrekkende werking, is het maximaal terugdringen van het 
voedselaanbod de meest en misschien wel enige effectieve aanpak (geen voedsel, geen ganzen). Dat 
moet structureler worden aangepakt dan thans het geval is. De beschreven alternatieven voor de 
graanteelt en de onderwerkregeling die geschikt zijn voor het weren van ganzen, kunnen om 
meerdere redenen (verdienmodel, wisselteelt, afzetmarkt, vrijwilligheid) op dit moment de 
graanteelt niet vervangen. De traditionele akkerbouw met wisselbouw blijft essentieel voor de 
agrariërs. Hiernaast wordt het verplichten van bepaalde teelt of aanpassing van het landschap 
momenteel niet haalbaar geacht, hoewel het wel zou kunnen worden overwogen en in ieder geval 

101) https://wwwinvasi  eve-exoten.infoinl/home-7/soorten/unie-lijst-invasieve-exoten-dierenlamerikaanse-rivierkreeft.htm 
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nadrukkelijker (eventueel financieel) worden gestimuleerd 102). Daarmee kan ook de druk op het 
populatiespoor worden verlicht. Naar de juridische (on)mogelijkheden van verplichte teelt is in het 
verleden al eens onderzoek gedaan. Gebleken is dat het in beginsel mogelijk is om hiervoor 
bepalingen op te nemen in het LIB, maar dat kan alleen gelden voor nieuw gebruik. De beschreven 
alternatieven zijn niet gefilterd naar toepasbare mogelijkheden. De aanpak is wat fragmentarisch en 
dient beter te worden gestroomlijnd. Het blijven 'meeslepen' van niet-realistische alternatieven 
wordt ontraden, er moeten keuzes worden gemaakt. De initiatieven om te komen tot een jaarrond 
beheersplan en een 'veiligheidszone plus', zijn wellicht het goede antwoord hierop. Met het zoeken 
naar alternatieven (stimuleringsregeling, gezamenlijk onderzoeken alternatieven) zijn nog weinig 
vorderingen gemaakt. De materie is complex en stroperig, de uiteenlopende deelbelangen maken 
het niet eenvoudig om bruikbare alternatieven te implementeren. Voorgesteld wordt 
convenantpartner LTO te vragen om de potentie en haalbaarheid van de vegetatie voorstellen te 
inventariseren en bij eventuele implementatie het voortouw te nemen. 

102) 1. De provincies hebben eerder aangegeven (NRV 2020) dat het foerageerspoor te weinig ambitie heeft en dat het opleggen van 
beperkingen voor het telen van gansaantrekkende gewassen mogelijk zou moeten worden. De overheid zou ook bestemmingen 
kunnen beperken en betalen voor de verminderde opbrengst en extra kosten, of gronden kunnen aankopen. 

2. De Adviesgroep Vogeltoets (AGV 2017) heeft aanbevolen om risicovolle agrarische activiteiten via het planologische spoor te 
binden aan een omgevingsvergunning en onder het LIB-regime te brengen. Dat wil zeggen regels te stellen aan de gewasteelt in 
de 6 km zone. 

3. LTO refereert naar een onderzoek (AT Osborne 2016) waaruit blijkt dat het in beginsel mogelijk is om regels op te nemen in het 
LIB, waarmee het gebruik van een bestemming dat vogels aantrekt, in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer 

belangrijke wordt beperkt. Maar een elangrijke beperking daarbij is dat een dergelijke beperking van het gebruik in beginsel alleen kan 
gelden voor nieuw gebrul . Bestaand legaal gebruik zal in beginsel onder het gebruiksovergangsrecht allen. Verder geeft LTO 
nadrukkelijk aan dat de sector van meet af aan heeft benadrukt onder geen voorwaarde akkoord te gaan met het opleggen van 
grondgebruiksbeperkingen en/of verplichtingen voor het bouwplan. Bovendien is LTO van opvatting dat het verplichten of 
mogelijk verbieden van teelten hoogstwaarschijnlijk geen effect zal hebben op de populatie en (baan)kruisingen, aangezien de 
omgeving van Haarlemmermeer/Schiphol bijzonder waterrijk is en veel voedselaanbod heeft. 
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7. POPULATIE SPOOR 

7.1. Inleiding 
Het populatiespoor (correctief, letaal) beoogt het beperken van de populatie en het aantal 
overzomerende ganzen op en rondom Schiphol. Waarschijnlijk focust dit spoor op overzomerende 
ganzen, omdat ten tijde van het opstellen van het convenant de overwinterende (trek)ganzen nog 
waren beschermd (winterrust regeling) 103)  Zoals eerder aangegeven sluit het convenant 2020-2024 
aan bij de streefwaarden en reductiedoelstellingen van het Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol 
2018-2024 104). In dit hoofdstuk worden relevante aspecten van het populatiebeheer aan de orde 
gesteld. 

7.2. Schiphol zones 
In de eerste convenanten waren de doelstellingen gericht op alleen de 10 km-zone, omdat daarin het 
risico op gansaanvaringen zich feitelijk voordoet. Het werd aanvankelijk aan de provincies 
overgelaten welke populatiegrootte acceptabel was. In een later convenant is daar een streefwaarde 
aan toegevoegd, overeenkomend met de populatie van net voor de eeuwwisseling (1.000 grauwe 
ganzen in de 10 km-zone). In de faunabeheerplannen wordt vanaf 2013 gesproken over een 
plangebied van 20 km, onder de rationale dat een reductie in de 10 km-zone ook gevolgen heeft 
voor de aangrenzende gebieden (communicerende vaten). In de 10-20 km-zone is gekozen voor 
maatwerk op ganzen die een hoog risico vormen op baankruisingen (streefwaarde grauwe ganzen 
7.500). In het GBS18-24 en het convenant 2020-2024 zijn die visie en streefwaarden onverkort 
overgenomen. Aangezien de streefwaarden bij verre niet zijn gerealiseerd, de aanvaringen zich 
feitelijk voordoen in de 10 km-zone en de tellingen in de 10-20 km-zone zijn gestaakt, kan worden 
betoogd dat met terugkeer naar een focus op de 10 km-zone de inspanningen (schaarse middelen) 
kunnen worden geconcentreerd en mogelijk meer resultaat wordt geboekt. Door sommige 
stakeholders wordt het vasthouden aan de 'kunstmatige' 10 en 20 km-zones ter discussie gesteld. Er 
zou meer moeten worden gekeken naar de aanwezigheid en het gedrag van de ganzen. Op basis 
daarvan zou moeten worden bepaald 'waar en wat' moet worden gedaan, zonder strikte zonering. 
Een meer flexibele situationele aanpak dus. Met concentratie op de 10 km-zone of met de 
geschetste flexibele aanpak, zou ook de acceptatie van intensivering van maatregelen elders kunnen 
worden bevorderd. Aanbevolen wordt de gekozen zonering te evalueren. 

103) GBS18-24: Afschot vindt plaats in zowel de 10 als 10-20 km-zone. Voor de grauwe gans, nijlgans, canadese gans, indische gans, 
soepgans en hybride ganzen is afschot jaarrond mogelijk. Voor de brandgans, kolgans en toendrarietgans is in de winterperiode 
alleen verjaging met ondersteunend afschot mogelijk in de 0-10 km-zone, wegens internationale verplichting winterrust. Voor de 
soorten die alleen in de winter voorkomen (toendrarietgans) of soorten die in de winter sterk mengen met wintergasten 
(brandgans, kolgans) is afschot in de 10-20 km-zone niet mogelijk. 

104) 1. Reductiedoelstellingen in het Convenant 2020-2024 en het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024: 
a. Sterke verlaging van de aantallen jaarrond verblijvende ganzen in de 0-10 km-zone. 
b. Het voorkomen van de aanwezigheid van ganzen buiten de broedperiode op risicovolle locaties in de 0-10 km-zone. 
c. Reductie van de aantallen jaarrond verblijvende ganzen in de 10-20 km-zone. 
Het accent van de populatiebeheermaatregelen ligt op de 10 km-zone. 

2. Streefwaard+: 
a. 10 km-zone .. maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 b oedparen in het voorjaar. Voor de 
andere ganzensoorten geldt een nulstand. 
b. 20 km-zone .. maximaal 7.500 grauwe ganzen in de nazomer, komt overeen met 1.100 broedparen. Voor de andere 
ganzensoorten is de streefwaarde 'minimaal'. 
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7.3. Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 
7.3.1. Het ganzenbeheerplan beschrijft hoe de vliegveiligheid effectief kan worden bevorderd. Hierin 
is populatiebeheer een van de maatregelen. Op basis van provinciaal faunabeleid zijn in het plan 
doelen geformuleerd omtrent de omvang van de ganzenpopulatie en de aanpak van het 
ganzenbeheer rond Schiphol. Het ganzenbeheerplan is de kern van het populatiespoor. 
Populatiebeheer kan alleen worden uitgevoerd op basis van een vastgesteld en goedgekeurd 
faunabeheerplan en een daarop verleende omgevingsvergunning. Gezien de beschermde status van 
de Nederlandse fauna dienen eerst alle andere maatregelen te worden bezien, alvorens tot letale 
populatiereductie mag worden overgegaan. Voor de vliegveiligheid in de 10 en 20 km-zones is dit 
vastgelegd in het Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol (GBS18-24). De streefwaarden en daaruit 
voortvloeiende reductiedoelstellingen in het ganzenbeheerplan zijn overgenomen in het convenant. 
Het plan is hoofdzakelijk van toepassing op Noord-Holland; de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
hebben hun eigen faunabeheerplannen, waarin vliegveiligheid integraal is meegenomen. Het GBS18-
24 is vastgesteld door de FBE-NH, goedgekeurd door de Prov-NH en wordt onder coordinatie van de 
FBE-NH uitgevoerd door de WBE's. 

7.3.2. Momenteel bestaan separate beheerplannen voor vliegveiligheid (ganzenbeheerplan Schiphol) 
en landbouw- en natuurschade (faunabeheerplan). In het aanstaande interprovinciale 
faunabeheerplan ganzen worden deze aspecten integraal aangepakt. Voor convenantdoeleinden zou 
hierin bij voorkeur moeten worden gepland en gestuurd op aantallen en niet op schade, wat thans in 
Noord-Holland het geval is. Sturen op aantallen zou wettelijk niet zijn toegestaan, omdat het gaat 
om het voorkomen van maatschappelijke schade, waarbij reductie maar één van de middelen is. Een 
relevante factor is ook de staat van instandhouding, het minimale aantal van een soort in een 
bepaald gebied. Bij de toetsing van het plan aan de wet- en regelgeving bestaat geen vastgelegde 
prioritering, maar doorgaans wordt meer ruimte geboden voor afschot van ganzen in het kader van 
vliegveiligheid dan voor landbouwschade en natuur (bron: Prov-NH). 

7.3.3. Recent zijn de realisatiecijfers van het vigerende GBS18-24 opgeleverd door de FBE-NH 
(bijlagen G en 0). Teneinde de voortgang van het convenant te kunnen monitoren in de SRV, dienen 
deze gegevens niet alleen aan het eind maar ook tijdens de looptijd van het convenant te worden 
verzameld en gerapporteerd. Dat dit in de huidige convenantperiode niet is gebeurd, is het gevolg 
van het ontbreken van een opdracht daartoe van MinlenW aan de FBE-NH (bron: FBE-NH). Het 
spreekt voor zich dat dit voor het aanstaande convenant beter moet worden afgesproken. De 
rapportages dienen ook meer te worden afgestemd op de convenantdoeleinden. De recente cijfers 
(2018-2023) van de juli-tellingen in de 10 km-zone tonen een stijging van 17.500 in 2018 naar 23.000 
in 2023. De 10-20 km-zone laat een redelijk stabiel patroon zien van rond de 60.000 ganzen. De 
gepresenteerde trends zijn door de FBE-NH geanalyseerd en opgesteld met het softwareprogramma 
TRIM3, dat is ontwikkeld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), maar zijn niet extern 
gevalideerd. 

7.3.4. De voortgang van het ganzenbeheer in de Provincie Noord-Holland wordt periodiek besproken 
in de bestuursvergaderingen van de FBE-NH. Naast de Voorzitter en directeur bestaat het bestuur uit 
vertegenwoordigers van twaalf organisaties, die een rol of taak hebben bij faunabeheer 1')  Ook 

105) Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (afdeling Noord-Holland), Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse 
Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging 
Natuurmonumenten, Waternet, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat, Hollands 
Particulier Grondbezit en de Agrarische Collectieven Noord-Holland. 
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buiten de bestuursvergaderingen is regelmatig direct contact tussen de betrokken organisaties. De 
tussentijdse besprekingen gaan over het algemene ganzenbeheer in de gehele provincie, zoals 
opgemerkt niet specifiek over het Schipholdeel en de convenantdoelstellingen. MinlenW is niet 
vertegenwoordigd in deze voortgangsbesprekingen. In principe is een ganzenbeheerplan een goed 
instrument om ook de vliegveiligheid in mee te nemen. Het vigerende plan maakt een gedegen 
indruk en alle denkbare aspecten zijn er uitvoerig in verwerkt. Hoewel de huidige aanpak wel wat 
onduidelijkheid creëert, omdat het beleid in de provincies uiteen loopt en in elke provincie een 
ander regime voor ganzenbeheer geldt. Met het aanstaande Interprovinciale Faunabeheerplan 
Ganzen 2024-2030 worden de verschillen mogelijk kleiner. 

7.4. Interprovinciaal Faunabeheerplan ganzen 2024-2030 
7.4.1. Naar aanleiding van een aanbeveling van de Maatschappelijke Advies Raad Faunaschade 
(MARF) tot meer samenwerking tussen de faunabeheereenheden, heeft de FBE-NH het initiatief 
genomen een gezamenlijk interprovinciaal faunabeheerplan Ganzen 2024-2030 (IFG24-30) op te 
stellen, waaraan naast Noord-Holland ook de FBE's Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Zeeland 
meedoen. De FBE-NH is penvoerder, mede namens de andere provincies. Doel van dit beheerplan is 
het reduceren van schade en risico's veroorzaakt door stand/zomer- en trek/winterganzen. Het 
mede betrekken van winterganzen is een realistisch uitgangspunt en moet ook de basis zijn van een 
volgend convenant of nieuwe afspraken. Het aspect vliegveiligheid wordt in het plan meegenomen, 
MinlenW heeft daarvoor subsidie verstrekt. Het is zaak dat in dit plan de vliegveiligheidsaspecten 
goed en liefst prioritair zijn afgedekt, de SRV moet daar de kaders en normstelling voor verstrekken 
en randvoorwaarden voor scheppen. Dat betreft onder meer valide streefaantallen en 
beheerdoelstellingen, alsmede tijdige aanlevering van andere benodigde informatie. Aangezien het 
IFG24-30 de kern is van het populatiespoor van het aanstaande convenant, wordt aanbevolen de 
looptijden van het convenant en het IFG24-30 gelijk te trekken. Doelstellingen, monitoring en 
voortgangscontrole kunnen dan beter worden gesynchroniseerd. 

7.4.2. Het gezamenlijk opstellen van het IFG24-30 kan bevorderen dat de soms moeilijk te verklaren 
verschillen in de individuele plannen per provincie zullen verdwijnen, wat naar wordt gehoopt ook 
zal leiden tot meer eensluidendheid in het provinciale beleid en de ontheffingen. Gelet op de 
autonomie van de provincies zal dat overigens niet eenvoudig zijn. De eigen invulling die provincies 
kunnen geven aan de manier waarop het beheer wordt georganiseerd, kan de gezamenlijkheid 
ontkrachten, maar is wel een politiek-bestuurlijke realiteit. Vanuit jagerskringen wordt hierover met 
regelmaat de kwalificatie 'onwerkbaar' gehoord en wordt gepleit voor terugkeer naar landelijk 
beleid in plaats van voortzetten van het provinciale beleid. Vanuit de SRV moet daarom blijvend 
worden benadrukt dat zowel beleidsinhoudelijk als ook in de uitvoering zoveel mogelijk onderling 
moet worden afgestemd. Mogelijk kunnen MinlenW en MinLNV hierin samenwerken. Het 
gezamenlijk opstellen van het plan bundelt al wel de aanwezige ecologische kennis waarop het plan 
is gebaseerd, wordt de werklast verdeeld en worden doublures voorkomen, meer synergie dus. Naar 
verwachting draagt het ook bij aan de kwaliteit en juridische onderbouwing van het plan. Naast 
milieu is ook dierenwelzijn sterk gepolitiseerd en gejuridificeerd, de onderbouwingseisen worden 
allengs zwaarder en ook de staat van instandhouding wordt ook steeds vaker in de discussie 
betrokken. 

7.5. Beheermethoden 
7.5.1. De bij populatiereductie gehanteerde methoden bestaan uit nestbehandeling, ruivangsten en 
afschot. Vanuit het ganzenbeheerplan worden hieraan geen kwantitatieve (sub)doelstellingen per 
methode of gebieden verbonden. Aangezien de jaarlijkse reductiedoelstellingen niet worden 
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gerealiseerd, wordt ingezet op maximalisering van het beheer. In de convenantperiode zijn in de 10 
km-zone jaarlijks gemiddeld ruim 30.000 ganzen gedood (totaal afschot en ruivangsten) en in de 10-
20 km-zone 35.000, een totaal gemiddelde van bijna 67.000 per jaar. In de looptijd van het vigerende 
GBS18-24 zijn in de gehele Provincie Noord-Holland in totaal bijna 220.000 ganzen afgeschoten en 
het totaal van de ruivangsten (over alle provincies) bedroeg ongeveer 125.000, een groot totaal van 
circa 345.000. Het groot totaal over de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
gezamenlijk bedraagt 390.000 gedode ganzen. De cijfers behoeven betere afstemming, maar geven 
wel een indicatie van de omvang van de geleverde inspanningen. De bijdrage van nestbehandeling 
aan de populatiereductie valt niet te kwantificeren. 

Nestbehandeling 
7.5.2. Nestbehandeling is een van de methodes om populatiereductie te realiseren en vindt plaats in 
de broedperiode (voorjaar). Dat kan op verschillende manieren, waarvan de meest gebruikelijke zijn: 
het schudden of prikken van de eieren, het behandelen van de eieren met maïsolie en het 
simpelweg wegnemen of vernietigen van de eieren. De uitvoering wordt gedaan door de WBE's, 
TBO's en grondeigenaren. De effectiviteit van deze methode is uiteenlopend. Doorgaans worden 
schudden en behandelen met olie als meest effectief gekwalificeerd. Vernietigen heeft als nadeel dat 
de ganzen dan vaak een nieuw legsel gaan uitbroeden. Nestbehandeling draagt naar wordt 
aangenomen bij aan een verminderd broedsucces en dus populatiereductie, maar in welke mate is 
niet te kwantificeren. Jaarlijks wordt door de FBE's geregistreerd hoeveel nesten zijn behandeld. 
Nestbehandeling is 24/7 toegestaan, dus ook op zon- en feestdagen. 

7.5.3. De effectiviteit van nestbehandeling is niet onomstreden. In opdracht van FBE-NH heeft Sovon 
daar in 2023 opnieuw onderzoek (literatuurstudie) naar gedaan. Uit de verschillende veldstudies 
komt naar voren dat het effect van legselbehandeling op de broedpopulatie in feite heel beperkt is. 
Hiernaast zijn de kosten hoog, worden vaak niet alle nesten gevonden (hoewel drones hiervoor heel 
effectief zijn) of worden op weidelijkheidsgronden (jagersethiek) niet alle eieren vernield. Daarom 
wil bijvoorbeeld Staatsbosbeheer geen of minder nestbehandelingen gaan uitvoeren. In de nieuwe 
N2000-beheerplannen voor Laag-Holland (net ten noorden van Amsterdam) is het evenwel de 
beperkte ecologische ruimte die nestbehandeling belemmert. Nestbehandeling verstoort namelijk 
allerlei andere soorten broedvogels in de kwetsbare natuurgebieden. Naast ecologische zijn ook 
juridische beperkingen van toepassing op de N2000 gebieden binnen de 10 en 20 km-zones. Recent 
zijn de voorwaarden waaronder ganzen in Noord-Holland mogen worden beheerd zelfs strikter 
geworden dan in het verleden en gericht op minder impact op de natuur. Zo vraagt Landschap 
Noord-Holland zich daarom af of het nog wel zinvol is om dit jaar (2024) nestbehandelingen te doen 
en wordt op kleinere schaal geruimd dan in het verleden. De facto neemt het aantal 
nestbehandelingen naar verwachting dus af. Mede gelet op de betwijfelde effectiviteit van 
nestbehandeling, wordt daarmee de druk op ruivangsten en afschot groter. 

Ruivangsten 
7.5.4. Ruivangsten (doden met CO2) vinden plaats in de maanden mei tot en met juli, zowel in de 10 
en 20 km-zones als daarbuiten. De ruivangsten worden deels gefinancierd door MinlenW ten 
behoeve van de vliegveiligheid en deels door de provincies voor de bestrijding van landbouwschade. 
Het vangen wordt al vele jaren uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf (Duke Faunabeheer), de 
FBE-NH coordineert de uitv4ring en is bij de ruivangsten aanwezig. Het aantal jaarlijk gevangen 
ganzen varieert gemiddeld van ruim 7.000 in de 20 km-zone tot 21.000 over alle provincies. Het 
grootste deel van de ganzen wordt gevangen buiten de Schipholzones. Veel ganzen ruien in de 
Flevopolder, daar wordt momenteel (nog) niet gevangen. De Flevo-ganzen trekken na de rui in juli 
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vaak naar Noord-Holland (bron: Duke Faunabeheer 2024). Wellicht is dat met weerradars waar te 
nemen. 

7.5.5. De mogelijkheden binnen de ruiperiode zijn beperkt. De vangperiode duurt slechts circa 21 
dagen en het maximum aantal te vangen ganzen is in ongeveer 10 dagen bereikt. Daarna kunnen 
alleen nog kleinere groepen van circa 50 ganzen per keer worden gevangen, wat niet erg efficiënt en 
effectief is. Er is dus capaciteit over, die in de 3 provincies buiten de 20 km-zone wordt ingezet. De 
overcapaciteit zou ook kunnen worden ingezet in Flevoland. Vaak wordt geopperd dat de 
ruivangsten zouden moeten worden geïntensiveerd, maar dat is praktisch maar beperkt mogelijk. 
Daarvoor zouden dan meerdere bedrijven moeten worden ingezet. Die zijn evenwel niet 
voorhanden, Duke Faunabeheer is het enige bedrijf world wide in deze gespecialiseerde sector, wat 
op zich opmerkelijk is. Alleen Duke heeft op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen 
toestemming om ganzen te vergassen. Wel bestaat ook voor de ruivangsten de behoefte om de 
'openingstijden' te verruimen. Hiernaast zijn de procedures erg strikt, een kleine administratieve 
vergissing betekent al snel het verlies van een aantal vangdagen (bron: Duke Faunabeheer 2023). 
Met het nieuwe IFG24-30 moet de capaciteit wellicht worden verdeeld over 5 provincies. Vanuit 
convenantdoeleinden is het uiteraard gewenst dat de Schipholzones daarbij prioriteit (blijven) 
krijgen, ondanks klachten uit de N2000-gebieden dat hun gebieden erg veel natuurschade oplopen. 
Prioriteit voor vliegveiligheid is geen vaststaand gegeven en dient in bredere kring te worden 
'bevochten'. In ieder geval zijn ruivangsten een effectief middel en dienen daarom op zo groot 
mogelijke schaal te worden voortgezet. 

Afschot 
7.5.6. Afschot vindt momenteel plaats door vrijwillige jagers. In de regio Schiphol zijn ongeveer 520 
jagers actief in 5 WBE's 106). De jagers zijn zich terdege bewust van de problematiek en tonen veel 
verantwoordelijkheidsgevoel en inzet. De jaarlijkse afschotcijfers lopen in de tienduizenden, 
gemiddeld zo'n 60.000 per jaar (bijlage 0). De vrijwillige jagers kunnen vanwege werk en andere 
activiteiten niet dagelijks ganzen beheren, dat gebeurt meestal op vrije dagen en in het weekend. 
Gelet op de noodzakelijke maximale afschotcijfers en de constatering dat de streefwaarden en 
doelstellingen in de convenantperiode bij verre niet zijn gerealiseerd, wordt door meerdere 
stakeholders bepleit om beroepsmatige jagers in te zetten, in samenwerking met de vrijwillige 
jagers. Dat stuit evenwel op bezwaren in jagerskringen en soms bij de grondeigenaren. Gelet op de 
omvang van de problematiek is een dergelijke aanpak echter gerechtvaardigd en noodzakelijk. 
Daarmee kan de effectiviteit van het afschot worden verhoogd. Recent is in de SRV geopperd een 
éénmalige drastische populatiereductie te realiseren en daarna de stand op peil te houden. Dat zou 
kunnen betekenen dat op langere termijn veel minder ganzen hoeven te worden gedood. Dit is nog 
niet onderzocht. 

7.5.7. Registratie afschot 
De jagers zijn verplicht de afschotgegevens (jacht, beheer, schadebestrijding) te registreren. 
Registratie van afschot draagt bij aan transparantie en levert ook belangrijke input voor verdere 
beleidsontwikkeling. Voor het monitoren van het populatiebeheer en het meten van de schade, 
hanteren de FBE's uiteenlopende systemen. In Noord-Holland is lange tijd het Fauna 
Registratiesysteem (FRS) gebruikt. Zuid-Holland heeft een eigen registratiesysteem Dora. Het FRS 

106) Het aantal actieve jagers onderverdeeld naar de 5 WBE's van de regio Schiphol (bijlage N): Wijcker Langermeer 91, Spaarnwoude 
20, Zaanstreek 110, Amstelland 96, Haarlemmermeer 205. 
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voldeed niet voor FBE-NH en kon leiden tot foutieve cijfers en rapportages. Uit modelberekeningen 
is gebleken dat de beschikbare cijfers niet met elkaar in overeenstemming waren. In 2022 is FRS op 
proef vervangen door FaunaSpot, een meer betrouwbaar zelf-validerend systeem dat realistischer 
cijfers presenteert (3,7% foutmarge in 2023). FaunaSpot is een smartphone-app voor schadebeheer, 
waarmee de jagers het afschot ter plaatse moeten invullen. Het systeem koppelt datum, tijdstip en 
locatie van de jager en vereist bovendien een foto van het geschoten wild. Naast afschot worden ook 
nestbehandeling en ruivangsten geregistreerd. De organisatie BIJ12 erkent de registraties die met 
FaunaSpot zijn gedaan. Met het nieuwe systeem is in 2023 een opmerkelijk lager afschot 
geregistreerd (circa 45-50%) dan in 2022, met name van grauwe ganzen. FBE-NH geeft daarvan aan 
dat verschillende onzuiverheden in de registraties voor een vertekend beeld kunnen hebben gezorgd 
107). Juiste data zijn uiteraard belangrijk, zowel voor convenantdoeleinden als voor bewijsvoering bij 
het weerleggen van aangespannen gerechtelijke procedures. Het is mogelijk dat de realisatiecijfers 
van de reductiedoelstellingen van de afgelopen twee jaar een vertekend beeld geven. 

7.5.8. Locatiecriteria 
De jagers bepalen hun jachtposities op basis van ervaring en kennis van het gebied. Het ligt evenwel 
in de rede dat de locaties worden afgestemd op bijvoorbeeld de heatmaps die Trifolium oplevert. 
Die hotspots zouden dan met prioriteit intensief kunnen en moeten worden bejaagd. Ook kunnen 
met Schiphol de vliegrichtingen van de ganzen worden gecoiirdineerd, zo mogelijk met behulp van 
de vogelradars. Dat zou de effectiviteit van het afschot kunnen verhogen. Uiteraard moet ervoor 
worden gewaakt dat het vliegverkeer hierdoor geen groter risico loopt. Momenteel vinden dergelijke 
coordinatie en afstemming niet plaats, waardoor mogelijk niet altijd de meest optimale jachtlocaties 
worden gekozen. Aanbevolen wordt de mogelijkheden voor afstemming tussen FBE-WBE-Trifolium-
Schiphol op te nemen in het IFG24-30. 

7.5.9. Jachtdagen 
Twee tot drie keer per jaar worden in Noord-Holland zogenaamde jachtdagen georganiseerd, op 
kosten van MinlenW en gecoiirdineerd door de WBE's. Ten opzichte van reguliere jachtdagen is het 
afschot tijdens de georganiseerde jachtdagen hoger en vormt daarmee een mooie bijdrage aan de 
reductiedoelstellingen. Maar met name de bijkomende waarde van deze dagen is hoog, de jagers 
ondervinden respect voor alle inspanningen die ze zich getroosten om de ganzenpopulatie te 
verminderen. 

7.6. Ontheffingen 
7.6.1. Naar aanleiding van de motie Van der Plas (oktober 2021) is MinlenW verzocht om in het 
algemeen belang van vliegveiligheid een leidende rol te nemen in het evalueren en gelijktrekken van 
het beleid ten aanzien van ontheffingen in de 20 km-zone rondom Schiphol. Vervolgens heeft een 
extern bureau (van Bommel), op basis van onderzoek naar de verschillen tussen de drie betrokken 
provincies (NH, ZH, UT) en de mogelijkheden voor ganzenbeheer in de natuurgebieden, vastgesteld 
dat inderdaad verschillen bestaan tussen de provincies. Hierop heeft MinlenW in juli 2023 aan de 
Kamer gemeld een regulier afstemmingsoverleg tussen de provincies te zullen opstarten om waar 
mogelijk te komen tot gezamenlijk faunabeleid en de ontheffingen gelijk te trekken 108). Op 

107) https://fbenoordholland.nl/a/afschotanalyse-fbe-noord-holland-2024  

108) MinlenW 2023, Kamerbrief over motie Van der Plas (BBB) over provinciale ontheffingen omgeving Schiphol, kenmerk lenW/BSK-
2023/161502, 3 juli 2023. 
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regelmatige basis voeren MinlenW en de FBE-NH hierover overleg met de Provincie Noord-Holland 
(met mandaat van de Provincies Zuid-Holland en Utrecht). 

7.6.2. Het is een forse uitdaging om de ganzenpopulatie te verminderen tot de gewenste niveaus van 
de convenantdoelstellingen en het ganzenbeheerplan (streefwaarden). Als convenantparticipant 
erkent de provincie de vliegveiligheidsproblematiek en faciliteert die waar dat kan. In de vigerende 
provinciale beleidsregel is opgenomen dat ontheffingen worden verleend tot een nulstand, maar dat 
wel moet worden aangetoond dat het gevaar reëel is en geen andere mogelijkheden bestaan dan 
populatiereductie. Het provinciale beleid is voornamelijk om de deur naar ontheffingen te openen, 
maar dat kan alleen binnen de landelijke wettelijke kaders 109). De FBE-NH heeft het provinciale 
beleid in het ganzenbeheerplan verwerkt in numerieke doelen, gebaseerd op ecologische patronen 
en in overleg met meerdere partijen. In de toekomst moeten die in nauwe samenspraak tussen 
MinlenW/SRV en FBE-NH/Provincie tot stand komen. 

7.6.3. De WBE's in Noord-Holland maken zich zorgen, maar zien wel mogelijkheden om de 
effectiviteit van het afschot te verhogen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. 
Tijdens de interviews kwam herhaaldelijk naar voren dat het ontheffingsregime ten aanzien van het 
ganzenbeheer en de verschillen per provincie erg knellend zijn en soms zelfs onwerkbaar. Vanwege 
de hoge regeldruk en allerlei belemmeringen dreigen de jagers hun motivatie te verliezen. Zo pleiten 
ze voor ruimere ontheffingen, die hen echt in staat stellen het beheer effectief uit te voeren. De 
jachtopenstellingstijden zouden moeten worden verruimd. Afschot op zon- en feestdagen is 
overigens in principe al mogelijk, hoewel daar weinig gebruik van wordt gemaakt. En om 
vliegveiligheidsredenen mag, met de nodige nuances, al wel jaarrond ganzenbeheer plaatsvinden in 
de Schiphol-zones. Verder vinden de jagers dat alle soorten hulpmiddelen 110)  moeten worden 
toegestaan, waar veel verschillen en beperkingen over bestaan in de provincies. Momenteel kan 
zelfs een klein foutje al resulteren in het afnemen van de jachtakte door de toezichthoudende 
instanties. 

7.6.4. Ook dienen de afzetmogelijkheden van de geschoten ganzen adequaat te worden geregeld en 
uiteraard bij voorkeur in de voedselketen 111). Slechts in het uiterste geval willen de jagers de ganzen 
afleveren bij een destructiebedrijf, maar daarvoor moet worden betaald. Er zijn voorbeelden bekend 
van jagers die zijn gestopt omdat ze de ganzen niet meer kwijt kunnen. Ook beschouwen de jagers 

109) Het betreft ontheffingen en vrijstellingen: 
1. Ontheffing .. In de 0-10 km zone mogen meerdere ganzensoorten jaarrond worden bestreden. In de 10-20 km zone mag een 
aantal ganzensoorten niet worden bestreden via ontheffingen. Jaarrond mogen in de gehele 0-20 km-zone grauwe ganzen 
worden geschoten. 
2. Vrijstelling .. De provinciale vrijstelling biedt de mogelijkheid om jaarrond een aantal ganzensoorten te bestrijden. In de winter 
(november-maart) mag dat niet op overjarig grasland in verband met de winterrust. De ontheffingen bieden in de winter vaak 
extra ruimte rondom Schiphol, waar dan op zowel trek- als overzomerende ganzen kan worden geschoten. 

no) D t betreft onder meer het inrichten van voerplaatsen, akoestische en elektro ische lokmiddelen, afgerichte roofvogels, levende 
lokvogels, geluiddemper (tegen verstoring) en dergelijke. In Noord-Holland mogen deze hulpmiddelen al worden gebruikt, met 
uitzondering van roofvogels. 

111) FBE-NH heeft hierover recent een rapport uitgebracht 'Een vette gans bedruipt zichzelf II'. 
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het beheren van ganzen soms als werkdruk, waar niets tegenover staat 114. Ze vinden dat wel erg 
veel van ze wordt verwacht en vragen zich af wat nog redelijk en billijk is. Betoogd wordt dat een 
kleine vergoeding per geschoten gans op zijn plaats zou zijn, waarvan een deel voor de poelier, zodat 
het vlees duurzaam wordt benut. Het bedrijf dat de ruivangsten doet heeft geen problemen met de 
afzet, die gaat met name naar het buitenland. Het verschil is wel dat een vergaste gans nog gaaf is 
113) en een geschoten gans meestal niet. Aanbevolen wordt de door de jagers aangegeven 
randvoorwaarden serieus te (laten) bekijken. 

7.6.5. De uitvoering van het convenant is mede afhankelijk van de toepasselijke wettelijke kaders. 
Binnen die kaders hebben de convenantpartijen afgesproken zich naar beste vermogen in te 
spannen om de benodigde besluiten te nemen. Desondanks worden de regelgeving en verschillen 
tussen de provincies door de jagersgroep als knellend ervaren. De Provincie Noord-Holland en FBE-
NH geven evenwel aan dat de beheermogelijkheden rond Schiphol al erg ruim zijn en weinig 
beperkingen kennen en dat de nog bestaande knelpunten buiten hun invloedssfeer liggen. Vanwege 
deze tegengestelde opvattingen kan geen conclusie worden getrokken of de ganzenreductie 
vanwege de ervaren knelpunten mogelijk suboptimaal is geweest. Omdat er van meerdere zijden 
nadrukkelijk op is gewezen 114), dienen de betrokken partijen met elkaar in gesprek te gaan om de 
patstelling (welles/nietes) te doorbreken, de feiten boven water te krijgen en waar mogelijk 
oplossingen te vinden. Aanbevolen wordt de regelgevingproblematiek structureel op te pakken, 
zowel op provinciaal als ministerieel niveau. De afgelopen periode is dat niet gebeurd. 

7.7. Beheerteam 
Aangezien met de huidige vrijwillige inzet de reductiedoelstellingen bij lange niet zijn gehaald, wordt 
reeds langere tijd gesproken over het instellen van beheerteams. In 2017 is al aanbevolen om de 
mogelijkheden van een beroepsmatig mobiel ganzenbeheerteam te verkennen, in combinatie met 
vrijwillige jagers. Dat is naar verwachting effectiever om de doelstellingen van het ganzenbeheerplan 
te realiseren. Inmiddels is duidelijk gebleken dat met alleen vrijwillige inzet de doelstellingen niet 
kunnen worden gehaald. Met een dergelijke aanpak wordt ook meer sturing gegeven aan de 
uitvoering van het beheer. Ook zouden deze teams de boeren kunnen ondersteunen bij het 
ganzenvrij houden van hun percelen. De beperkte acceptatie van beroepsmatige teams door de 
vrijwillige jagers in 'hun' gebied en mogelijke bezwaren van dierenwelzijnsorganisaties, kunnen het 
realiseren ervan bemoeilijken. Over beheerteams zijn in de huidige convenantperiode gesprekken 
gevoerd tussen de FBE-NH, MinlenW en de Provincie Noord-Holland. Vanaf 2022 lopen op initiatief 
van de FBE-NH twee kleinschalige pi/otprojecten, in de N2000 gebieden Zeevang (Hoorn-Edam) en 

112) In het Faunabeheerplan Noord-Holland 2009-2013 is dit in het plan van aanpak voor integraal beheer rondom Schiphol al wel 
eens geopperd en werden vergoedingen genoemd van € 5 per geschoten grauwe gans en € 4,50 per behandeld nest. Hiernaast 
memoreert de FBE-NH dat in de coronaperiode door de provincie gedurende twee jaar alle kosten van destructie zijn vergoed, 
maar dat van die regeling nauwelijks gebruik is gemaakt, van het beschikbare budget van 48 K€ is slechts 8 K€ uitgegeven. 

113) Van de ganzen wordt bijna alles gebruikt. De veren voor de dons-industrie, de bouten en het borstvlees voor menselijke 
consumptie, de rest gaat naar de diervoederindustrie. Kleinere pullen gaan via de poelier als voedsel naar roofdieren/vogels. 

114) Ter illustratie dat het onderwerp serieus moet worden genomen en de partijen écht in gesprek moeten: 
1. Recent hebben de jagers in Friesland, op advies van de lokale WBE's en de KNJV, collectief besloten om voorlopig niet meer te 
jagen op overzomerende grauwe ganzen. Ook de jacht op brandganzen wordt als problematisch ervaren, omdat het 
afschotquotum voor 2024 al bijna is bereikt. De nieuwe provinciale regelgeving wordt als onwerkbaar beschouwd. Dit kan grote 
gevolgen hebben voor de landbouwschade. 
2. NOS Radio 1, 3 mei 2024: Ganzenjagers zijn klaar met verschil in regels, wat vindt de provincie (Flevoland)? 'Regels per 
provincie lopen te veel uiteen, zijn onlogisch en onwerkbaar, we overwegen om te stoppen, voor je het weet ben je in overtreding, 
we moeten terug naar landelijk in plaats van voortzetting van provinciaal beleid'. 
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op Texel. Bij de pilot wordt een combinatie van beroepsmatige en vrijwillige jagers ingezet en zijn 
prestatieafspraken gemaakt. De proef wordt betaald uit de boekjaarsubsidie van de Prov-NH en 
wordt gecoiirdineerd door FBE-NH. De FBE-NH heeft aan MinlenW voorgesteld om aan te sluiten bij 
deze initiatieven met een pilot in de 10 km-zone. Dat heeft nog niet geleid tot een concreet project. 
Voorgesteld wordt een dergelijke grootschaliger proef wél te initiëren. 

7.8. Veiligheidszone 
7.8.1. In samenwerking met MinlenW en de SRV heeft Schiphol in 2021 een speciale veiligheidszone 
van 1-2,5 km ingericht rondom het banenstelsel van de luchthaven (bijlage P). Daarbinnen gelden 
ruimere ontheffingen voor het verjagen en bestrijden van risicovolle vogelsoorten 115). Momenteel is 
een ontheffing in voorbereiding (Schiphol, MinlenW) voor uitbreiding van de ontheffing naar alle 
risicosoorten. 

7.8.2. Veiligheidszone Plus 
Een vanuit de vliegveiligheidsoptiek onderbelicht gebleven maar mogelijk veelbelovend 'compleet' 
alternatief betreft systematische jaarronde (grotendeels beroepsmatige) verjaging, met een 
combinatie van maatregelen en zo nodig ondersteunend afschot, in een kleine zone (veiligheidszone 
plus) rondom Schiphol. Een gebied met dusdanige straal dat startende en landende vliegtuigen op de 
grens van die zone op vogelveilige hoogte vliegen (1.000 ft, 300 meter). Een dergelijke aanpak heeft 
mogelijk een hoger rendement dan de huidige niet altijd succesvolle maatregelen in de 10 en 20 km-
zones en naar verwachting tegen lagere kosten. Met relatief weinig personele capaciteit (10 
personen, full time) zou zo'n kleine zone jaarrond permanent ganzenvrij kunnen worden gehouden. 
Teneinde te voorkomen dat de gebieden daar omheen 'overbevolkt' raken, blijven naar verwachting 
ook maatregelen in de 10 km-zone noodzakelijk, zoals het (verplicht) ganzenvrij houden van 
percelen. Deze visie heeft zeker potentie en het verdient aanbeveling dit nader te onderzoeken met 
een pilot. 

7.8.3. Ondersteunend afschot 
Soms wordt gehoord dat verjaging met ondersteunend afschot het probleem alleen maar verplaatst 
'naar de buurman' en dus niet bijdraagt aan de realisatie van de streefwaarden en 
reductiedoelstellingen. Strikt vanuit vliegveiligheid geredeneerd is deze discussie evenwel van lagere 
orde, want als er geen ganzen aanwezig zijn in de veiligheidszone plus, is het risico op aanvaringen 
immers ook laag. Tijdens de interviews kwamen ook meerdere voorstanders naar voren. Aanpassing 
van de natuurlijke inrichting in de veiligheidszone plus, gericht op de vliegveiligheid, kan hieraan 
bijdragen. 

7.9. Conclusie 
7.9.1. Met het populatiespoor zijn substantiële resultaten geboekt, maar de streefwaarden en 
reductiedoelstellingen van het convenant en het GBS18-24 zijn (bij verre) niet gerealiseerd. In de 20 
km-zone zijn jaarlijks gemiddeld 67.000 ganzen gedood (totaal afschot en ruivangsten). Het groot 
totaal over de gehele Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht bedraagt zo'n 390.000 per 
jaar. De streefwaarden zijn 1.000 grauwe ganzen in de nazomer in de 10 km-zone en 7.500 in de 10-
20 km-zone. De juli-tellingen in de 10 km-zone tonen een stijging naar 23.000 in 2023, terwijl de 10-
20 km-zone een redelijk stabiel patroon van rond de 60.000 laat zien. Deze aantallen overschrijden 

115) De huidige ontheffing voor de veiligheidszone (landside) betreft 23 vogelsoorten. De WBE maakt gebruik van deze Schiphol-
ontheffing en machtigt deze door aan de leden. 
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de streefwaarden dus in hoge mate. De gehanteerde cijfers van de afgelopen twee jaar hebben een 
foutmarge (FRS versus FaunaSpot) en geven mogelijk een deels vertekend beeld. 

7.9.2. Het populatiespoor heeft niet geleid tot afdoende vermindering van de ganzenaantallen en 
risicovolle baankruisingen (niet gevalideerd). Ook in de voorgaande convenantperioden is het aantal 
ganzen toegenomen. Aangezien ook de andere sporen niet voldoende hebben bijgedragen aan het 
terugdringen van de problematiek en de vooruitzichten daarop gematigd zijn, moet in een volgend 
convenant nadrukkelijker worden ingezet en gestuurd op het populatiespoor. Hierbij moet ook 
worden gedacht aan maatregelen in de natuurgebieden en bij open water, als broed- en 
rustgebieden. Omdat naar verwachting de nestbehandeling kwantitatief zal afnemen, betreft dit met 
name de ruivangsten en afschot. Zoals eerder opgemerkt mag het populatiespoor alleen worden 
ingezet als is aangetoond dat de andere sporen onvoldoende resultaat opleveren. Intensivering van 
het populatiebeheer is ook juridisch kwetsbaar zolang de onderliggende gegevens van de evaluatie 
niet compleet zijn en gevalideerd. 

7.9.3. Inmiddels is gebleken dat met alleen vrijwillige inzet de streefwaarden niet kunnen worden 
gerealiseerd. Uit beroepsmatige en vrijwillige jagers samengestelde beheerteams kunnen naar 
verwachting het grootste effect sorteren. De knellende regelgeving en de verschillende regimes per 
provincie, worden door de uitvoerders ervaren als grootste bottle neck en belemmeren naar 
verwachting het realiseren van hogere ambities. De visie van de Provincie Noord-Holland staat hier 
haaks op, omdat alle juridische mogelijkheden al zouden worden benut en de 0-10 km-zone 
ontheffing de meest ruime in Nederland is. Ook in Zuid-Holland zouden weinig beperkingen bestaan. 
Het stelsel van ontheffingen is evenwel complex. Deze problematiek dient structureel te worden 
aangepakt. Om de (on)mogelijkheden van de ontheffingen en de ervaren belemmeringen goed in 
kaart te brengen en hiervoor oplossingen te vinden, dienen de direct betrokkenen constructief met 
elkaar in gesprek te gaan. Als het al mogelijk is de patstelling te doorbreken, kan dat waarschijnlijk 
alleen op ministerieel niveau. 

7.9.4. Een mogelijk veelbelovend 'compleet' alternatief is permanente systematische jaarronde 
(grotendeels beroepsmatige) verjaging, met een combinatie van maatregelen en zo nodig 
ondersteunend afschot in een kleine zone rondom Schiphol (veiligheidszone plus). Een gebied met 
dusdanige omvang dat de startende en landende vliegtuigen op de grens van die zone op 
vogelveilige hoogte vliegen (1.000 ft, 300 meter). Deze visie heeft potentie en het verdient 
aanbeveling dit voorstel nader te onderzoeken met een pilot. 

7.9.5. Het aanstaande IFG24-30 is ook voor convenantdoeleinden en toekomstige afspraken een 
geschikt instrument, mits het aspect vliegveiligheid er adequaat in is verankerd, op basis van 
duidelijke kaders en normstelling vanuit MinlenW/SRV. De doelen moeten, in onderling overleg met 
betrokkenen, op bestuurlijk niveau worden gedefinieerd door MinlenW/SRV en afgestemd met de 
provincies. De FBE's kunnen de doelen vervolgens omzetten naar concrete maatregelen in het IFG24-
30. Het bovenliggende doel is uiteraard om het aantal vogelaanvaringen te reduceren, maar daar kan 
niet op worden gestuurd. Dat kan wel op afgeleide parameters als aantallen ganzen en 
baankruisingen. Voor vliegveiligheid zouden de (numerieke) doelstellingen expliciet zichtbaar 
moeten zijn. Met adequate monitoring en rapportering kan de SRV periodiek op hoofdlijnen worden 
geïnformeerd over de voortgang en kan er resultaatgericht op worden gestlJurd. Verder zou het plan 
gebaseerd moeten zijn op (echt) gemeenschappelijk provinciaal beleid, eenduidige ontheffingen en 
verruiming van de beheermogelijkheden. Mogelijk dat de gezamenlijke insteek van de provincies tot 
verbetering leidt, in ieder geval moet ervoor worden gewaakt dat de huidige versnippering zich 
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voortzet. Overleg en samenwerking tussen MinlenW, MinLNV en de provincies is daarvoor 
noodzakelijk. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Inleiding 
Voor de evaluatie van het convenant heeft VorCons alle relevante stakeholders intensief bevraagd, 
achtergronddocumentatie bestudeerd en een grondige analyse uitgevoerd. Dat heeft een goed zicht 
gegeven op de complexe en weerbarstige problematiek en heeft een solide basis gevormd voor de 
evaluatie. De evaluatie betreft zowel bestuurlijke als inhoudelijke aspecten. De aanbevelingen 
vormen tevens de opzet naar een (mogelijk) volgend convenant 2025-2028 of toekomstige 
afspraken. 

8.2. Bevindingen 
8.2.1. Vogelaanvaringen vormen een belangrijk risico voor de luchtvaart en het onderwerp behoort 
tot de zeven prioritaire veiligheidsinitiatieven van het Nederlands Actieplan voor 
Luchtvaartveiligheid 2023-2026. Het mitigeren van de problematiek van vogelaanvaringen is urgent 
en vraagt om een intensieve gezamenlijke aanpak. Het gezamenlijk 'aan tafel zitten' en een 
commitment aangaan over de te nemen maatregelen, wordt als belangrijke meerwaarde 
bestempeld. Het wordt gewenst geacht deze aanpak in de toekomst voort te zetten. Onverlet alle 
positieve inspanningen is de afgelopen jaren (convenantperiode) in absolute getallen het aantal 
ganzen toegenomen. Hoewel de telmethodieken van Trifolium en de FBE-NH niet vergelijkbaar zijn, 
laten beide bronnen een stijging zien. Het aantal risicovolle baankruisingen lijkt ook licht te zijn 
gestegen. Hiernaast zijn de maximale streefwaarden in zowel de 10 als 20 km-zone (1.000, 7.500) bij 
verre niet gerealiseerd, de overschrijding bedraagt een factor 10 tot 20. Bij de jaarlijkse juli-tellingen 
zijn 20.000 respectievelijk 60.000 ganzen geteld. Daarmee lijkt het vogelaanvaringsrisico te zijn 
toegenomen en zou geconcludeerd kunnen worden dat het gevoerde beleid niet voldoende effectief 
is geweest. Definitieve conclusies kunnen evenwel pas worden getrokken op basis van de resultaten 
van een statistische validatie. 

8.2.2. Het aanvaringsrisico (hoofddoelstelling convenant) laat zich (nog) niet vangen in objectieve 
kwantitatieve indicatoren. Een antwoord op de risicovraag kan momenteel alleen worden afgeleid 
van relevante factoren, zoals de aantallen ganzen en baankruisingen. Onderzocht moet worden of de 
risicomodellen van Schiphol e.n KLM bruikbaar zijn voor het meetbaar maken van het 
aanvaringsrisico in de Schiphol-zones, of anders kan NLR worden gevraagd een praktische methodiek 
te ontwikkelen. Hiernaast is het aantal gansaanvaringen niet direct te koppelen aan het stijgende 
aantal ganzen en baan/funnelkruisingen. In het fluctuerende aantal gansaanvaringen (gemiddeld vier 
per jaar) is geen duidelijke trend te onderkennen. Een directe relatie tussen de relevante parameters 
(aantal ganzen, baankruisingen, risico, aanvaringen) is moeilijk te leggen. Wel is het evident dat een 
hoger aantal ganzen leidt tot een hoger risico. Evenmin is een precieze relatie te leggen naar de 
uitgevoerde beheermaatregelen. Naar deze aspecten en de vele onzekerheden zou diepgaande 
wetenschappelijke studie moeten worden gedaan. Het meetbaar maken van de effectiviteit van de 
convenantmaatregelen is een belangrijk aandachtspunt. 

8.2.3. Het huidige convenant bevat weinig inhoudelijke vernieuwing van maatregelen ten opzichte 
van het voorgaande convenant. De bereikte resultaten in de vier sporen zijn onvoldoende, hiernaast 
zijn niet alle afspraken in het convenant nagekomen en gerealiseerd (bijlagen H en I). Dat de 
aantallen ganzen en de problematiek zonder de +rsporenaanpak convenantmaatregelen verder 
zouden zijn toegenomen, is aannemelijk maar niet aantoonbaar. De vele dwarsverbanden en 
deelbelangen, alsook de als beperkend ervaren wet- en regelgeving, maken de uitvoering van het 
convenant een complex geheel. Ter verbetering van de resultaten worden zowel 
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beleidsaanpassingen als ook bestuurlijke en organisatorische hervormingen noodzakelijk geacht. 
Aangezien de afgelopen 12 jaar de aantallen ganzen alleen maar zijn toegenomen, wordt aanbevolen 
in SRV-verband ook grondig te evalueren of de huidige aanpak wel of nog de juiste is (doen we de 
goede dingen, doen we die dingen goed), of dat misschien een andere weg moet worden ingeslagen 
(reflectie). 

8.2.4. Als belangrijkste oorzaken (hoofdproblemen) kunnen worden aangemerkt de in de loop der 
jaren afgezwakte sense of urgency en betrokkenheid van de convenantpartners, de te grote 
vrijblijvendheid van het convenant, tekortschietende governance en regievoering (plan-do-check-
act), niet duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en tekortschietende 
communicatie. Hiernaast is van het beoogde gezamenlijke optreden maar in beperkte mate sprake, 
meerdere partijen participeren hoofdzakelijk vanuit hun eigen agenda en nemen onvoldoende hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook is vastgesteld dat in het verleden structureler met de 
materie werd omgegaan. Veel van de constateringen en aanbevelingen zijn een herhaling van zetten, 
meerdere aspecten zijn al een keer bedacht, maar lijken weggezakt. Met de juiste maatregelen en 
een echt gezamenlijke aanpak, worden substantiële verbeteringen haalbaar geacht. Een wake-up call 
is wel noodzakelijk! 

8.2.5. De huidige (convenant)aanpak kan ook in de toekomst het goede instrument zijn om 
structurele effecten te bereiken, hoewel een andere vorm van afspraken ook mogelijk is. Het is 
opmerkelijk dat 12 jaar na het eerste convenant op de vraag 'wat heeft het opgeleverd?' nog steeds 
geen concreet antwoord kan worden gegeven. Duidelijk moet worden vastgelegd wie waarvoor 
bestuurlijk verantwoordelijk is en wie wat doet in de uitvoering. Het objectief meetbaar maken van 
de effectiviteit van de sporen en het zichtbaar maken van de voortgang van de maatregelen 
(stoplichten), zal een duidelijker inzicht geven in de voortgang van het convenant. De monitoring en 
rapporteringen zijn niet adequaat georganiseerd. Zo zijn in het convenant populatie 
reductiedoelstellingen opgenomen voor de 10 en 20 km-zones, maar specifieke tellingen voor in de 
20 km-zone worden niet gedaan. Over de voortgang van de realisatie van de streefwaarden en 
reductiedoelstellingen wordt ook niet periodiek gerapporteerd. Verder ontbreken relevante 
gegevens van Schiphol over 2022-2023 en is terughoudendheid geconstateerd in het delen van bird 
strike gerelateerde informatie. De monitoring en de analyse van de gegevens moeten op orde zijn, 
een periodieke rapportageplicht kan hieraan bijdragen. Zoals gezegd is het ook noodzakelijk de 
verantwoordelijkheden en taken van zowel de SRV als de Coördinatiegroep duidelijk vast te leggen, 
waarbij tevens de samenstelling van beide fora tegen het licht moet worden gehouden. De SRV moet 
acteren op bestuurlijk en beleidsniveau ten aanzien van de voortgang van het convenant en op 
hoofdlijnen (waar staan we). De Coördinatiegroep als voorportaal heeft daarin een belangrijke 
ondersteunende en uitvoerende rol. 

8.2.6. Ook meerdere punten van andere aard behoeven de aandacht. Zo is een meer 
resultaatgerichte aanpak is gewenst. Verder wijken de bird strike gerelateerde gegevens van 
Schiphol, KLM en het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) substantieel van elkaar af. Het is 
evident dat conclusies op eenduidige informatie moeten worden gebaseerd. Voor de evaluatie kon 
worden volstaan met de trendmatige ontwikkelingen, waarin de afwijkingen minder groot waren. De 
trends en onderliggende gegevens zijn evenwel nog niet gevalideerd. Verder analyseert ABL de 
vogelaanvaringen niet naar vogelsoort en egistreert en rapporteert Schiphol near misses niet, wat 
wel wordt aanbevolen. Naast de focus op anzen zou het convenant bovendien van toepassing 
kunnen zijn op alle soorten die vergelijkbaar zijn met het risico van ganzen. Dit behoeft nader 
onderzoek. 
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8.3. Specifieke vragen MinlenW 
Aan de hand van drie door MinlenW gestelde specifieke vragen, wordt hieronder verder op de 
materie ingegaan. Hierbij zijn enige doublures (helaas) onvermijdelijk. 

8.3.1. Is het eerder ingezette en gecontinueerde viersporenbeleid in voldoende mate effectief 
en/of zijn aanpassingen wenselijk? 
Onverlet alle inspanningen is, hangende de validering, het gevoerde beleid wellicht niet voldoende 
effectief geweest. De aantallen ganzen en het aantal baan/funnelkruisingen over de 
convenantperiode zijn gestegen, terwijl ook de streefwaarden en reductiedoelstellingen niet zijn 
gerealiseerd. Daarmee lijkt het aanvaringsrisico gedurende de convenantperiode te zijn 
toegenomen. Om deze ontwikkelingen om te buigen naar positieve resultaten, worden 
beleidsaanpassingen noodzakelijk geacht. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een meer 
resultaatgerichte aanpak, een nadrukkelijker plan-do-check-act regime, overgaan naar jaarronde 
maatregelen en intensivering van met name de foerageer- en populatiesporen. Het foerageerspoor 
is daarvan het belangrijkste (geen voedsel, geen ganzen), maar dat blijft vooralsnog achter met 
resultaten. Uiteraard is de natuur geen mathematisch controleerbaar proces en hebben veel 
omgevingsfactoren invloed op het resultaat, maar met de juiste maatregelen, een gezamenlijke 
aanpak van alle partijen en onder adequate governance, wordt in meerdere sporen en maatregelen 
substantiële verbetering haalbaar geacht. Aangezien de afgelopen 12 jaar de aantallen ganzen alleen 
maar zijn toegenomen, wordt aanbevolen in SRV-verband grondig te evalueren of de huidige aanpak 
wel of nog de juiste is (doen we de goede dingen, doen we die dingen goed), of dat misschien een 
andere weg moet worden ingeslagen (reflectie). 

8.3.2. Is de uitvoering van elk afzonderlijk spoor nog voldoende effectief? 
8.3.2.1. Techniek 
Gedurende de convenantperiode is het technisch spoor (detecteren, verjagen) niet echt effectief 
gebleken. Zo worden de (potentiële) mogelijkheden van de vogelradars momenteel onvoldoende 
benut. Voor monitoring hebben de vogelradars al wel goede diensten bewezen, zowel met eigen 
gebruik voor Schiphol als voor de convenantpartners, maar radarinformatie wordt niet langer 
gedeeld. In de dagelijkse operatie worden de radars beschouwd als 'handig hulpmiddel', maar niet 
direct voor real life sturing van de operatie. Waar de gebiedsdekking van de Schiphol-radars te kort 
schieten, kunnen weerradars wellicht aanvullende bijdragen leveren voor monitoring. Bovendien 
biedt artificial intelligence naar verwachting toekomstperspectief voor betere soortherkenning 
(Robin Radar: enhanced classification, less false positiees). In de SRV zijn geen nieuwe innovatieve 
technieken geadresseerd. Mogelijk kunnen ecologische bureaus, wetenschappelijke instituten en 
industrie hieraan een positieve bijdrage leveren. Ook kunnen pilots met drones en de birdalert in het 
onderwerkgebied mogelijk perspectieven bieden. De vooruitzichten binnen het technisch spoor zijn 
gematigd kansrijk. 

8.3.2.2. Ruimtelijk 
Het ruimtelijk spoor is niet effectief geweest, de proef met de 13 km vogeltoets is mislukt. In de 
convenantperiode zijn geen ruimtelijke plannen aangemeld voor de vogeltoets. Het geringe aantal 
op vrijwillige basis wél beoordeelde plannen (drie) vanaf 2016 biedt onvoldoende basis voor een 
goed onderbouwde be4lissing over het wettelijk invoeren van een wettelijke 13 kinn LIB-zone. Ook 
zijn op mogelijk niet valide gronden meerdere projecten niet aangemeld voor de vogeltoets en heeft 
het bevoegd gezag wellicht onvoldoende zijn verantwoordelijkheid genomen. Het nog langer 
voortzetten van de proef wordt niet realistisch geacht. Geadviseerd wordt op basis van een evaluatie 
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een definitief besluit te nemen. Overwogen kan worden een vogeltoets verplicht te stellen voor 
ruimtelijke plannen in een grotere zone dan de huidige 6 km, in een simpele vorm zonder LIB-
aanpassing. Mogelijk kunnen in het ruimtelijk spoor nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om de 
Haarlemmermeer minder aantrekkelijk te maken voor ganzen, zoals aanpassing van het landschap. 
Aanbevolen wordt hier nader onderzoek naar te doen. 

8.3.2.3. Foerageer 
In afwachting van de validering en andere onzekerheden is de effectiviteit van het foerageerspoor, 
waarvan de onderwerkregeling de belangrijkste maatregel vormt, voorshands niet gekwalificeerd 
(blanco). Zo kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit, maar de regeling resulteert 
wel in een afname van het voedselaanbod. De agrariërs nemen doorgaans hun verantwoordelijkheid 
en spannen zich in om de regeling goed uit te voeren. Verder wordt de onderwerkregeling door 
stakeholders succesvol genoemd, maar de effectiviteit kan niet objectief worden vastgesteld. Het is 
van belang hiervoor een methodiek te ontwikkelen. Uit de wekelijkse tellingen blijkt niet dat het 
onderwerken aantoonbaar leidt tot een verlaging van het aantal ganzen. Hiernaast worden tijdens 
de oogstmomenten van enerzijds graan (met onderwerken) en anderzijds de oogsten van maïs en 
daarna aardappelen en suikerbieten (zonder onderwerken), overeenkomstige piekaantallen ganzen 
geteld. Dit ligt uiteraard niet alleen aan de kwaliteit van het onderwerken, ook andere factoren 
spelen hierin een rol (resultaat andere sporen, nieuwe waterpartijen en natuurgebieden, situatie 
Nederland breed versus Haarlemmermeer). Gelet op de onzekerheden en zonder nader onderzoek 
kan geen afdoende onderbouwde conclusie worden getrokken over het voortzetten van de regeling. 
Het eventueel afschaffen van de regeling zonder werkbaar alternatief wordt evenwel niet realistisch 
geacht. In de zoektocht naar alternatieven zijn nog weinig vorderingen gemaakt. Aanbevolen wordt 
een werkgroep met prioriteit de effectiviteit van de onderwerkregeling en relevante aspecten 
grondig te laten onderzoeken en gelijktijdig een alternatief te laten ontwikkelen en beproeven. 
Hierbij kan worden gedacht aan een jaarrond beheerssysteem en een veiligheidszone plus. 

8.3.2.4. Aangezien ganzen voornamelijk naar de Haarlemmermeer komen vanwege het 
hoogwaardige voedselaanbod en de rust- en broedgebieden, is het maximaal terugdringen daarvan 
waarschijnlijk de enige echt effectieve oplossingsrichting, die structureler moet worden aangepakt. 
In het gezamenlijk onderzoek naar alternatieven voor graan, noch in het ontwikkelen van eigen 
initiatieven door de agrarische sector (stimuleringsprogramma), is echter veel vooruitgang geboekt. 
Hiernaast zijn het verplichten van bepaalde teelt of het anders inrichten van het landschap 
(ruimtelijk spoor) juridisch niet mogelijk of haalbaar, hoewel deze opties wel nader zouden moeten 
worden overwogen. Ook wordt aanbevolen wordt de toepasbaarheid van de beschreven gewas en 
technische alternatieven te inventariseren en aan te dringen op implementatie van de kansrijke. 

8.3.2.5. Populatie 
Het populatiespoor is niet voldoende effectief gebleken. Hoewel in dit spoor goede resultaten zijn 
geboekt, hebben de inspanningen (bij verre) niet geleid tot het realiseren van de streefwaarden en 
reductiedoelstellingen. Evenmin is het aantal baankruisingen afgenomen. In de 20 km-zone zijn 
jaarlijks gemiddeld 67.000 ganzen gedood (totaal afschot en ruivangsten). Aangezien de andere 
sporen niet voldoende hebben bijgedragen aan het terugdringen van de problematiek en de 
vooruitzichten daarop gematigd zijn, moet in een volgend convenant nadrukkelijker worden ingezet 
op het populatiespoor. Hierbij moet ook worden gedacht aan maatregeleiin de natuurgebieden en 
bij open water, als broed- en rustlocaties. Omdat naar verwachting de netbehandeling kwantitatief 
zal afnemen, betreft dit met name ruivangsten en afschot. Met alleen vrijwillige jagers en 
ongestuurde inzet kunnen de doelen niet worden gerealiseerd. Bij afschot kunnen uit beroepsmatige 
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en vrijwillige jagers samengestelde beheerteams waarschijnlijk het grootste effect sorteren. Een 
mogelijk alternatief is systematische jaarronde (met name beroepsmatige) verjaging, met een 
combinatie van maatregelen en zo nodig ondersteunend afschot in een kleine zone rondom Schiphol 
(veiligheidszone plus). Een gebied met dusdanige dimensies dat startende en landende vliegtuigen 
op de grens ervan op vogelveilige hoogte vliegen (1.000 ft, 300 meter). Intensivering van het 
populatiebeheer is evenwel juridisch kwetsbaar, zeker zolang de onderliggende cijfermatige 
onderbouwing niet is gevalideerd en niet afdoende is aangetoond dat de andere sporen 
onvoldoende resultaat opleveren. 

8.3.2.6. Aangezien de streefwaarden bij verre niet zijn gehaald, de aanvaringen zich feitelijk 
beperken tot de 10 km-zone en de tellingen in de 10-20 km-zone zijn gestaakt, kan worden betoogd 
dat met terugkeer naar een focus op de 10 km-zone of een meer flexibele zonering de inspanningen 
(schaarse middelen) meer kunnen worden geconcentreerd en mogelijk meer effect sorteren. Als 
belangrijk bonuseffect zou hiermee ook de acceptatie van intensivering van maatregelen elders 
kunnen worden bevorderd. Aanbevolen wordt om de vastgestelde zonering nog eens tegen het licht 
te houden (evalueren). 

8.3.2.7. Het vliegveiligheidsdeel (streefwaarden en reductiedoelstellingen) van het nieuwe 
Interprovinciale Faunabeheerplan Ganzen 2024-2030 (IFG24-30) moet zijn gebaseerd op duidelijke 
kaders en normstelling vanuit de SRV, waarop resultaatgericht kan worden gestuurd. Een relevante 
vraag daarbij is hoeveel ganzen in de (directe) omgeving van Schiphol acceptabel worden geacht. De 
doelen moeten worden gedefinieerd door MinlenW/SRV en zonodig afgestemd met de Prov-NH. 
Vervolgens kunnen de FBE's die doelen omzetten naar maatregelen en kwantitatieve doelstellingen 
in het IFG24-30. Het bovenliggende doel is uiteraard om het aantal vogelaanvaringen te reduceren, 
maar daar kan niet op worden gestuurd. Dat kan wel op afgeleide parameters als aantallen ganzen 
en baankruisingen. Met adequate monitoring en rapportering, wat thans nog niet het geval is, kan de 
SRV periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van het plan en kan zonodig worden 
bijgestuurd. Het realiseren van de noodzakelijke hogere ambities kan worden belemmerd door de 
vanuit de jagersgroep als knellend ervaren regelgeving. Maar die volgt vrijwel volledig uit Europese 
wetgeving, waar niet veel aan te tornen zou zijn. De regelgevingproblematiek moet structureel 
worden aangepakt, in samenwerking tussen MinlenW, MinLNV, MinJenV, de provincies en de 
uitvoerders. Naar verwachting van de FBE-NH zal het realiseren van de streefwaarden niet lukken 
zonder ook drastische maatregelen te treffen in de andere sporen, waaronder de ruimtelijke 
aanpassing van het landschap en andere teelten. 

8.3.3. Zorgen de bestaande beheersmaatregelen in voldoende mate voor een jaarrond 
beheersplan? 
In maart 2023 heeft MinlenW in de SRV een voorstel gelanceerd om te komen tot een jaarrond 
beheersplan. Een dergelijk plan zou het antwoord kunnen zijn op de huidige wat fragmentarische 
aanpak en focus op de graanperiode. De ganzenproblematiek speelt immers jaarrond en de 
maatregelen tot nu toe hebben nog niet geleid tot de beoogde resultaten. Een jaarronde aanpak kan 
leiden tot grotere effectiviteit en mogelijk ook kosteneffectiviteit in het reduceren van het 
aanvaringsrisico. Qua maatregelen kan worden gedacht aan een combinatie van agrarische en 
populatiebeheermaatregelen, zoals andere oogstmethoden, alternatieve gewassen, deels 
beroepsmatige beheerteams, ruimere vergunningen e dergelijke. De maatregelen behoeven nader 
onderzoek of blijken vooralsnog moeilijk uitvoerbaar. et initiatief heeft nog niet geleid tot concrete 
resultaten. Een veiligheidszone plus (jaarronde permanente verjaging in een kleine zone rondom 
Schiphol) zou hiervoor een alternatief kunnen zijn. Deze visie is evenwel nog niet onderzocht of 
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beproefd. Al met al zorgen de bestaande beheersmaatregelen momenteel nog niet in voldoende 
mate voor een jaarrond beheersplan. 

8.4. Aanbevelingen 
De op basis van de evaluatie geformuleerde aanbevelingen worden hieronder samengevat, 
gerubriceerd naar bestuurlijke, organisatorische en spoorinhoudelijke aspecten. Hierbij zijn ook de 
geadviseerde actiehouders vermeld. Voorshands zijn de aanbevelingen gestapeld, wat wil zeggen dat 
ze nog niet in onderling verband zijn bezien. Zo kan bijvoorbeeld een keuze voor aanbeveling a 
(introduceren veiligheidszone plus) er toe leiden dat aanbeveling b (tellingen 20 km-zone) zou 
kunnen vervallen. De resultaten van de (nog af te ronden) validatie kan tot aanpassingen leiden. Uit 
de 30 interviews kwamen overigens nauwelijks tot geen concrete suggesties voor het verbeteren van 
het convenant naar voren. 

Bestuurlijk 
1. Reflectie over de aanpak vanaf 2012 (doen we de goede dingen, doen we die dingen goed) (SRV). 
2. Prolongeren van gezamenlijke afspraken met een convenant of in andere vorm (MinlenW, SRV). 
3. Terms of Reference (TOR) opstellen voor SRV en Coördinatiegroep (MinlenW, SRV). 
4. Centrale regierol van MinlenW afbakenen en toevoegen aan de TOR (MinlenW, SRV). 
5. Beleid ombuigen van inspannings- naar resultaatverplichting (MinlenW, SRV). 
6. Samenstelling van de bestuurlijke SRV en uitvoerende Coördinatiegroep bezien (MinlenW, SRV). 
7. Governance (plan-do-check-act) intensiveren (Vz-SRV, CG). 
8. SRV-meetings focussen op bestuurlijke aspecten en juiste abstractieniveau (Vz-SRV, CG). 
9. Uitvoerende taken van MinlenW elders onderbrengen (MinlenW). 
10. Linking pins formaliseren tussen SRV-leden en actiehouders die geen SRV-lid zijn (Vz-SRV, CG). 
11. Looptijden convenant en faunabeheerplan ganzen gelijk trekken (MinlenW, FBE-NH). 
12. Communicatie met stakeholders structureren en institutionaliseren (CG, allen). 

Organisatorisch 
1. Valideren van de voor de evaluatie aangeleverde gegevens en trends (MinlenW). 
2. Meetbaar maken van het aanvaringsrisico (CG, SPL, KLM, NLR). 
3. Meetbaar maken van de effectiviteit van de sporen en convenantmaatregelen (CG, allen). 
4. Concrete guidance verstrekken aan FBE-NH met betrekking tot de vliegveiligheids- en 
reductiedoelstellingen in het faunabeheerplan ganzen (SRV, CG, FBE-NH). 
5. Monitoring, analyse, rapportering van relevante parameters op orde brengen (CG). 
6. Besluitvorming financiering onderwerkregeling afronden (MinlenW). 
7. Centrale financiering ruivangsten, jachtdagen ed. heroverwegen (MinlenW, SRV). 
8. Definiëring bird strike, near miss e.d. op orde brengen (NCV, ABL). 
9. Vogelsoort en near misses melden aan ABL (SRV, SPL, ABL). 
10. Mogelijke meerwaarde, consequenties, haalbaarheid van focus op alle risicosoorten 
onderzoeken (SRV, CG). 
11. Jaarronde tellingen in de 20 km-zone (her)introduceren (MinlenW). 
12. Kosten en baten (weer) in kaart gaan brengen (wat kost het, wat levert het op) (CG, allen). 

Technisch spoor 
1. Onderzoeken (on)mogelijkheden van de vogelradars voor convenantdoeleinden (CG, SPL). 
2. Onderzoeken of artificial intelligence vogelsoortherkenning met de radars mogelijk maakt (SPL). 
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3. Effectiviteit van verjaging met drones en andere middelen beproeven (pilot), mogelijk parallel aan 
de onderwerkperiode (CG, Prov-NH, FBE-NH). 
4. Ecologische bureaus, wetenschappelijke instituten, industrie inzetten bij het zoeken naar 
innovatieve methodes (SRV, CG). 

Ruimtelijk spoor 
1. Vrijwillige vogeltoetsproef in de tijdelijke 13 km-zone beëindigen (MinlenW). 
2. Vogeltoetsproef evalueren en besluiten over een wettelijke 13 km LIB-zone (MinlenW). 
3. Vogeltoets mogelijk verplichten in een ruimere zone dan de huidige 6 km (MinlenW) en 
institutionaliseren AGV (MinlenW). 
4. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven in het ruimtelijk spoor. 

Foerageer spoor 
1. Onderzoeken en meetbaar maken van de effectiviteit van de onderwerkregeling en gelijktijdig 
ontwikkelen en beproeven van een jaarrond alternatief (SRV, CG, LTO, Werkgroep). 
2. Nadrukkelijker inzetten op het foerageerspoor (geen voedsel, geen ganzen) (SRV). 
3. Toepasbaarheid van de gewas en technische alternatieven inventariseren en kansrijke 
implementeren (LTO). 
4. Kwaliteit van het onderwerken op constant hoog niveau brengen (LTO). 
5. Jaarrond beheersplan ontwikkelen en beproeven (CG). 
6. Onderzoeken van haalbaarheid en effectiviteit van afstemming van de oogstperiodes in de 
noordelijke en zuidelijke Haarlemmermeer (LTO). 
7. Graankorrelonderzoek actualiseren (LTO). 
8. Onderzoeken van noodzaak, haalbaarheid en effectiviteit van het onderwerken van maïs, 
aardappelen en suikerbieten (LTO). 
9. Onderzoeken van de populatiegroei in de Haarlemmermeer versus overig Nederland, in relatie tot 
de effectiviteit van de onderwerkregeling (CG). 

Populatie spoor 
1. Intensiveren van het populatiespoor (SRV, CG, Prov-NH, FBE-NH). 
2. Nadrukkelijke aandacht voor hoge concentraties ganzen nabij baankoppen (SRV, CG, FBE-NH). 
3. Op basis van tussentijdse rapportages de doelstellingen zonodig bijstellen (SRV, FBE). 
4. Pilot initiëren naar de effectiviteit van het jaarrond permanent ganzenvrij houden van een kleine 
zone rondom Schiphol (veiligheidszone plus) (Vz-SRV, CG, FBE-NH, Schiphol). 
5. Initiëren van een proef met een beheerteam in de 10 km-zone (SRV, Prov-NH, FBE-NH). 
6. Knellende regelgeving structureel aanpakken (MinlenW, MinLNV, MinJenV, Prov's, KNJV). 
7. Eenduidige interprovinciale ontheffingen blijven benadrukken (MinlenW, Prov's, FBE'n). 
8. Prioriteit voor vliegveiligheid in de provinciale beleidsoverwegingen (MinlenW, Prov-NH). 
9. Afstemmen locatiekeuze voor jagers (FBE-NH, Trifolium, Schiphol). 
10. 10 en 10-20 km-zonering evalueren. 
11. Maatregelen overwegen in de natuurgebieden en bij open water. 
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 Vogelaanvaringen 

Bron: Schiphol 
Vogelaanvaringen Schiphol 2011-2023 
Totaal aanvaringen, inclusief ganzen 

Aanvaringsratio per 
10.000 vliegbewegingen 

2012 .. 7,0 
2013 .. 6,1 
2014 .. 5,8 
2015 .. 8,4 
2016 .. 6,7 
2017 .. 5,8 
2018 .. 6,6 
2019 .. 8,2 
2020 .. 6,9 
2021 .. 8,1 
2022 .. 8,1 
2023 .. 4,8 
Gemiddeld .. 6,9 
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ABL - Totaal aantal gemelde bird strikes 2017-2023 

Bron: ABL 
Vogelaanvaringen Schiphol 2017-2023 
Totaal aanvaringen, inclusief ganzen. 
Blauwe stippellijn is de trend. 
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Bijlage B — Schiphol en KLM - Gansaanvaringen Schiphol 

lncidents with Geese on and off EHAM Airpar 

Schiphol 

Geese encounters at AMS: Q-Pulse data Oct 2017 - Aug 2023 
12 	KLM op Schiphol 

10 
	50% van totaal op SPL 

8 

2017 	2018 	2019 	2020 	2021 	2022 	2023 

4 

2 
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Bijlage D — Trifolium - Tellingen 6 km (onderwerkgebied) en 10 km-zones 

Totaal aantal getelde ganzen - 6 km zone 
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Bijlage E — Trifolium - Heatmaps onderwerkgebied en 10 km-zone 
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Bijlage F — Trifolium - Vliegrichtingen ganzen (visuele waarnemingen) 
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Bijlage G — FBE-NH - Juli-tellingen 

Streefwaarden: 
1. 10km-zone.. maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer, wat overeenkomt met 150 broedparen in het 
voorjaar. Voor de andere ganzensoorten geldt een nulstand. 
2. 20km-zone.. maximaal 7.500 grauwe ganzen in de nazomer, komt overeen met 1.100 broedparen. Voor de 
andere ganzensoorten is de streefwaarde 'minimaal'. 

Aantalsontwikkeling totale aantal ganzen 
0-10 km zone 
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1. Geteld betreft de daadwerkelijk getelde aantallen, maar het komt voor dat niet in alle gebieden is geteld. 

2. Bijgeschat komt voort uit een statistisch programma voor trendanalyses (TRIM3, ontwikkeld door het CBS). Niet 
getelde gebieden kunnen hiermee statistisch betrouwbaar worden bijgeschat. De kolom Bijgeschat geeft dus een beter 
beeld, omdat hierin eventueel niet getelde gebieden zijn meegenomen. 

Totalen tellingen 
0-10 km zone 

2017 	 2018 	 2019 	 2020 	 2021 	 2022 
Geteld 	Bijgeschat  Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat Soort  

Boerengans 
Brandgans 
Canadese 
gans 
Grauwe gans 
Indische 
gans 
Kolgans 
Nijlgans  

Totaal 

489 	1.028 
415 	445 
261 	598 

14.410 	17.307 
8 	8 

	

1.192 	1.786 

	

16.775 	21.158  

	

6411 	812 

	

416 	426 

	

628 	983 

	

13.352 	14.266 

	

9 : 	9 

	

1.185 	1.262 

16.231 	17.648  

880 	1.227 
435 	444 
654 	969 

15.337 
9 

	

12 	12 

	

1.408 	1.474 

18.015 	19.319  

424 	739 
296 	407 
368 	825 

	

10.845 	17.125 

	

8 	10 

	

2 	2 

	

1.195 	1.439 

13.138 	20.575  

385 	519 
411 	419 
471 	698 

	

18.078 	18.959 

	

8 	8 

	

1 	 1 

	

1.238 	1.291 

20.592 	22.013  

	

784 	800 

	

382 	387 

	

1.011 	1.033 

	

19.117 	19.215 

	

6 	6 

2023 
Geteld 	Bijgeschat 

	

516 	516 

	

444 	444 

	

1.349 	1.349 

	

19.294 	19.294 

	

4 	4 
14.617 

9 

	

13 	13 	106 	106 

	

1.414 	1.451 	1.547 	1.547 

22.727 22.899 23.260 23.260 

10-20 km zone 

2017 
Soort 	Geteld 	Bijgeschat 

Boerengans 
	229 	523 

Brandgans 
	2.521 	5.214 

Canadese 	 1.179 	2.073 
gans 
Grauwe gans 
Indische 
gans 
Kolgans 
Nij (gans 

Totaal  

2018 	 2019 	 2020 
Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat 	Geteld 	Bljgeschat 

	

628 	1.038 	670 	726 	342 	485 

	

2.623 	5.265 	4.723 	4.776 	9.197 	9.392 

	

1.510 	1.814 	2.496 	2.513 	1.955 	2.213  

2021 	 2022 	 2023 
Geteld 	Bljgeschat 	Geteld 	Bljgeschat 	Geteld 	Bijgeschat 

	

902 	980 	799 	804 	1.500 	1.515 

	

5.981 	6.042 	7.117 	7.117 	9.891 	9.891 

	

2.458 	2.477 	2.435 	2.436 	1.634 	1.634 

46.687 46.980 49.875 49.925 42.458 42.501 
1 	1 	1 	1 	4 	 4 

30.860 46.784 42.202 49.733 39.788 40.018 39.034 44.747 
1 	1 	 12 	12 	8 	8 

	

5 	5 	35 	35 	8 	 8 

	

2.451 	3.475 	3.384 	3.842 	4.380 	4.442 - 

	

37.246 	55.842 	50.382 	63.177 	52.077 	52.512 

	

64 	174 	7 	7 	247 	247 	78 	78 

	

3.738 	4.278 	4.789 	4.867 	4.407 	4.428 	3.277 	3.293 
54.338 61.779 60.825 61.333 64.881 64.881 58.842 58.900 

0-20 km zone 

2018 	 2019 	 2020 
	

2021 
Soort 	Geteld 	Bijgeschat 	Geteld 	Bijgeschat 	Geteld 	Bijgeschat 	Geteld 	Bijgeschat 	Geteld 	Bljgeschat 

Boerengans 	797 	1.789 	1.336 ' 	1.906 	1.581'' 	1.895 	808 	1.252 	1.353 	1.598 
Brandgans 	2.988 	5.890 	3.093 	5.932 	5.186 	5.327 	9.497 	9.992 	6.434 	6.590 
Canadese 	1.571 	3.167 	2.262 	3.102 	3.378 	4.056 	2.412 	3.383 	3.047 	3.665 
gans 
Grauwe gans 	48.756 	66.848 	57.975 	66.587 	57.722 	59.237 	53.993 	66.468 	68.572 	70.355 
Indische 	 9 	 9 	14 	14 	30 ; 	30 	16 	18 	 9 	 9 
gans  
Kolgans 	5 	5 	35 	35 	32 	32 	66 	115 	8 	8 

N illgan s 	 3.754 	5.509 	4.654 	5.402 	5.932, 	6.267 	5.046 	6.047 	6.156 	6.531 

Totaal 	 57.880 	81.422 	69.369 	83.193 	73.861 	76.745 	71.838 	87.602 	85.579 	88.720 

2017 2022 	 2023 
Geteld 	Bijgeschat Geteld 	Bijgeschat 

	

1.675 	1.696 

	

7.586 	7.593 

	

4.012 	4.037 

	

74.918 	75.070 

	

14 	14 

	

260 	260 
	

188 	188 

	

6.095 	6.151 
	

5.144 	5.161 

94.560 94.731 89.434 89.496 

68.094 	68.141 

2.075 	2.085 
10.602 	10.602 
3.317 	3.317 

14 	14 



1.479 33.672 6 8.414 22.777 	228 
7.447 392 184 	1.138 21  

200 4.700 168 	731 
9.993  
8.703  
52.388 
22% 

34.924 580 	3.348 

788 
811  
534 	62 
2.113 	8.868 	227 

NH  10-20 km-zone 
ZH 10.20 km-zone• 
UT 10.20 km-zone• 
Totaal 10-20 km-zone 
verandering 2017 
t.o.v. 2018 
`gegevens alleen op WBE niveau beschikbaar 

"telgegevens uit Utrecht betreffen waarnemingen die met hun X-Y coardinaat all aal binnen het Utrechtse deel van de 
10-20 km zone vallen. 
*** alleen gegevens over totaal aantal ganzen 
**** kolgans, Indische gans en hybride brandganzen 
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Figuur 7. Aantalsontwikkeling 2011 - 2017 van de verschillende ganzensoorten binnen de 0-10 km zone tijdens de juli- 
telling. 

Tabel 5: Aantallen game 	 van 2014-2017. Gegevens aangeleverd door LNH (NH 2014 -
2016 FBE Noord-Holland NH 2017 FBE Utrecht en FBE Zuid-Holland. 

Grauwe 	 Canadese 	 Overige 
Julitelling 2014 gans 	Soepgans Nijlgans gans 	Brandgans ganzen**** 	Totaal 
NH 10-20 km-zone 25.738 603 1.141 516 14.448 1 42.447 
ZH 10-20 km-zonte 9.9. 9.9. 
UT 10-20 km-zone 4.093 10 	139 30 46 0 4.318 
Totaal 10-20 km-zone 29.831 613 	1.280 546 	14.494 	1 46.765 

Grauwe 	 Canadese 	 Overige 
Julitelling 2015 gans 	Soepgans Nijlgans gans 	Brandgans ganzen'''.  Totaal 

NH 10-20 km-zone 21.391 457 	1.212 255 	2.632 	40 25.987 
ZH 10-20 km-zone* 5.687 220 	1.619 1.412 	492 	46 9.476 
UT 10-20 km-zone" 6.553 191 	238 376 	121 	10 7.489 
Totaal 10.20 km-zone 33.631 868 	3.069 2.043 	3.245 	98 42.952 

Grauwe 	 Canadese 	 Overige 
Julitelling 2016 gans 	Soepgans NIJIgans gans 	Brandgans anzen*"*" Totaal 
NH 10-20 km-zone 16.957 324 	901 684 	4.838 	1 23.485 
ZH 10-20 km-zone* 7.849 239 	1.809 1.206 	238 	4 11.145 
UT 10-20 km-zone*" 	 8.454  
Totaal 10.20 km4one 23.632 541 2.499 1.865 4.876 5 43.084 

Grauwe 	 Canadese 	 Overige 
Julitelling 2017 gans 	Soepgans Nijlgans gans 	Brandgans ganzen""" Totaal 



Veiligheidszone Plus 

Monitoren + rapporteren 

Bijlage H — VorCons - Viersporen matrix 
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Sporen .. bereikt vs. toekomstig kansrijk 

BirdAlert 

Ruimtelijk 

Proef vogeltoets 6-13 km 

Instrument vogeltoets + AGV 

Nieuwe initiatieven 

Foerageer 

Onderwerken 

Alernatieve teelt 

Olifantsgras 

Strokenteelt ??? 

Gras voor graan 

Endofyten gras 

Bomenteelt (agroforestry) 

Foerageergebieden 

Eigen initiatieven 

Gehele plant hakselen 

Oogstmethoden 

Zonneparken 

Robotmaaier 

Pilot varkens 

Rivierkreeeften 

Jaarrond beheersplan 

Populatie 

Streefwaarden 

Ruivangst 

Nestbehandeling 

Afschot 

Verjagen 

Beheerteam 

Veiligheidszone SPL 

Goed 
Redelijk 
Onvoldoende 

Vogelradar 

Adresseren innovatie 

Robird / RobotFalcon 

Vast opgestelde laser 

Handheld laser 

Technisch 

Drones 
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Bijlage I - VorCons - Maatregelen matrix 

Realisatie maatregelen/afspraken Convenant Schiphol 2020-2024 

1. Algemeen 
11 

1. Gezamenlijk convenant uitvoeren, aanspreken 
2. Beleid en vergunningverlening WNB 

3. Uitvoering en co6rdinatie faunabeheer 
4. Vogeltoets bij ruimtelijke plannen met mogelijk vogelaantrekkende werking 

5. Vogelproblematiek binnen hek cfm. LIB 

1.6 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 

   

   

   

 

6. Verantwoordelijk en eindregie vliegveiligheid op/rondom SPL, inclusief beheer en toezicht 1.7 

 

7. Inspannen stimuleren innovatie 1.8 

   

 

8. Vastleggen hoe zich inspannen om bij te dragen aan doelstelling en afspraken 1.9 

 

9. Centrale regie over convenant 1.9 

 

10. Resultaat maatregelen monitoren, analyseren, evalueren en delen 1.10 

11. Gezamenlijk onderzoek aanvullende maatregelen 
2. Maatregelen 

 

 

  

  

   

3 

4 

2.1 Technisch 1. Ontwikkeling en optimalisatie ops gebruik radar 
2. Verdere ontwikkeling operationeel concept 
3. Volgen innovatie, nationaal en internationaal en adresseren nieuwe technieken in SRV 

2.2 Ruimtelijk 1. Proef LIB-zone naar 13 km + vogeltoets 

2. Verantwoordelijkheid nemen aanmelden projecten 
3. Na evaluatie besluiten of beproefde wijzigingen worden opgenomen in LIB 
4. Verkennen mogelijkheden beperkt gebied rond SPL minder aantrekkelijk maken voor ganzen 

2.1.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.2.1 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

2.3 Foerageer  1. Preventieve maatregelen om ganzen te weren 2.3.1 

9 
	

2. Gansaantrekkende teelt nabij SPL reduceren 2.3.1 
3. Evalueren onderwerkregeling 18-22 2.3.2 
4. Besluit of en hoe onderwerkregeling continueren 2.3.2 

5. NKG striktere controle onderwerken 2.3.3 
6. NKG striktere controle inspanningsplicht verjagen 

7. NKG kan beheerteam rol spelen bij verjagen 
8. Stimulering alternatieve aanpak, andere oogstmethoden, eigen initiatieven 
9. Overleg over opname initiatieven in stimuleringsprogramma 

2.3.3 

2.3.3 
2.3.4 
2.3.4 

2.4 Populatie  1. Beheer populatie GBS18-24 .. Provincie vergunningverlening, FBE uitvoering 2.4.1 

9 2.0-10 km (focus) .. sterke verlaging aantallen jaarrond verblijvende ganzen 2.4.1 
2.0-10 km (focus) .. voorkomen aanwezigheid ganzen buiten broedperiode op 
risicolocaties 
2. 10-20 km reductie Jaarrond aanwezige ganzen 

3. Streefwaarden .. 10 km 1.000 .. 10-20 km 7.500 
4. Inzetten beheerteam 
5. Veiligheidszone nabij SPL met ruimere ontheffing 
6. Vliegveiligheid in WNB voldoende gewicht geven 

2.4.1 

3. Monitoring 
6 

7. Voldoende juridische beheersinstrumenten voor realiseren populatiedoelstellingen 
8. Streven naar eensluidende ontheffingen 
9. Overleg en opdracht tav. ruivangsten 20 km 

2. Delen analyses data vogelra1 ar voor monitoren vogelbewegingen en foerageermaatregelen 
3. Bij behoefte aanvullende gewas/oogstinfo leveren 

1. Voortzetting huidige mon it ring 

4. Radardata benutten voor mitigerende maatregelen 3.2 
5. Informeren SRV over ontwikkeling populatie overzomerende ganzen 3.3 



12 3. Financiering heroverwegen bij verlenging regeling 

4.3 4. Bepalen inzet vangacties in 20 km-zone en financieren kosten t/m 2024 

4.4 
5. Financieren onderzoek (Quick scan en FER) en mitigerende maatregelen van ruimtelijke 
plannen 

4.4 6. Resultaten vogeltoets delen in SRV 

4.5 7. Financieren vogelradar, analyses, bird control maatregelen binnen hekken 
4.6 8. Bekostigen AGV (second opinion vogeltoets) 

4.6 9. Ná evt. 118-aanpassing betalen initiatiefnemers de vogeltoets 

4.7 
10. Bij jaarlijkse bespreking maatregelen overleg of aanpassing kosten en -verdeling 
nodig/gewenst is 

4.8 11. Voortzetten Uitvoerders overleg Schiphol 
4.8 12. Expertise uitvoerdersoverleg benutten voor populatiebeheer vliegveiligheid locaties 

Realisatie maatregelen/afspraken Convenant Schiphol 2020-2024 

56 
Totaal maatregelen/afspraken 

■ 

4.2 

2 2. Inspanningsverplichting uitvoering 4-sporenaanpak 

6. Informeren SRV over (bijna) aanvaringen, trend en andere relevante info (oa. verjaging, 
terreinbeheer) 
1. Verdeling kosten van maatregelen en onderzoek, is gezamenlijke verantwoordelijkheid 
2. Financieren onderwerkregeling 

4. Bekostiging + 
ov. afspraken 

3.3 

4.1 

4.2 

1. Inspanningsverplichting uitvoering convenant en participatie In SRV 5. Juridisch 5.1 
5.13 

92 van 110 orderman   Consultancy 
Aviation and Wense 



Amsterdam Schiphol altport 
Dwee 7.00438 

Luctr~biad 
1111 Zone 1 
Re Zone 2 
=1 Zone 3 

s/
rderman Consultancy 

Aviation and Dorens° 93 van 110 

Bijlage J — MinlenW - Toekomstige zones voor drones (ontwerp) 

Zone 1 .. Alleen specifieke categorie met luchtverkeersleiding 
Zone 2 .. Alleen specifieke categorie tot max 45 meter hoogte 
Zone 3 .. Open en specifieke categorie tot max 120 meter hoogte 

N B .. Ontwerp, moet luchtruimwijzigingsproces nog doorlopen, naar verwachting eind 2024 
definitief. 



Bijlage K — MinlenW - Vogeltoets-zones Schiphol 

15 	30 	 60 Kilometers 0 Datum geëxporteerd: 7-3-2022 

Schiphol gebieden 

Schiphol 
0-10 km grens 

E3 10 km Uitvoeringszone 
0-20 km grens 

("----1 20 km Uitvoeringszone 

/ 	 Zone A 
Huidige LIB 6 km-zone 

Begrenzing Zone 

Zone B 
Van grens luchthaventerrein tot 
1 km rondom het banenstelsel en 
de vliegpaden tot 700 ft hoogte 

Zone C 
Sector vanaf grens LIB 6 km-zone 
tot 13 km rond het banenstelsel 

Haarlem —t 

Begrenzing Zone B 

	 Begrenzing Zone C 
7///:  

Begre ing Zone 1) 
1/- 

Zone D 
Westelijke sector van zone C vanaf 
LIB 6 km-zone tot 13 km rond het 
banenstelsel 

10 KM Onderwerkgebied 
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Bijlage M — BIJ12 - Faunaschade 2022 

Cijfers faunaschade 2022 
Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die 
81112 in het schadejaar 2022 namens de provincies heeft 
uitgekeerd. Het schadejaar loopt van 1 november 2021 
tot en met 31 oktober 2022. 

Uitgekeerde tegernoetkonirngen 
in 2022 door alle provincies samen.  € 44.100.362 

Cijfers faunaschade 2022 
Noord-Holland 
Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die 
131112 in 2022 namens de provincie Noord-Holland heeft 
uitgekeerd. Het schadejaar loopt van 1 november 2021 tot en 
met 31 oktober 2022. 



Cijfers faunaschade 2022 
Zuid-Holland 
Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die 
B1112 in 2022 namens de provincie Zuid.Hottand heeft 
uitgekeerd. Het schadejaar Loopt van 1 november 2021 
tot en met 31 oktober 2022. 

Uitgekeerde tegemoetkomingen -- 
in 2022 door de provincie 
Zuid-Holland: 
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Cijfers faunaschade 2022 
Utrecht 
Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die 
81312 In 2022 namens de provincie Utrecht heeft uitgekeerd. 
Het schadejaar Loopt van 1 november 2021 tot en met 
31 oktober 2022. 

Uitgekeerde tegemoetkomingen ..-
in 2022 door de provincie 
Utrecht: 	 • 
€ 3.753.982 
	4 
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Bijlage N — FBE-NH - WBE's 10 km-zone 



Bijlage 0 - FBE-NH - Reductie ganzenpopulatie 

Populatiereductie (gedode ganzen) 
1. Ruivangst .. geteld door FBE-NH 
2. Afschot .. geregistreerd in FRS, FaunaSpot en Dora 

Nestbehandeling (bijdrage aan populatiereductie niet kwantificeerbaar) 
3. Nestbehandeling .. geregistreerd in FRS, FaunaSpot en Dora 

Realisatiecijfers Ganzenbeheerplan Schiphol 2018-2024 

0-10 km zone - 
10-20 km zone 

6.889 
34.924 

706 
3.348 

Maximaal aantal 
km zone 
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0-20 km 10 km 10-20 km 
Afschot Afschot Afschot Rui Nest Rui Rui Nest Nest 

2018 1.938 21.093 14.524 6.831 27.785 22.341 8.769 48.878 36.865 

2019 1.311 23.149 12.459 5.638 34.468 30.701 6.949 57.617 43.160 

2020 3.491 27.749 13.173 6.664 36.554 16.088 10.155 64.303 29.261 

2021 4.037 25.066 11.887 6.335 31.833 26.668 10.372 56.899 38.555 

2022 2.629 29.642 11.191 1.630 32.882 8.271 4.259 62.524 19.462 

2023 1.439 31.362 5.559 2.823 23.144 1.769 4.262 54.506 7.328 

2.899 28.455 4.363 31.103 59.558 7.262 
Gem 20-24 

31.354 10.453 35.466 13.199 66.820 23.652 

Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024: 

Tabel 24. Jaarrond aanwezige ganzensoorten rondom Schiphol en numerieke doelstelling aantalsreductie verschillende 
ganzensoorten 

Nummerieke doelen Grauwe Nijlgans Canadese Soepgans Overige 
gans gans 	(en andere soorten" 

hybriden) 

	

Huidige aantallen 	 
204 	420 422  

9.095 2.113 580 
Doelstellingen 

maximaal aantal 
0-10 km-zone 

ganzen 1.000 nulstand nulstand nulstand nulstand 
maximaal aantal 
km zone 

broedparen 0-10 150 nulstand nulstand nulstand nulstand 
Maximaal aantal 
ZORE, 

ganzen 10-20 km 7.500 minimaal minimaal minimaal minimaal 
broedparen 10-20 	1.100 

T
inimaal minimaal minkraal minimaal 
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Aantal gedode ganzen en/of behandelde nesten per beheermaatregel 
Volledige aantallen voor alle provincies binnen de 0-10 km Schiphol zone 

Methode  111  Ruivangsten Afschot 

2d17 	2018 	2d19 	2d20 	2021. 	2d22 	2023.  
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Aantal gedode ganzen en/of behandelde nesten per beheermaatregel 
Volledige aantallen voor alle provincies binnen de 10-20 km Schiphol zone 

Methode  11  Ruivangsten E Afschot 
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Aantal gedode ganzen en/of behandelde nesten per beheermaatregel 
Volledige aantallen voor alle provincies binnen de 0-20 km Schiphol zone 

Methode Ruivangsten Afschot 
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Bijlage P — Schiphol - Veiligheidszone 



Bijlage Q— VorCons - Interviews en questionnaires 
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Bijlage S — VorCons - Afkortingen 

AAS 	 Amsterdam Airport Schiphol 
ABL 	 Analysebureau luchtvaartvoorvallen 
AEWA 	African European Waterbirds Agreement 
AGV 	Adviesgroep Vogeltoets 
Al 	 Artificial Intelligence 
ALARP 	As Low As Reasonably Practicable 
BMP 	Broedvogel Monitoring Project 
CBS 	 Centraal Bureau voor de Statistiek 
CEO 	 Chief Executive Officer 
CG 	 Coördinatiegroep 
COO 	Chief Operations Officer 
EASA 	European Aviation Safety Agency 
EGMP 	European Goose Management Platform 
EU 	 European Union 
FBE 	 Faunabeheereenheid 
FRS 	 Fauna Registratiesysteem 
GBS13-18 	Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2013-2018 
GBS18-24 	Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 
GLB 	 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
GPS 	 Gehele plant silage 
ha 	 hectare 
HHvR 	Hoogheemraadschap van Rijnland 
ICAO 	International Civil Aviation Organization 
ILT 	 Inspectie Leefomgeving en Transport 
IMPEL 	European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law 
IFG24-30 	Interprovinciale Faunabeheerplan Ganzen 2024-2030 
ISMS 	Integraal Safety Management System 
KCBR 	Kenniscentrum voor beleid en regelgeving 
KLM 	 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
KNAW 	Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
KNJV 	Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 
LIB 	 Luchthavenindelingbesluit 
LNH 	 Landschap Noord-Holland 
LTO 	 Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
LVNL 	Luchtverkeersleiding Nederland 
MARF 	Maatschappelijke Advies Raad Faunaschade 
MinlenM 	Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
MinlenW 	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MinJenV 	Ministerie van Justitie en Veiligheid 
MinLNV 	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
MLA 	Militaire Luchtvaartautoriteit 
N2000 	Natura 2000 
NALV 	Nederlands Actieplan Luchtvaartveiligheid 
NCV 	Nederlands Comité Vogelaanvaringen 
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NH 	 Noord-Holland 
N100-KNAW Nederlands Instituut voor Ecologie 
NLR 	 NLR-Netherlands Aerospace Centre 
NLVP 	Nederlands Iuchtvaartveiligheidsprogramma 
NM 	 Vereniging Natuurmonumenten 
NNN 	Natuurnetwerk Nederland 
NOJG 	Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer 
NRV 	 Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen 
NVA 	Nationale veiligheidsanalyse luchtvaart 
ORM 	Operational Risk Management 
OVV 	Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
PDCA 	Plan-Do-Check-Act 
Prov-NH 	Provincie Noord-Holland 
RAM 	Royal Air Maroc 
RES 	 Regionale Energie Strategie 
RNH 	 Recreatie Noord-Holland 
Robin 	Radar Observation of Bird Intensity 
RUG 	 Rijksuniversiteit Groningen 
SBB 	 Staatsbosbeheer 
SBC 	 Schiphol Bird Strike Committee 
Sovon 	Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland 
SRV 	 Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen 
TBO 	 Terrein beherende Organisaties 
TOR 	 Terms of Reference 
UT 	 Utrecht 
VNV 	 Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers 
VorCons 	Vorderman Consultancy 
WAG 	Werkgroep voor de AEWA aanpak Ganzen 
WBA 	World Birdstrike Association 
WBE 	Wildbeheereenheid 
WHMEG 	ICAO Wildlife Hazard Management Expert Group 
WNB 	Wet natuurbescherming 
WenR 	Wageningen Environmental Research 
WUR 	Wageningen University & Research 
ZH 	 Zuid-Holland 
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