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Nr. 1103  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 december 2022 

Vandaag ontving ik een brief van Gasunie Transportservices (hierna: GTS) 
dat de stikstofinstallatie in Zuidbroek wederom vertraagd is met één 
maand. Dat betekent dat de eerste eenheid in productie gaat per 
14 februari 2023 en de andere twee eenheden per 1 maart 2023. De brief 
van GTS is toegevoegd als bijlage. 
Volgens GTS heeft de vertraging geen impact op de Groninger 
gaswinning en is het voldoende om op het waakvlamniveau te blijven 
produceren. 
Naar aanleiding van deze informatie ben ik wederom zeer teleurgesteld in 
de partijen betrokken bij de bouw van de stikstofinstallatie. Deze onprofes-
sionele werkwijze van de betrokken partijen is niet acceptabel. Ik wil dat 
de geschillen tussen de drie partijen worden opgelost en heb daarom 
opnieuw de drie betrokken partijen (GTS als opdrachtgever, de hoofdaan-
nemer en onderaannemer) komende week bij mij ontboden. 
De voltooiing van de bouw van de stikstofinstallatie heeft voor mij zeer 
hoge prioriteit. Ik zet immers alles op alles om het Groningenveld in 2023 
of uiterlijk 2024 definitief te sluiten. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
J.A. Vijlbrief
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