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In de afgelopen jaren heb ik mij samen met onder andere 
medeoverheden, corporaties, investeerders en bouwers op allerlei 
manieren ingezet om de woningnood aan te pakken voor diegenen 
die het zo hard nodig hebben voor hun bestaanszekerheid. Alleen 
reguliere nieuwbouw is hiervoor niet voldoende, ook op andere 
wijzen moet tot snelle realisatie van meer woningen worden 
gekomen. Daarom hebben we ingezet op verplaatsbare woningen 
(flexwoningen). 
 
De bouw van flexwoningen is de snelste manier om de 
woningvoorraad uit te breiden. Verplaatsbare woningen bieden nog 
meer voordelen. Of het nu gaat om locaties waar alleen tijdelijk 
woningbouw mogelijk is, locaties die wellicht later een andere 
bestemming krijgen, om placemaking (vooruitlopend op een 
gebiedsontwikkeling al starten met flexwoningen), locaties die in 
het kader van ‘water en bodem sturend’ nu wel maar op een later 
moment niet meer voor woningbouw in aanmerking komen, of 
gebieden waar nu woningnood is maar de gemeente niet overtuigd 
is van blijvende groei van het aantal huishoudens; nú bouwen is 
belangrijk. Daarmee is flexwoningen een aanvulling op permanente 
bouw. Daar komt bij dat conceptuele of industriële woningen, of ze 
nu permanent of tijdelijk blijven staan, ook veel voordelen bieden in 
het kader van circulariteit, duurzaamheid, betere 
arbeidsomstandigheden, minder afval en minder stikstofuitstoot bij 
de bouw. Verplaatsbare woningen bieden ook de mogelijkheid om 
in te spelen op veranderingen in de woningmarkt. Door de inzet van 
flexwoningen ontstaat als het ware een flexibele schil om 
schommelingen in vraag en aanbod beter op te kunnen vangen. 
 
De afgelopen jaren is samen met andere partijen gewerkt aan het 
neerzetten van een stelsel voor flexwoningen:  



 

 

� Door de inzet van de Uitvoeringsorganisatie Versnelling 
Tijdelijke Huisvesting (UVTH) en het Expertteam Woningbouw 
van het RVO is aan gemeenten, corporaties en andere 
partijen actieve ondersteuning geboden om hen op weg te 
helpen met dit nieuwe concept;  

� In 2022 zijn met de eerste Stimuleringsregeling Flex- en 
Transformatiewoningen van €100 miljoen ruim 8.300 
verplaatsbare- en transformatiewoningen gestimuleerd; 

� In het afgelopen najaar is de nieuwe Stimuleringsregeling ter 
waarde van €282 miljoen1 beschikbaar gesteld voor de 
periode 2023-2026 om de bouw van nog 36.000 flex- en 
transformatiewoningen te bevorderen, uit de eerste tranche 
is een bedrag van ongeveer 21 mln. daar reeds van 
toegekend aan 22 gemeenten voor de realisatie van 2.643 
flex- en transformatiewoningen2;  

� De fysieke herplaatsingsgarantie is opgezet waardoor een 
aantal locaties, meerjarig en herhaaldelijk, gegarandeerd 
beschikbaar zijn voor het herplaatsen van flexwoningen;  

� De regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen 
(RTHF) is vormgegeven om investeerders meer zekerheid op 
een vervolglocatie van flexwoningen te bieden nadat de 
periode voor de eerste tijdelijke locatie vervalt. De eerste 
garanties zijn verleend;  

� Het RVB heeft via een aanbesteding circa 2.000 
verplaatsbare woningen ingekocht, welke allemaal zijn 
doorverkocht en momenteel zijn of worden geplaatst;   

� Aedes en haar leden zijn vorig jaar gestart met een 
raamovereenkomst voor een collectieve inkoop van 
verplaatsbare woningen, en 

� Met een aantal gemeenten en regio’s zijn 
realisatieovereenkomsten voor de plaatsing van 
verplaatsbare woningen gesloten. 

Daarmee staat het afgesproken stelsel voor flexwoningen.  
 
Door deze maatregelen worden flexwoningen steeds meer 
gemeengoed. Dit blijkt ook uit het feit dat er jaarlijks een sterke 
toename is van het aantal plannen en projecten voor verplaatsbare 

 
1 In de eerste suppletoire begroting 2024 wordt aanvullend €20 mln. 
beschikbaar gesteld.  
2 Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1161 



 

 

woningen. In 2023 zijn er circa 5.100 verplaatsbare woningen 
gerealiseerd, ten opzichte van 2021 (ongeveer 1.840 woningen) en 
2022 (circa 3.400 woningen).3 In het eerste kwartaal van 2024 zijn 
circa 1.100 flexwoningen opgeleverd. De huidige verwachting is dat 
in heel 2024 circa 8.300 worden gerealiseerd en dat zou een 
verdere groei betekenen van de totale realisatie.4 Ook in de 
vergunningen van tijdelijke woningen is een groei zichtbaar van 
28% in 2023 ten opzichte van 2022.5 Vanzelfsprekend was en is de 
ambitie hoger. Reguliere obstakels bij woningbouw spelen ook bij 
flexwoningen een rol waardoor projecten vaak vertragen. 
 
In deze brief zal ik u verder informeren over de voortgang die is 
geboekt ter versterking van het stelsel.  
 
Flexibele schil van flexwoningen 
Met flexwoningen kan beter worden ingespeeld op veranderingen in 
de woningmarkt. Immers, de vraag naar woonruimte is op langere 
termijn niet altijd goed te voorspellen, bijvoorbeeld door 
demografische ontwikkelingen en marktfactoren. Door de inzet van 
flexwoningen ontstaat als het ware een flexibele schil om 
schommelingen in vraag en aanbod beter op te kunnen vangen, 
zeker als deze niet gelijk zijn verdeeld over het land. Hiervoor 
moeten een aantal beleidsmatige vragen worden beantwoord.6 Als 
eerste de vraag hoe groot een flexibele schil in totaal moet zijn. 
Een andere vraag is hoe die flexibele schil gaat werken. Ik heb ABF 
gevraagd dit te onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek 
zijn bij deze brief toegevoegd als bijlage 2. 
 
Het rapport laat zien dat het concept flexibele schil kan werken. 
Locaties die nu kunnen worden benut, maar later mogelijk niet 
meer beschikbaar of nodig zijn, kunnen worden bebouwd met 
flexwoningen. Bijvoorbeeld vanwege ‘water en bodem sturend’ of 
demografische ontwikkelingen. De woningen kunnen later op 
andere plekken in Nederland worden gebruikt. Ook als de 

 
3 Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1159 
4 https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-000-
woningen.  Deze cijfers zijn gebaseerd op prognoses van de UVTH en het 
Expertisecentrum Flexwonen. 
5 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/22/aantal-vergunde-tijdelijke-
woningen-in-2023-gestegen-met-28-procent  
6 Kamerstukken II, 2022 – 2023, 32 847, nr. 1037 

https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-000-woningen
https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-000-woningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/22/aantal-vergunde-tijdelijke-woningen-in-2023-gestegen-met-28-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/22/aantal-vergunde-tijdelijke-woningen-in-2023-gestegen-met-28-procent


 

 

woningvraag op langere termijn nog onzeker is, kan een flexibele 
schil van woningen helpen om in de vraag te voorzien. Deze 
verschuiving in het stedelijk netwerk in Nederland kent 
onzekerheidsmarges en een flexibele schil kan daarbij helpen. In 
het rapport komt naar voren dat een flexibele schil ook nog veel 
beleidsmatige onzekerheden kent. Onzekerheden zoals rondom 
leegstand als bijvoorbeeld de groei in huishoudens lokaal eerder 
afvlakt dan de einddatum van de plaatsingstermijn van de 
woningen, of onzekerheid over de toekomstige beschikbaarheid 
van locaties. Flexwoningen zijn ook niet de enige bouwvorm die kan 
bijdragen aan flexibiliteit op de woningmarkt, daar zijn ook andere 
bouwvormen voor geschikt. Net als dat flexibiliteit niet het enige 
doel is om flexwoningen te bouwen. Het rapport geeft vanwege 
diverse onzekerheden en beleidsmatige keuzes geen precieze 
aantallen voor een flexibele schil, maar een theoretische 
bandbreedte laat wel zien dat met een jaarlijkse realisatie tussen 
de 5.450 en 13.000 flexwoningen gewerkt kan worden aan de 
realisatie van een flexibele schil. Dit past binnen de huidige 
verwachting van de realisatie voor 8.300 flexwoningen in 2024. De 
diverse onzekerheden en beleidsmatige keuzes worden bij de 
verdere uitwerking van het concept meegenomen. 
 
Restwaarde flexwoningen en locatiescan 
De blijvende noodzaak voor een flexibel en verplaatsbaar deel van 
de woningvoorraad is evident. Verplaatsbare woningen staan in de 
regel gemiddeld 10 tot 15 jaar op een locatie en worden daarna 
hergebruikt op een andere locatie. De andere locatie is alleen vaak 
nog niet vastgelegd of in beeld. Als er geen zekerheid is over een 
vervolglocatie, kan niet worden gerekend op voldoende 
exploitatietijd om de initiële investeringen terug te verdienen. 
Voorzichtigheidshalve worden de woningen daarom vaak in een 
kortere termijn dan hun technische levensduur afgeschreven, 
waardoor de projecten veelal een onrendabel vooruitzicht hebben. 
Met andere woorden: de restwaarde van een flexwoning wordt nu 
regelmatig te laag ingeschat. Dit resulteert vaker dan nodig is in de 
keuze om niet te investeren.  
 
Om dit in de praktijk te voorkomen is in 2023 de Regeling 
Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen (RTHF) beschikbaar 



 

 

voor investeerders in flexwoningen.7 Door de regeling wordt de 
kans op herplaatsing van verplaatsbare woningen vergroot en 
wordt het risico op een tegenvallende verkoopwaarde als de 
woning toch onverhoopt verkocht moet worden deels opgevangen.  
 
De keuzes rondom de restwaarde worden genomen in het licht van 
een gebrek aan marktbewijs over de herplaatsingswaarde van de 
woningen. Inmiddels lopen er verschillende initiatieven waarmee 
meer bewijs wordt gecreëerd bij de waarde van de woningen bij 
herplaatsing. Een goed voorbeeld is het rapport van InvestNL over 
de circulaire restwaarde van Flexwoningen.8 Hierin wordt een 
gestandaardiseerde werkwijze voor het bepalen van een 
theoretische restwaarde van een verplaatsbare woning 
beredeneerd. Dit resulteert in een hergebruikwaarde voor een 
gebouw, module, element of product met de materialen waar het 
product uit is opgebouwd als basis. Dergelijke onderzoeksrapporten 
kunnen zekerheid bieden in situaties waar historisch marktbewijs 
(nog) niet kan worden geleverd.  
 
Dit bewijs wordt verder aangevuld. Naast een 
restwaardebenadering van het gebouw of de module zijn ook 
meerdere manieren denkbaar om verplaatsbare woningen opnieuw 
in te zetten, met elk hun eigen waardegrondslag: wanneer 
herplaatsing als woning niet haalbaar blijkt, zou bijvoorbeeld de 
opstal op een andere manier gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld 
als recreatie-units, (tijdelijke) kantoorunit of kangoeroewoning. Er 
worden waarderingsmethoden verkend, de waarde van de opstallen 
in deze scenario’s en de waarschijnlijkheid van deze scenario’s 
samen met de UVTH en taxateurs, InvestNL en het 
onderzoeksbureau Fakton. In dat verband voert Fakton momenteel 
een onderzoek uit naar de waardering bij verschillende scenario’s 
met als aanwending een (sociale) woning. Dit onderzoek zal naar 
verwachting aan het begin van de zomer beschikbaar worden 
gesteld via www.volkshuisvestingnederland.nl. Het aanvullen van 
deze kennis moet leiden tot meer begrip en beter onderbouwde 
eindwaardes in de businesscases voor tijdelijke 

 
7 Kamerstukken II, 2023 - 2024, 32 847, nr. 1127 
8 Vind dit rapport van InvestNL via https://www.invest-
nl.nl/actueel/circulaire-restwaarde-flexwoningen-duurzame-oplossing-voor-
probleem 

http://www.volkshuisvestingnederland.nl/
https://www.invest-nl.nl/actueel/circulaire-restwaarde-flexwoningen-duurzame-oplossing-voor-probleem
https://www.invest-nl.nl/actueel/circulaire-restwaarde-flexwoningen-duurzame-oplossing-voor-probleem
https://www.invest-nl.nl/actueel/circulaire-restwaarde-flexwoningen-duurzame-oplossing-voor-probleem


 

 

woningbouwprojecten. Deze kennis wordt ook meegenomen bij de 
eerste evaluatie van de RTHF begin 2025.  
 
Naast meer onderbouwing over de waarde opstallen na 
herplaatsing is ook meer comfort nodig over de waarschijnlijkheid 
van herplaatsing en herbruikbaarheid van de woningen. In de RTHF 
is hiervoor een marktmeester in leven geroepen, die investeerders 
en gemeenten ondersteunt in het zoeken naar geschikte locaties 
voor verplaatsbare woningen.9 Om de juiste kennis bij de 
marktmeester te beleggen, wordt samen met ondersteuning van 
het Kadaster een instrument ontwikkeld waarmee voor de 
marktmeester geschikte locaties voor tijdelijke 
woningbouwprojecten eenvoudiger in beeld komen. Hiermee kan 
de marktmeester samen met gemeenten en investeerders het 
juiste gesprek aan gaan over potentiële vervolglocaties voor de 
verplaatsbare opstallen. De RVO is gevraagd om de marktmeester 
vorm te geven. Het streven is om de marktmeester in 2026 
operationeel te hebben. 
 
Aanpassingen Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
In de Kamerbrief van 12 april 2022 is aangekondigd dat wordt 
onderzocht welke aanpassingen of verduidelijkingen van de 
landelijke geldende bouwvoorschriften ervoor tijdelijke- en 
flexwoningen nodig zijn om onnodige belemmeringen weg te 
nemen.10 Daartoe is een analyse uitgevoerd naar de huidige 
bouwregelgeving voor tijdelijke bouwwerken en is overleg gevoerd 
met sector.11 Er blijken op korte termijn een aantal 
verduidelijkingen in het Bbl mogelijk ten aanzien van tijdelijke of 
verplaatsbare woningen. De eerste verduidelijking heeft betrekking 
op flexwoningen met een kwaliteitsniveau van permanente 
woningen die initieel gebouwd zijn op een tijdelijke locatie. Ook 
wordt in het Bbl verduidelijkt wat wordt bedoeld met het “in 
ongewijzigde samenstelling” verplaatsen van tijdelijke woningen. 

 
9 Staatscourant 2023, 33446 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl) 
10 Kamerstukken II, 2021-2022, 32 757, nr. 186. 
11 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/21/regelgevi
ng-tijdelijke-bouwwerken 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33446.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33446.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/21/regelgeving-tijdelijke-bouwwerken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/21/regelgeving-tijdelijke-bouwwerken


 

 

Als deze flexwoningen na verloop van tijd in ongewijzigde 
samenstelling worden verplaatst naar een permanente locatie, 
hoeven zij in beginsel niet te voldoen aan de dan geldende Bbl-
eisen voor nieuwbouw. Deze woningen voldoen namelijk al aan de 
Bbl-eisen voor nieuwbouw op het moment van eerste plaatsing. Dat 
is net als bij niet-verplaatsbare woningen voldoende. Wat verder 
kan voorkomen, is dat op de oorspronkelijke tijdelijke locatie 
permanente bebouwing wordt toegestaan in het Omgevingsplan. 
Ook dan hoeven deze flexwoningen niet te worden aangepast op 
eventueel nieuwe eisen in het Bbl. Bovenstaande is nu reeds het 
geval, echter in de praktijk bleek er ruimte te zijn voor interpretatie 
wat leidt tot onzekerheid in de markt, die met deze aanstaande 
wijzigingen definitief weggenomen kunnen worden. De wijzigingen 
in het Bbl zullen nog geen betrekking hebben op het in gewijzigde 
samenstelling verplaatsen van modulaire flexwoningen, daarvoor is 
nog nader onderzoek nodig. Ik bespreek deze wijzingen van het 
Bbl binnenkort met het Overlegplatform bouwregelgeving. De 
verwachting is dat een wijziging van het Bbl eind 2024 aan uw 
Kamer kan worden voorgelegd ter voorhang. De beoogde 
ingangsdatum is 1 januari 2026.  
 
Fysieke herplaatsingsgarantie 
De fysieke herplaatsingsgarantie zorgt ervoor dat al eerder 
geplaatste flexwoningen indien nodig kunnen worden verplaatst 
naar klaarstaande kavels elders in het land. Deze vrije plekken 
worden, in kavels die geschikt zijn voor 50 flexwoningen, 
gepositioneerd binnen of rond een (nieuwe) wijk met andere 
woningen en voorzieningen (de vaste kern). Inmiddels zijn 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten 
Apeldoorn, Doetinchem, Dronten, Enschede en Goes. Deze 
gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor het beschikbaar 
houden van de gronden en het bouwen van de vaste kern. Met 
deze vijf samenwerkingsovereenkomsten worden 1.360 
garantiekavels voor verplaatsbare woningen gecreëerd en 
bijgedragen aan de bouw van 1.890 modulaire woningen in de 
vaste kern. Momenteel lopen er gesprekken met een aantal 
gemeenten voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Het 
streven is in de loop van 2024 nog een aantal 
samenwerkingsovereenkomsten vast te kunnen stellen.  
 



 

 

RVB inkoop verplaatsbare woningen 
Om aan de ene kant de productiecapaciteit bij bouwers te verhogen 
en hen zekerheid over afname te geven en aan de andere kant de 
traditionele projectvolgorde van planvorming, besluitvorming, 
vergunningsverlening en dan pas bestellen te doorbreken, heeft het 
RVB in opdracht van BZK circa 2.000 flexwoningen ingekocht in 42 
percelen (één perceel bestaat uit circa 48 woningen).12 Eind vorig 
jaar zijn de landelijke bouwopdrachten geëvalueerd en samen met 
mijn reactie daarop aan u gestuurd.13 Eind maart jl. heb ik u 
geïnformeerd dat alle percelen inmiddels zijn verkocht, gedeeltelijk 
zijn geplaatst en voor andere percelen is de plaatsing in 
voorbereiding.14 Naar verwachting worden de meeste percelen dit 
jaar nog geplaatst. De actuele stand van zaken15: 
 
  # 

woningen 
# 
percelen 

Totaal 
ingekocht 

Aantal door RVB ingekochte woningen/percelen 1.994 42 

Geplaatst Aan de afnemer opgeleverde woningen/percelen 276 6 

Plaatsing 
gepland/ 
contract 
gesloten 

Leveringsovereenkomst tussen Rijk en afnemer is 
getekend, woningen worden op een later 
moment geplaatst of zijn reeds in aanbouw op 
locatie. 

1.718 36 

Beschikbaar Beschikbare woningen/percelen voor verkoop 
voor nieuwe potentiële afnemers. 

0 0 

 
Aedes collectieve inkoop flexwoningen  
Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten 
om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties.16 
Woningcorporaties hebben plannen om de komende jaren fors 
meer flexwoningen te plaatsen om spoedzoekers en andere 
woningzoekenden sneller aan een woning te helpen. De 

 
12 Kamerstukken II, 2022 - 2023, 19 673, nr. 3009. In totaal zijn er 2.016 
woningen aanbesteed (42 percelen van 48 woningen). Er is ruimte 
geboden aan afnemers om een perceel groter dan wel kleiner te laten zijn 
vanwege locatie specifieke wensen. Dit heeft geresulteerd in een 
uiteindelijke inkoop van 1.992 woningen.  
13 Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1127 
14 Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1161 
15 https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-
000-woningen  
16 Kamerstukken II, 2022 – 2023, 32 847, nr. 1037   

https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-000-woningen
https://mn.datawonen.nl/mosaic/programma-woningbouw/doel--981-000-woningen


 

 

raamovereenkomst is een middel om dat eenvoudiger te maken. 
De raamovereenkomst had een looptijd van een jaar en is voor een 
periode van een jaar verlengd. De stand van zaken is als volgt: 

- Er zijn bijna 1.500 woningen, verspreid over 18 projecten, 
ingekocht (of in het inkoopproces) via de raamovereenkomst.  

- Voor nog eens 3.425 woningen hebben corporaties hun 
interesse kenbaar gemaakt om deze via de 
raamovereenkomst in te kopen.  
 

Actieve ondersteuning aan flexprojecten 
Het Rijk heeft de realisatie van flexprojecten onder andere 
gestimuleerd door het bieden van actieve ondersteuning. Deze hulp 
aan gemeenten, corporaties en andere partijen wordt gerealiseerd 
door onder andere de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke 
Huisvesting (UVTH) en het Expertteam Woningbouw van RVO. In 
december 2023 heb ik u geïnformeerd dat de ondersteuning door 
de UVTH was verlengd tot medio 2024.17 Nu het stelsel rondom 
flexwoningen staat, duizenden flexwoningen met hulp van de UVTH 
zijn gerealiseerd en het daarmee een meer reguliere bouwvorm is 
geworden, zal de UVTH per 30 juni 2024 stoppen. De UVTH heeft 
onmiskenbaar een impuls gegeven aan een verdere versnelling van 
de bouw van flexwoningen in Nederland voor diegenen in 
Nederland die het hard nodig hebben. Daar ben ik de UVTH 
dankbaar voor. De ondersteuning aan projecten zal op een andere 
manier worden vormgegeven en geborgd, met onder andere RVO, 
AEDES, VNG en andere partijen. Ook zal het ministerie van BZK hier 
een actievere rol in gaan vervullen door gedeeltelijk taken van de 
UVTH over te nemen.  
 
Van belang is ook om de kennis en kunde die nu wordt opgedaan 
over te dragen aan iedereen die nu en in de toekomst gaat werken 
aan flexwoningen18. Dit wordt bijvoorbeeld al gedaan door middel 
van webinars, het rekenmodel flexwonen19, het realisatieboek20, de 
juridische toolbox21 en de communicatietoolbox.22 In het 

 
17 Kamerstukken II, 2023 – 2034, 32 847, nr. 1127 
18 Kamerstukken II, 2022-2023, 32 847, nr. 1037  
19 Rekenmodel flexwonen | Versnellen tijdelijke huisvesting | Home | 
Volkshuisvesting Nederland 
20 Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting | Publicatie | Home | 
Volkshuisvesting Nederland 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/rekenmodel-flexwonen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/rekenmodel-flexwonen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/documenten/publicaties/2023/04/26/realisatieboek-tijdelijke-huisvesting
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/documenten/publicaties/2023/04/26/realisatieboek-tijdelijke-huisvesting


 

 

overdragen van deze kennis en kunde wordt opgetrokken met 
onder andere Platform31, RVO, VNG, Aedes en Provincies. 
Platform31 heeft aangegeven een centralere rol te willen spelen in 
het overdragen van de opgedane kennis en kunde op het gebied 
van flexwoningen. BZK ondersteunt dit graag.  
 
Tegelijkertijd werkt BZK breder aan het versterken van de 
uitvoeringscapaciteit bij gemeenten. Tekorten in de 
uitvoeringscapaciteit in de planfase is namelijk al langere tijd een 
knelpunt bij het realiseren en versnellen van de woningbouw. Voor 
de versterking van de uitvoeringscapaciteit is, samen met IPO en 
VNG, een plan van aanpak opgesteld om op korte termijn alvast 
acties te ondernemen.  
 
 
Tot slot 
De afgelopen jaren heb ik mij samen met onder andere 
medeoverheden en corporaties ingezet om een stelsel voor 
verplaatsbare woningen neer te zetten voor al die 
woningzoekenden. Hiermee is een stevig fundament voor een 
nieuw product binnen de woningbouw neergezet dat de komende 
jaren nog verder kan worden uitgebouwd. Een nieuwe bouwwijze 
die ook steeds vaker wordt toegepast voor permanente 
woningbouw met talloze voordelen. De jaarlijkse groei in de 
realisatie en plannen stemt mij in ieder geval positief. Belangrijk is 
dat corporaties, gemeenten en marktpartijen flexwoningen nog 
meer gaan zien als een regulier onderdeel binnen de woningbouw, 
zodat in plannen integraal afwegingen worden gemaakt die ertoe 
leiden dat we nog sneller woningen realiseren. Ik reken op alle 
betrokken partijen om te zorgen voor realisatie van flexwoningen 
voor diegenen die het hard nodig hebben. 
 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
H.M. de Jonge   
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