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Betreft: Definitief BIT-advies Investeringsagenda Belastingdienst

Geachte heet Wiebes,

U heeft het Bureau ICT-toetsing (BT) verzocht een toets uit te voeten op de In
vesteringsagenda van de Belastingdienst. De opdrachtgever voor de Investerings
agenda is de directeur-generaal Belastingdienst. Deze toets Is uitgevoerd tussen
december 2016 en februari 2017. Na een korte samenvatting van ons begrip van
de Investeringsagenda geven we de conclusie van onze toets en daarna werken
we de analyse en adviezen nader uit.

De Belastingdienst stelde in 2015 dat de uitvoeringskosten ‘niet meet te handha
ven zijn’, en dat de werkprocessen en systemen niet meer voldoen aan ‘de eisen
van de moderne tijd’. Dit was de reden om te starten met de Investeringsagenda.
De Belastingdienst beoogt met de Investeringsagenda om de dienst beter, goed
koper en meet in control te maken door het handwerk te verminderen en de au
tomatiseringsgraad verder te laten toenemen.

De oorspronkelijke kerngedachte van de bedenkers van de Investeringsagenda is
om beschikbare data uit de bestaande systemen van de Belastingdienst te expor
teren, samen te voegen en te gebruiken voor het opbouwen van een integraal
klantbeeld van burgers en bedrijven. Dit integrale klantbeeld wil de Belasting
dienst inzetten voor:
• verbeterde selectieprocessen voor toezicht en inning, waardoor gerichter ge

controleerd kan worden;
• verbeterde interactie met klanten, waardoor goedkoper en beter kan worden

gewerkt.
Door het gebruik van een integraal klantbeeld vermindert bovendien de druk om
de functionalitelt uit te breiden van de bestaande IT-systemen die de Belasting
dienst gebruikt om de belastingwetten per belastingmiddel uit te voeren (hierna
middelensystemen). Deze middelensystemen kunnen als gevolg hiervan, waar
nodig, stapsgewijs functioneel of technisch vernieuwd worden.

De Investetingsagenda moet leiden tot jaarlijkse hogere belastingontvangsten van
€750 miljoen (‘verkleinen tax-gap’) en een structurele besparing door een efficiën
tere organisatie van €100 miljoen pet jaar. Deze doelen van de Investeringsagen
da moeten binnen vijf tot zeven jaar gerealiseerd zijn. De Investeringsagenda
bestaat op dit moment uit zo’n 45 projecten en vijf verandergebieden. De totale
kosten van de Investeringsagenda worden geschat op €1,2 miljard. Hiervan is
ruim €700 miljoen bestemd voor het bekostigen van de vrijwillige vertrekregeling
voor personeel.
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Bij de uitvoering van de Investeringsagenda vervult het nieuwe organisatieonder
deel Data & Analytics een spilfunctie: zijn taak is het ontwikkelen van data- Datum
oplossingen gebaseerd op een integraal klantbeeld, zoals risicomodellen en dash- 13juni 2017
boards, voor informatlegestuurde toezicht en inning. Om de vernieuwing vanuit de Kenmerk
Investeringsagenda effectief met if te ondersteunen en de bestaande Informatie- 2017-0000286253
voorzieningsorganisatie (1V-organisatie) niet te belasten met de innovatie, is een
aparte 1V-organisatie opgericht: 1V-accent. 1V-accent levert infrastructuur en ont
sluit gegevens voor Data & Analytics. Daarnaast ontwikkelt en levert 1V-accent
producten voor de verbetering van klantinteractie. 1V-accent en Data & Analytics
vormen samen met het organisatieonderdeel Implementatie Ondersteuning de
zogeheten innovatiedriehoek van de Investecingsagenda. Er werken circa 450 fte
bij de drie organisatieonderdelen; dat zijn voornamelijk nieuwe, en vooralsnog
grotendeels ingehuurde medewerkers.

Het programma Modernisering 1V-landschap is ook onderdeel van de Investerings
agenda. Dit programma beoogt ondermeer het stapsgewijs doorvoeren van de
technische vernieuwing op de bestaande (middelen)systemen en het verhogen
van de wendbaarheid van deze systemen. In dit programma is ook het al langer
lopende programma Rationalisatie van het IT-landschap ondergebracht, dat in
2014 is gestart. Modernisering 1V-landschap wordt door de bestaande IV
organisatie uitgevoerd.

Wij gaan in dit Bif-advies in op de belangrijkste risico’s voor het welslagen van de
Investeringsagenda, waarbij onze aandacht met name uitgaat naar de waarde en
de haalbaarheid van de IT-keuzes en -investeringen. We richten ons daarbij op de
haalbaarheid van de Investeringsagenda als geheel, de innovatiedriehoek als ‘de
verandermotor’ van de Investeringsagenda (Data & Analytics, 1V-accent, Imple
mentatie Ondersteuning) en de vernieuwing van het IT-landschap. Wij hebben de
individuele projecten in de Investeringsagenda niet speciflek onderzocht in deze
BIT-toets.

De conclusie van onze toets luidt als volgt:

Wij vinden de kerngedachte van de Investeringsagenda om met een integraal
klantbeeld gerichter te controleren en zo de tax-gap te verkleinen en kosten te
besparen een goede gedachte. Wij achten het echter onwaarschijnlijk dat de In
vesteringsagenda deze doelstellingen volledig gaat bereiken, om de volgende re
denen. Naast projecten voor de realisatie van de kerngedachte bevat de Investe
ringsagenda nog veel andere projecten die niet lijken bij te dragen aan de doel
stellingen van de Investeringsagenda, waardoor de focus op resultaten dreigt te
verdwijnen. Voor andere projecten die wel bij zouden kunnen dragen is het resul
taat onzeker omdat niemand verantwoordelijk is gemaakt voor het realiseren van
resultaten op de werkvloer. Tenslotte denken wij dat de innovaties van Data &
Analytics en 1V-accent nog nauwelijks de experimenteerfase ontstijgen en dat de
samenwerking met de klantsegmenten nog onvoldoende is.

Wij adviseren dan ook om de reikwijdte van de Investeringsagenda te beperken
zodat deze in overeenstemming is met de kerngedachte en er meer focus kan zijn
op het boeken van resultaten. En daarnaast de aanpak van Data & Analytics te
verbeteren en te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de klantsegmenten.

Wij vinden ook dat de feitelijke onderbouwing voor de vernieuwing van het IT-
landschap vooralsnog onvoldoende is voor een gerichte aanpak en de investerin
gen van vele tientallen miljoenen euro’s nog niet rechtvaardigen. Wij adviseren de
Belastingdienst daarom om op basis van aanvullend feitelijk onderzoek in kaart te
brengen waar eventuele legacy-problemen zich exact bevinden en op basis hier
van een stapsgewijze aanpak op te stellen.
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Hieronder lichten wij onze analyse en adviezen toe.

Datum
ONWAARSCHIJNLIJK DAT INVESTERINGSAGENDA DE DOELSTELLINGEN 13juni 2017
VOLLEDIG GAAT BEREIKEN

Kenmerk
2017-0000286253

De kerngedachte van de Investeringsagenda om met een integraal klantbeeld
gerichter te controleren en klanten te informeren en zo de tax-gap te verkleinen
en kosten te besparen vinden wij een goede gedachte. Het gebruik van een inte
graal klantbeeld in een aparte “datalaag” en daarmee het ontlasten van bestaande
systemen is buiten de Belastingdienst gemeengoed en wij achten dit ook voor de
Belastingdienst een goede aanpak.

Wij vinden het echter onwaarschijnlijk dat de Investeringsagenda met de huidige
reikwijdte en aanpak de doelstellingen gaat bereiken. Wij zien dat de Investe
ringsagenda uit een groot aantal verandergebieden en projecten bestaat die niet
lijken bij te dragen aan de kerngedachte. Bij een deel daarvan vragen wij ons af
hoe ze bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Investerings
agenda en voor andere projecten Is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor ge
bruik van de resultaten op de werkvloer. Daarnaast denken wij dat de innovaties
van Data & Analytics en 1V-accent nog nauwelijks de experimenteerfase ontstijgen
en dat de samenwerking met gebruikers nog onvoldoende is.

A. Investeringsagenda bevat veel onderdelen die niet lijken bij te dragen
aan de gestelde doelen

Hoewel wij de richting van de verschillende verandergebieden begrijpen, denken
wij dat de Belastingdienst met de Investeringsagenda wel heel veel hooi op zijn
vork neemt en dat er nog weinig zicht is op concrete resultaten. Wij vinden veel
van de onderdelen uit de Investeringsagenda moeilijk te relateren aan de kernge
dachte van de Investeringsagenda:
• Het Is ons voor veel projecten In de Investeringsagenda onduidelijk of en hoe

deze bijdragen aan de gestelde doelen. Hoe dan ook is de bijdrage van de In
dividuele projecten aan de doelen niet of nauwelijks gekwantificeerd. Daarmee
is het volstrekt onduidelijk of het totaal van projecten optelt tot de twee ge
stelde doelen.

• Naast de wens om te werken met een integraal klantbeeld wil de Belasting
dienst met de Investeringsagenda een fundamentele verandering doorvoeren
in de organisatiestructuur, de sturing, de processen, de if en de cultuur. De
veranderingen zijn z6 omvangrijk en divers, en vergen nog zoveel uitwerking
en aandacht, dat wij denken dat de Belastingdienst het zicht op de kernge
dachte en de oorspronkelijke doelen van de Investeringsagenda kwijt raakt.
Zo is ook het omvangrijke programma voor de vervanging van de bestaande
bedrijfsvoeringsystemen in de Investeringsagenda opgenomen. Dit program
ma, dat een investering van tientallen miljoenen euro’s vergt, is geen onder
deel dat past bij de kerngedachte en is daarmee geen voor de hand liggend
onderdeel van de Investeringsagenda.

• De Belastingdienst wil verbeterde klantinteractie realiseren op basis van een
integraal klantbeeld. Het verbeteren van klantinteractie vergt in de plannen
van de Belastingdienst in veel gevallen ook een verbeterde transactieverwer
king. Hiervoor is echter tweewegverkeer nodig, waarbij niet alleen data wor
den onttrokken uit de middelensystemen, maar ook datamutaties aan de mid
delensystemen worden teruggegeven. Dit idee lijkt inconsistent met de geko
zen architectuur van een datalaag die vanuit de middelensystemen wordt ge
voed. Ook vergt realisatie van dit idee een ingrijpende aanpassing van de
middelensystemen en wij zien nog geen concrete aanpak om dit te realiseren.
In één van de plannen wordt het realiseren van het integraal klantbeeld voor
tweewegverkeer nu gepositioneerd bij Data & Analytics, maar dit past niet bij
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de afgesproken taak van Data & Analytics, namelijk het realiseren van risico-
modellen en dashboards.

Datum
13juii 2017

8. Geen verantwoordelijke voor resultaten op de werkvloer Kenmerk
Er is nog niemand verantwoordelijk gemaakt voot gebruik van de resultaten uit de 20170000286253
Investeringsagenda op de werkvloer. Wij vrezen dat dit één van de hoofdredenen
is waardoor de echte resultaten van de Investeringsagenda tot nu toe nog beperkt
zijn.

Er zijn geen afspraken gemaakt met de directeuren van klantsegmenten over de
invoering van de opgeleverde resultaten uit de Investeringsagenda, Dit kan ook
nog niet, want de toekomstige organisatieblauwdruk - het zogenaamde Toe
komstbestendig Ordeningsmodel (TOM) - is nog niet ingevoerd en zelfs nog onvol
doende concreet uitgewerkt. Deze organisatiebiauwdruk vergt een verandering
naar een inrichting waar verschillende typen belastingplichtigen centraal staan in
klantsegmenten, en waar centrale dienstverlening wordt ‘ingekocht’ vanuit de
segmenten. Directeuren van klantsegmenten weten op basis van de huidige TOM
nog niet voor welk deel van de IV- en massale processen zij verantwoordelijk zijn
in hun klantproces.

C. Innovaties van Data & Analytics ontstijgen nog nauwelijks de experi
menteerfase

Data & Analytics en 1V-accent, de nieuwe organisatieonderdelen voor innovatie,
hebben last van de in vorige paragraaf genoemde problemen. Daarnaast zien wij
knelpunten in de huidige aanpak van Data & Analytics waardoor de innovatie nog
nauwelijks de experimenteerfase ontstijgt en grootschalige inzet veelal nog niet
plaatsvindt.

Voor Data & Analytics vraagt het op grote schaal kunnen gebruiken van informatie
op basis van data-analyse om een klantgerichte aanpak en nauwe samenwerking
met de klantsegmenten. Hoewel de eerste pilots veelbeiovend lijken, hebben wij
een aantal knelpunten geconstateerd die gebruik van de data-oplossingen op gro
te schaal in de weg staan:
• Data & Analytics komt met een aantal veelbelovende data-analyse prototypes,

maar werkt nog veelal ad hoc met losse informatieproducten op basis van
ideeën van Data & Analytics zelf. Medewerkers van de klantsegmenten zijn
hierbij nog te beperkt betrokken, wat acceptatie in de weg staat. Deze mede
werkers herkennen zich niet altijd in het geleverde product, bijvoorbeeld
doordat slechts een beperkt aantal bronnen ontsloten wordt of doordat zij de
gegevensdefinities niet herkennen, welke niet gestandaardiseerd zijn over de
belastingmiddelen.

• De Belastingdienst beschikt over grote hoeveelheden vertrouwelijke informa
tie. Het werken met deze informatie vraagt een gedegen toepassing van juri
dische kaders op het gebied van doelbinding en privacy, in het bijzonder bij
het analyseren van deze informatie zoals Data & Analytics dit doet. Hoewel de
medewerkers zich hier erg van bewust zijn, hebben wij geconstateerd dat hier
meet concrete uitwerking nodig is nu grootschalige inzet van data-oplossingen
aan de orde is.

• Periodieke controle op de datakwaliteit staat nog in de kinderschoenen, waar
door de kwaliteit van de opgeleverde producten (nog) niet structureel gega
randeerd kan worden en risicomodellen mogelïjk onjuiste uitkomsten geven.
Uitwerking van de verantwoordelijkheden en de sturing op datakwaliteit is
cruciaal voordat op grote schaal gebruik gemaakt kan worden van data-
oplossingen. De ontwikkeling van een integraal klantbeeld maakt immers
zichtbaar dat data uit verschillende systemen niet consistent zijn of dat da
takwaliteit onvoldoende is.
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• De softwarepakketten voor data-analyse die Data & Analytics gebruikt, moe
ten mogelijk opnieuw worden aanbesteed. Wij zien dat Data & Analytics er Datumechter van uitgaat dat ze kunnen doorgaan met de huidige pakketten en in het 13 2017
ontwikkelproces weinig rekening houdt met een mogelijke overgang naar een Kenmerkander platform. Na een aanbesteding kan een dergelijke overgang wel aan de 2017-0000286253orde zijn; dit kan extra vertragend werken voor de verdere ontwikkeling en
grootschalige inzet van data-oplossingen.

D. Samenwerking 1V-accent en de klantsegmenten nog onvoldoende
1V-accent moet nauw samenwerken met de klantsegmenten om de klantinteractie
te verbeteren. Immers, een kleine verandering in klantinteractie kan een Ingrij
pende verandering betekenen voor processen, wetgeving, mensen, structuren en
IT-systemen. De samenwerking tussen 1V-accent en de klantsegmenten vinden
we echter nog onvoldoende. De uitwerking van wat gewijzigde klantinteractie per
klantsegment inhoudt, of het nodig Is en wat het dan oplevert is nog ongewis. IV-
accent ontwikkelt, zonder deze nadere uitwerking, meer algemene IT-producten
voor verbetering van klantinteractie in een aantal ‘Centers of Excellence’. Voor
beelden zijn gegevensontsluiting, portals, workflow en documentmanagement. IV-
accent gaat ervan uit dat als zij deze producten «in de etalage’ plaatsen, de klant
segmenten ze als vanzelf afnemen en implementeren. Dit gebeurt bijna niet,
waarschijnlijk omdat de producten niet direct inpasbaar in de processen zijn en
management en medewerkers van de klantsegmenten de waarde van de produc
ten niet Inzien.

FEITELIJKE ONDERBOUWING VOOR VERNIEUWEN IT-LANDSCHAP NOG
ONVOLDOENDE

Het programma Modernisering van het IT-landschap is onderdeel van de Investe
ringsagenda en beoogt de legacy-problematlek aan te pakken en een bijdrage te
leveren aan de wendbaarheid van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de
afgelopen jaren tijd en inspanning gestoken in het in kaart brengen van het IT-
landschap. Wij juichen het toe dat de Belastingdienst de mogelijke legacy’
problematiek in een structurele en stapsgewijze meerjaren aanpak wil oppakken.

Wij zetten echter grote vraagtekens bij de onderbouwing en aanpak van de ver
nieuwing van het IT-landschap. Wij denken dat het twijfelachtig is dat de Belas
tingdienst op deze wijze de echte legacy-problematiek aanpakt. Investeringsbe
slissingen van vele tientallen miljoenen euro’s voor vernieuwing of verbouwing van
systemen worden slechts op basis van indicatieve beelden in plaats van feitelijke
onderbouwing genomen. Gezien de omvang van de Investeringen vinden wij het
onverstandig om zonder feitelijk inzicht verstrekkende besluiten te nemen over
vervanging van belangrijke kernsystemen van de Belastingdienst. Hierdoor be
staat het risico dat systemen worden vervangen die eigenlijk weinig problemen
opleveren, of dat systemen niet worden vervangen terwijl deze juist wel proble
matisch zijn.

Wij onderschrijven het belang van ‘wendbaarheid’ maar constateren dat de Belas
tingdienst nog geen hanteerbare definitie van dit begrip heeft vastgesteld. De
huidige definitie vinden wij veel te subjectief. Vooralsnog stelt de Belastingdienst
de wendbaarheid vast op basis van expertinschattingen, bijvoorbeeld omdat de
Belastingdienst geen inzicht heeft in de doorlooptijd van wijzigingen.

De term legacy wordt veelal gebruikt om van een bestaand operationeel systeem aan te geven dat het
systeem gebaseerd is op inmiddels verouderde technologie. Cegacy systemen kunnen problematisch zijndoor beperkte aanpasbaarheid, onderhoudbaarheid en complexiteit. Legacy systemen zijn echter over hetalgemeen computersystemen dle al vele jaren operationeel zijn en stabiel werken.
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De Belastingdienst onderbouwt investeringsbesluiten voornamelijk op basis een Datummethode waarmee onder andere de zogenaamde ‘technische waarde’ van Indivi- 13 2017
duele bestaande systemen wordt bepaald. Wij constateren dat de hiervoor ge- Kenmerkbruikte methode in het beste geval slechts een indicatief beeld oplevert, mede 2017-0000286253doordat vaak niet gebruik wordt gemaakt van beschikbare feitelijke gegevens.
Bovendien zijn de uitkomsten van de methode in hoge mate beïnvloed door de
eerdere gemaakte subjectieve keuzes in het platformallocatiebeleid, die weer in-
put zijn bij de vaststelling van de technische waarde. Uitspraken over de levens
vatbaarheid van de systemen zijn daarmee sterk gekleurd.

Zo heeft de Belastingdienst op basis van haar eigen platformallocatlebeleid een
aantal systemen en platformen met een geschatte omvang van vele tienduizenden
functiepunten tot burning platforms verklaard (zoals Powerbuilder/Sybase, Co
ol:GEN, AIX) om deze met voorrang te gaan vervangen. De besluitvorming heeft
met name plaatsgevonden op basis van indicatieve criteria, zoals ‘hebben we per
sonele capaciteit?’, ‘past het binnen het gewenste platformallocatiebeleld?’ en
‘volgen we de markt?’. Ook is er soms sprake van onjuiste analyses, bijvoorbeeld
de kostenanalyse bij het afscheid nemen van AIX2. In onze interviews zijn geen
systemen naar boven gekomen die op korte termijn door leveranciers niet meer
technisch worden ondersteund. Hoewel bovenstaande criteria natuurlijk zinnig
zijn, zijn het geen voldoende redenen om met prioriteit afscheid te nemen van
deze systemen en platformen. Oudere systemen kunnen juist goed gebouwd zijn
en voldoen aan eisen als (hoge) betrouwbaarheid, stabiliteit, aanpasbaarheid en
snelheid, Dit soort systemen kan vaak nog vele jaren mee.

Hoewel in eerdere rapportages3 is geschreven dat de Belastingdienst grote pro
blemen heeft met haar IT als gevolg van ‘legacy’, zijn wij in zekere zin verrast dat
deze bestuurlijke beelden, zowel bij de Belastingdienst als bij de toezichthouders,
zo weinig onderbouwd zijn met technische feiten. Wij constateren vooralsnog dat
de Belastingdienst weinig inzicht heeft opgebouwd in de reële problematiek van
onderhoudbaarheid en aanpasbaarheid van systemen. Daarmee willen wij geens
zins ontkennen dat de Belastingdienst een (legacy-)probleem zou hebben met
(delen van) haar bestaande IT-landschap. Echter wij hebben de correctheid van
beweringen over de aanwezigheid van legacy-problematiek niet kunnen verifiëren
op basis van de beschikbare informatie in ons onderzoek. Wij vinden dat dit nader
onderzoek vergt.

Tenslotte willen wij nog een opmerking plaatsen bij de toepassing van het zogehe
ten normalized systems concept. De Belastingdienst gebruikt dit concept, en op dit
concept gebaseerde toollng, om allerhande (nieuwe) primaire systemen in een
tijnmazige modulaire structuur ontwikkelen. Wij vinden dit voor de Belastings
dienst echter geen passende keuze. Het normalized systems concept is — voor
zover wij hebben kunnen nagaan - wetenschappelijk onbewezen en wordt niet
door vergelijkbare organisaties gebruikt. De bijbehorende tooling is bepaald geen
beproefde technologie en wordt aangeboden door een kleine startup en niet door
toonaangevende leveranciers. De Belastingdienst zou voor dit type systemen met
het oog op continuïteit juist beproefde en breed in de markt beschikbare concep
ten en technologie moeten inzetten.

AIX iS een zeer robuust Unix platform van IBM waar ook Google op overgaat:
https://www.nextplatform.com/2016/04/06/inside-future-google-rackspace-power9-system/
‘Algemene Rekenkamer: Verantwoordingsonderzoeken 2014 en 2015 bij het Ministerie van Financiën;
commissie onderzoek Belastingdienst (drs. H. Borstiap en mr. TH.]. Joustra): Onderzoek naar de besluit.
vormingsprocedures binnen de Belastingdienst, januari 2017.
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ADVIES

DatumNaast de wens om te werken met een integraal klantbeeld wil de Belastingdienst 13Juni 2017
met de Investeringsagenda een fundamentele verandering doorvoeren in de orga- Kenmerknisatie. De beoogde veranderingen zijn zo omvangrijk en divers en vergen nog 2017-0000286253zoveel uitwerking en aandacht, dat wij vrezen dat de Belastingdienst daardoor het
zicht op de kerngedachte en de oorspronkelijke doelen van de Investeringsagenda
kwijtraakt.

Wij adviseren u daarom om de reikwijdte van de Investeringsagenda te beperken
zodat deze in overeenstemming is met de oorspronkelijke kerngedachte. Daar
naast raden we u aan de aanpak op een aantal cruciale punten te verbeteren.

1. Beperk de reikwijdte van de Investeringsagenda
Wij adviseren u om de reikwijdte van de Investeringsagenda te beperken, en
daarmee het zicht op concrete resultaten te vergroten. Het gaat ons uiteraard niet
zozeer om de naam “Investeringsagenda” maar om het feit dat er een herkenbaar
programma is dat focus geeft op het realiseren van de doelen van de oorspronke
lijke kerngedachte. Dit programma kan uiteraard ook een nieuwe naam krijgen.

Laat de Belastingdienst hiertoe de volgende stappen uitvoeren:
• Voer in het kader van de Investeringsagenda alleen veranderingen door en

projecten uit die direct bijdragen aan het realiseren van de doelen om de tax
gap te verkleinen of de efficiëntie te vergoten op basis van het integrale klant-
beeld.

• Maak voor de projecten expliciet inzichtelijk hoeveel ieder project bijdraagt
aan het verkleinen van de tax-gap of aan het vergroten van de efficiëntie op
basis van het integrale klantbeeld. Prioriteer projecten nadrukkelijker op hun
bijdrage aan deze doelen. Plaats projecten die geen duidelijke bijdrage leveren
aan de doelen van de Investeringsagenda, zoals vervanging bedrijfsvoering-
systemen, buiten de Investeringsagenda of zet ze stop.

• Het verbeteren van de klantinteractie vergt mogelijk ingrijpende aanpassing
van de middelsystemen en de massale processen. Wij adviseren de beelden
rondom het verbeteren van klantinteractie op basis van een integraal klant-
beeld eerst concreet te maken. Wij adviseren alleen die projecten voor verbe
tering van klantinteractie te starten, daar waar dit geen transactieverwerking
vraagt op basis van tweewegverkeer tussen datalaag en middelensystemen.
Wij adviseren 1V-accent alleen concrete oplossingen te laten ontwikkelen on
der verantwoordelijkheid van een klantsegment.

2. Maak klantsegmenten verantwoordelijk voor invoering van verande
ringen

Maak de klantsegmenten verantwoordelijk voor invoering van veranderingen en
het realiseren van concrete resultaten die bijdragen aan de doelen. Zorg dat de
klantsegmenten de stuurmiddelen krijgen dle ze nodig hebben:
• Werk het Toekomstbestendige Organisatiemodel (TOM) zo spoedig mogelijk

uit, zodat per klantsegment helder is wie verantwoordelijk is voor de realisatie
van de doelen.

• Stel voor elk klantsegment de bijdrage aan het behalen van de doelen vast en
wijs op basis daarvan budgetten toe aan de klantsegmenten om veranderin
gen door te kunnen voeren.

• Laat klantsegmenten objectieve en meetbare prestatie-indicatoren vaststellen
om de voortgang op de doelen inzichtelijk te maken.

• Zorg dat de opgeleverde resultaten daadwerkelijk worden geïmplementeerd
op de werkvloer. Stel een implementatieteam samen dat per klantsegment de
implementatie van de opgeleverde resultaten ondersteunt. Geef hierbij expli
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ciet aandacht aan cultuur en de mogelijke weerstand bij medewerkers.

Datum3. Verbeter de productontwikkeling door Data & Analytics in nauwe sa- 13 j 2017
menwerking met de klantsegmenten

Kenmerk
Het op grote schaal kunnen gebruiken van data voor betere handhaving vraagt om 2017-0000286253
een ingrijpende verandering van het werk van inspecteurs en vergt daarom nauwe
samenwerking van Data & Analytics met de gebruikers in de klantsegmenten. Wij
adviseren u om de huidige veelal productgerichte benadering van Data & Analytics
aan te passen en de klantsegmenten een duidelijke rol bij de ontwikkeling van
data-oplossingen. Laat Data & Analytics samen met de klantsegmenten In de
staande organisatie een aanpak per klantsegment opstellen. Betrek de werkvloer
intensief bij het onderzoek naar kansrijke data-oplossingen. Stel samen met de
klantsegmenten prioriteiten voor het ontsluiten van de juiste data.

Geef in deze aanpak ook aandacht aan de datakwaliteit en de omgang met ver
trouwelijke informatie, zodat data niet onbedoeld wordt ingezien of aangepast:
• Werk de verantwoordelijkheden voor het verbeteren en handhaven van de

datakwaliteit uit. Maak hier bij voorkeur de klantsegmenten verantwoordelijk
omdat zij inhoudelijk het meest betrokken zijn. Maak inzichtelijk op welke wij
ze Data & Analytics hierin ondersteunt.

• Bepaal bij het begin van de ontwikkeling van een data-oplossing welke per
soonsgegevens aan wie mogen worden getoond. Besteed in de Privacy Impact
Assesments meer aandacht aan doelbinding en verwerk de uitkomsten ook in
de documentatie (‘one pager’ en de ‘data dictionary’) van de datafundamen
ten. Zo is direct duidelijk welke data voor welke doelen gebruikt mogen wor
den.

Data & Analytics houdt nu nog te weinig rekening met een mogelijke overgang
naar andere softwarepakketten, terwijl de huidige pakketten waarschijnlijk moe
ten worden aanbesteed. Wij adviseren om te onderzoeken wat de mogelijke Im
pact Is van een overgang op de huidige data-oplossingen en ontwikkelprocessen
bij Data & Analytics. Ontwikkel op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een
exit-strategie voor de pakketten van de huidige leverancier. Zo kan een eventuele
overgang naar een ander softwarepakket de grootschalige uitrol van de data-
oplossingen niet onnodig vertragen.

4. Stel op basis van feitelijk inzicht in de legacy-problemen een aanpak
op voor vernieuwing van het IT-landschap per belastingmiddel

Wij adviseren u door te gaan met de structurele aanpak van de legacy
problematiek maar adviseren u om investeringsbesluiten voor het vernieuwen of
verbouwen van systemen te baseren op feitelijk inzicht en niet op de huidige ge
kleurde en indicatieve beelden.

De methode die de Belastingdienst heeft gebruikt om de mogelijke legacy
problematiek in kaart te brengen, is grotmazig, subjectief en op punten onjuist.
De uitkomsten geven geen feitelijke onderbouwing voor investeringen van vele
tientallen miljoenen euro’s en grootschalige risicovolle aanpassingen van het IT-
landschap, terwijl feitelijke brondata voor deze onderbouwing bij de Belasting
dienst ruimschoots aanwezig zijn.

Wij adviseren u daarom een aanpak te hanteren die gebruik maakt van de feitelij
ke brondata van en over de systemen en koppelingen daartussen. Daarmee kunt
u laten vaststellen waar de legacy-problemen zich exact bevinden en hoe die zich
uiten. Op basis van dit feitelijke inzicht kan ook daadwerkelijk gestuurd worden op
het verbeteren van de flexibiliteit van systemen en daarmee een bijdrage geleverd
worden aan de wendbaarheld van de Belastingdienst als geheel.
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Er zijn diverse methoden4 voor een dergelijk feitenonderzoek. Deze methoden
vergen verder onderzoek op maat en maken gebruik van reconstructies uit de Datumcode, de bijbehorende administraties en de over de tijd gemaakte systeemdocu- 13juni 2017
mentatie. De exacte analysevragen verschillen per situatie en zijn niet op voor- Kenmerkhand limitatief op te sommen, maar bevatten in ieder geval antwoord op de vraag 2017-0000286253hoe onderhoudbaar en aanpasbaar Individuele systemen zijn:

• Hoe lang duurden wijzigingen of het oplossen van incidenten over de tijd
voor het betreffende systeem en is er een opwaartse (dus ongewenste)
trend in de doorlooptijd en frequentie van wijzigingen of incidenten? Hoe
veel code modules worden per wijziging geraakt, en is daar over de tijd
een opwaartse en dus ongewenste trend in te ontdekken?

• Hoe vaak werden in productie genomen wijzigingen teruggedraaid en is die
frequentie hoog ten opzichte van het totaal aantal wijzigingen, is er een
ongewenste opwaartse trend waarneembaar?

• Hoeveel verschillende engineers voeren wijzigingen aan modules uit en
zijn er modules die vaak gewijzigd moeten worden en waar maximaal twee
engineers het werk doen (kenniseilanden)?

• Hoe lang duurde het testen van gewijzigde code voordat het in productie
kon gaan, en zijn daar opwaartse (dus ongewenste) trends waarneem
baar?

Dit soort onderzoeken kan worden uitgevoerd door experts die ervaring hebben
met dit type onderzoek en met de toepassing ervan in de praktijk. Uitvoeringsor
ganisahe SVB heeft een soortgelijk onderzoek uitgevoerd op de kernsystemen in
het sociale domein en heeft geconstateerd dat dit feitelijke inzicht in hun daad
werkelijke legacy-problematiek niet kostbaar of tijdrovend, of te gedetailleerd
was, maar juist heeft geleid tot het kunnen nemen van zeer gerichte maatregelen.
Ook zijn dit soort maatregelen in de tegel goedkoper dan systeemvernieuwingen
en kennen een veel lager risicoproflel ten opzichte van nieuwbouw.

Stel op basis van dit feitelijke inzicht een stapsgewijze aanpak op waarin de werk-
pakketten per jaar onderbouwd worden uitgewerkt. Vervang grote bestaande sys
temen bij voorkeur niet In één keer, maar probeer dit te doen in kleinere stukken.

Tenslotte, zet de inzet van het normalized systems concept en de bijbehorende
tooling voor de ontwikkeling van primaire systemen stop. Het concept is bepaald
niet beproefd en past niet bij een Organisatie als de Belastingdienst, dle in het
licht van de continuiteit juist beproefde technologie moet gebruiken die door toon
aangevende leveranciers wordt ondersteund.

Onderzoek naar inzicht in de evolutie van software wordt al jaren uitgevoerd en toegepast in de praktijk. Een
voorbeeld uit 2003 is het artikel van Michael Fischer, Martin Pinzger, and Harald Gail: Populating a Release History
Database from Verslon Control and Bug Tracking Systems; In Proceedlngs of the IEEE International Conference on
Software Maintenance (ICSM ‘031, 2003. Recentere wetenschappelijke bijdragen op hele lT-portfolios laten zien hoe
belangrijke management informatie vanuit de primaire brongegevens kan worden gereconstrueerd, om zo te
kunnen ingrijpen in het IT-landschap met laag risico om de toekon,stvastheid en wendbaarheid sterk te verbeteren
zonder alles opnieuw te maken.
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Tot zover onze adviezen over uw Investeringsagenda. In onze toets hebben wij
ons geconcentreerd op de Investeringsagenda als geheel en dus niet zozeer op de
onderliggende projecten of programma’s afzonderlijk. Mocht één van deze
onderliggende projecten of programma’s conform het Instellingsbesluit Bif
zelfstandig in aanmerking komen voor een toetsing door ons bureau dan zien we
de aanmelding daarvan graag tegemoet.

Met de meeste hoogachting,
namens het Bureau ICT-toetsing,

Datum
13juni 2017

Kenmerk
2017-0000286253

Hans Wanders
CIO Rijk
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