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Aanleiding 

In het Tweeminutendebat Julianakanaal van 5 juni 2024 is gesproken over het 
voornemen om de afsluiting van het Julianakanaal tussen Berg en Sluis Born reeds 
op 12 augustus 2024 te starten. U heeft toegezegd dit in een kamerbrief nader toe 
te lichten. 

Geadviseerd besluit 
Verzenden van bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• Over de voorgenomen stremming van het Julianakanaal is in de afgelopen 

maanden intensief overleg met de omgeving gevoerd. 
Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er tijdig aan de gestelde 
voorwaarden zal worden voldaan om op 12 augustus met de 
werkzaamheden te kunnen starten. Dit betekent concreet: 

o Afdoende beschikbaarheid van de omvaarroutes inclusief het 
functioneren van de stuw bij Borgharen; 

o Voorbereiding uitvoering afdoende gevorderd en uitgewerkt 
(materiaal, materieel, personeel), zodat er zo snel mogelijk 
gewerkt kan worden. 

• Het reeds op 12 augustus in plaats van per 1 oktober starten heeft het 
grote voordeel dat de veiligheid eerder is geborgd voor de scheepvaart en 
de natuur eerder beschermd kan worden. 

• Het in de (naar verwachting) droge(re) zomerperiode starten heeft als 
gevolg dat de doorlooptijd met 3 weken verkort kan worden. 

• De zorgen vanuit de omgeving over de geplande stremming van het 
Julianakanaal zijn nog niet volledig verdwenen. Via een gedegen aanpak 
en intensief overleg met de omgeving wordt geprobeerd om deze zorgen 
in de tussenliggende periode zo veel mogelijk weg te nemen. 

• Er is intensief overleg gevoerd met Vlaanderen en Wallonië. Met 
Vlaanderen vindt specifiek voor de stremming van het Julianakanaal 1 
keer per 2 weken overleg plaats. Hierbij is een afvaardiging van Vlaamse 
Waterweg en Port of Antwerp aanwezig. Met Wallonië vinden naast de 
reguliere 'Tripartite' overleggen extra overleggen plaats over de sluis 
Ternaaien. Hiervoor worden geen knelpunten verwacht. Daarnaast is er 
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doorlopend (regulier) contact met Wallonië over de afvoer(verwachting) 
van de Maas en waterkrachtcentrale Lixhe. 

• Het overleg met alle partners wordt voortgezet om de risico's verder in 
kaart te brengen en te mitigeren. 

• Ook zal de nadeelcompensatie nog intensiever met de omgeving worden 
verkend en uitgewerkt. 

• In aanloop naar de stremming worden de komende weken al diverse 
werkzaamheden uitgevoerd. 

• U geeft aan de Kamer na de zomer te informeren over de laatste stand 
van zaken omtrent de beschikbaarheid van de omvaarroute, aanpak en 
planning van de werkzaamheden en uitwerking van de 
nadeelcompensatie. 

Krachtenveld 
Omgevingspartijen en schippers zijn en blijven naar verwachting kritisch over de 
voorgenomen afsluiting en willen nauw betrokken worden bij het vervolg. 

Door de Tweede Kamer is 11 juni 2024 de motie' aangenomen die "verzoekt om 
de algehele drooglegging van het Julianakanaal uit te stellen tot in ieder geval 
stuw Borgharen weer volledig functioneel is". Zoals u reeds in het 
Tweeminutendebat heeft aangegeven is de verwachting dat de werkzaamheden 
aan de stuw Borgharen op 12 augustus reeds voldoende zijn gevorderd om aan 
deze motie invulling te kunnen geven. 

Op donderdag 27 juni vindt het eerstvolgende Bestuurlijke Overleg plaats. Naar 
verwachting kan daar tot afdoende overeenstemming over de geplande afsluiting 
op 12 augustus gekomen worden. Mochten er in de tussentijd nieuwe politieke 
issues ontstaan dan vallen deze in de overdracht aan de volgende 
bewindspersoon. 

De brief is afgestemd met DGLM. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Geen 

de directeur-generaal Rijkswaterstaat, 

Martin Wijnen 

36410-A-59 
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